



CPLP

COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Secretariado Executivo

PLANO INDICATIVO DO FUNDO ESPECIAL

Quadro de Execução de Projetos e Ações Pontuais

Ponto de Situação em Julho de 2011

Índice

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Introdução | 3 |
| 2. | Quadro de Execução de Projetos em Curso | 5 |
| | – Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique | 6 |
| | – Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico | 9 |
| | – Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) | 12 |
| | – Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” | 14 |
| | – Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) | 17 |
| | – Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III | 20 |
| | – Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA) | 22 |
| | – Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | 24 |
| 3. | Valor Global de Projetos em Execução no PIC | 26 |
| 4. | Memória de Projetos Concluídos (2000-2011) | 27 |
| 5 | Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso | 29 |
| | – Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | 30 |
| | – Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL) | 31 |
| | – Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição | 33 |
| 6. | Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC | 35 |
| 7. | Memória de Ações Pontuais Concluídas (2000-2011) | 36 |
| 8. | Grandes Agregados do PIC | 38 |
| 9. | Decisão sobre Alocação de Recursos Remanescentes de Projetos e Ações Pontuais Retirados do PIC para Fundo Especial da CPLP | 39 |

1. Introdução

O ano de 2011 fica marcado pelo aprofundamento que os Pontos Focais de Cooperação procuraram imprimir aos instrumentos que formatam o desenvolvimento da chamada cooperação comunitária. Assim, após a aprovação da “Nova visão estratégica de cooperação para a CPLP”, pela XIX Reunião de Pontos Focais de Cooperação (RPFC), realizada em Julho de 2009, na cidade da Praia e conseqüente ratificação pelo XIV Conselho de Ministros da CPLP, realizado na mesma cidade e período, merecem destaque os seguintes processos iniciados em 2010 e continuados em 2011:

- Processo de Revisão do Fundo Especial da CPLP, o qual deverá estar concluído até Julho de 2011;
- Processo de Revisão do Programa Indicativo de Cooperação, o qual deverá estar concluído até Março de 2012;
- Decisão sobre realocação de recursos ao Fundo Especial da CPLP;
- Decisão sobre o reforço do papel dos Pontos Focais de Cooperação;
- Debate sobre as modalidades de articulação entre as RPFC e as Reuniões Ministeriais;
- Apelo a um maior envolvimento dos Pontos Focais de Cooperação beneficiários de ações de cooperação comunitária na identificação e apresentação de propostas de projetos e ações pontuais.

Os debates gerados em torno destas matérias têm sido enriquecedores e fomentadores de progresso na CPLP no que diz respeito ao incremento da apropriação e responsabilidade conjunta dos Estados membros da CPLP quanto aos projetos e ações pontuais que vêm sendo propostos, debatidos e aprovados.

Este processo permitiu, também, a introdução gradual e paulatina de melhores mecanismos fomentadores de boas práticas tendo em mente a melhoria da governação da cooperação comunitária. As decisões adotadas, em Março de 2010, para a realocação de recursos provenientes de projetos e ações pontuais sem grau de execução comprovado a novas ações de cooperação ou a atividades em curso bem como a criação de um centro de custos no Fundo Especial da CPLP para projetos ou ações pontuais a identificar conjuntamente entre o Secretariado Executivo e a RPFC, são um bom exemplo da afirmação anterior.

Apesar da Direcção de Cooperação se continuar a debater com as dificuldades logísticas e de recursos humanos, há muito identificadas pelas mais variadas instâncias, a execução do Plano Indicativo de Cooperação (PIC) da CPLP obedeceu aos seguintes critérios:

- Acompanhamento e monitorização dos projetos e ações pontuais aprovadas e em curso no âmbito do PIC, algumas delas com acompanhamento no terreno;

- Desenvolvimento dos procedimentos para que os projetos e ações pontuais aprovadas nas RPF de 2010 e 2011 tenham início;
- Compilação dos comentários recebidos pelos Estados membros no quadro do processo de revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP;
- Participação na Assembleia Geral da NU de Setembro de 2010, no Painel de Alto nível dedicado à avaliação do progresso em termos de prossecução dos ODM a nível global;
- Preparação dos relatórios da área cooperação para a VIII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo e XVI Conselho de Ministros da CPLP;
- Acompanhamento continuado de outras ações de cooperação no âmbito da CPLP não constantes do PIC mas coincidentes com as áreas de acompanhamento pela Direcção de Cooperação, como por exemplo:
 - Plano Estratégico de Cooperação em Saúde,
 - Estratégia da CPLP para os Oceanos,
 - Trabalho e proteção social, no quadro do CIPS,
 - Segurança alimentar na CPLP,
 - Género e Empoderamento das Mulheres,
 - Migrações para o desenvolvimento.
 - Outras áreas temáticas.
- Preparação de uma proposta de Plano Estratégico de Cooperação em Ambiente e de uma Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP.

Não obstante, tendo presente os valores que se apresentam nos quadros que agregam o esforço que vem sendo feito em termos de preenchimento do PIC com projetos e ações pontuais, é possível retirar algumas conclusões interessantes:

- Desde que o Fundo Especial teve o seu início, já foram investidos mais de 6 Milhões de Euros em projetos e ações pontuais;
- O PIC atualmente em execução representa cerca de 2.2 Milhões de Euros, dos quais, mais de 2 milhões estão alocados a projetos;
- O montante total dos projetos em curso no PIC em execução é 13 vezes superior ao das ações pontuais, ao passo que no PIC executado esse valor é de 6,5 vezes. Isto permite concluir por um carácter cada vez mais sustentado e de apropriação pelo lado dos beneficiários;
- O valor do PIC em execução representa cerca de 50% do PIC já executado.

À luz destes dados e com a aprovação do novo regimento do Fundo Especial, será, pois, de esperar um crescente aumento dos montantes constantes do PIC e um incremento da participação dos Estados membros na Cooperação Comunitária. Será também desejável, uma participação cada vez mais ativa dos Estados membros beneficiários e do Secretariado Executivo na identificação conjunta com os Estados membros de propostas de ações a desenvolver.

2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr02/MAP/00 | | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Criar um Centro Regional de Excelência em Administração Pública e estruturar e operacionalizar o seu programa inicial de capacitação de agentes públicos dos PALOP e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Instrumentos legais elaborados e Centro Regional institucionalizado; R2) Infraestrutura física do Centro Regional preparada; R3) Sete cursos básicos de capacitação elaborados, ministrados e revistos; R4) Estudos elaborados e visitas técnicas realizadas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| Estados Membros | N/A | PALOP e Timor-Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 3,2 Milhões | 567.162,69 | 458.247,24 | 458.247,24 | 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> A XX RPFC, realizada em Março de 2010, em Lisboa, renovou o seu compromisso com as deliberações da XIV ROCM, realizada na Praia, a 20 de Julho de 2009. Assim: <ul style="list-style-type: none"> A entidade Executora IFAPA foi incitada a dar cumprimento às deliberações do Memorando da Direcção de Cooperação para utilização imediata das instalações, através da apresentação de um documento que concretize as atividades a desenvolver e que estabeleça a utilização dos fundos a transferir pela CPLP; Esta reunião aprovou ainda a constituição de um Fundo bibliográfico para o CAP-CPLP, no valor de 15.932,20 Euros. De acordo com a decisão da referida XX RPFC, os recursos para este fundo teriam origem na realocação dos Fundos Remanescentes do projeto "Estudos Lusitanistas". A 31 de Maio de 2010, o Boletim da República de Moçambique n.º 21, publicava a Resolução n.º 18/2010, do Conselho de Ministros que ratifica a Resolução da CPLP sobre o CREAP. Em Janeiro de 2011 recebeu-se informação do IFAPA que indicava que a formação no CAP CPLP esta a decorrer normalmente. Cerca de 149 formandos do I curso médio em administração pública e autárquica tiveram aproveitamento acima de 90%. A pedido das instituições iria abrir, a 7 de Fevereiro de 2011, o curso pós laboral (a funcionar das 17h as 21h) com duas especialidades de gestão de recursos humanos e de gestão orçamental e patrimonial. Já em Fevereiro de 2011, o SECPLP recebeu do IFAPA uma proposta técnica de aplicação dos recursos remanescentes, a qual segue as recomendações do referido Memorando da | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr02/MAP/00 | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique |
| | <p>Direcção de Cooperação, de 2009, documento esse que se levou a aprovação da XXII RPFC para confirmação final de desembolso de recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este documento justificativo da mobilização de fundos, através de uma proposta de desenvolvimento de atividades ligadas à dinamização do CAP-CPLP, viria a ser apresentado à XXII RPFC, de Março de 2011. • Com este avanço técnico, cumpriam-se cumpridos todos os formalismos autorizados em 2009 pelo Conselho de Ministros da CPLP que permitiriam avançar com a concretização do processo de transferência de recursos constantes do Fundo Especial para o IFAPA, processo que ocorreu ainda em Março de 2011. |
| | |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projeto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente aprovado, por todos os EM, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 2004. • Assinatura da Convenção do CREAP – sede do SECPLP a 31 de Maio de 2004. Instituiu o CREAP, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos; • Este Centro, numa área adstrita ao Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica na Machava (município de Matola), será composto por 5 blocos em construção pré-fabricada, cada qual com cerca de 200m2. Os três primeiros blocos destinam-se a 7 salas de aula e à secretaria e administração. Os restantes blocos são para o alojamento de cerca de 50 pessoas. • As obras do Centro iniciaram-se em Agosto de 2006, tendo sido concluída a 1ª fase, com a construção de um dos blocos, e em fase de conclusão a elaboração do desenho da 2ª fase, que inclui a construção do auditório multiusos e os restantes dormitórios. • Na XVII RPFC, de Julho de 2008, o PF de Moçambique referiu que a 2ª fase estava por concluir. Esta fase necessitaria da aprovação do projeto de construção do Edifício-Dormitório previsto, tendo, nessa ocasião, solicitado apoio para a prestação de uma assessoria que permitisse a continuidade do projeto. • Na XVIII RPFC, de Março de 2009, o PF de Moçambique apresentou uma proposta de diretrizes para a criação do CREAP e circulou uma NV, convidando os EM a visitar o Centro para aferir localmente as suas condições de início de funcionamento. • O PFC de Moçambique apresentou, ainda, a 2ª fase do projeto, correspondente à construção do Centro, reiterando o compromisso do seu Governo em concluir e operacionalizar o CREAP o mais rapidamente possível, investindo na aquisição de equipamentos. • No dia 1 de Abril de 2009, em resposta à Nota Verbal n.º 178/EMP/09, de 24 de Março, da Embaixada da República de Moçambique em Portugal, o SECPLP circulou, por e-mail, uma versão comentada dos documentos submetidos por Moçambique: a) Proposta de TdR para a Realização da visita da missão da CPLP a Maputo para a operacionalização do CREAP; b) Proposta de Diretrizes para a criação da Equipa-base do Centro, e c) Proposta de Cronograma de Atividades para o Funcionamento Provisório do Centro. • Neste âmbito, o SECPLP sugeriu que a missão a desenvolver fosse extensível a todos os PFC. Esta missão deveria trabalhar com a parte moçambicana na formulação definitiva de um documento de consenso que pudesse ser aprovado pelo CCP, tal como previsto na Resolução sobre os CRE, resultante do XIII CM, em Julho de 2008. • Entre 9 e 12 de Junho de 2009, deslocou-se a Maputo uma missão do SECPLP, composta pelo |

| Código | Título do Projeto |
|-------------|--|
| Pr02/MAP/00 | <p align="center">Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique</p> |
| | <p>DirCoop e o Assessor Jurídico, cujo relatório se apresentou oportunamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este relatório recomenda uma gradual desvinculação da CPLP do processo CREAP, num período não superior a 12 meses a contar da data da realização da XIX RPFC, de Julho de 2009, até à sua completa passagem para a esfera orgânica da administração pública moçambicana que, a partir desse momento, deverá apropriar-se do <i>Centro de Administração Pública da CPLP</i> e dota-lo com o programa de atividades que as competentes autoridades moçambicanas venham a aprovar, assumindo todos os encargos e responsabilidades daí decorrentes. • A XIX RPFC, realizada em Julho de 2009 na Praia, aprovou um Projeto de Resolução que seria adotado pela XIV ROCM, realizada nessa cidade a 20 de Julho de 2009, que decidiu: <ul style="list-style-type: none"> ○ “Que os Estados-membros se devem retirar do processo de vinculação à Convenção sobre o CREAP, por consentimento de todas as Partes, ao abrigo do art.º 54º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados; ○ Autorizar, com caráter imediato, a utilização pelo Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica de Maputo (IFAPA) das instalações edificadas com recursos da CPLP para o CREAP para, transitoriamente e, até que seja possível dar cumprimento às recomendações do Memorando da Direcção de Cooperação, que identifica ações que visam a capacitação técnica em administração pública de cidadãos nacionais dos Estados membros, desenvolver o seu plano curricular; ○ Adotar a proposta da XIX Reunião dos Pontos Focais da Cooperação da CPLP, que concretiza as recomendações do Memorando da Direcção de Cooperação, de desvinculação da CPLP do CREAP, em Maputo, a materializar no calendário de 12 meses, com apoio financeiro do Fundo Especial, e tendo como fim último a transmissão da propriedade das instalações e da gestão do Centro ao Governo Moçambicano.” |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr15/BR/02 | | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Apoiar a elaboração de programas nacionais de governo eletrónico nos PALOP e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnóstico sobre as condições atuais de implementação de um programa de governo eletrónico nos PALOP e Timor-Leste realizado; R2) Técnicos dos PALOP e Timor-Leste capacitados para a elaboração de programas nacionais com base em metodologia específica; R3) Política de Governo Eletrónico estruturada.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| ABC, Brasil | Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Min. Do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil | PALOP e Timor-Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 222.845,00 | 71.628,89 | 58.112,80 | 15.330,11 | 47.782,69 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • Na XX RPFC, realizada em Março de 2010, em Lisboa, o PFC do Brasil recordou que as projeções financeiras demonstraram que os recursos disponíveis no FE não são suficientes para as ações propostas. • Aditou, ainda, que o SECPLP será informado da nova proposta de modelo de seminário. • Entretanto, foram desenvolvidos contactos vários entre o SECPLP e a ABC tendo em mente concretizar a apresentação de uma nova proposta. • Na XXI RPFC, de Julho de 2010, em Luanda, a ABC apresentou uma nova Ação Pontual - "Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico", a qual responde à proposta de re-estruturação do projeto, tal como recomendado pela Reunião Técnica de Governo Electrónico, realizada em Lisboa entre 3 e 4 de Outubro de 2008. • Nessa ocasião o PFC do Brasil salientou que esta proposta visa criar, com base em software livre, uma Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico, em conformidade com o desenvolvimento atual dos oito EM, sendo posteriormente animada pelos próprios pontos focais de Governo Electrónico da CPLP. A conclusão do projeto se daria com o lançamento da Rede Colaborativa. Este lançamento ocorreria num evento que contaria com a participação de todos os EM, no formato de um seminário internacional com workshops temáticos, a ter lugar em Moçambique, em datas tentativas entre 29 de Novembro e 1 de Dezembro de 2010. • Não tendo sido possível cumprir o calendário previsto, em Novembro de 2010, o SECPLP recebeu da ABC uma nova proposta de calendário que apresenta o mês de Março como data para dar cumprimento ao processo em curso. | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr15/BR/02 | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Em virtude do processo eleitoral realizado no Brasil em Dezembro de 2010, realizaram-se algumas alterações nas estruturas e titulares de acompanhamento desta ação, pelo que decorrem atualmente diligências entre as partes para confirmação definitiva da data e lançamento do processo. • A data da realização da XXII RPFC, de Março de 2011, em Lisboa, esperava-se que a realização da nova Reunião Técnica no âmbito do Projeto "Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico" pudesse ocorrer entre os dias 3, 4 e 5 de Maio de 2011 em Maputo, o que não se verificou. • O estado do projeto permanece, assim, inalterado, continuando a decorrer diligências de reconfirmação dos pontos focais para esta área e aguardando-se informação oficial do lado do Brasil quanto a uma data para a realização do encontro previsto. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002; • Dando seguimento às recomendações da XVII RPFC, realizou-se nos dias 3 e 4 de Outubro de 2008, em Lisboa, a Reunião Técnica de Governo Eletrónico com o objetivo de reformular o projeto em conformidade com o atual estágio de desenvolvimento de Governo Eletrónico nos EM. • Desta forma, a RT identificou interesses comuns que podem guiar a reformulação do projeto e as novas relações cooperativas: • O projeto re-estruturado deverá ter em atenção o apoio aos EM menos desenvolvidos no âmbito do governo eletrónico, permitindo ainda que todos possam partilhar experiências, já que os oito países possuem conhecimento de interesse dos demais. • A Fase I do projeto deverá ser concluída com os recursos já disponíveis no FE da CPLP, tendo continuidade em fases distintas mas complementares, que permitissem que as capacidades de todos os EM fossem mobilizadas de forma sinérgica. • Desta forma, os representantes dos EM manifestaram grande interesse para que a Fase I do Projeto Governo Eletrónico fosse concluída com a construção de uma plataforma eletrónica para a partilha de informação entre todos os EM. Esta Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico contaria com a participação de todos os EM, no formato de uma Conferencia Internacional ou workshops temáticos de trabalho. A conferência daria lugar a uma outra reunião técnica para delineamento de novas, e atualizadas, linhas condutoras para a Fase II. • Os representantes dos EM recomendaram que a Fase II do projeto tivesse como grandes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> ○ A partilha de conhecimento entre todos os EM; ○ A formação de recursos humanos segundo redes temáticas mais específicas; e ○ O apoio aos EM menos desenvolvidos. <p>Para além disto, a Fase II teria como objetivo mais lato a consolidação da Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na XVIII RPFC, de Março de 2009, o Brasil informou que a Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, apresentou à ABC uma minuta de projeto para mobilização dos fundos remanescentes da fase I para a constituição da Rede Colaborativa em Governo Eletrónico da CPLP. Logo que a ABC valide a referida minuta, ela será remetida ao SECPLP para cumprimento dos trâmites habituais. • Em reunião realizada já em Junho de 2009 na sede da ABC em Brasília, a DirCoop recebeu a informação de que seria eventualmente possível a apresentação à XIX RPFC do estudo realizado pela Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil para aproveitamento do recurso remanescente. |

| Código | Título do Projeto |
|---------------|---|
| Pr15/BR/02 | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico |
| | <ul style="list-style-type: none">• Em virtude do processo eleitoral realizado no Brasil em Dezembro de 2010, realizaram-se algumas alterações nas estruturas e titulares de acompanhamento desta ação, pelo que decorrem atualmente diligências entre as partes que irão potenciar um diálogo renovado sobre esta matéria. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr25/LB/07 | | Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): O1) Constituir centros de referência em documentação, comunicação e educação ambiental – Salas Verdes, e O2) Elaborar o Programa de Educação Ambiental da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Duas Salas Verdes em cada um dos Estados membros da CPLP implantadas; R2) Rede de comunicação entre as salas verdes estabelecida; R3) Seminário CPLP de Educação Ambiental realizado; e R4) Estratégias para a Campanha Internacional de Educação Ambiental com ênfase no tema Mudanças Climáticas definidas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| ABC, Brasil IPAD, Portugal | Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Brasil | PALOP e Timor Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 203.446,00 | 126.705,00 | 125.721,90 | 0,00 | 125.721,90 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> Na XXI RPFC, realizada em Luanda, em Julho de 2010, por ocasião da VIII CCEG da CPLP, o PFC do Brasil informou que a proposta de reformulação do projeto em tempo acordada entre o Ministério do Meio Ambiente e o SECPLP (ver observações abaixo) não poderá ser implementada. Nesse sentido, seria apresentado um Plano de Trabalho com base nos pressupostos iniciais do projeto; No dia 24 de Agosto de 2010, o SECPLP recebeu comunicação da entidade Executora, o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que referia o interesse em contratar uma consultoria para dar continuidade ao processo de implementação das Salas verdes nos países da CPLP e questionava sobre os procedimentos necessários para que se viabilizasse essa contratação por meio do Projeto de Educação Ambiental/CPLP. O Secretariado Executivo informou a entidade executora sobre os procedimentos a seguir, não existindo, desde essa altura, novos desenvolvimentos a reportar. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Na sequência da realização, em Brasília, em Maio de 2006, da III Reunião dos Ministros do Ambiente da CPLP, que adotou uma Plataforma de Cooperação da CPLP na área ambiental, foi apresentada à XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007, um Projeto de Educação Ambiental; O projeto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa. O projeto foi novamente apresentado à XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, para garantia do compromisso financeiro de PT, o que foi confirmado nessa ocasião; O projeto foi submetido pelos Governos de ANG, BR, CV e PT; A primeira atividade oficial do projeto foi realizada por ocasião do I Congresso Internacional de | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|------------|---|
| Pr25/LB/07 | <p align="center">Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)</p> |
| | <p>Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza, realizado na Galiza, em Setembro de 2007, tendo nessa oportunidade sido constituído o Comité Gestor do Projeto (Reunião de Pontos Focais de Educação Ambiental da CPLP), que realizou a sua primeira reunião;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 2ª Reunião do Comité Gestor do projeto foi realizada em Luanda, em Abril de 2008, por ocasião da IV Reunião de Ministros do Meio Ambiente da CPLP, circunstância em que se elaborou o cronograma de atividades do projeto; • A versão original do projeto recolheu melhoramentos técnicos e foi já nomeada uma coordenadora responsável do lado da agência executora, do MMA do Brasil que, em Julho de 2008, desenvolveu reuniões em Portugal junto do IPAD, CPLP e pontos focais portugueses do projeto, a que se seguiu uma missão a STP; • Em Julho de 2008, foram identificadas salas verdes em todos os EM, à exceção de TL; • Nessa altura esperava-se que as atividades do projeto tivessem início ainda durante a primeira metade do segundo semestre de 2008, o que não ocorreu devido a alterações de cariz institucional no seio da entidade executora; • Em reunião realizada no início de Junho de 2009 com a ABC, em Brasília, a DirCoop teve a oportunidade de trocar impressões frutuosas que permitiram enquadrar virtudes e constrangimentos da proposta brasileira da assinatura de um mecanismo como um "Protocolo de Cooperação". • Durante a XIX RPFC, de Julho de 2009, o PFC do Brasil explicou as especificidades jurídico-administrativas que impediram a assinatura do TaF no modelo usual da CPLP. A RPFC decidiu propor ao Comité de Concertação Permanente (CCP) que analisasse a possibilidade de autorizar o SECPLP a assinar um Protocolo de Cooperação com o Governo brasileiro para início da implementação do Projeto; • A 125ª RCCP autorizou o SECPLP a formalizar a assinatura do referido Protocolo de Cooperação, o que ocorreu em Outubro de 2009. • No seguimento desta assinatura, realizaram-se reuniões de trabalho com representantes da entidade executora, MMA do Brasil. A última destas reuniões realizou-se em Janeiro de 2010 e conduziu às seguintes conclusões: <ul style="list-style-type: none"> ○ Necessidade de se efetuar uma leitura crítica às prioridades, objetivos e cronograma de execução do projeto, adequando-o à realidade atual dos beneficiários, uma vez que desde a sua aprovação em sede de RPFC e a assinatura do dito protocolo, passaram mais de 24 meses; ○ Desta leitura sairá uma adenda ao projeto que re-equacionará as prioridades do mesmo e que será circulada pelos PFC para consulta e aprovação. O resultado dessa revisão deverá estar pronto até à XX RPFC. ○ Procura-se, ainda, enquadrar este projeto no espírito da nova Visão Estratégica de Cooperação da CPLP, tendo por fim último encontrar elos de coerência e lógica com outros projetos da CPLP que buscam fins complementares, como o projeto da Conferência Infante Juvenil pelo Meio Ambiente e a ação de parceria com a FAO (PCT CPLP FAO no quadro da gestão sustentável das terras e combate à desertificação). ○ Pretende-se que este exercício possa ser precedido por uma reunião técnica entre os comités gestores ou pontos focais dos projetos para que as lógicas de coerência e maximização dos recursos existentes (técnicos e financeiros) possam ser abordadas numa ótica final de sustentabilidade e apropriação dos resultados de todos os projetos. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr34/LB/08 | | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Apoiar a escolarização básica universal e a redução do abandono e do insucesso escolar nos PALOP e em TL, através de um suporte didático-pedagógico melhorado e disponível gratuitamente para a aprendizagem inicial da Língua veicular do ensino.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Manuais de iniciação à leitura, escrita e aritmética concebidos com conteúdos adaptados à diversidade lexical e de significados nos PALOP e em Timor-Leste; R2) Publicação de 380.000 exemplares distribuídos por instituições de educação e alfabetização selecionadas nos PALOP e TL; R3) 72 professores formadores (12 por país) aptos a utilizar eficazmente o manual e a replicar essa capacidade entre professores do ensino formal e informal; e R4) Grupos nacionais de professores formadores estruturados e sensibilizados para o acompanhamento e verificação de resultados da introdução dos manuais.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| IPAD, Portugal | Associação Convergência da Lusofonia | Guiné-Bissau | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 182.865,06 | 91.947,86 | 155.447,86 | 91.947,00 | 63.500,86 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> Em reunião realizada a 6 de Julho de 2011, no IPAD, entre representantes deste organismo, do Secretariado Executivo e da Fundação Calouste Gulbenkian, foi apresentado o trabalho de revisão da cartilha desenvolvido pela Escola Superior de Educação de Santarém (coordenado pela Prof.^a Maria João Cardona). No processo de revisão da cartilha manteve-se, sempre que possível, a informação original, corrigindo-se e melhorando-se conceptualmente todos os aspetos que na versão original estavam incorretos, designadamente no que tinha por base uma metodologia de ensino baseada no Português como primeira língua; A cartilha passa a conter um anexo pedagógico, o qual permitirá aos professores que vierem a utilizar este instrumento adequá-lo aos seus métodos de ensino; O trabalho de adaptação da cartilha teve por base todo o contexto dos PALOP e Timor-Leste, pelo que se ultrapassou um dos constrangimentos iniciais de adaptação da cartilha a cada Estado membro; Nestes termos, a cartilha encontra-se preparada para a fase de edição e impressão; Prospetivamente, abordaram-se algumas hipóteses futuras para encerramento do projeto, como por exemplo: | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr34/LB/08 | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ A necessidade de encontrar recursos para a edição e impressão da cartilha (3000 exemplares para a Guiné-Bissau, beneficiário original, e 100 para todos os restantes Estados membros); ○ Processo de capacitação de professores para utilização das cartilhas enquanto instrumento pedagógico; ○ Associação das cartilhas a projetos de cooperação em curso que promovam o ensino do português como língua curricular. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projeto aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 2 • Em Agosto de 2008, foi assinado o TaF com a entidade executora; • Os beneficiários da 1ª Fase são a GB e Angola; • Angola solicitou, em NV de Setembro de 2008, que a execução do projeto no país deveria aguardar novos desenvolvimentos relativos ao processo debate em curso sobre o Acordo Ortográfico, pelo que <u>o projeto avançou contemplando apenas tendo a GB por beneficiário;</u> <p><u>2008</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Em Novembro de 2008, o SECPLP elaborou um documento de procedimentos que compreendia o conjunto de atividades a serem desenvolvidas durante a Fase I; • Entretanto, já na fase de revisão dos textos por parte da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), foi considerado que a metodologia da cartilha deveria ser revista tendo em conta o facto do ensino do Português na GB dever ser considerado como uma língua segunda; <p><u>2009</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Por solicitação do SECPLP, foi pedido ao IILP a elaboração de um parecer, recebido em Janeiro de 2009, que sugere alterações ao texto-base da cartilha. • O IPAD contactou com a FCG para a reformulação da cartilha, sem encargos para a CPLP. O SECPLP contactou, por conseguinte, diretamente a FC Gulbenkian, solicitando seu apoio na reformulação do material. • A FCG desenvolveu contactos com peritos da Escola Superior de Educação de Santarém que procederam ao trabalho de revisão do texto para a GB. • Em reunião realizada em Setembro de 2009, a FCG comunicou já existir um parecer sobre os textos destinados à GB. Ficou decidido que a FCG iria realizar uma concertação prévia com o IPAD antes de comunicar ao SECPLP os resultados desses parecer. <p><u>2010</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Em reunião realizada a 5 de Julho de 2010, no IPAD, entre esta Instituição, o SECPLP e a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), foram abordadas modalidades que permitem equacionar o futuro do projeto. Nestes termos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A FCG comprometeu-se a desenvolver com recursos próprios todas as atividades relativas à revisão técnica do documento e à sua adaptação ao contexto da Guiné-Bissau. Para tal, irá contar com o apoio técnico da Escola Superior de Educação de Santarém. O resultado desse trabalho deverá estar concluído até Outubro de 2010; ▪ Os recursos para a edição e publicação do documento deverão ser encontrados junto de potenciais patrocinadores privados, mantendo-se contudo o universo de manuais que se pretendia imprimir – 35,000 exemplares; ▪ O IPAD apoiará o processo de formação dos professores que na Guiné-Bissau serão os utilizadores da “cartilha” através da criação de dinâmicas com as ações que desenvolve na |

| Código | Título do Projeto |
|------------|---|
| Pr34/LB/08 | <p>Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”</p> |
| | <p>esfera bilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na XXI RPFC, realizada em Luanda, em Julho de 2010, por ocasião da VIII CCEG da CPLP, o DC informou que, em reunião havida em Junho de 2010, no IPAD, entre esta Instituição, o SECPLP e a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), foram abordadas modalidades que permitem equacionar o futuro do projeto. Nestes termos, a FCG comprometeu-se a desenvolver com recursos próprios todas as atividades relativas à revisão técnica do documento e à sua adaptação ao contexto da Guiné-Bissau. • Os recursos posteriores para a edição e publicação do documento deveriam ser encontrados junto de potenciais patrocinadores privados. <p><u>2011</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Por outro lado, em função da extinção da Entidade Executora, Associação Convergência da Lusofonia, criou-se um problema administrativo-jurídico que se prendeu com a dificuldade do processo de prestação de contas em função do encerramento legal da entidade executora, por falecimento do seu responsável, não existindo qualquer entidade que possa ser acionada a responder pela referida Associação. <u>Esta temática viria a ser abordada pela XXII RPFC, de Marco de 2011, que se pronunciou favoravelmente quanto ao acerto administrativo do processo de prestação de contas;</u> • Ainda neste Reunião, o PFC de Portugal informou que a Fundação Gulbenkian terá dado como concluída a revisão técnica, acreditando estar em condições para avançar com a cartilha, tendo manifestado o desejo de que hajam avanços no projeto até a próxima RPFC. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr37/PRA/09 | | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Global: apoiar crianças e jovens excluídos ou em risco e reforçar organizações que com eles trabalham</p> <p>Específico(s): Melhorar as condições de inserção das crianças e jovens, reforçando a autoestima e auto-confiança, através da participação direta na sensibilização e na construção de instrumentos pedagógicos; contribuir para uma consciência de corresponsabilização da sociedade na proteção das crianças e jovens; desenvolver capacidades das ONG envolvidas; favorecer redes informais de intercâmbio e divulgação de boas práticas.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) materiais pedagógicos disponíveis e concebidos a partir dos diretamente interessados; R2) sociedade e atores estatais e não-estatais mais sensibilizados; R3) reforçada comunicação e ação em rede de actores-chave; R4) experiência e acervos do projeto disponível para ações multiplicadoras.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| IPAD, Portugal | Associação para a Cooperação entre os Povos - ACEP | PALOP | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 191.139,00 | 142.295,50 | 142.295,50 | 142.295,50 | 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Atividade 1 - Elaboração de um conjunto de instrumentos pedagógicos de informação, formação e sensibilização, com a participação das crianças e jovens - Percentagem implementada: 100%; ○ Atividade 2 - Realização de programa de sensibilização para os direitos das crianças e jovens - Percentagem implementada: 50%; ○ Atividade 3 - Programa de apoio à educação e formação, nomeadamente educação pela arte e pela ciência, e à saúde de crianças e jovens - Percentagem implementada: 100%; ○ Atividade 4 - Reforço das organizações e das condições de trabalho com crianças e jovens - Percentagem implementada: 80%. • O grau de desembolso financeiro cifra-se em 100%. • O projeto deveria ter sido concluído em Fevereiro de 2011. Todavia, por dificuldade na entrega de alguns produtos aos beneficiários finais, foi solicitado ao SECPLP, que o projeto se prolongasse por mais 3 meses (até Maio de 2011), | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr37/PRA/09 | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) |
| | estando em curso de preparação o Relatório Final para distribuição pelos PFC. Este deverá estar pronto até ao final de Julho de 2011. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XIX RPFC, de Julho de 2009, na Praia. • O TaF foi assinado em Outubro de 2009, tendo correspondido essa assinatura ao momento do primeiro desembolso. • O projeto teve início em Novembro de 2009. • Até Setembro de 2010, o ponto de situação era o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Os ateliês de escrita e ilustração com crianças apoiadas pelas organizações parceiras serão dinamizados pelo ilustrador Alain Corbel que já iniciou o trabalho em Bissau, onde esteve entre meio de Maio e meio de Junho. Seguir-se-ão estadias para dinamização de ateliês no Huambo e em S. Tomé, prevendo-se assim a conclusão dos ateliês a meio de Agosto; ▪ Foi já elaborada uma primeira proposta de uma Banda Desenhada de sensibilização para os problemas do tráfico de crianças e trabalho infantil na Guiné-Bissau, que foi objeto de análise e está agora em finalização; ▪ A Elaboração de um Manual Pedagógico dos Direitos das Crianças, concebido pelas crianças e jovens (Guiné-Bissau) será desenvolvido numa fase posterior do projeto. Foi no entanto já elaborado um repertório da documentação legal nacional e internacional aplicável aos direitos das crianças; ▪ No âmbito da realização de programa de sensibilização para os direitos das crianças e jovens, estão previstas sessões de debate e formação com professores, organizações da sociedade civil, autoridades do Estado, autoridades tradicionais e religiosas e um programa de comunicação com os materiais produzidos, numa fase mais avançada da Atividade 1. No entanto, foram já aproveitadas as festividades do Carnaval de 2010 para dar visibilidade às crianças e jovens e suas competências nas expressões artísticas; ▪ No âmbito das acções do tipo "Ciência Viva", promovendo o contacto das crianças com a aplicação de conceitos científicos, favorecendo a descoberta e o desenvolvimento cognitivo (Angola), a ACEP articulou com a ONG portuguesa Cientistas no Mundo, no sentido de preparar o programa de educação e formação em ciência com jovens e professores que está previsto realizar-se no Huambo, em finais de Julho. A formação vai incidir no domínio da física e da música e vai contar com a colaboração de alguns professores de escolas da cidade; ▪ As obras de recuperação de um espaço físico para a realização de atividades de educação/formação com as crianças e jovens já se encontram concluídas em Bissau. Foi neste novo espaço que decorreram os ateliês de escrita e ilustração. As obras de melhoramento do espaço de atividades culturais da Okutiuka, em Huambo (Angola), estão muito avançadas e ficarão concluídas na altura da realização dos ateliês de ilustração. ▪ No que toca ao estudo sobre estratégias de trabalho com crianças e adolescentes excluídos, com a colaboração do sociólogo Orlando Garcia, construiu-se um 1º guião que está a ser trabalhado com as organizações parceiras, tendo a primeira sessão de trabalho conjunto sido realizada aquando da passagem por Lisboa, no regresso de um o intercâmbio em Salvador da Baía; ▪ Realizou-se de 17 a 23 de Abril de 2010, em Salvador da Baía, Programa de intercâmbio entre as organizações dos 3 países e organizações no Brasil e em Portugal, com experiência de trabalho com crianças excluídas e em risco. Nesse contexto, as quatro ONG envolvidas no projeto – ACEP, Okutiuka, AMIC e Fundação Novo Futuro – visitaram organizações que |

| Código | Título do Projeto |
|-------------|---|
| Pr37/PRA/09 | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) |
| | <p>trabalham há vários anos com crianças e jovens em situações de risco ou exclusão dos bairros periféricos de Salvador, designadamente o CRIA, a CIPÓ, o Projeto Buscapé e o Projeto Axé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante a XXII RPFC, de Março de 2011, a Entidade Executora apresentou um Ponto de Situação intercalar do qual resultou a proposta de se avançar para uma 2ª fase do projeto, abrangendo agora os Estados que não puderam beneficiar da 1ª fase. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Pr39/LDA/10 | | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP nas obras de engenharia civil de caráter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP "on the Job", com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP atualizados; R6) XXIV Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD realizada.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| IPAD, Portugal | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) | PALOP | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 586.749,58 | 266.627,58 | 266.627,58 | 96.787,65 | 169.839,93 |
| <ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> A XXIV Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD, teve lugar em Maputo, no LEM, entre 18 e 19 de Outubro de 2010 Nessa mesma data e local, teve também lugar o 2º Encontro Técnico Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, subordinado ao tema "Partilhando Experiências e criando sinergias a nível da Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Civil no âmbito da CPLP". Este encontro realizou-se no seguimento do 1º encontro, o qual teve lugar em Lisboa, no LNEC, entre 14 e 15 de Dezembro de 2009 sob o tema "O Papel do laboratórios de Estado na Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Civil no Âmbito da CPLP". Entretanto, foram desenvolvidas várias assistências técnicas junto dos Laboratórios dos Estados membros abrangidos pelo projeto e algumas formações, nomeadamente <ul style="list-style-type: none"> RGB - Curso sobre Inspeção de Pontes - 1 a 7 de Maio de 2011 RGB - Curso sobre Habitação de Interesse Social e Reabilitação Habitacional Urbana - 15 a 21 de Maio de 2011 Angola - Curso e Conferência sobre Segurança de Barragens - 11 a 30 de Maio de 2011 Angola - Reunião Intercalar da Comissão Coordenadora dos Convénios | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr39/LDA/10 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III |
| | <p data-bbox="958 185 1211 209">LNEC/IPAD-PALOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="909 217 1968 268">▪ Angola – Curso sobre Escavações e Contenções Periféricas em Meio Urbano - entre 27 de Junho a 1 de Julho de 2011 <li data-bbox="909 272 1968 323">▪ Moçambique - Curso sobre Betão – propriedades, especificação e controlo de qualidade - 27 de Junho a 1 de Julho de 2011 |
| | |
| Observações | <p data-bbox="813 400 965 424"><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="813 429 1585 453">• O projeto foi aprovado na XXI RPFC, de Julho de 2010, em Luanda. <li data-bbox="813 458 1968 509">• As atividades prosseguem a lógica de intervenção da Fase I e II, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos. <li data-bbox="813 513 1968 550">• O TaF foi assinado em Setembro de 2010, tendo correspondido essa assinatura ao momento do primeiro desembolso e ao início das atividades. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| PR40/LB/11 | | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Preparar e/ou finalizar os documentos constitutivos do CIICLAA no que diz respeito à estratégia, organização, gestão, aspetos financeiros e estatutários, bem como a sua articulação com a CPLP como Centro Especializado. Será parte do objetivo global a preparação do Programa de Atividades e a formulação dos projetos prioritários já identificados para apresentação a uma conferência de doadores.</p> <p>Objetivos específicos: Submissão dos Documentos Fundadores às instituições signatárias Elaboração da proposta de estatutos e regimento; Elaboração de regulamentos financeiros que incluam um Fundo de Investigação Climática (FIC) e Identificação e Formulação dos Projetos iniciais para o arranque do CIICLAA; Articulação com Cabo Verde para a instalação da Sede do CIICLAA, com a assunção de responsabilidades na garantia de funcionamento pelo país hospedeiro; Preparação da estratégia de mobilização de recursos financeiros que inclua, em articulação com o Secretariado Executivo da CPLP e Cabo Verde, a preparação de uma conferência de doadores a realizar em Cabo Verde até meados de 2011</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Documentos sobre Estratégia e organização do CIICLAA; R2) Estatutos do CIICLAA; R3) Regulamento financeiro do CIICLAA e de um Fundo de Investigação Climática (FIC); R4) Proposta da Recomendação Ministerial sobre o reconhecimento do CIICLAA como Centro especializado da CPLP para área do Clima e Aplicações, Alterações Climáticas, Impactos e Medidas de Adaptação; R5) Proposta sobre o reconhecimento do CIICLAA como Centro Regional do Clima (RCC) da World Meteorological Organization (WMO); R6) Propostas de Protocolos a estabelecer, através da CPLP, com vários organismos e Agencias Internacionais; R7) Documentos de Projeto, considerados prioritários, prontos para serem submetidos à Conferência de Doadores a organizar em Cabo Verde.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| CPLP | Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) de Cabo Verde | EM da CPLP | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 35.952,00 | 31.152,00 | 31.152,00 | 31.152,00 | 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> Os recursos para o início do projeto foram transferidos para a Entidade Executora no final de Junho de 2011; A Entidade Executora está a reprogramar o calendário de execução do projeto, o qual será submetido ao SECPLP até ao final de Julho de 2011. Espera-se que as atividades estejam em curso até ao final de Setembro de 2011. | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--------------------|--|
| PR40/LB/11 | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA) |
| Observações | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011, em Lisboa. • O Termo de Atribuição de financiamento foi assinado a 17 de Junho de 2011. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| PR41/LB/11 | | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais; R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| ABC, Brasil | Instituto Mazal - Brasil e Instituto da Juventude, da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, de São Tomé e Príncipe | EM da CPLP | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 982.909,00 | 727.309,00 | 136.196,77 | 135,783,11 | 413,66 |

| Código | Título da Ação Pontual |
|------------------------------|--|
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III |
| Grau de Implementação | <ul style="list-style-type: none"> • Os consultores partiram para o terreno no início de Julho de 2011, tendo iniciado de imediato as atividades previstas. • Estão também já identificados e em processo de aquisição um conjunto de materiais/inputs técnicos (Máquinas de costura e informática), os quais serão em breve remetidos para S. Tomé. • Prevê-se, para 29 de Julho de 2011, a abertura oficial das Oficinas. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011, em Lisboa. • O Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011. • O projeto teve o seu início em Julho de 2011. |

3. Valor Global de Projetos em Execução no PIC

| Codificação | Projetos | Montantes Financiados Pelo FE (Euros) |
|--------------------|--|--|
| Pr02/MAP/00 | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique | 567.162,69 |
| Pr15/BR/02 | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico | 71.628,89 |
| Pr25/LB/07 | Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) | 126.705,00 |
| Pr34/LB/08 | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste - Fase I - "Cartilha de Leitura Escolar" | 91.947,00 |
| Pr37/PRA/09 | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) | 142.295,50 |
| Pr39/LDA/10 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP - Fase III | 266.627,58 |
| PR40/LB/11 | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA) | 31.152,00 |
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | 727.309,00 |
| | TOTAL | 2.024.827,66 |

4. Memória de Projetos Concluídos (2000-2011)

| Codificação | Projetos | Montantes Financiados Pelo FE (Euros) |
|--------------------|--|--|
| Pr01/MAP/00 | Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola | 448.087,88 |
| Pr03/MAP/00 | Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes | 52.373,72 |
| Pr04/MAP/00 | Curso de Formação de Técnicos da Educação | 32.442,9 |
| Pr05/MAP/00 | Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP | 66.617,60 |
| Pr06/MAP/00 | 2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário) | - |
| Pr07/MAP/00 | Estatísticas da Educação | 100.126,00 |
| Pr08/ST/01 | ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa | 9.350,00 |
| Pr09/ST/01 | Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública | 21.905,30 |
| Pr10/ST/01 | Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond | 17.971,00 |
| Pr11/ST/01 | HIV/SIDA | 19.383,00 |
| Pr12/ST/01 | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP | 272.493,00 |
| Pr13/ST/01 | Cooperação Técnica em Telecomunicações | 359.281,00 |
| Pr14/ST/01 | Centro Internacional de Juventude da CPLP | 33.213,00 |
| Pr16/BR/02 | Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe) | 70.694,00 |
| Pr17/BR/02 | Fortalecimento do Secretariado Executivo | 190.030,00 |
| Pr18/LB/04 | Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE) | 130.470,00 |
| Pr19/LB/05 | Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais | 75.612,00 |
| Pr20/LB/05 | Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC) | 81.371,00 |
| Pr21/LB/05 | Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT | 46.036,57 |
| Pr22/LB/06 | Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau | 70.797,68 |
| Pr23/GB/06 | Bolsas CADAPi – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste | 40.000,00 |

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Pr24/LB/07 | Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas | 45.000,00 |
| Pr26/LB/07 | Bolsas CADAPI – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste | 40.000,00 |
| Pr27/LB/08 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP | 203.836,00 |
| Pr28/LB/08 | Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português | 15.085,93 |
| Pr29/LB/08 | Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol | 115.963,91 |
| Pr29/LB/08 | Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano | 151.957,08 |
| Pr31/LB/08 | Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP) | 94.472,00 |
| Pr32/LB/08 | Conferência Internacional infantojuvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase | 440.000,00 |
| Pr33/LB/08 | I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP | 20.497,66 |
| Pr35/LB/08 | O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas | 92.438,00 |
| Pr36/LB/08 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II | 202.258,67 |
| Pr38/LB/10 | Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste | 57.817,97 |
| | TOTAL | 3.617.582,87 |

5. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Ap06/LB/06 | | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| ABC, Brasil | ABC, Brasil | ABC, Brasil | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 58.814,00 | 58.814,00 | 58.814,00 | 20.450,71 | 38.363,29 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O Brasil enviou para o FE o montante de USD 70.000,00 (58.814,00 Euros). • Em 2010, esta linha foi utilizada para missões como: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deslocação de um técnico da ABC a Díli para acompanhamento de um Cursos no quadro do ProCTIMcp (cancelamento bilhete); ○ Deslocação a Luanda da Dra. Joana Amaral para apresentação de um Ponto de Situação relativo ao projeto "Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente." ○ Deslocação do Senhor Henrique Anatole Barros. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa. | | | | | |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Ap19/LB/10 | | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Estabelecimento de uma Rede da CPLP na área da Saúde/Malária</p> <p>Objetivos específicos: a) Realização de Encontros dos Países da CPLP, workshop(s) em Luanda curso(s) da Fiocruz (Rio de Janeiro/Brasil) e na Universidade Federal do Piauí (Brasil), onde a presença de estudantes dos países da CPLP está assegurada); b) Facultar o intercâmbio de investigadores; c) Fomentar projetos internacionais e disseminar os resultados científicos no âmbito da CPLP; d) Promover a perceção da RIDES e dos seus objetivos, tanto pela governança como pela sociedade civil, de maneira a obter a sua colaboração; e) Alargar a RIDES a todos os intervenientes dentro do tema e na CPLP, com verbas externas.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Portal eletrónico da RIDESMAL (a ser integrado no da CPLP); R2) Cursos de formação com mobilidade e especialidade; R3) Intercâmbio de informação; R4) Curso de apoio a Doutoramentos na área temática para a CPLP; R5) Divulgação sobre a temática no ensino secundário e universitário.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| Secretariado Executivo da CPLP e PFC do Brasil (ABC) | RIDESMAL | EM da CPLP | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 99.065,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.820,00 | 180,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O TaF foi assinado a 30 de Junho de 2010. • Todavia, a AP decorre já desde o final de Maio de 2010 no quadro das ações programadas no seu Plano de Atividades. • Em 2010, a RIDES Malária desenvolveu atividades no âmbito da formação e discussão de temas relacionados com a intercolaboração na malária. • Foi ainda realizada uma reunião da RIDES em Lisboa para planeamento e calendarização das atividades e formato de implementação. • Foram realizados os seguintes cursos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Curso básico de Entomologia, em Luanda, Angola – ainda em Fevereiro de 2010; ○ Curso de técnicas de Biologia Molecular, em Luanda, Angola – Maio de 2010; ○ Reunião RIDES Malária da CPLP, em Lisboa, Portugal – Setembro de 2010; ○ Curso de Malariologia, Fiocruz, Rido de Janeiro, Brasil – Outubro de 2010; ○ Ensaio Clínico/discussão de Protocolo, em Brasília - Novembro de 2010; ○ Cursos de Biologia Celular e Molecular, em Teresina, Brasil – Novembro de 2010; | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--------------------|---|
| Ap19/LB/10 | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Plataforma Informática em Malária. |
| | |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XX RPFC, de Março de 2010, em Lisboa. • Em Setembro de 2009, realizou-se em Luanda, nos dias 28 e 29, um encontro técnico no âmbito da rede que permitiu debater a situação da Malária em Angola, Brasil e S. Tomé e Príncipe, partilha de experiências entre os participantes e a formulação de recomendações para os próximos 3 anos em termos de coordenação e seleção de áreas temáticas, tomando em consideração a investigação e a sua integração em programas de saúde. Foi ainda discutida a integração das atividades de investigação e capacitação dos serviços, que diferem em cada EM. • Já em Novembro de 2009, entre os dias 23 e 24, realizou-se em Lisboa, aquela que se pode considerar a reunião que estabelece formalmente a RIDESMAL, ocasião em que se discutiu e aprovou o seu regulamento, se desenvolveram TdR dos projetos referentes aos eixos estratégicos prioritários identificados em Luanda, se identificaram mecanismos de divulgação da REDE e se elegeu o seu Secretário-Geral. • A XX Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP, de Março de 2010, aprovou um financiamento de 50,000 Euros para o programa de 2010 da RIDESMAL que, entre outras atividades, desenvolverá um curso sobre técnicas parasitologias e moleculares aplicadas ao diagnóstico e monitorização da resistência aos fármacos”. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Ap22/LDA/10 | | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Formar uma nova geração de líderes e dirigentes públicos, pertencentes a todos os países que partilham o português e o castelhano como línguas oficiais, abertos e promotores do desenvolvimento e da cooperação internacional.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Curso realizado; R2) Dirigentes dos PALOP e Timor-Leste capacitados.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/06/11) |
| IPAD, Portugal | Instituto Nacional de Administração (INA, IP) | PALOP e Timor-Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 54.080,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O calendário do processo formativo foi o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminário de Abertura do Curso: 11 de Março de 2011 ▪ 1º Módulo: 14 de Março a 1 de Abril de 2011 ▪ Exame do 1º Módulo: 8 de Março de 2011 ▪ 2º Módulo: 11 de Abril a 6 de Maio 2011 ▪ Exame do 2º Módulo: 13 de Maio de 2011 ▪ 3º Módulo: 16 de Maio a 8 de Junho 2011 ▪ Exame do 3º Módulo: 16 de Junho de 2011 ▪ Avaliação dos Trabalhos de Grupo – Júri: 20 e 21 de Junho de 2011 ▪ Seminário de Encerramento e Cerimónia de Entrega de Diplomas: 28 de Junho de 2011. • No âmbito do protocolo assinado entre a UAL (Universidade Autónoma de Lisboa) e o INA, que permite aos alunos que frequentaram com êxito os cursos para dirigentes do INA (incluindo o CADAPi), inscreverem-se no programa de Mestrado em Gestão de Empresas, ministrado pela UAL, foi possível a 12 alunos do 5º CADAPi frequentarem este programa formativo. Uma vez que foram atribuídos créditos, o programa de mestrado para estes alunos teve uma duração de 1,5 mês. Terminada em Junho de 2011 a parte letiva, os alunos do CADAPi têm um ano para fazerem as suas dissertações, cuja discussão terá lugar, em princípio em Junho de 2012. Os alunos da CPLP que beneficiaram deste processo foram: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elsa Sara dos Santos Lialunga (Angola) ▪ Clara Correia Furtado (Cabo Verde) ▪ Maria de Jesus Sarmento (Timor Leste) | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--------------------|--|
| Ap22/LDA/10 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marcos António Correia Pereira (Brasil) • Na sessão de encerramento do curso, a 28 de Junho de 2011, que culminou com a entrega dos diplomas aos formandos, foi possível constatar uma apreciação altamente positiva de todos os participantes neste processo formativo e uma constatação da ampla pertinência deste projeto na construção de uma rede de boas práticas entre os quadros dirigentes das administrações públicas CPLP e o espaço ibero-americano. • O projeto ficará encerrado com o processo de prestação de contas pelo INA à CPLP, o que deverá ocorrer até Setembro de 2011. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXI RPFC, de Julho de 2010, em Luanda. • A divulgação do curso decorreu pelas vias habituais • O TaF foi assinado em Fevereiro de 2011 • A seleção dos formandos ficou concluída em Janeiro 2011, tendo as listas finais sido oportunamente remetidas aos PFC. |

6. Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC

| Codificação | Ações Pontuais | Montantes Financiados Pelo FE (Euros) |
|--------------------|--|--|
| Ap06/LB/06 | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | 58.814,00 |
| Ap19/LB/10 | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL) | 50.000,00 |
| Ap22/LDA/10 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição | 41.100,00 |
| | TOTAL | 149.914,00 |

7. Memória de Ações Pontuais Concluídas

| Codificação | Ações Pontuais | Montantes Financiados CPLP (Euros) |
|--------------------|---|---|
| Ap01/ST/01 | Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo | 39.826,00 |
| Ap02/ST/01 | Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau | 13.234,05 |
| Ap03/BR/02 | Estudos Lusitanistas | 57.846,15 |
| Ap04/LB/03 | Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária | 18.475,00 |
| Ap05/LB/05 | Seminário sobre Terapêutica da Malária | 50.600,00 |
| Ap07/BIS/06 | Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças | 12.327,00 |
| Ap08/BIS/06 | Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa" | |
| Ap09/LB/08 | <i>Workshop</i> Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08) | 16.500,00 |
| Ap10/LB/08 | Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE – África | 41.000,00 |
| Ap11/LB/08 | Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos | 27.546,00 |
| Ap12/LB/08 | Rede de Investigação e Desenvolvimento de Saúde – Malária – RIDES | 22.500,00 |
| Ap13/LB/08 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 3ª Edição | 40.600,00 |
| Ap13/LB/09 | Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO | 78.479,00 |
| Ap15/PRA/09 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 4ª Edição | 40.000,00 |
| Ap16/PRA/09 | II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias | 16.560,00 |
| Ap17/PRA/09 | Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau | 15.993,60 |
| Ap18/LB/10 | Convenção CITES | 24.277,30 |
| Ap20/LB/10 | II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10) | 14.325,00 |
| Ap23/LDA/10 | Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE_África, em Angola, Guiné-Bissau, | 39.942,23 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Cabo Verde e Moçambique | |
| | TOTAL | 553.471,33 |

8. Grandes Agregados do PIC

Montante Global do PIC em Execução

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| Projetos | 2.024.827,66 |
| Ações Pontuais | 149.914,00 |
| TOTAL | 2.174.741,66 |

Memória do PIC Executado (2000-2011)

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| Projetos | 3.617.582,87 |
| Ações Pontuais | 553.471,33 |
| TOTAL | 4.171.054,20 |

PIC em Execução e Executado (2000-2011)

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| PIC em Execução | 2.174.741,66 |
| PIC Executado | 4.171.054,20 |
| TOTAL | 6.345.795,86 |

9. Decisão sobre Alocação de Recursos Remanescentes de Projetos e Ações Pontuais Retirados do PIC para Fundo Especial da CPLP

(Decisão da XX Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP
Lisboa, 10 e 11 de Março de 2010)

| Projeto/Ação Pontual | Montante a Transitar para o FE | Decisão de Alocação Aprovada | Execução |
|---|--------------------------------|---|---|
| CREDE | 366.890,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Criação do Centro de custos "Projetos a identificar pelo Secretariado em parceria com o PFC nos próximos dois anos" - 166.890,000€: <ul style="list-style-type: none"> ○ Brasil - 93.134,62€ - aprovada ○ Portugal - 73.755,38€ - aprovada • Projeto CPLP agência de informação / CPLP Multimédia (100.000,00€) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aguarda-se a aprovação do projeto pelos PFC, em 30 dias, para decisão de transferência de recursos • Sistema de video-conferência SECPLP + 3EM (100.000,00€) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aguarda-se a apresentação aos PFC pelo SECPLP de um documento de projeto que proceda à demonstração dos encargos previstos e fundamenta a sustentabilidade do projeto | <ul style="list-style-type: none"> • Executado • Não Executado • Não Executado |
| Centro de Formação da Juventude da CPLP | 33.213,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para o projeto "Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP - 2ª Fase" | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Bancos de Leite Humano | 151.957,08 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de 101.957,08 para ações no âmbito do PECS/CPLP <ul style="list-style-type: none"> ○ Serão feitas consultas entre o MRE e o Ministério da Saúde do Brasil que fundamentarão uma futura decisão de alocação | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para Ação Pontual RIDESMAL Programa de Atividades de 2010 - 50.000,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Estudos Lusitanistas | 15.932,30 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para Ação Pontual "Constituição do Fundo Bibliográfico do Centro de Administração Pública da CPLP (CAP - CPLP) - 15.932,30 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Estudos Lusitanistas | 8.043,11 € | <ul style="list-style-type: none"> • Dar início a processo judicial de recuperação junto da entidade executora do montante em apreço ou do dossier de prestação de contas | <ul style="list-style-type: none"> • Não Executado |
| Aquisição de Mosquiteiros para Guiné-Bissau | 3.338,36 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para o centro de custos "Projetos a identificar pelo Secretariado em parceria com o PFC nos próximos dois anos"- 3.338,36 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública | 2.851,97 € | <ul style="list-style-type: none"> • Aprovada a regularização administrativa e financeira do cadastro do projeto | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às mulheres na produção de arroz bas-fond | 5.405,74 € | <ul style="list-style-type: none"> • Aprovada a regularização administrativa e financeira do cadastro do projeto | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Estatísticas da CPLP | 102.527,85 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para a criação do centro de custos "Cooperação Estatística" - 102.527,85 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| Colocação de um Técnico Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO | 78.479,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para financiamento do projeto "Reforço de Capacidades em Matéria de Avaliação de Impacte Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e em Timor Leste" - 78.479,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| ProcTI-MCP | 11.702,05 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para o projeto "Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP - 2ª Fase" - 6.702,05€ • Transferência de recursos aprovada para o projeto "Governo Eletrónico - criação do portal eletrónico" - 5.000,00€ | <ul style="list-style-type: none"> • Executado • Executado |
| I Encontro de Organizações de Inspeção e Controlo de Policias | 870,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para o centro de custos "Projetos a identificar pelo Secretariado em parceria com o PFC nos próximos dois anos" - 870,00€ | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| LAB-PALOP - Fase 1 | 251,30 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para fase 2 do projeto "LAB-PALOP - Fase 1" - 251,30 € • Transferência de recursos aprovada para fase 2 do | <ul style="list-style-type: none"> • Executado • Executado |

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| | | projeto "LAB-PALOP - Fase 1" - outros recursos que sejam apurados do resultado da fase 1 | |
| Fórum Permanente dos Arquivos Nacionais / Cooperação Cinematográfica / Difusão da Língua Portuguesa na Comunicação Social de Timor-Leste / Recuperação do Arquivo Histórico CPLP | 13.585,30 € | <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de recursos aprovada para o centro de custos "Projetos a identificar pelo Secretariado em parceria com o PFC nos próximos dois anos" - 13.585,30 € | <ul style="list-style-type: none"> • Executado |
| TOTAL | 795.047,06 € | | |

**Ações Pontuais Financiadas pelo
Fundo Especial por iniciativa do
Secretário Executivo ou autorizadas
pelo Comité de Concertação
Permanente (CCP) em 2009/2010
com carácter promotor da cooperação
da CPLP
(no limite das suas competências)**

| Ações Pontuais (2009) | Valor EUR |
|---|------------------|
| Apoio a II Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP | 1.566,34 |
| Apoio do Brasil ao Conselho Empresarial da CPLP | 21.069,00 |
| Olhares Cruzados Sobre a Droga | 5.000,00 |
| III Simpósio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável | 1.185,08 |
| I Congresso Direito em Língua Portuguesa | 2.938,13 |
| Seminário de Formação de Jornalistas em Observação Eleitoral | 6.235,78 |
| Cooperação Técnica para a formulação do programa de cooperação Sul Sul e Norte Sul da CPLP para a implementação da conversão das Nações Unidas de Combate à Desertificação TCP CPLP/FAO Honorários do consultor | 3.503,04 |
| Ação "Reforço de Competências de Ensino dos Professores da Região de Tombali, Guiné-Bissau" | 3.336,55 |
| Apoio para a realização da assembleia de constituição da Federação de Jornalistas da CPLP | 5.000,00 |
| Apoio de Angola e Brasil para a Realização da XIV Reunião do Conselho de Ministros da CPLP | 6.000,00 |
| Trabalho de Investigação "Conselho Empresarial da CPLP" | 2.500,00 |
| Expolíngua Portugal 2009 | 5.387,00 |
| Apoio ao escritor António Soares Lopes Jr. para edição da obra "Guiné Sabura que Dói" | 300,00 |
| Apoio para a realização do 2º congresso internacional de danças africanas AFRICADANÇAR | 1.250,00 |
| Apoio para a realização do III Festival Batuqueira - oficina berimbau da Associação Mandinga de Iúna | 1.295,00 |
| Apoio para a realização do Simpósio internacional sobre o campo de concentração do Tarrafal | 8.200,00 |
| Confeção de 500 livros obra "Um Rio de Contos", com contos de escritores brasileiros e portugueses | 3.500,00 |

| | |
|--|-------------------|
| II Semana Cultural da CPLP | 4.339,14 |
| Apoio do Brasil para II Semana Cultural da CPLP | 7.587,20 |
| Edição do livro "Versões, Mundos para apoio didático aos estudantes de português no Senegal". Impressão de 15.000 exemplares | 5.000,00 |
| Momento CPLP nas comemorações da Data Nacional de Moçambique em Lisboa | 4.583,33 |
| Momento CPLP nas comemorações da Data Nacional da Guiné-Bissau em Lisboa | 4.583,33 |
| Semana Cultural da CPLP em São Tomé e Príncipe | 5.999,00 |
| I Semana Cultural da CPLP - 2008 | 12.166,56 |
| Apoio para a realização da exposição do pintor Sidney Cerqueira no Centro de Artesanato do Mindelo, Cabo Verde, de 15 de Dezembro a 03 de Janeiro de 2010 | 1.000,00 |
| Apoio para a produção de CD da cantora guineense Eneida Marta | 2.500,00 |
| Momento CPLP na Guiné-Bissau | 13.984,79 |
| Bolsas de Mestrado em Ciência Política: Governação e Relações Internacionais em parceria com a Universidade Católica e outras Universidades de Angola, Cabo Verde e Moçambique | 5.990,00 |
| Evento Dias do Desenvolvimento 2010 "Cidadania na CPLP" | 983,86 |
| III Semana Cultural da CPLP | 35.185,54 |
| Livro "Saúde na CPLP" | 1.544,00 |
| Sub-total | 183.712,67 |