



**Secretariado Executivo**

# **Quadro de Execução de Atividades do PIC no âmbito do Fundo Especial da CPLP**

Ponto de Situação em junho de 2019

(valores de 30 de junho de 2019)

Corrigido após XXXIX RPFC, 16 de julho de 2019

# Índice

<b>1. Resumo dos Projetos em Curso</b>	<b>5</b>
<b>2. Quadro de Execução de Projetos em Curso</b>	<b>7</b>
2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11 .....	7
2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12 .....	9
2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12 .....	11
2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - Pr53/MAP/12 .....	13
2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/13....	15
2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13.....	17
2.7. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15.....	18
2.8. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15.....	20
2.9. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15 .....	22
2.10. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15 .....	24
2.11. PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase) – Pr73/BRA/16 .....	26
2.13. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16 .....	28
2.14. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17 .....	30
2.15. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto “É Hora” – Pr77/LIS/17.....	32
2.16. 4ª fase do Projeto “Meninos de Rua: Inclusão e Inserção” – Pr78/LIS/18 .....	33
2.18. Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão - Pr79/LIS/18.....	35

2.19.	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa – 2019-2022 – Pr80/LIS/19 .....	37
2.20.	Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019 – Pr81/LIS/19 .....	39
2.21.	Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18 .....	40
2.23.	Campanha “Juntos contra a Fome”: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027 .....	41
2.24.	Campanha “Juntos contra a Fome”: Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro-pecuários e empreendedorismo- H2014028 .....	42
2.25.	Campanha “Juntos contra a Fome”: Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento - H2014029 .....	43
<b>3.</b>	<b>Resumo das Ações Pontuais em Curso</b>	<b>44</b>
<b>4.</b>	<b>Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso</b>	<b>45</b>
4.1.	Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06 .....	45
4.2.	2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil – AP42/DIL/15 .....	46
4.3.	Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – Ap47/BRA/17 .....	48
4.4.	6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes - Ap48/LIS/18.....	50
4.5.	V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa – AP 50/LIS/18 .....	51
4.6.	CPLP por um Mar Limpo II - Ap51/LIS/19 .....	53
4.7.	Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP - Ap52/SAL/18 .....	54
4.8.	Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP - Ap53/SAL/18 .....	55
<b>5.</b>	<b>Memória de Projetos Concluídos (2001-2019)</b>	<b>56</b>
<b>6.</b>	<b>Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2019)</b>	<b>58</b>
<b>7.</b>	<b>Grandes Agregados do PIC</b>	<b>59</b>

# Introdução

A cooperação da CPLP tem vindo a assumir-se cada vez mais como transversal, promovendo a interligação entre várias áreas e setores, e alinhada os compromissos expressos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os últimos meses de trabalho ficam claramente marcados pela consolidação das atividades em torno do reforço do enquadramento estratégico da cooperação da CPLP.

Um melhor enquadramento estratégico terá como consequência uma maior integração e articulação da cooperação da CPLP. A iniciativa de desenhar esse quadro de referência, a ser expresso sob a forma de um possível “Documento Estratégico de Cooperação (DEC) da CPLP”, poderá abrir portas a novos diálogos com diferentes parceiros de desenvolvimento e conferir uma maior visibilidade aos esforços empreendidos pela CPLP para dotar o seu pilar de cooperação com níveis acrescidos de coerência.

A realização, em abril de 2019, em Alcobaça, do Seminário “Reforço do Enquadramento Estratégico da Cooperação na CPLP” constituiu um contributo acrescido no reforço do pilar de cooperação e da capacidade de atuação dos Pontos Focais de Cooperação.

Neste momento do processo, é já possível concluir que se devem prosseguir os esforços já realizados para incrementar a harmonização e o reforço global do pilar de cooperação, fortalecendo níveis acrescidos de eficácia e eficiência na execução das atividades de cooperação planeadas e aprovadas pelos diferentes órgãos da Comunidade.

Em termos setoriais, é possível constatar uma maior visibilidade na atuação em domínios de cooperação como a Segurança Alimentar e Nutricional, Juventude e Desportos, Saúde e Direitos Humanos.

Quanto à execução das atividades apoiadas pelo Fundo Especial da CPLP, estas demonstram que, apesar de se verificar alguma falta de harmonização com a agenda da CPLP como um todo, existe uma dinâmica positiva e um reforço da importância estratégica associada à cooperação da CPLP enquanto ferramenta propiciadora do diálogo político e diplomático no seio da Comunidade.

Espera-se que o novo enquadramento estratégico da cooperação da CPLP contribua para os desígnios acima identificados bem como para o reforço da capacidade de intervenção dos Pontos Focais de Cooperação (PFC) na agenda comunitária.

# 1. Resumo dos Projetos em Curso

<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Entidade Financiadora</b>	<b>Entidade Executora</b>	<b>Montantes solicitados ao FE (€)</b>	<b>Montantes consignado ao FE (€)</b>	<b>Montante Executado (30/06/2019)</b>	<b>Saldo Atual (30/06/2019)</b>
<b>PR41/LB/11</b>	Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III	ABC	Instituto Mazal	727.309,00	775.555,72	753.156,63	22.399,09
<b>Pr49/LIS/12</b>	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania	ABC	Instituto Raízes do Brasil	536.221,80	486.667,83	310.294,89	176.372,94
<b>Pr52/MAP/12</b>	Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"	ABC/ UNILAB	MRE/ UNILAB	2.280.000,00	1.376.299,81	536.148,40	840.151,41
<b>Pr53/MAP/12</b>	Base de Dados Jurídica da CPLP - Fase IV - Prolongamento	Camões	Ecosphere	111.230,00	194.484,66	191.201,47	3.283,19
<b>Pr56/LIS/13</b>	Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP	ABC	Secretaria de Dtos. Humanos (Presidência da República do Brasil)	213.839,04	92.455,14	94.440,88	98.014,26
<b>Pr57/LIS/13</b>	Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP	ABC	Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)	418.060,20	424.254,92	16.459,64	407.795,28
<b>Pr66/DIL/15</b>	Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP	FE	SECPLP - DACLP	15.000,00	26.344,05	10.053,15	16.290,90
<b>Pr69/DIL/15</b>	Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP	FE	SECPLP - DACLP	110.000,00	63.966,65	-	63.966,64
<b>Pr70/DIL/15</b>	Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional	FE	INEP - GB	63.052,91	76.573,38	72.808,26	3.765,12
<b>Pr71/DIL/15</b>	TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa	FE	IILP	129.936,00	129.936,00	31.964,67	97.971,33
<b>Pr73/BRA/16</b>	PLATAFORMA SKAN CPLP - mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase)	Camões	INOVISA	110.000,00	110.000,00	109.241,51	758,49

<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Entidade Financiadora</b>	<b>Entidade Executora</b>	<b>Montantes solicitados ao FE (€)</b>	<b>Montantes consignado ao FE (€)</b>	<b>Montante Executado (30/06/2019)</b>	<b>Saldo Atual (30/06/2019)</b>
<b>Pr75/BRA/16</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP - Fase VII	Camões	LNEC - PT	187.048,91	220.796,85	148.863,88	71.932,97
<b>Pr76/LIS/17</b>	Plano de Ética no Desporto na CPLP	FE	IPDJ - PT	59.360,00	59.360,00	55.164,57	4.195,43
<b>Pr77/LIS/17</b>	Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"	FE	REMOE-GB-UEMOA	300.136,37	35.000,00	15.900,00	19.100,00
<b>Pr78/LIS/18</b>	Meninos de Rua: Inclusão e Inserção - 4ª fase	FE + Camões + Angola	ACEP	110.400,00	110.400,00	95.650,81	14.749,19
<b>Pr79/LIS/18</b>	Portal da Conexão Lusófona - Rede de Jornalismo Jovem Digital - Fase 3	FE + Camões	Conexão Lusófona	96.330,15	96.330,15	82.568,70	13.761,45
<b>Pr80/LIS/19</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa - 2019-2022	Camões	INE, I.P.- PT	547.800,49	547.800,49	-	547.800,49
<b>Pr81/LIS/19</b>	Plataforma SKAN CPLP - Organização de Evento SKAN 2019	Camões	INOVISA	56.929,63	56.929,63	-	56.929,63
<b>Pr82/SAL/18</b>	Portal da Cultura da CPLP	-	-	37.008,25	-	-	-
<b>H2014027</b>	Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela	FE	AKKV - MOZ	36.117,28	36.117,28	-	-
<b>H2014028</b>	Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro-pecuários e empreendedorismo	FE	Plataforma das ONG de Cabo Verde	36.888,00	36.888,00	-	-
<b>H2014029</b>	Campanha "Juntos contra a Fome": Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento	FE	COAJQ	37.061,80	37.061,80	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>6.219.729,83</b>	<b>5.093.222,36</b>	<b>2.523.917,46</b>	<b>2.459.237,81</b>

## 2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

### 2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11

Código		Título do Projeto					
PR41/LB/11		Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais; R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
ABC, Brasil	Instituto Mazal; Brasil; Inst. Juventude (Sec. Est. Juv e Desp. STP)	EM da CPLP Fase 1 – S. Tomé e Príncipe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			982.909,00	727.309,00	775.555,72	753.156,2	22.399,52
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 3 e 4 de abril de 2017, foi realizada uma missão da ABC e do Instituto Mazal ao SECPLP, com o intuito de finalizar o processo de prestação de contas.</li> <li>Teve, igualmente, lugar de 6 a 12 de abril de 2017, uma missão do Instituto Mazal a São Tomé e Príncipe com o objetivo a consolidação das bases para a sustentabilidade e o Desenvolvimento do Projeto de Manutenção. A visita à Cooperativa Uê Tela/STP procurou avaliar eixos: produto; gestão, mercado, comunicação e sustentabilidade.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
PR41/LB/11	<b>Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pesquisa levantou dados referentes aos cinco eixos, com foco nas necessidades pujantes de aperfeiçoamento técnico, especialmente no refinamento da qualidade dos produtos e o fortalecimento do eixo de marketing. Também foi observado o atual aprimoramento comportamental, especialmente quanto à liderança e ao alcance de objetivos comuns.</li> <li>• Na XXXVI RPFC o SECPLP informou que o projeto já fora executado, tendo sido atingidos os objetivos e resultados esperados e que estava em curso um processo de auditoria interna e que apenas após a conclusão da mesma haveria possibilidade de fazer um ponto de situação relativamente aos recursos remanescentes. Notou que havia decorrido uma missão do SECPLP a STP que, acompanhada pelo Ponto Focal de São Tomé e Príncipe, aproveitara para visitar a cooperativa Uê Tela, criada no âmbito do projeto, tendo sido constatado um decréscimo na qualidade dos produtos que vinham sendo produzidos. Recordou que se tratava de um projeto apoiado pela RPFC, enquanto projeto-piloto, para uma eventual expansão a outros EM. Neste contexto, o PFC de STP solicitou à Cooperativa Uê Tela um relatório de avaliação do projeto para um futuro pronunciamento.</li> <li>• O PFC do Brasil na XXXVIII RPFC recordou a missão do Instituto Mazal, em abril de 2017, a STP, na qual foi elaborado um diagnóstico com base numa pesquisa de avaliação de resultados atuais do projeto na qual foram recomendadas ações para o seguimento. Pediu o aprimoramento e atualização da informação. Informou, ainda, que, tão logo que seja possível ultrapassar o constrangimento com a prestação de contas, poderão utilizar o saldo existente no projeto para ações complementares e de fortalecimento da Cooperativa da Uê Tela. O relatório da Missão do Instituto Mazal foi circulado por Nota Verbal (Ref.ª NV/874/GSE/CPLP/17).</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011 em Lisboa, o Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011 e o projeto teve o seu início em Julho de 2011</li> <li>• O SECPLP realizou quatro missões de monitorização (Agosto de 2011, Março de 2012, Dezembro de 2012 e Novembro de 2013). Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades e o seu efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura, bem como a recolha de algumas peças de artesanato com o objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP.</li> <li>• O SECPLP recebeu em Maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre Junho de 2011 e Fevereiro de 2012.</li> <li>• Em Fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres.</li> <li>• Em Julho de 2014, foram apresentados os relatórios finais de prestação de contas: Execução técnica e financeira.</li> <li>• Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países.</li> <li>• Em Julho de 2013 teve início a última fase do projeto, a 4ª Etapa, que contemplou as atividades como a) Supervisão local de todas as áreas do projeto; b) Consultoria em bordado; c) Design de moda e decoração; d) Desenho do portal do projeto e realização de ações de formação para três coordenadores locais de STP Coordenação geral sobre design e estilo; e) Gestão Executiva do Projeto.</li> <li>• Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto tendo a DIRCOOP aproveitado para realizar a última monitorização do projeto.</li> <li>• O projeto demonstrou uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos.</li> <li>• O relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa, à sede da CPLP, do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objetivo de se finalizar a prestação de contas, foram em tempo aprovados e tal missão realizou-se em Julho de 2014.</li> <li>• A XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, aprovou a utilização do saldo remanescente das atividades "Salas verdes" (Euros 77.059,23) e "Rio +20" (Euros 5.844,32) para atividades especificamente orientadas no reforço da capacidade da Cooperativa UêTela, criada no âmbito do projeto de Artesanato em STP.</li> </ul>



## 2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12

Código		Título do Projeto					
Pr49/LIS/12		Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo:</b> Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário.  R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas.  R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados.  R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada.  R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
ABC	Instituto Raízes do Brasil	S. Tomé e Príncipe (1ª fase)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			568.901,88	536.221,80	486.667,83	310.294,89	176.372,94
Grau de Implementação		<p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 Trimestres de aulas realizadas;</li> <li>▪ Aproximadamente 540 alunos (superando já o objetivo inicial de 400);</li> <li>▪ 18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 5 alunos formados e um professor;</li> <li>▪ Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular.</li> <li>▪ Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico.</li> <li>▪ Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira.</li> <li>▪ 8 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto.</li> <li>• O último trimestre de aulas teve lugar entre Outubro de 2014 e Janeiro de 2015.</li> <li>• A Missão de Finalização do Projeto teve lugar de 25 a 30 de julho de 2016, em São Tomé, compreendendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visitas a todos os núcleos;</li> <li>▪ Avaliação do desempenho dos multiplicadores;</li> <li>▪ Promoção de articulações para garantia de apoio ao desenvolvimento da capoeira pós-projeto; e</li> <li>▪ Organização dos eventos finais, que mobilizaram aproximadamente quatrocentos alunos.</li> </ul> </li> <li>• O projeto encontra-se inativo desde julho de 2016, aguardando-se o envio do relatório final de execução técnica e financeira para a conclusão do projeto.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr49/LIS/12	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa.</li> <li>• O projeto veio dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial.</li> </ul> <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram levadas a cabo três Missões de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do Secretariado Executivo, tendo sido presenciados importantes momentos tais como apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras e oficinas temáticas.</li> <li>• Os Relatórios da entidade executora permitiram acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários.</li> <li>• Durante o trimestre de Fevereiro a Maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal.</li> <li>• 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de Maio de 2013.</li> <li>• Em Maio de 2014 foi realizada uma ação de prospeção parte do Instituto Elos, tendo em vista o apoio na criação de uma estrutura nacional de raiz e de base local, tendo ainda como propósito a identificação de possibilidades de espaço através de modelos de recuperação de estruturas.</li> <li>• Durante a XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, o Brasil informou sobre o reforço do projeto em Euros 300.000,00 com o objetivo da sua consolidação em São Tomé e Príncipe e início do processo de alargamento da atividade para a Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXIV RPFC, de outubro de 2016, foi decidido que os Estados Membros que estivessem interessados no acolhimento do projeto deveriam previamente identificar uma instituição de acolhimento que estivesse em condições de acompanhar o projeto e avaliassem internamente a identificação de contrapartidas que permitissem viabilizar a execução do projeto no terreno, assegurando a sua sustentabilidade futura.</li> <li>• A Guiné-Bissau comunicou, em junho de 2017, a sua disponibilidade em apoiar a implementação do projeto no seu país, identificando uma instituição como parceira nacional do projeto na Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXV RPFC o PFC da Guiné-Bissau reiterou o interesse do seu país em desenvolver o Projeto de Capoeira, indicando que haveria condições para garantir a sua sustentabilidade através do Ministério da educação e da Escola de Educação Física.</li> <li>• Assim, o PFC do Brasil indicou que, considerando o teor da comunicação recebida do Ministério da Educação, Ensino Superior e Investigação Científica da Guiné-Bissau, a demanda é de que o eventual projeto se deverá dedicar ao ensino formal de Professores de Educação Física, fazendo uso dos recursos remanescentes no projeto original. Para tal, precisam de conhecer melhor o parceiro local para desenvolverem esse projeto e reavaliar a capacidade técnica da Associação Raízes do Brasil para implementar o projeto, dada a característica da demanda apresentada.</li> <li>• Na XXXVIII RPFC, o PFC de Angola recordou que gostaria de acolher esta atividade.</li> <li>• O PFC do Brasil salientou que, em Brasília, em julho de 2017, tendo em conta o saldo disponível, e, não sendo possível dar resposta às duas demandas, acordaram, dar prioridade à GB.</li> <li>• Em julho de 2018 realizou-se uma missão da UNILAB à Escola Nacional de Educação Física e Desportos da GB que apresentou as suas demandas. Essas demandas estão a ser trabalhadas na perspetiva da reformulação do projeto, a ser posteriormente circulado para aprovação.</li> <li>• Aguarda-se o envio do relatório final técnico e financeiro.</li> </ul>

### 2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12

Código		Título do Projeto					
Pr52/MAP/12		Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída.</p> <p>R2) Sistema de mobilidade constituído.</p> <p>R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas.</p> <p>R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento.</p> <p>R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída.</p> <p>R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
UNILAB ABC/MRE	UNILAB	Todos os EM	EUR 2.280.000,00	EUR 2.280.000,00	EUR 1.376.299,81	EUR 536.148,40	EUR 840.151,41
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Abril 2013: consolidação e publicação dos TdR para implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto.</li> <li>Outubro e Novembro 2013: realização de visitas da UNILAB e da ABC a Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes</li> <li>Abril 2014: realização de uma oficina, em Redenção, com o objetivo de dar a conhecer, no Brasil, o projeto RIPES;</li> <li>Mai 2014: Realização da 1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES, em Fortaleza, que propiciou um debate entre representantes de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste;</li> <li>Dezembro 2014: realização da 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES, na sede da CPLP. Esta reunião teve como objetivo ampliar e reforçar o diálogo entre a UNILAB, os reitores de universidades dos PALOPs e de Timor-Leste e demais autoridades. A Reunião Técnica aprofundou os temas já trabalhados durante a oficina de Redenção e estabeleceu propostas para discussão conjunta;</li> <li>Início 2015: alterações na direção da UNILAB (saída do Vice-Reitor e da Reitora da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes), com consequências no ritmo das acções.</li> <li>Março 2015: Toma posse o novo Reitor, o Prof. Dr. Tomaz Mota Santos, que convida o Prof. Dr. Edson Borges para assumir a Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST) da UNILAB.</li> <li>Em 2015 destacam-se: (1) Processo de licitação da empresa que construirá a Plataforma Virtual da RIPES; (2) Envio para os Pontos Focais da RIPES de dois documentos do Relatório da 1ª Reunião Internacional dos Pontos Focais da RIPES (para ser avaliado e acrescido de suas observações) e da proposta inicial de um Curso de Ensino a Distância (EaD) de Desenvolvimento Rural (também para ser avaliada e acrescida de suas observações).</li> <li>Em 2016: Iniciada uma revisão do projeto, tornando-o mais objetivo, sustentável e alinhado com as decisões e prioridades definidas pelos órgãos superiores da CPLP, nomeadamente com o Plano Estratégico para o Ensino Superior na CPLP, no seguimento de uma reunião entre o SECPLP e a Coordenação Geral da RIPES. A revisão do</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr52/MAP/12	<p align="center"><b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b></p>
	<p>Projeto RIPES para 2016-2017 foi apresentada ao SECPLP, pretendendo focar-se na obtenção de 3 resultados: constituir, operacionalizar e consolidar a RIPES; criação de um sistema de mobilidade; e constituir uma estratégia de comunicação social e científica eficiente e integrada entre as instituições parceiras e o público em geral. No entanto, esta proposta não chegou a ser devidamente fundamentada e, por isso, não foi apresentada aos PFC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante 2016 realizaram-se Missões de prospeção e de networking a Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Angola, que permitiram sedimentar os contactos feitos com os Pontos Focais de cada país e efetivar contactos com outras instituições. Realizaram-se também os primeiros contactos para a prospeção da estruturação de uma Plataforma Virtual para a RIPES, que deverá ser integrada no Portal da CPLP.</li> <li>• Março 2017: realização da II Reunião de PF do Projeto RIPES, com os seguintes resultados: (1) revisitação da proposta de revisão do projeto; (2) elaboração dos Estatutos da RIPES e respetivo Regimento; (3) revisão do Plano Estratégico para 2017-2018; e apresentação de proposta de Plataforma virtual para o RIPES.</li> <li>• Maio 2018: Reunião de Planeamento da Fase II do Projeto Redes de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES), na sede do SECPLP, em Lisboa. Participaram nesta reunião representantes da ABC, da UNILAB e do SECPLP e foram cumpridos os seguintes pontos de agenda: (1) discussão e aprovação do Relatório Final da 2ª Reunião Técnica dos Pontos Focais da RIPES e do Relatório de Atividades da Fase I; (2) discussão de estratégia de implementação das edições das revistas científicas, do repositório científico e do Portal da RIPES (e eventuais interações com o Plano Estratégico de Cooperação em Ensino Superior, C&amp;T); (3) Discussão e definição da estratégia de implementação do projeto "Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão para a Soberania e SAN na CPLP e na UNILAB" e sinergia com o RIPES e ações da ESAN/CPLP; (4) discussão das ações de curto prazo propostas pela UNILAB; e (4) discussão e aprimoramento da proposta de projeto RIPES – Fase II e respetivo Plano de Trabalho</li> <li>• Julho 2018: participação dos responsáveis da RIPES na XXXVII RPFC e apresentação do planeamento, cronograma e o orçamento previsto para a II Fase do projeto RIPES, observando que o ano de 2018 seria de preparação e o de 2019 de execução e o alinhamento com as deliberações da Ministerial do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, numa lógica de coerência, melhoria da eficácia e obtenção de resultados sustentáveis.</li> <li>• Julho 2018: Entretanto, a RIPES realizou missões a Cabo Verde e Guiné-Bissau, com o objetivo de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renovar Acordos de Cooperação da RIPES/UNILAB e estabelecer acordos de Adesão à RIPES com instituições de ensino superior;</li> <li>▪ Apresentar o Projeto RIPES Fase II e discutir as ações da RIPES adaptadas ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP;</li> <li>▪ Apresentar e procurar apoio para ações previstas para o Plano de Trabalho 2018-2020 Projeto RIPES;</li> <li>▪ Fazer levantamento das condições para eventual alargamento do Projeto Capoeira, em parceria com a Escola Nacional de Educação Física e Desporto – ENEFD, em Guiné Bissau.</li> </ul> </li> <li>• Durante essa missão foi possível proceder ao mapeamento, articulação e divulgação da RIPES e da Fase II do projeto junto das instituições parceiras e outras estruturas pertinentes, nomeadamente no âmbito de estratégias relativas a processos de Ensino à Distância e mobilidade académica.</li> </ul>
<p><b>Observações</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo.</li> <li>• O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação pelos PF, e as atividades tiveram o seu início em Abril de 2013.</li> <li>• Desde março de 2017 que o projeto funciona sem um Gestor, estando as tarefas apenas ao projeto da responsabilidade e execução direta do Coordenador do Projeto, Prof. Edson Borges.</li> <li>• Prof. Edson Borges foi substituído como reitor PROINST da UNILAB pelo Prof. Max Araújo e a coordenação do projeto foi assumida pela Prof Artemisa Monteiro.</li> </ul>

## 2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - Pr53/MAP/12

Código		Título do Projeto					
Pr53/MAP/12		Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a sustentabilidade do projeto Legis-PALOP assegurando que o sistema se mantém atualizado nos cinco países de forma completa, contínua e uniforme</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R);</li> <li>– Reforçar a autonomização das Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTO-G) nacionais, nomeadamente a nível da gestão do sistema e na sua divulgação e marketing;</li> <li>– Contribuir para a autossustentação financeira do sistema;</li> <li>– Consolidar a cooperação entre os países (sul-sul);</li> <li>– Manutenção das condições propícias ao alargamento progressivo a Timor-Leste.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Sistema atualizado através da articulação entre as diversas entidades que compõe as UTO-G nacionais;</p> <p>R2). UTO-G nacionais capacitadas para proceder à efetiva atualização do sistema com a frequência, rigor e qualidade com que este foi desenvolvido;</p> <p>R3) UTO-G nacionais capacitadas para a implementação das ferramentas de comunicação e marketing desenvolvidas e aprovadas no III Encontro Anual;</p> <p>R4) UTOG-R em operação e articulação com as UTO-G nacionais de acordo com o Regulamento de Gestão Regional;</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Camões, Portugal	Ecosphere – Consultores em ambiente e desenvolvimento, Lda	PALOP e Timor Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			194.484,66	194.484,66	190.250,00 *4.234,66	191.201,47	3.283,19
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto teve o seu início em Janeiro de 2012 dando continuidade às atividades das fases precedentes como sejam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assistência técnica permanente às UTO-G na manutenção e atualização do sistema;</li> <li>▪ Formação presencial das UTO-G nas vertentes de inserção, classificação e gestão;</li> <li>▪ Apoio ao desenvolvimento e implementação das ferramentas de gestão e marketing das UTO-G nacionais, nomeadamente com a promoção de uma reunião à distância com todos os elementos que compõe as UTO-G nacionais para definição de abordagens aos grupos alvo e prioridades de ação e subsequente acompanhamento/assistência das atividades desenvolvidas pelas UTO-G nacionais;</li> <li>▪ Elaboração dos principais instrumentos de divulgação e marketing;</li> <li>▪ Monitorização do trabalho desenvolvido pelas UTO-G nacionais de modo a garantir a qualidade e harmonização de processos no sistema;</li> <li>▪ Divulgação e marketing a nível regional;</li> <li>▪ Manutenção e otimização do sistema informático.</li> </ul> </li> <li>• No final de 2016, foi retomada ação tendo em vista o reforço da consolidação da Fase IV, vista como necessária para assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R),</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr53/MAP/12	<b>Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento</b>
	<p>fortalecendo a capacidade de intervenção da UTOG-R para que esta pudesse ganhar maior autonomia e promovesse a cooperação entre as unidades técnicas nacionais, cimentando a cooperação entre os países (sul-sul) e avançando para a auto-sustentação financeira do sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante o ano de 2017 foi possível obter o aval político de Timor-Leste para a plena integração deste Estado-Membro na plataforma,</li> <li>• Foi concretizada a entrada de Timor-Leste na Base de Dados, passando a designar-se LegisPALOP+TL, numa cerimónia oficial no dia 14 de junho de 2018 na Sede da CPLP. Nesta data foi lançado também um novo website com novas funcionalidades e grafismo.</li> <li>• A execução do projeto tem sido em parte dificultada por dificuldades de articulação com a Unidade Técnica da Guiné-Bissau que não tem remetido informação nos últimos 4 anos.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A pertinência e o mérito da atividade foram validados pela 142ª Sessão Ordinária do Comité de Concertação Permanente da CPLP, realizada a 28 de Abril de 2011, conforme previsto no Regimento do Fundo Especial, tendo o projeto sido aprovado nesse momento.</li> <li>• A Entidade Financiadora, IPAD, solicitou então que o projeto pudesse ser enquadrado no PIC da CPLP.</li> <li>• O Camões, Instituto para a Cooperação e Língua, comunicou, o financiamento para continuidade da Fase IV do Legis-PALOP, tendo em vista consolidar e assegurar a sustentabilidade da base de dados jurídica, prolongando a atividade até maio de 2019, no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) nos PALOP e Timor-Leste.</li> </ul> <p><u>Futuro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Através de uma contribuição de Portugal, foi possível estender o período de execução da atividade até final de 2019, consolidando as atividades em curso.</li> <li>• A questão da sustentabilidade da plataforma encontra-se perto de estar assegurada, subsistindo os desafios de que a plataforma possa desenvolver-se no sentido de oferecer acesso gratuito à Legislação nacional (ou parte desta) no território de cada Estado Membro e que concomitantemente se possa alargar para os restantes EM (BR, GE e PT) e passar a designar-se Legis-CPLP (o que necessitará de uma apropriação formal pelas estruturas superiores da Organização).</li> <li>• Perspetiva-se, pois que o Legis-PALOP+TL possa deixar ser um projeto da CPLP mas continue funcionando como Plataforma da CPLP, sob coordenação da Organização.</li> <li>• Encontra-se prevista para os dias 15 e 16 de julho um Encontro de Coordenadores Nacionais que, entre outros, se irá debruçar e eventualmente aprovar, uma revisão do Regulamento de Gestão Operacional do Legis-PALOP+TL.</li> </ul> <p>*O saldo 4.234,66€ é remanescente do projeto anterior, com objetivo semelhante e mesma Entidade Executora (Pr46/LIS/11)</p>

## 2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/13

Código		Título do Projeto					
Pr56/LIS/13		<b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
ABC, Brasil	Sec. de DH da Presidência da República do Brasil	Todos os EM	EUR 213.839,04	EUR 213.839,04	EUR 192.455,14	EUR 94.440,88	EUR 98.014,26
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dando seguimento à missão de prospeção realizada em Moçambique em novembro de 2014, realizou-se entre 18 e 22 de maio de 2015, realizou-se uma atividade capacitação em Maputo, Moçambique, no Ministério do Género, Criança e Ação Social e visitas de campo a dois infantários. A atividade capacitação abrangeu 24 técnicos oriundos de distintas estruturas ministeriais e 21 pessoas da sociedade civil moçambicana, oriundas de 10 ONG. <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade teve por objetivo fortalecer a capacidade política e institucional dos representantes governamentais e não-governamentais, fomentando o diálogo, troca de experiências e boas práticas;</li> <li>Os temas abordados versaram: a) Direitos das Pessoas com Deficiência; b) educação inclusiva, acessibilidade, saúde e trabalho; c) direito a comunicação e acessibilidade; d) Construção de estratégias de empoderamento e inclusão social.</li> </ul> </li> <li>Em Junho de 2015 foram realizadas missões de prospeção a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com o objetivo de desenvolver contactos com representantes de entidades de direitos que defendem os interesses das pessoas com</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
<b>Pr56/LIS/13</b>	<b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>
	<p>deficiência com o objetivo de realizar um diagnóstico para avaliar o cumprimento da agenda da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e poder desenhar programas de capacitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A missão a S. Tomé e Príncipe teve lugar de 16 a 18 de junho de 2015</li> <li>▪ A missão a Cabo Verde realizou-se de 19 a 23 de junho de 2015.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A execução da atividade foi retomada no final de 2018 com a realização de uma missão a Angola;</li> </ul>
<b>Observações</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação.</li> <li>• Findo esse processo, e não havendo objeções, a atividade foi aprovada eletronicamente.</li> <li>• O projeto arrancou em Novembro de 2014 com a primeira missão de prospeção realizada em Moçambique.</li> <li>• Aguarda-se indicação por parte da entidade executora sobre a realização das restantes missões (Guiné-Bissau e Timor-Leste) bem como sobre eventuais seguimentos a dar à iniciativa, fruto dos trabalhos desenvolvidos e da rede de contactos estabelecida.</li> </ul>



## 2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13

Código		Título do Projeto					
Pr57/LIS/13		Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais:</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>            R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico;            R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos;            R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e            R4) Monitorar e avaliar o projeto</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
ABC, Brasil	Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)	Todos os EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			873.035,26	418.060,20	424.254,92	16.459,64	407.795,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto mereceu apreciação de categoria 4, pela XXVI RPFC, março de 2013, e aprovação, em julho de 2015, pela XXXI RPFC.</li> <li>O Protocolo de Financiamento foi assinado entre o SECPLP e a Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA), em dezembro de 2016, tendo a ANA-Brasil, nessa ocasião, se proposto a viabilizar uma participação concertada da CPLP no 8º Fórum Mundial da Água de 2018, "CPLP Rumo à Brasília"; realizaram-se duas reuniões preparatórias (julho e dezembro de 2017, em Lisboa e em Brasília, respetivamente); durante este processo, identificou-se necessidade de atualização do documento de projeto;</li> <li>A 30 e 31 de julho de 2018 realizou-se na sede da CPLP a reunião fundadora da Reunião dos Diretores de Recursos Hídricos da CPLP. Nesta reunião foram produzidas recomendações ao documento de projeto, integradas depois pela ANA-Brasil e ABC-Brasil; a versão revista do projeto circulou pelos EM a 10 janeiro de 2019;</li> <li>O projeto iniciou oficialmente, com a realização da 1ª Missão Conjunta sobre Planeamento de Bacias Hidrográficas e de Redes Hidrometeorológicas, de 20 e 24 de maio de 2019.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p>A proposta inicial de projeto, procurava responder às solicitações dos pontos focais dos EM em Reunião de Diretores de Recursos Hídricos, decorrida em Brasília, dezembro de 2012, prevendo-se a transferência de tecnologias na área de hidrometria, e a capacitação em vários temas na área de gestão de recursos hídricos, bem como assistência técnica na elaboração de documentos normativos e institucionais adaptados ao contexto nacional.</p> <p>Dado o tempo decorrido desde a aprovação do projeto, fez-se necessário a sua atualização, tendo em consideração as novas demandas de capacitação e a inclusão da Guiné Bissau e Guiné Equatorial, como beneficiários do projeto; passaram a ser objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>apoio ao monitoramento hidrológico, centrado no intercâmbio de conhecimentos e sem aquisição de equipamentos;</li> <li>capacitação presencial e à distância;</li> <li>intercâmbios técnicos em temas atuais de gestão hídrica nos países.</li> </ol>					

## 2.7. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr66/DIL/15		Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço do Ensino Superior da CPLP» e do «Espaço de Ciência e tecnologia da CPLP», mediante a criação de um portal eletrónico [em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Criar o Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP que divulgará conteúdos relacionados com o ensino superior, a ciência, a tecnologia e a inovação nos Estados membros da CPLP; 2) Promover o aproveitamento do potencial das tecnologias como base de trabalho colaborativo, na área da ciência e da tecnologia; 3) Criar mecanismos para o levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; 4) Propiciar o intercâmbio de conhecimento científico, através da divulgação de informação sobre bolsas de investigação, doutoramento e mestrado (formação avançada); 5) Impulsionar a partilha de boas práticas entre quadros dos Centros e Instituições de Investigação e Formação Pós-Graduada dos Estados Membros da CPLP; 6) Promover a cooperação multilateral através do desenvolvimento de redes que envolvam atividades de ensino e de investigação e de partilha de boas práticas entre as Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados Membros da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; R2) Impulsionar a partilha de boas práticas entre as Unidades/Centros de Investigação e Instituições de Ensino Superior dos Estados Membros da CPLP; R3) Troca de experiências, partilha de boas práticas e desenvolvimento de projetos/linhas de investigação que incidam na procura de soluções sustentáveis para problemas concretos associados às condições de existência (alimentação, segurança, saúde) e à qualidade de vida (bem-estar físico, psicológico e social) dos cidadãos dos Estados Membros da CPLP; R4) Internacionalização da CPLP no domínio do ensino superior, ciência e tecnologia, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R5) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação dos avanços dos Estados membros nas áreas do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	SECPLP - DACLP	Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			15.000,00	15.000,00	26.190,90	10.053,15	16.290,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto «Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP» constitui um instrumento para a implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP 2014-2020, aprovado na VI Reunião Ministerial da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, em Maputo (2014).</li> <li>O projeto foi aprovado para financiamento através do Fundo Especial da CPLP na XXXI Reunião dos Pontos Focais de Cooperação (Díli, 20 a 21 de julho de 2015), tendo posteriormente sido alocados recursos para a sua implementação na XXXII Reunião dos Pontos Focais de Cooperação (Lisboa, 15 e 16 de fevereiro de 2016), bem como por Portugal (fevereiro de 2016) e por Moçambique (julho de 2018).</li> <li>A importância do projeto é destacada na deliberação n.º 2 da Declaração Final da VII Reunião de Ministerial da</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr66/DIL/15	<b>Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP</b>
	<p>Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Díli, 2016), e reiterada na deliberação n.º 10. Saudar o progresso do Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP enquanto instrumento de edificação do “espaço de ensino superior, ciência e tecnologia da CPLP” da VIII Reunião Ministerial da Ciência (Brasília, 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Portal de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP é um destes projetos, ao ambicionar promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP» mediante a criação de um canal eletrónico, alojado no portal da CPLP.</li> <li>• Por orientação da Presidência Cabo-Verdiana em exercício da CPLP e no âmbito da implementação deste projeto, foram remetidas fichas de recolha de dados e informações validadas na Reunião dos Pontos Focais Setoriais de Brasília, em 2018, em matéria de: (1) Legislação Nacional sobre Ciência &amp; Tecnologia e Ensino Superior dos Estados membros da CPLP; (2) Observatório do Ensino Superior, Ciência &amp; Tecnologia da CPLP; (3) Boletim Informativo de Ciência &amp; Tecnologia da CPLP; (4) Base de dados para divulgação de bolsas de estudo e programas de mobilidade para estudantes dos Estados membros da CPLP; (5) Agenda Anual de Ciência &amp; Tecnologia da CPLP.</li> <li>• Encontra-se igualmente em fase de implementação o levantamento das hiperligações das estruturas nacionais responsáveis pela recolha de dados de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior e a procura de sinergias com o projeto RIPES. Estão ainda a ser divulgadas bolsas de estudos e programas de mobilidade intracomunitária e extracomunitária da CPLP.</li> <li>• O projeto do Portal inclui a disponibilização de publicações com enfoque multilateral sobre as diversas áreas de conhecimento e temáticas de interesse para a comunidade académica e científica, bem como para o público em geral, em formato eletrónico e versão digital, em acesso aberto, consubstanciadas através da Coleção «Cadernos de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP». Neste âmbito, encontram-se em fase de publicação os dois primeiros volumes das Atas da I Conferência sobre Mobilidade Académica na CPLP, organizada com a Comissão Temática da Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia dos Observadores Consultivos da CPLP, a qual integrou representantes de várias instituições da sociedade civil e Observadores Consultivos da CPLP<sup>1</sup>. Contempla igualmente as atas do Encontro «Os Arquivos Históricos e as Bibliotecas Nacionais na Preservação do Legado Histórico e Cultural dos Estados membros da CPLP», que contou com a participação de representantes dos Estados-membros: 1) Biblioteca Nacional da Angola; 2) Museu Histórico e Diplomático do Ministério das Relações Exteriores do Brasil; 3) Arquivo Histórico Nacional de Cabo-Verde e Biblioteca Nacional de Cabo Verde; 4) Arquivo Histórico da Guiné-Bissau e Biblioteca Pública Nacional da Guiné-Bissau; 5) Arquivo Histórico de Moçambique; 6) Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da Direção-Geral do Livro, Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Portugal, Centro de Estudos Internacionais do Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa e Faculdade de Letras da Universidade do Porto.</li> <li>• O financiamento identificado será operacionalizado até 2020.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><b>Antecedentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPF, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4;</li> <li>• O Secretariado Executivo da CPLP, em parceria com a RPF, atribuiu à iniciativa Euros 1.500 da rubrica “Projetos a identificar pelo Secretariado Executivo da CPLP em parceria com o PFC nos próximos dois anos”, que serão afetos ao Projeto.</li> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, realizada a 15 de Abril de 2014, em Maputo.</li> </ul>

<sup>1</sup> Sociedade de Geografia de Lisboa, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Fundação Calouste Gulbenkian, Agência Nacional ERASMUS +, Católica Porto Business School, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Fundação Eduardo dos Santos, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Rede de Escolas Técnicas de Saúde da CPLP, e Instituto Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza

## 2.8. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr69/DIL/15		Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação de Espaços do Ensino Superior e de Ciência e Tecnologia da CPLP, através da construção do repositório científico de língua portuguesa e da interligação dos repositórios científicos nacionais existentes - em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Facilitação do acesso livre aos repositórios científicos dos Estados Membros; 2) Aproveitamento do potencial das TIC ao serviço dos Estados membros da CPLP; 3) Disponibilização de softwares livres e acervos bibliográficos do acesso à produção científica; 4) Criação de um repositório único de teses de mestrado e doutoramento da CPLP, mediante a interconexão e a interoperabilidade das plataformas existentes; 5) Desenvolver cooperação entre o Repositório Científico da CPLP e outras redes de bases de dados regionais e internacionais (incluindo Redalyc; Scielo; B-On; JStore); 6) Promover o acesso da comunidade académica e científica dos Estados membros da CPLP à Plataforma LATES BR e à Plataforma CARLOS CHAGAS BR.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R2) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação da produção científica dos Estados membros nas áreas da ciência, tecnologia e inovação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	SECPLP - DACLP	Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			110.000,00	110.000,00	63.966,64	0,00	63.966,64
<b>Grau de Implementação</b>		<p>Na VI Reunião Técnica dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (20 de junho de 2018, Brasília) foram apresentados os resultados da Oficina sobre o Repositório Científico da CPLP (Brasília, 19 de junho de 2018). Esta reunião contou com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, na qual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O Projeto foi reiterado como tendo importância crucial e que constitui um projeto prioritário no domínio da implementação do Plano estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (2014-2020).</li> <li>A ciência aberta e o acesso aberto foram considerados fundamentais para fortalecer e divulgar a produção científica dos estados membros da CPLP. Este projeto visa a dar o impulso necessário para que os princípios do acesso aberto sejam adotados pelos países da Comunidade.</li> <li>Foi considerado que a oficina sobre o projeto do Repositório Científico da CPLP cumpriu seus objetivos de disseminar e intercambiar informações técnicas entre os peritos nacionais e mobilizar os estados membros a aderir e dar início à implementação do projeto.</li> <li>Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal reiteraram seu compromisso em participar do projeto-piloto do Repositório Científico da CPLP. Angola declara a sua intenção de aderir ao projeto e de iniciar os procedimentos internos para a sua efetivação.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr69/DIL/15	Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os documentos do projeto deverão ser atualizados e validados pelos peritos nacionais para posterior circulação entre os estados membros, para implementação do projeto.</li> <li>• No prazo de até três meses, os EM deverão se manifestar por nota verbal ao secretariado da CPLP, com informação sobre previsão para o aporte de recursos financeiros do projeto do Repositório Científico.</li> <li>• Com o aporte financeiro de pelo menos três estados membros o projeto do repositório será iniciado.</li> <li>• Serão realizadas reuniões virtuais bimestrais entre os peritos nacionais como metodologia para acompanhamento de implementação do projeto.</li> <li>• Será circulado entre os estados membros formulário solicitando informações sobre o estado da arte dos repositórios científicos em cada estado membro, que deverá ser preenchido no prazo de até 45 dias a contar da data do envio pelo secretariado executivo da CPLP.</li>   <li>• Na I Oficina sobre o Repositório Científico da CPLP (Brasília, junho de 2018) foi determinado que a implementação do Repositório Científico teria início com a alocação financeira de três Estados-membros.</li> <li>• A contribuição do FE e de Portugal juntaram-se as contribuições de Moçambique e do Brasil, que efetivaram a afetação de recursos. Na VIII Reunião dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Brasília, 21 de junho de 2018), Cabo Verde assumiu o compromisso de fazer o aporte em 2019. Angola encontra-se em fase de ultimização da afetação de recursos.</li> <li>• No presente momento, o documento de projeto encontra-se em revisão pelo Grupo Técnico, tendo em vista as alterações ocorridas no domínio do acesso aberto nos Estados membros, bem como a necessidade de nova calendarização do projeto, para início em 2019 e término em 2022.</li> <li>• Pretende-se que o documento revisto seja aprovado pela Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, por forma a proceder-se à elaboração dos protocolos de implementação do projeto, com a FCT e Universidade do Minho/Portugal e pelo IBICT/Brasil.</li> <li>• Aguarda-se igualmente a identificação de Peritos Nacionais por parte de alguns Estados membros, para integrarem o grupo de trabalho composto por Peritos Nacionais de seis Estados membros: (1) Angola - Emanuel Catumbela, Director Nacional de Formação Pós-Graduada, Ministério do Ensino Superior Ciência Tecnologia e Inovação de Angola; (2) Brasil - Bianca Amaro, Coordenadora do Laboratório de Metodologias de Tratamento e Disseminação da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; (3) Cabo Verde - Manuel Roberto, Gabinete para a Ciência Tecnologia e Inovação; (4) Moçambique - Eugénio Jeremias, Chefe de Departamento de Recursos Digitais, e João Emídio Jacinto Cossa, Chefe de Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional; (5) Portugal - João Mendes Moreira, Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Unidade FCCN, e Eloy Rodrigues, Universidade do Minho; (6) São Tomé e Príncipe - Chris Allen da Costa Barroso, Direção de Comunicação e Tecnologia Educativa Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4;</li> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, realizada em 2014, em Maputo.</li> <li>• O projeto é reiterado como de interesse nas Reuniões Ministeriais Setoriais subsequentes (Díli, 2016; Brasília, 2018).</li> <li>• A implementação do Repositório Científico encontra-se em fase de arranque, tendo em vista o seu lançamento na próxima Reunião dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Cabo Verde, 1.º semestre de 2020). A verba existente permitirá avançar com os dois primeiros anos de implementação do projeto, aguardando-se a afetação da verba remanescente pelos Estados membros que manifestaram essa disponibilidade até 2020, por forma a cumprir-se as duas fases finais do projeto.</li> </ul>

## 2.9. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr70/DIL/15		<b>Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> 1)Relançar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico, para além dos serviços de informática, em cumprimento de deliberações Ministeriais Setoriais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Maputo, 2014) e Cultura da CPLP (Maputo, 2014), que recomenda a execução de projetos concretos que promovam a Memória Cultural dos Estados membros da CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Relançar o INEP com o apoio técnico do Arquivo Interno do SECPLP, com vista à criação de uma Plataforma do Acervo Histórico Comum da CPLP, através de uma Rede dos Arquivos Nacionais da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Capacitação dos técnicos dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R2) Capacitação dos investigadores e responsáveis pela gestão do INEP; R3) Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R4) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica e da partilha da memória histórica e cultural dos Estados membros da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	INEP - GB	Guiné-Bissau	EUR 63.052,91	EUR 63.052,91	EUR 76.573,38	EUR 72.808,26	EUR 3.765,12
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Em setembro de 2017, foi assinado o Protocolo entre o Fundo Especial da Comunidade dos Países De Língua Portuguesa (CPLP) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau (INEP), para a implementação da Atividade Pr70/DIL/15 - "Relançamento do INEP e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional", 2017, para dar ao início da execução do projeto.</li> <li>Foram realizadas reuniões à distância com entre o Secretariado Executivo e o INEP, na qualidade de Entidade Executora, por forma a O projeto será implementado em quatro fases: 1.ª Fase – Elaboração do caderno de encargos, definição das características e especificações técnicas, dos equipamentos e serviços a adquirir; consulta de preços no mercado; validação da opção a ser remetida pelo SE-CPLP. 2.ª Fase - Aquisição de equipamentos e serviços e Transporte; 3.ª Fase - Desalfandegamento e montagem de equipamentos; Ligação à Internet e demais condições para funcionalidade dos equipamentos. 4.ª Fase Formação de Recursos Humanos, nas vertentes de Utilização das Licenças do Arquivo Histórico Nacional e da Biblioteca Pública.</li> <li>A atividade é financiada com recursos disponíveis no Fundo Especial da CPLP, até ao valor € 74.223,32 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos), dos quais € 39.223,32 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos) são financiados pelo Fundo Especial e € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), equivalente ao valor remanescente, financiados pelo Fundo para a Guiné-Bissau, nos termos previstos no Regimento do Fundo Especial.</li> <li>Em setembro de 2017, foi assinado o Protocolo entre o Fundo Especial da CPLP e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau (INEP), para a implementação da Atividade Pr70/DIL/15 - "Relançamento do INEP". Na</li> </ul>					



Código	Título do Projeto
Pr70/DIL/15	<b>Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional</b>
	<p>sequência da transferência da primeira e da segunda tranches, o INEP remeteu em maio e 2018 e em setembro de 2018, respetivamente, os «Relatórios Financeiros Intercalares da Atividade», acompanhados das faturas comprovativas das despesas efetuadas, no valor total de € 31.967,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e sete euros), sendo € 17.760,00 (dezassete mil, setecentos e sessenta euros) equivalentes à primeira tranche e € 14.207,00 (catorze mil, duzentos e sete euros) equivalentes à segunda tranche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em outubro de 2018, a Diretora-Geral do INEP solicitou que da verba existente no Fundo Especial, fossem transferidos € 15.669,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e nove euros), para aquisição na Guiné-Bissau dos bens constantes da rubrica «2. Condições materiais: 2.1. Mobiliários, e 2.2. Materiais de escritório e consumíveis» e da Rubrica «3. Equipamentos: 3.1. Recursos informáticos». Na mesma carta, a Diretora-Geral do INEP autorizou o Secretariado Executivo a prosseguir com a aquisição das licenças e da formação para utilização dessas licenças à empresa Mind, no valor de 18.834,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro euros).</li> <li>• A presente fase do projeto consiste na instalação pela Empresa Mind das licenças MindPrisma (Biblioteca) e X-Arq (Arquivo Histórico) e da respetiva formação a distância, para utilização das referidas licenças pelos funcionários do INEP. Esta última fase consiste: (i) em assegurar que estão reunidas condições físicas, estruturais e técnicas para a instalação do software e para a formação a distância; (ii) fornecimento do software de gestão bibliográfica à Biblioteca e Centro de Documentação (BCD) da CPLP, cujo sistema (MindPrisma, antigo PORBASE 5) encontra-se presente na maioria das bibliotecas nacionais dos Estados-membros da CPLP, possibilitando a sua ligação em rede e tornando possível a criação da "Catálogo Integrado das Bibliotecas Nacionais e da BCD da CPLP"; (iii) posterior integração do INEP no projeto "Rede de Arquivos Históricos da CPLP" e no projeto do "Repositório Científico da CPLP".</li> <li>• Após a conclusão da fase, aguarda-se o envio do relatório final. A conclusão do projeto está prevista para o 3.º trimestre de 2019, prevendo-se que o mesmo seja assinalado com uma sessão solene pública, para a qual serão convidados representantes dos Estados membros e o Secretário Executivo.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 2;</li> <li>• O Secretariado Executivo da CPLP em parceria com a RPFC, alocou Euros 4.373 da rubrica "Projetos a identificar pelo Secretariado Executivo da CPLP em parceria com o PFC nos próximos dois anos", que serão afetos ao Projeto.</li> <li>• Para financiamento integral da atividade, no valor total de € 74.223,32 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos), € 39.223,32 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos) são financiados pelo Fundo Especial e € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), equivalente ao valor remanescente, financiados pelo Fundo para a Guiné-Bissau, nos termos previstos no Regimento do Fundo Especial.</li> </ul>

## 2.10. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr71/DIL/15		TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Criar e disponibilizar publicamente, na plataforma do VOC, terminologias científicas e técnicas para os países da CPLP, com estrutura comum, geridas conjuntamente, no âmbito do IILP, gratuitas, de livre acesso, e que conduzam a que a língua portuguesa disponha de bases de dados terminológicos capazes de a colocar a par das línguas com mais recursos, nomeadamente para a tradução e a interpretação, para emprego em organizações internacionais e para a criação de ferramentas derivadas, em particular no âmbito do processamento computacional da língua.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Formar equipas nacionais capazes de levar a cabo o trabalho de cada EM; 2) Identificar, nos EM, os recursos de descrição terminológica existentes; 3) Criar meios tecnológicos nas plataformas existentes para albergar esses recursos; 4) Obter e harmonizar os recursos obtidos, alinhando-os com as entradas do VOC, e ali disponibilizar os resultados ao público em geral e ao público especializado; 5) Criar as fundações de uma rede multinacional de especialistas em terminologia nos EM da CPLP que possa no futuro desenvolver terminologias de raiz e outras tarefas necessárias.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Identificação das palavras do VOC pertencentes a domínios terminológicos; R2) Discussão de questões técnicas comuns e definição de critérios de harmonização, cuja definição final de resultados finais será publicada; R3) Identificação e marcação dos termos por domínio científico e técnico; R4) Identificação, obtenção e harmonização dos recursos terminológicos existentes em cada EM; R5) Desenvolvimento de critérios únicos para criação de terminologias comuns em todos os países; R6) Formação técnica de quadros especializados em todos os EM; R7) Definição dos domínios científicos e técnicos a partir das tipologias em uso no âmbito de organizações internacionais; R8) Identificação de domínios estratégicos de desenvolvimento mais aprofundado para a segunda fase do projeto; R9) Publicação de um número da Platô, revista do IILP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)	Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			144.876,00	129.936,00	129.936,00	31.964,67	97.971,33
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto, que procura dar resposta aos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa para a Promoção da Língua Portuguesa e ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, já teve início, encontrando-se em fase de implementação.</li> <li>Em maio de 2019, na sequência da receção do relatório final de execução técnica e financeira da atividade, foi desembolsada a 3.ª tranche e última tranche do projeto referente à conclusão da implementação da primeira fase, que consistiu na Capacitação das Equipas e Criação de Protótipo.</li> <li>Em 12 de junho de 2019, foi assinado o protocolo entre o FECPLP e o IILP, para a implementação da Atividade "Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa (TCTC) – Fase II".</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4.</li> </ul>					



<b>Código</b>	<b>Título do Projeto</b>
<b>Pr71/DIL/15</b>	<b>TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posteriormente foi aprovada a implementação da Fase I na XXXIII Reunião de Pontos Focais da Cooperação, em Brasília, nos dias 26 e 27 de outubro de 2016.</li> <li>• O projeto foi previamente aprovado em sede do Conselho Científico do IILP.</li> <li>• Para a afetação da verba remanescente, a pertinência e o mérito técnico da atividade foram validados pela XXXIV Reunião de Pontos Focais da Cooperação, em Lisboa, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017.</li> <li>• O IILP encontra-se a implementar o projeto</li> <li>• O projeto procura dar resposta aos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa para a Promoção da Língua Portuguesa e ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP.</li> </ul>

**2.11. PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase) – Pr73/BRA/16**

Código		Título do Projeto					
Pr73/BRA/16		PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (2ª Fase)					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover e desenvolver redes nacionais de partilha de conhecimento e tecnologia em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal e integrá-las com a Plataforma SKAN-CPLP</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir consórcios de entidades que atuem no sistema de inovação do sector agroalimentar, para o desenvolvimento das redes nacionais;</li> <li>• Capacitar as estruturas dinamizadoras de cada uma das redes, de forma a permitir a apropriação e a capacidade de aplicação da abordagem SKAN no respetivo país;</li> <li>• Encontrar financiamento para a implementação e posterior sustentabilidade de cada uma das redes;</li> <li>• Divulgar competências e necessidades tecnológicas no sector agroalimentar;</li> <li>• Dinamizar iniciativas e projetos que contribuam para o desenvolvimento do sector agroalimentar</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituição de consórcios de entidades que servirão de pontos focais para a criação de redes nacionais de partilha de conhecimento e tecnologia no sector agroalimentar em Angola, Cabo Verde e Moçambique;</li> <li>• Apropriação e capacidade de aplicação da abordagem SKAN, através da capacitação das estruturas dinamizadoras de cada uma das redes nos respetivos países;</li> <li>• Desenvolvimento de iniciativas de inovação, partilha do conhecimento, tecnologia e empreendedorismo em Angola, Cabo Verde e Moçambique, em colaboração com as estruturas dinamizadoras das redes;</li> <li>• Divulgação de competências e necessidades tecnológicas no sector agroalimentar.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Camões, Portugal	INOVISA	Todos os Estados membros	EUR 135.686,53	EUR 110.000,00	EUR* 110.000,00	EUR 109.241,51	EUR 758,49
<b>• Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A segunda fase do projeto iniciou-se em fevereiro de 2017 e pretende dar seguimento aos principais resultados da 1ª fase, concluída em dezembro de 2016.</li> <li>• Até ao momento, já se realizaram várias ações, nomeadamente (1) encontros de entidades e projetos para desenvolvimento de redes nacionais de que atuam no sistema de inovação agroalimentar [AO, CV e MOZ]; (2) identificação de projetos das redes nacionais para financiamento; (3) iniciativas na área da inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo no sector agroalimentar [AO, CV e MOZ]; (4) levantamento de projetos e competências iniciado em Moçambique e em Cabo Verde (previsão para início em Angola brevemente).</li> <li>• A entidade executora solicitou, a 6 de dezembro de 2018, autorização de prorrogação até junho de 2019, para que se possam atingir todos os objetivos propostos, nomeadamente no que diz respeito à Ação 4 – Mapeamento da informação sobre competências, tecnologias e projetos, nomeadamente a sistematização e</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr73/BRA/16	<b>PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (2ª Fase)</b>
	elaboração em catálogo de toda a informação levantada e a sua posterior validação (competências e projetos) serem atividades mais complexas do que inicialmente previstas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi concluído em junho de 2019, estando ainda em falta a apresentação da prestação de contas devida pela entidade executora até 31 de agosto de 2019.</li> </ul>
Observações	Antecedentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXII RPFC, de outubro de 2016, em Brasília e teve início em fevereiro de 2017.</li> <li>• Foi concedida uma extensão do projeto até 30 de junho de 2019.</li> </ul>

## 2.13. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16

Código		Título do Projeto					
Pr75/BRA/16		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Garantia de qualidade e segurança das obras de engenharia civil e contribuição para a preservação do património natural e construído nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Finalização da operacionalização dos laboratórios de ensaios de materiais de pavimentação do LECSTP e do LEGUI; R2) Operacionalização dos laboratórios de ensaios de betões do LECSTP e do LEGUI; R3) Instalação do Laboratório de Engenharia Civil de Timor-Leste (LECTL); R4) Implementação de sistemas de gestão da qualidade e de sistemas de certificação de produtos para a construção no LEA, no LEC e no LEM; R5) Formação de técnicos e engenheiros das instituições beneficiárias em domínios considerados estratégicos em cada um dos países parceiros, através de cursos, estágios e realização de projetos conjuntos (formação "on the job"); R6) Atualização dos Centros de Documentação dos LE CPLP; R7) Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Camões, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			432.648,91	187.048,91	150.000,00	148.863,88	71.932,97
				*33.747,94			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<p>O Projeto teve o seu arranque com a realização, do Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, em junho de 2017. As fases de implementação do projeto no terreno foram acordadas nessa ocasião.</p> <p>Nos últimos seis meses, deu-se continuidade às missões de assistência técnica aos Laboratórios de Engenharia dos Estados-Membros, com particular destaque para Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.</p> <p>As áreas de incidência destas atividades foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aquisições de novos equipamentos técnicos e científicos;</li> <li>- Serviços de manutenção, calibração, assistência e controlo de equipamentos;</li> <li>- Cursos sobre Controlo da qualidade;</li> <li>- Cursos de Ensaios de Terraplanagem, e</li> <li>- Curso de Pavimentação Rodoviária.</li> </ul> <p>Entre 17 2 21 de junho de 2019, decorreu em Maputo, no Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM), o 10º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP (LE-CPLP), subordinado ao tema "Construir infraestruturas resilientes e reduzir a vulnerabilidade face às alterações climáticas". O encontro teve como objetivo promover uma reflexão sobre a adaptação às alterações climáticas, com especial enfoque em infraestruturas críticas nos países da CPLP, envolvendo o meio Científico, Técnico e Académico de Moçambique,</p>					

Código	Título do Projeto
Pr75/BRA/16	<b>Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)</b>
	<p>conjuntamente com Parceiros dos Laboratórios de Engenharia destes países. Os temas abordados foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestão de Risco;</li> <li>- Infraestruturas de Transporte, e</li> <li>- Barragens e os Recursos Hídricos.</li> </ul> <p>Teve também lugar uma Mesa Redonda sobre Infraestruturas críticas e e alterações climáticas.</p> <p>Neste período, teve também lugar a 32ª reunião de Coordenação dos Convénios de Cooperação entre os LE-CPLP, que for realizada com um nova metodologia que, para além das Reuniões bilaterais de acompanhamento e planificação da cooperação entre os LE, operou também em reuniões multilaterais e de conjunto. O objetivo principal da Reunião do Convénio foi o de passar em revista o atual programa de cooperação, identificando os recursos ainda disponíveis, programando a sua aplicação e acertando o cronograma de execução.</p> <p>Recorde-se que a 31ª Reunião de Coordenação, de 2018, identificou como áreas de cooperação a privilegiar as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenagem urbana (planeamento de drenagem pluvial e saneamento básico, reabilitação de redes hidráulicas);</li> <li>• Qualidade e segurança da água;</li> <li>• Patologias e reabilitação do Património Edificado, e</li> </ul> <p>Infraestruturas de transporte sustentáveis (estradas, caminhos de ferro e pontes).</p>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXIII RPFC, de outubro de 2016, em Brasília, com a categoria de Decisão 1;</li> <li>• As atividades prosseguiram a lógica de intervenção das Fases anteriores, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos.</li> <li>• A fase VIII do projeto é financiada com recursos disponibilizados por Portugal, tal como anunciados no Ofício CICAL-S/2106/5305, de 11 de novembro de 2016.</li> <li>• O Protocolo de financiamento foi assinado em junho de 2017.</li> </ul> <p>* O saldo 33.747,94€ é remanescente do projeto anterior, com objetivo semelhante e mesma Entidade Executora (Pr68/DIL/15)</p>

## 2.14. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17

Código		Título do Projeto					
Pr76/LIS/17		Plano de Ética no Desporto na CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação dos núcleos, enquadradas nas respetivas direções gerais do desporto.</li> <li>• Constituição estruturada das equipas, que compõem os diversos núcleos de coordenação nacional.</li> <li>• Formação, acompanhamento e apoio aos diversos núcleos.</li> <li>• Formação para formadores em regime de tutoria, apoio e cooperação.</li> <li>• Desenvolvimento de recursos pedagógicos</li> <li>• Operacionalização dos diversos eixos de ação do Plano de Ética no Desporto, que em cada país ganhará as suas especificidades.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação especializada de docentes e dos diferentes agentes desportivos. Educação para a ética: população em geral, com ênfase para os jovens, crianças, Pais/Encarregados de Educação.</li> <li>• Incentivar a vivência dos valores éticos ao nível das diferentes modalidades e atividades desportivas, quer seja de âmbito formal ou informal.</li> <li>• Publicações específicas e desenvolvimento de estudos científicos sobre ética no desporto. Criação de Portal web bem como outros instrumentos digitais dedicados à temática e ao Plano em concreto.</li> <li>• Criação e implementação de vários concursos sobre ética no desporto no domínio das artes, jornalismo, literatura, novas tecnologias, fotografia, entre outras.</li> <li>• Campanhas desenvolvidas pelos núcleos em eventos desportivos, canais tv, imprensa escrita nacional e regional.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P	Plano Nacional de Ética no Desporto	Atletas, treinadores, professores, praticantes, árbitros/ juízes, dirigentes desportivos, encarregados educação., crianças e comunidade escolar	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			74.360,00	59.360,00	59.360,00	55.164,57	4.195,43
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em fevereiro de 2018, foi realizada a 1ª formação em São Tomé e Príncipe que contou com participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. A formação teve como objetivo familiarizar os formandos com os conceitos para a elaboração ou consolidação dos seus Planos Nacionais de Ética no Desporto alinhada com os objetivos da atividade. A formação utilizada foi do tipo "formação de formadores".</li> <li>• No seguimento desta formação, foi elaborada uma brochura para ser utilizada pelos países beneficiários na divulgação dos seus próprios Planos Nacionais.</li> <li>• Realizaram-se as seguintes formações com os núcleos de cada país: Em maio de 2018, em Cabo Verde, em junho de 2018, na da Guiné-Bissau, em julho de 2018, em São Tomé e Príncipe, em julho de 2018, em Angola, e em fevereiro de 2019, em Moçambique.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr76/LIS/17	Plano de Ética no Desporto na CPLP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As últimas atividades no âmbito do projeto estão previstas para terem lugar até ao final de 2019.</li> <li>• Aguarda-se a impressão das brochuras finais que resultam das formações realizadas nos países com o intuito de promover uma maior apropriação em torno da temática.</li> <li>• Com a concretização desta atividade e, após o envio do relatório final por parte da entidade executora, o projeto será encerrado.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade foi aprovada pela IX Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP.</li> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXIV RPFC com categoria de Decisão 2.</li> <li>• O Protocolo entre o SECPLP e o IPDJ foi assinado a 15 de setembro de 2018.</li> <li>• A atividade está alinhada com os objetivos da CPLP, designadamente com a Visão Estratégica e com os ODS.</li> <li>• A atividade foi aprovada com a categoria de decisão 2, após o envio de cartas de compromisso dos Diretores Nacionais;</li> </ul>

## 2.15. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora" – Pr77/LIS/17

Código		Título do Projeto					
Pr77/LIS/17		Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Formar 10.000 mulheres e Formar 300 formadores</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar as oportunidades de trabalho digno e de rendimentos para mulheres nas famílias e nas comunidades</li> <li>2. Permitir que as mulheres empresárias com rendimentos baixos e as respetivas famílias passem da geração de rendimentos marginais a um desenvolvimento económico lucrativo</li> <li>3. Contribuir para o empoderamento social e económico da população feminina na pobreza e à margem da sociedade</li> <li>4. Fomentar o espírito empreendedor das participantes fornecendo-lhes ferramentas e apoio para a implementação de negócios próprios</li> <li>5. Participar na melhoria das condições de vida das participantes nas formações permitindo-lhes a aquisição de saberes técnicos e práticos que fomente o seu desenvolvimento pessoal e profissional</li> <li>6. Contribuir para a melhoria da saúde pública pela implementação de práticas saudáveis de higiene e alimentação através da introdução de rotinas diárias que demonstrem a necessidade de tais práticas</li> <li>7. Criar condições físicas para a prática do ensino melhorando as instalações da Escola</li> <li>8. Fomentar a empregabilidade entre os quadros da Guiné-Bissau promovendo a criação de um grupo de trabalho exclusivamente com cidadão nacionais.</li> <li>9. Criar uma bolsa de voluntários permanentes e eventuais que assegurem atividades extra formação que permitam o alargamento de competências transversais às participantes</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>  R1 - Projetos de vida alternativos com a criação de negócios próprios; R2 - Aumento de competências pessoais, sociais e profissionais; R3 - Igualdade de oportunidades, através do igual acesso a direitos de participação cívica, qualificação, educação e integração no mercado de trabalho; R4 - Igualdade de género, através da educação e formação; R5 - Cidadania ativa, através da participação cívica das mulheres na sociedade guineense.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fundo Especial	Rede das Mulheres Operadoras Económicas da Guiné-Bissau	Mulheres Guineenses sem ou com baixa escolaridade	1.111.16,17	300.136,37	35.000,00	15.900,00	19.100,00
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A entidade executora apresentou um cronograma de atividades revisto e a implementação do projeto teve inicio em março de 2019, após a assinatura do Protocolo entre as partes.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXIV RPFC com a categoria 3, com montante aprovado para financiamento de 35.000€.</li> <li>• A versão reformulada do projeto ainda foi remetida ao Secretariado Executivo e aos Pontos Focais de Cooperação, que se pronunciaram positivamente sobre o projeto e o aprovaram com categoria de decisão 1, em sede da XXXVI RPFC.</li> <li>• A entidade executora apresentou garantias do financiamento total, em momento prévio à elaboração do protocolo e à transferência de recursos e aceitando a necessidade de haver uma prestação de contas específica sobre este valor.</li> </ul>					



## 2.16. 4ª fase do Projeto "Meninos de Rua: Inclusão e Inserção" – Pr78/LIS/18

Código		Título do Projeto					
Pr78/LIS/18		4ª fase do Projeto "Meninos de Rua: Inclusão e Inserção"					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para a criação de um ambiente favorável à coresponsabilização de toda a sociedade relativamente à proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e promoção dos seus direitos.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforçar as capacidades das organizações membro da Rede Vozes de Nós e outras organizações da sociedade civil em metodologias de arte-educação;</li> <li>Reforçar a articulação entre os diferentes atores – estatais, não-governamentais e internacionais – dentro cada país e no contexto da CPLP;</li> <li>Reforçar o quadro das políticas de infância, em particular para as crianças em situação de vulnerabilidade, nos países membros e no quadro da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperfeiçoar metodologias de trabalho das organizações parceiras diversificadas e reforçadas;</li> <li>Difundir metodologias de arte-educação ao nível dos países parceiros com vista à sua possível replicação noutros contextos geográficos dos países da CPLP;</li> <li>Ampliar e aprofundar as redes de colaboração entre organizações da sociedade civil e ao nível da CPLP;</li> <li>Reforçar a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições estatais com responsabilidade no domínio da proteção à infância;</li> <li>Refletir e apresentar um contributo para uma política sectorial na área dos direitos das crianças ao nível da CPLP e favorecer as condições para a elaboração de políticas nacionais nos estados que não dispõem de uma;</li> <li>Criar um ambiente favorável no quadro da CPLP e nos diferentes países para um debate público sobre direitos das crianças e jovens, e em particular daquelas em situação de vulnerabilidade</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
FE CPLP, Angola e Instituto Camões	ACEP	ACRIDES (CV); AMIC (GB); CRIA (BR); Meninos de Moçambique (MOÇ); Fórum Comunicações e Juventude (TL); Fundação Novo Futuro (STP); Okutiuka (ANG).	EUR 132.247,00	EUR 108.483,00	EUR 110.400,00	EUR 95.650,81	EUR 14.749,19
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O protocolo foi assinado em maio de 2018 e as atividades iniciaram-se em junho.</li> <li>Foi acordada entre todas as organizações a data para o encontro Arte e Educação em Salvador, para 18 a 23 de Novembro de 2018, por proposta do parceiro CRIA (Brasil) que ficou encarregue de elaborar uma primeira proposta para a organização dos trabalhos. O Seminário contará com a participação de todos os parceiros e será realizado no quadro da Mostra de Arte-educação "A Cidade Cria: cenário de cidadania", o que permitirá a disseminação de metodologias de arte-educação nos PALOP e em Timor-Leste;</li> <li>Foi enviado pela ACEP um orçamento desdobrado, por país, para a realização das atividades, um conjunto de instruções relativas à gestão e estão a ser realizadas as transferências para os primeiros seis meses;</li> <li>Foram identificados pela ACEP as atividades previstas em país e estão a ser feitas com cada parceiro as</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr78/LIS/18	4ª fase do Projeto "Meninos de Rua: Inclusão e Inserção"
	<p>adaptações a cada situação concreta, tendo em conta que esta fase se iniciou mais tarde do que a prevista aquando da elaboração do documento de Projeto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estão a ser preparadas as primeiras deslocações aos países por parte da equipa da ACEP que será possível realizar antes do encontro em Salvador e que deverão incluir Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe;</li> <li>▪ A preparação do processo de diagnósticos sociais / políticos / legislativos foram o ponto de partida para o início das atividades após a aprovação do financiamento, e a assinatura da convenção a 17 de Maio;</li> <li>▪ A ACEP e os parceiros discutiram a melhor forma de desenvolver as atividades, incluíram atividades novas e redefiniram outras, para adaptar o projeto às necessidades;</li> <li>▪ Acordou-se que a ACEP iria elaborar um guião de apoio aos diagnósticos para apoiar a preparação dos <i>ateliers</i> e sistematizar os avanços dos trabalhos em cada país (propostas de políticas nacionais e para a CPLP. Esse guião foi elaborado e disponibilizado (em anexo documento com exercício feito pela Guiné-Bissau);</li> <li>▪ O Encontro da Rede, em Salvador, realizou-se integrado no Festival Cidade Cria, entre 4 e 8 de Dezembro;</li> <li>▪ O calendário programado para trabalhos foi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angola: trabalho alargado no Huambo a outras 3 províncias na semana de 18 a 23 de Março (programada a participação da diretora da ACEP);</li> <li>▪ Cabo Verde - programado para 20 a 22 de Fevereiro, na Cidade da Praia e alargado a organizações de mais duas ilhas (programada a participação da diretora da ACEP);</li> <li>▪ Guiné-Bissau - foi feita uma primeira restituição interna à equipa e ao grupo de teatro e dança que anima, no início de Janeiro. Sessões alargadas terão lugar na semana de 8 a 12 de Abril, procurando evitar o calendário eleitoral (programada a participação da diretora da ACEP);</li> <li>▪ Moçambique - programado para a semana de 18 a 22 de Março, em Maputo (programada a participação do responsável da ONG portuguesa, o Chapitô, que tem colaborado com a ACEP no projeto);</li> <li>▪ Timor-Leste - realização na semana de 3 a 9 de fevereiro (programada a participação do responsável da ONG portuguesa, o Chapitô, que tem colaborado com a ACEP no projeto);</li> <li>▪ São Tomé e Príncipe - a definir durante a visita da ACEP ao país no âmbito de outros projetos.</li> </ul> </li> <li>▪ A entidade executora para o SECPLP um documento de propostas de orientações de política e de medidas para a CPLP, propostas relativas também ao domínio da arte/educação e uma proposta da Rede Vozes de Nós para que a CPLP se constitua como Provedoria juntos dos Estados-Membros em determinadas áreas. Este documento poderá ser uma base de debate para um futuro documento de política da CPLP para esta área da criança e jovem em situação de vulnerabilidade.</li> <li>▪ O SECPLP recebeu igualmente um documento de relatos - dos ateliers, encontros, workshops - de sessões de trabalho participado em diversos formatos, realizados nos Estados-Membros, relatos que dão conta dos processos em cada país.</li> <li>▪ Está em fase de afinação um documento extenso e em fase de afinação de propostas para cada Estado-Membro, elaboradas no percurso da 4ª fase do projeto que a entidade executora fará chegar futuramente, como anexo ao Relatório de Atividades e Prestação de Contas.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1 e conseqüentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> <li>• O Protocolo entre a CPLP e ACEP foi assinado a 17 de maio de 2018.</li> </ul>

## 2.18. Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão - Pr79/LIS/18

Código		Título do Projeto													
Pr79/LIS/18		Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão													
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manter e aprimorar a plataforma virtual existente nas suas diversas valências de forma a aproximar os jovens da CPLP e da Diáspora, promovendo o conhecimento mútuo e as oportunidades neste espaço de língua comum;</li> <li>Gerar um sentimento de identificação e pertença dos jovens à CPLP;</li> <li>Projetar internacionalmente a multiculturalidade e as oportunidades da nossa Comunidade;</li> <li>Divulgar os ODS e a agenda 2030;</li> <li>Reforçar a cidadania ativa dos jovens no espaço CPLP, contribuindo para a valorização da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da justiça social, assim como o desenvolvimento assente na cooperação mutuamente vantajosa.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <p>Aperfeiçoamento de uma rede de jornalismo digital e de um Portal para os jovens da CPLP e Diáspora que permita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar o nº de jovens que despertam para a CPLP e para a agenda 2030 promovendo um maior conhecimento mútuo entre as sociedades e culturas que integram este espaço;</li> <li>Promover e difundir a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da cooperação em rede;</li> <li>Desenvolvimento de uma rede virtual e social de conteúdos, que compreenda o envolvimento de jovens em cada um dos espaços da CPLP através do Jornalismo Digital Colaborativo (com Criação ou Parceria com clubes de jornalismo nas Instituições de Ensino da CPLP);</li> <li>Contribuir para o aumento e eficácia da cidadania ativa, formação, mobilidade, empregabilidade, empreendedorismo e inovação juvenil no espaço da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Crescimento da visibilidade do Portal enquanto ferramenta cultural da língua portuguesa onde os cidadãos e sobretudo a juventude possa conhecer, refletir e viver o espaço da CPLP diariamente.</li> <li>Ultrapassar barreiras geográficas aproximando os jovens cidadãos da CPLP e da Diáspora, contribuindo assim para a promoção de um conhecimento mútuo entre as sociedades que integram.</li> <li>Contribuir para a disseminação e o acesso às TIC na CPLP; Capacitar e formar jovens na área do jornalismo digital; (principalmente nas instituições de ensino superior e técnico profissional).</li> <li>Estimular o reforço e utilização da Língua Portuguesa, a Educação para as TIC bem como a Educação não Formal (ENF) e a Educação para o Desenvolvimento (ED), sensibilizando a juventude para os ODS.</li> <li>Aumentar significativamente o número de jovens formadores de opinião com sensibilidade, consciência e ação para o tema CPLP e para os ODS;</li> </ul>													
		Entidade Financiadora		Entidade Executora		Beneficiário (s)		Valor Total Projeto		Recursos solicitados FE		Valor consignado		Valor desembolsado	
FE CPLP e		Conexão		Jovens (18 e os 35 anos)		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	

Código		Título do Projeto					
Pr79/LIS/18		Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão					
Instituto Camões	Lusófona	Estudantes do Ens. Superior e Escolas Profissionais da CPLP, Univ. Estrangeiras; Associações Estudantes/Juvenis; Empresas; Associações de comunidades imigrantes	221.800,05	96.330,15	96.330,15	82.568,70	13.761,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O protocolo foi assinado em maio de 2018 e a EE só arrancou com as atividades programadas no projeto em junho;</li> <li>Com base no <i>dossier</i> que apresenta os resultados da 1ª parte desta terceira fase do projeto, continua a sensibilizar governos, instituições e empresas da pertinência da aposta na juventude da CPLP, bem como para o potencial de investimento em projetos desta natureza, à semelhança das fases anteriores;</li> <li>O projeto encontra-se na fase de recrutamento e capacitação da equipa da redação central na cidade do Porto. Ao mesmo tempo, procura-se a estabelecer os primeiros contactos e a discutir o formato de parcerias com várias escolas e universidades da CPLP para a criação de Clubes de Jornalismo;</li> <li>Optou-se, em primeiro, por uma auscultação geral às instituições de todos os países para perceber onde poderá haver mais vontade de colaboração local;</li> <li>O país que está mais avançado na implementação da cooperação é, para já, o Brasil, onde já foi identificada mais de uma parceria;</li> <li>A abertura de uma nova redação no Porto, além de cumprir a orientação estratégica do programa de cofinanciamento deste projeto, o concurso "Portugal Inovação Social", do qual a CL saiu vencedora, representa uma grande oportunidade de estar presente numa cidade com grande concentração de jovens qualificados de todas as nacionalidades lusófonas. Associar essa oportunidade de acesso a um rico e diverso capital intelectual, com a possibilidade de dotar essas equipas de ferramentas apropriadas, para que as mesmas tenham condições técnicas de ir além da seleção/curadoria e tratamento de conteúdo já existente, contribuindo assim para a motivação e desenvolvimento de matérias originais, de raiz, incentiva o aprofundamento de temas de interesse da comunidade;</li> <li>Ressalta-se o aprimoramento dos métodos de trabalho das equipas já existentes com ampliação dos clubes de jornalismo ou jovens correspondentes, nos diversos Estados-Membros. A verdadeira dimensão coletiva do projeto depende do sucesso desse processo em expandir os clubes de jornalismo mantendo, entretanto, as equipas integradas e em constante comunicação para a troca de experiências, aprendizagens e colaborações mútuas. Transformar esse processo na realidade do dia-a-dia desses grupos, na maior parte do tempo por via digital, depende de pessoal qualificado, métodos bem definidos e cumpridos com rigor;</li> <li>A monitorização da implementação do projeto passa essencialmente por uma equipa de gestão atenta aos compromissos registados em documento de projeto (quer na candidatura dos PFC quer na candidatura do Portugal Inovação Social);</li> <li>Existe uma reunião semanal com vista ao acompanhamento de todas as atividades em curso, identificação de obstáculos, propostas de soluções, definição dos próximos passos e distribuição de tarefas.</li> <li>O projeto, em conformidade com o plano de atividades e o protocolo estabelecido, está finalizado. Aguarda-se o envio do Relatório Final e a Prestação de Contas desta 3ª fase do projeto.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1e consequentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> <li>O Protocolo entre a CPLP e Conexão Lusófona foi assinado a 18 de maio de 2018.</li> </ul>					

## 2.19. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa – 2019-2022 – Pr80/LIS/19

Código	Título do Projeto
Pr80/LIS/19	<b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa: 2019-2022</b>
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>	<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos países da CPLP, com particular ênfase na capacitação dos PALOP e Timor-Leste;</li> <li>• Contribuir para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> Reforçar as instituições e capacitar os quadros dos Institutos Nacionais de Estatística (INE) dos países da CPLP com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo programa, nomeadamente: Apoio Institucional (Classificações Conceitos e Nomenclaturas; Comunicação; Legislação; Planeamento e Custeio de Atividades; Recursos Humanos; Coordenação), Difusão, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Qualidade e Formação na ENCE-IBGE.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; R3) Ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R4) Capacidade reforçada na relação com os media e nos instrumentos de comunicação, bem como na construção e promoção da imagem da instituição; R5) Legislação do SEN e outra complementar melhorada e/ou implementada e capacitação/desenvolvimento de competências para a respetiva aplicação (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste); R6) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R7) Reforço das competências de gestão organizacional na área de Recursos Humanos; R8) Capacidade reforçada no domínio da Coordenação da cooperação, nomeadamente no apoio à decisão executiva e na gestão de projetos de cooperação internacional; R9) Capacidade reforçada no domínio da implementação da Infraestrutura Estatística de Dados Espaciais (Global Statistical Geospatial Framework – GSGF), para suporte à produção estatística e na gestão e constituição de dados geográficos; R11) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R12) Capacidade reforçada em matéria de disseminação da informação e na melhoria da relação com os utilizadores, nomeadamente através da promoção de iniciativas de literacia estatística; R13) Desenvolvimento de competências em matéria de monitorização da Agenda 2030, com particular enfoque no reforço da capacidade de produção/monitorização de indicadores ODS e comunicação dessa informação; produção de publicação comum de acompanhamento do progresso dos ODS em todos os países da CPLP; R14) Desenvolvimento e/ou consolidação de sistemas de gestão da qualidade da produção estatística, e R15) Formação profissional de quadros em áreas necessárias para a consolidação das suas organizações, tanto a nível institucional como técnico (reforço dos sistemas de produção);</p>

Código		Título do Projeto					
Pr80/LIS/19		Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa: 2019-2022					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Instituto Camões	Instituto Nacional de Estatística, INE	Estruturas equivalentes ao INE nos PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1.119.810,24	547.800,49	547.800,49	0,00	547.800,49
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade arrancará com a VIII Conferência Estatística da CPLP, que terá lugar em Malabo, entre 15 e 17 de julho de 2019.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXVIII RPFC, a 19 fevereiro de 2019.</li> <li>O Protocolo de Financiamento foi assinado em julho de 2019.</li> </ul>					

## 2.20. Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019 – Pr81/LIS/19

Código		Título do Projeto					
Pr81/LIS/19		Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Organizar um evento de encerramento da 2ª fase da Plataforma SKAN CPLP, que espelhe todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar as competências e tecnologias no sector agro-alimentar;</li> <li>• Dinamizar projectos que contribuam para o desenvolvimento do sector agro-alimentar;</li> <li>• Promover boas práticas e transferi-las para outros EM da CPLP e consequentemente melhorando a SAN.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançar os catálogos de competências e projectos de Angola, Cabo Verde e Moçambique e divulgar competências e tecnologias para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e que contribuam para a SAN;</li> <li>• Promover e partilhar boas práticas para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e da ESAN na CPLP</li> <li>• Desenvolver novos projectos, colaborações e iniciativas de inovação e partilha de conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e da SAN na CPLP.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Instituto Camões	INOVISA	Todos os Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			70.356,43	56.929,63	56.929,63	0,00	56.929,63
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado no final de junho, prevendo-se o inicio da implementação do projeto para o início de julho.</li> </ul>					
Observações							

## 2.21. Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18

Código		Título do Projeto					
Pr82/SAL/18		Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a partilha de informação sobre programas, projetos e atividades culturais, documentação técnica e dados sobre a cultura na CPLP, no âmbito da implementação do Eixo III – Internacionalização da CPLP no Domínio da Cultura, do Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP, aprovado na IX Reunião de Ministros da Cultura da CPLP (Maputo, 2014), e identificado como atividade prioritária pela deliberação 9, alínea g), da Declaração Final da X Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP (Salvador, 2017)</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolha e partilha de dados, estudos e informações sobre programas, projetos e atividades culturais, boas práticas, experiências relativas ao domínio cultural dos Estados membros da CPLP</li> <li>• Partilha de informação sobre: (1) políticas culturais entre os Estados-Membros da CPLP; (2) legislação dos Estados Membros sobre a circulação de bens culturais; (3) convenções internacionais em matéria de Proteção de Direitos de Autor e Direitos Conexos nos Estados-Membros; convenções culturais ratificadas pelos Estados-Membros</li> <li>• Divulgar informação sobre instituições, programas e atividades culturais nos Estados membros da CPLP, incluindo a criação da Agenda Cultural da CPLP e sua divulgação;</li> <li>• Facultar o livre acesso a informação sobre programas de suporte à identificação, preservação, restauro e proteção do património cultural</li> <li>• Compilar hiperligações das Revistas Culturais Eletrónicas dos Estados-Membros da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portal eletrónico que facilite: (1) o acesso a informação de dados sobre a cultura nos Estados membros da CPLP; (2) mapeamento e ligação em rede das instituições culturais; (3) a articulação entre aos agentes da cultura da CPLP; (4) ampla divulgação dos atores culturais e de atividades culturais da CPLP;</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
-	Secretariado Executivo (DACLP)	Agentes culturais; profissionais do setor da cultura; docentes e investigadores; público em geral	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			37.008,25	37.008,25	-	-	-
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividade não implementada.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de decisão 4. Aguarda a alocação de recursos.</li> </ul>					



## 2.22. Campanha "Juntos contra a Fome": Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027

Código		Título do Projeto					
H2014027		<b>Campanha JcF: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover boas práticas de produção agro-ecológicas de hortícolas nas baixas de Zandamela por forma a aumentar a produção e produtividade, e melhorar a dieta alimentar e o estado nutricional de crianças menores de 12 anos de idade.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensibilizar a comunidade para a adoção e utilização de alimentos de alto valor nutritivo;</li> <li>2. Fortalecer a educação nutricional de crianças e mães nos centros de saúde, escolas e na comunidade;</li> <li>3. Incrementar a produção de hortícolas nas baixas de Zandamela.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 Produtores treinados em tecnologias de produção agrogeológica de hortícolas e fornecidas sementes melhoradas;</li> <li>• Crianças frequentando escolinhas comunitárias e recebendo formação e lazer que lhes fornecem conhecimento e habilidades necessárias da vida;</li> <li>• Ativistas de saúde treinados e 12000 membros da comunidade com conhecimento sobre boas práticas de nutrição para crianças menores de 5 anos e alternativas de suplementação de crianças com problemas de malnutrição usando produtos localmente disponíveis;</li> <li>• Membros da comunidade habilitados sobre processamento e conservação caseira de diferentes produtos e com conhecimentos sobre a suplementação alimentar para crianças com malnutrição.</li> <li>• Comunidades produzindo hortícolas e variação da dieta alimentar nas famílias.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	Associação Kulani Kuati Vanana (AKKV)	Crianças dos 0 aos 12 anos de idade e mulheres residentes em 14 povoados do posto administrativo de Zandamela.	EUR 36.117,28	EUR 36.117,28	EUR 36.117,28	EUR 0,00	EUR 36.117,28
• Grau de Implementação		• Prevê-se o início das atividades para o mês de julho de 2019.					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado com a entidade executora no final de junho de 2019;</li> <li>• A primeira transferência será realizada no início de julho 2019 – aguarda-se o envio da documentação necessária.</li> </ul>					

## 2.23. Campanha "Juntos contra a Fome": Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo- H2014028

Código		Título do Projeto					
H2014028		<b>Campanha JcF: Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Dotar os formandos de competências práticas e conhecimentos relativos ao processamento de produtos agropecuários, e despertar nestes o "espírito empreendedor" nos domínios da horticultura e pecuária, que são consideradas duas das principais vertentes dinamizadoras do agro-negócio.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Conhecer as características e funções das matérias-primas utilizadas durante o processo produtivo;</li> <li>2- Processar produtos hortofrutícolas e derivados do leite carne e peixe;</li> <li>3- Aplicar as boas práticas de higiene e segurança alimentar;</li> <li>4- Manipular de forma correta os equipamentos utilizados no processo produtivo;</li> <li>5- Determinar e realizar as análises básicas de controlo e qualidade dos produtos;</li> <li>6- Fomentar a organização dos produtores de produtos agrícolas e pecuários em rede.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 – 80 mulheres chefes de família na planificação e implementação do seu agro-negócio, utilizando da melhor forma possível todos os recursos de que dispõem, em relação às técnicas de processamento e de controlo de matérias-primas e de produtos agro-pecuário;</li> <li>• R2 – Quatro ações de formação em empreendedorismo e gestão de pequenos negócios realizadas;</li> <li>• R3 – Quatro ações de formação em Comunicação e relações interpessoais realizadas.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	Plataforma das ONG de Cabo Verde	80 Mulheres chefes de família e/ou a procura de emprego,	EUR 43.200,00	EUR 36.888,00	EUR 36.888,00	EUR 0,00	EUR 36.888,00
• Grau de Implementação		• Prevê-se o início das atividades para o mês de julho de 2019.					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado com a entidade executora no final de junho de 2019;</li> <li>• A primeira transferência será realizada no início de julho 2019 – aguarda-se o envio da documentação necessária.</li> </ul>					

## 2.24. Campanha "Juntos contra a Fome": Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento - H2014029

Código		Título do Projeto					
H2014029		Campanha JcF: Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Consolidar o associativismo dos jovens agricultores, com enfoque na melhoria da produção, transformação e tomada de decisão ao nível de micro associações, contribuindo para o aumento da segurança alimentar.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> Jovens agricultores reforçam o seu associativismo e aumentam a produção e transformação de produtos agrícolas</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 - Consolidação de 5 pequenas associações locais de jovens agricultores</li> <li>• R2 - Produção horto-frutícola e conservação de produtos</li> <li>• R3 - Aumento da transformação de produtos agrícolas e armazenamento</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	COAJQ - Cooperativa Agro-Pecuária de Jovens Quadros de Canchungo	280 produtores membros de 5 associações de jovens agricultores	EUR 89.419,78	EUR 37.061,80	EUR 37.061,80	EUR 0,00	EUR 37.061,80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto ainda não foi iniciado.</li> <li>• Decorrem consultas com a entidade executora para aferir pertinência e atualidade dos objetivos identificados aquando da aprovação da atividade. Desse processo poderá resultar a adequação dos objetivos da atividade à realidade atual no terreno,</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXVI RPFC;</li> </ul>					

### 3. Resumo das Ações Pontuais em Curso

Codificação	Identificação da atividade	Entidade Financiadora	Entidade Executora	Montantes solicitados ao FE (€)	Montantes consignado ao FE (€)	Montante Executado (30/06/2019)	Saldo Atual (30/06/2019)
<b>Ap06/LB/06</b>	Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP	ABC	ABC, Brasil	43.441,54	43.441,54	42.309,46	1.132,08
<b>Ap42/DIL/15</b>	2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil	FE + Camões	SECPLP	97.570,88	40.900,00	33.467,20	7.432,80
<b>Ap47/LIS/18</b>	Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP	IPDJ	Min. Juv. Desp STP	349.375,00	349.375,00	348.117,25	1.257,75
<b>Ap48/LIS/18</b>	6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes		INA	15.900,00	15.900,00	-	15.900,00
<b>AP50/LIS/18</b>	V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa (RGB)	FE	ASPEA	25.000,00	27.626,22	21.092,56	6.533,66
<b>Ap51/LIS/19</b>	CPLP por um Mar Limpo II	FE	APLM	3.328,40	3.328,40	2.173,72	1.154,68
<b>AP52/SAL/18</b>	Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP	-	-	43.980,20	-	-	-
<b>AP53/SAL/19</b>	Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP	-	-	27.517,60	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>606.113,62</b>	<b>480.571,16</b>	<b>447.160,19</b>	<b>33.410,97</b>

## 4. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

### 4.1. Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06

Código		Título da Ação Pontual					
Ap06/LB/06		Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
ABC, Brasil	ABC, Brasil	ABC, Brasil	EUR 58.814,00	EUR 43.441,54	EUR 44.923,75	EUR 42.309,46	EUR 1.132,08
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O Brasil tem vindo a fazer uso desta Ação Pontual para dar continuidade ao seu exercício de supervisão, monitorização e implementação de projetos que recolhem brasileiros destinados a cooperação técnica e implementados pela CPLP.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa;</li> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo.</li> <li>A II Fase desta AP é financiada com recursos remanescentes do PR Pr25/LB/07 - Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes).</li> </ul>					

## 4.2. 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil – AP42/DIL/15

Código		Título da Ação Pontual					
AP42/DIL/15		2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar o “Ano CPLP Contra o Trabalho Infantil - 2016” e as iniciativas programadas relativamente à Campanha Conjunta do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil da CPLP – OIT</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chamar a atenção de todos para a importância da implementação das Convenções nº 138 (estabelece idade mínima para admissão do emprego) e nº 182 (trata das piores formas de trabalho infantil);</li> <li>– Realizar uma Reunião dos Pontos Focais da CPLP sobre o Trabalho Infantil, durante o ano de 2016, em preparação da IV Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, prevista para 2017, na Argentina.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1: Publicar informações em língua portuguesa relativo ao trabalho infantil nos Estados membros da CPLP; R2: Reforçar a prioridade na erradicação do trabalho infantil no conjunto da CPLP; R3: Reafirma o compromisso com a erradicação do trabalho infantil, situação que expressa a violação dos direitos a que são submetidas crianças e adolescentes, e que resulta na perpetuação das condições de pobreza e miséria; R4: Salientar os esforços conjuntos que vêm sendo desenvolvidos com a OIT; R5: Partilhar boas práticas e experiências no domínio do trabalho Infantil entre Estados membros da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
FE CPLP e Instituto Camões	Secretariado Executivo da CPLP /OIT Lisboa	EM da CPLP	EUR 105.725,88	EUR 97.570,88	EUR 40.900,00	EUR 33.467,20	EUR 7.432,80
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A ação pontual teve o seu início com a realização da V Reunião dos Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil da CPLP, realizada a 27 de janeiro 2016, à margem da Ação de “Formação de Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil dos Países da CPLP” coorganizada pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP). Os principais resultados desse encontro podem ser sistematizados nos seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intensificação do empenho do SECPLP e dos Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil no sentido do aumento da visibilidade política para a problemática nos Estados-membros da CPLP;</li> <li>▪ Produção de uma carta de recomendação conjunta da OIT e SECPLP dirigida aos Estados-membros apelando, àqueles que ainda não o fizeram, à ratificação das convenções fundamentais da OIT nesta matéria;</li> <li>▪ O SECPLP e os Pontos Focais reiteraram o seu compromisso firme no sentido da criação de condições para a erradicação de todas as formas de Trabalho Infantil até 2025 em consonância com a meta 8.7. do objetivo 8º “Trabalho Digno e Crescimento Económico” da Agenda de Desenvolvimento Sustentável.</li> </ul> </li> <li>• Durante a referida reunião foi ainda aprovado o Plano de Atividades proposto pelo Secretariado Executivo da CPLP para a celebração deste ano da CPLP.</li> <li>• O Ano foi oficialmente aberto a 17 de fevereiro de 2016, numa cerimónia na Assembleia da República de Portugal. Desde esse momento, intensificaram-se as atividades para a participação da CPLP na IV Conferência</li> </ul>					

Código	Título da Ação Pontual
AP42/DIL/15	2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil
	<p>Global sobre este tema, que se realizou na Argentina, em 2017, nomeadamente pela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Intensificação da visibilidade política para a problemática nos Estados-membros da CPLP;</li> <li>– Produção de uma carta de recomendação conjunta da OIT e SECPLP apelando à ratificação das convenções fundamentais da OIT nesta matéria, pelos Estados membros que ainda não o fizeram;</li> <li>– Aprovação dos Planos Nacionais contra o Trabalho Infantil, nos Estados-membros que ainda não o fizeram;</li> <li>– Implementação e aprovação das Listas dos Trabalhos Perigosos interditos a Crianças, nos Estados-membros que ainda não o fizeram;</li> <li>– Preparação de uma posição concertada da CPLP a ser apresentada na IV Conferência Global sobre Trabalho Infantil a ter lugar na Argentina em 2017;</li> <li>– Preparação de um novo Plano Estratégico da CPLP contra o Trabalho Infantil com base no balanço dos resultados alcançados pelo Plano de Ação e Documento de Ação, e</li> <li>– Preparação e disseminação de material alusivo ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e ao Ano para os pontos focais e parceiros da Sociedade Civil.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos estes temas viriam a ser retomados numa Reunião Informal dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP, realizada em Genebra, a 8 de junho de 2016, à margem da 105ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT).</li> <li>• Realizou-se, ainda, a VI Reunião dos Pontos Focais do Trabalho Infantil da CPLP a 29 de agosto de 2016 no âmbito do Workshop de Formação sobre Planos de Ação Nacionais e Listas Nacionais de Trabalhos Perigosos Proibidos a Crianças, para representantes tripartidos de países da CPLP de 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2016, em Lisboa.</li> <li>• O saldo remanescente desta atividade foi utilizada em junho de 2018 no âmbito da Campanha Conjunta OIT-CPLP / Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, pelo 8º ano consecutivo, com a elaboração de cartazes e brochuras alusivos ao lema deste ano que visa não só eliminar o trabalho infantil como melhorar a segurança e a saúde dos/as trabalhadores/as jovens.</li> <li>• O material produzido foi reencaminhado aos Pontos Focais do Trabalho Infantil dos EM com o intuito de apoiar as iniciativas nacionais no âmbito do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.</li> <li>• O SECPLP obteve informação de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe de várias iniciativas levadas a cabo, a nível nacional, e no âmbito da Campanha Conjunta OIT-CPLP.</li> <li>• Utilizou-se o saldo remanescente para o lançamento da 9ª edição da Campanha Conjunta da OIT- CPLP alusiva ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil - 2019, sob o lema "As Crianças Não Devem Trabalhar nos Campos, Mas em Sonhos".</li> <li>• O SECPLP reproduziu, em português, os cartazes e as brochuras da campanha internacional da OIT e, em parceria com a RTP, divulgou um spot televisivo entre 5 e 12 de junho, também acessível no portal da CPLP.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 2.</li> <li>• O Fundo Especial dispõe já de Euros 25.000,00 consignados por Portugal em 19 de outubro de 2015.</li> <li>• O Financiamento por parte da OIT da Ação de "Formação de Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil dos Países da CPLP" e da V Reunião dos Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil da CPLP, representa uma importante poupança de recursos face ao orçamento desta Ação Pontual.</li> </ul>

### 4.3. Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – Ap47/BRA/17

Código		Título da Ação Pontual					
Ap47/LIS/17		Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a solidariedade entre povos dos Estados-Membros da CPLP através da Cooperação Desportiva; e a realização dos Xi Jogos Desportivos da CPLP Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras de beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé;</li> <li>Criação das condições necessárias para acolher os participantes nos XI Jogos Desportivos da CPLP; e</li> <li>Assegurar condições de higiene, saúde, segurança e conforto no alojamento e alimentação dos jovens e das equipas técnicas que os acompanham.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras no Liceu Nacional de S. Tomé realizadas;</li> <li>Liceu Nacional de S. Tomé dotado de melhores condições ao nível de higiene, saúde, segurança e conforto;</li> <li>Liceu Nacional Preparado para assegurar condições para o alojamento e alimentação dos jovens atletas e das equipas técnicas dos XI Jogos Desportivos da CPLP;</li> <li>Criadas melhores condições para a comunidade educativa de S. Tomé, num total estimado de 6.500 alunos/ano e professores.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P	Direção Geral do Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de STP	400 jovens atletas e equipas técnicas; e 6500 alunos/ano e professores do Liceu Nacional e S. Tomé.	EUR 401.580,28	EUR 349.375,00	EUR 349.375,00	EUR 348.117,25	EUR 1.257,75
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta atividade encontra-se concluída. Aguarda-se o envio do Relatório Final e a prestação de contas, conforme previsto no Protocolo e devidamente solicitado pela Nota Verbal do SECPLP n.º 788, enviada a 18 de setembro de 2018, e a Nota Verbal n.º 24, de 11 de janeiro de 2019.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade foi aprovada na 209ª Reunião Ordinária do Comité de Concertação Permanente (CCP), realizada em Lisboa, a 30 de janeiro de 2018.</li> <li>Esta AP surge no seguimento das deliberações da X Reunião da Conferência dos Ministros da Juventude e dos Desporto da CPLP, ocorrida em Caminha, Portugal, ente 28 e 20 de junho de 2017, que confirmam a realização da XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP em STP.</li> <li>No âmbito da X Reunião da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, as partes vieram a assumir o compromisso de realizar a XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP, em STP /Resolução n.º 13/2017), comprometendo-se, ainda, a colaborar de forma efetiva na criação de condições materiais, financeira e desportivas para a realização dos referidos jogos.</li> <li>A Missão Permanente de Portugal junto da CPLP comunicou, através da NV DGPE/CPLP n.º 100575/2017, que Portugal estaria</li> </ul>					



Código	Título da Ação Pontual
Ap47/LIS/17	<p data-bbox="797 150 1888 177"><b>Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP</b></p>
	<p data-bbox="680 181 2040 229">na disponibilidade de fazer uma contribuição destinada à beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé, tendo por base o projeto de obra e orçamento apresentado pela Mota Engil África.</p> <ul data-bbox="633 233 2051 520" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="633 233 2051 309">• Assim, foi assinado um Memorando de Entendimento entre o SECPLP e o IPDJ, a 22 de dezembro de 2017, com vista a financiar e salvaguardar a boa execução técnica e financeira da atividade, através da contribuição para o FE da CPLP no montante de 349,375,00.</li> <li data-bbox="633 312 2051 360">• O Protocolo entre o SECPLP e a Direção Geral de Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de São Tomé e Príncipe foi assinado no dia 30 de janeiro de 2018, na sede da Organização, em Lisboa.</li> <li data-bbox="633 363 2051 440">• Na XXXVIII RPF, o PFC de STP informou que esta atividade aconteceu em junho de 2018, tendo havido eleições depois, surgindo um novo Governo, entre outras atividades subsequentes. Esclareceu que o Ministro da tutela está a compilar as informações e que, tão breve que possível irão remeter essas informações através do MNE.</li> <li data-bbox="633 443 2051 491">• O SECPLP reiterou a sua disponibilidade para apoiar STP e, caso entenderem oportuno, com a deslocação do auditor interno para apoiar na preparação do relatório, conforme previsto no protocolo.</li> <li data-bbox="633 494 1043 520">• Aguarda-se a informação de STP.</li> </ul>

#### 4.4. 6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes - Ap48/LIS/18

Código		Título da Ação Pontual					
Ap48/LIS/18		6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover o encontro presencial entre organismos da Administração Pública e de formação da CPLP, para a revitalização da Rede de Institutos Nacionais de Administração e Equivalentes (RINAPE) e deste modo contribuir para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer as capacidades de gestão e as instituições da Administração Pública da CPLP;</li> <li>• Fomentar a qualidade da Governação;</li> <li>• Enfoque na transparência, integridade e ética política;</li> <li>• Maior capacitação dos trabalhadores em funções públicas;</li> <li>• Envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão; e</li> <li>• Apoio ao desenvolvimento organizacional.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difusão alargada dos princípios da Boa Governação e reforço da capacitação do estado e valorização/qualificação da Administração Pública.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>  R1: Identificação de áreas e programas de trabalho comuns; R2: Definição de uma estratégia de comunicação; R3: Definição e planeamento de ferramentas de comunicação; R4: Definição de uma estratégia de financiamento.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/03/2018)
FE CPLP e Instituto Camões	Direção Geral da Qualificação dos Trabalhos em Funções Públicas - INA	Institutos Nacionais de Administração e Equivalentes, Governos e os trabalhadores no exercício de funções públicas	EUR 52.503,42	EUR 14.998,00	EUR 15.900,00	EUR 0,00	EUR 15.900,00
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na XXXVI RPFC, o SECPLP informou que a atividade já havia recebido aprovação por meio eletrónico, a 16 de fevereiro de 2018, solicitando aprovação formal da RPFC.</li> <li>• Estão a ser ultimadas as diligências para realização da 6.ª Assembleia Geral da RINAPE nos próximos dias 11 e 12 de julho de 2018.</li> <li>• A atividade foi realizada sem qualquer envolvimento do SECPLP, que desconhece os resultados obtidos com a iniciativa;</li> <li>• Neste âmbito, não foi assinado qualquer protocolo com a entidade executora, e o SECPLP não procedeu com a transferência dos recursos solicitados ao FE CPLP.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1 e conseqüentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> </ul>					

#### 4.5. V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa – AP 50/LIS/18

Código		Título do Projeto					
Ap50/LIS/18		V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b>            1- Promover a divulgação de projetos de investigação científica, a troca de experiências pedagógicas, a partilha de projetos comunitários e o reforço das redes nas áreas da Educação Ambiental, Cooperação e Desenvolvimento;            2- Promover a cooperação entre atores educativos das comunidades e países de língua portuguesa capacitando-os para atuar ao nível das políticas de responsabilidade ambiental e de justiça social;            3- Reforçar o papel político da Educação Ambiental, considerando a educação e o ambiente como “a chave para a democratização da nossa casa comum”, no sentido de promover novas formas de governança em diferentes tipos de organizações políticas e da sociedade civil através de metodologias participativas e de decisão democrática.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>            R1.Capacitação das comunidades locais das ilhas dos Bijagós;            R2.Contributos para a agenda política de educação ambiental da CPLP;            R3.Parcerias entre diferentes organizações da CPLP;            R4.Formação de técnicos e professores;            R5.Reforço de projetos de cooperação entre os países da CPLP;            R6.Publicação de investigações e projetos dando visibilidade internacional;            R7. Contributos para a criação de um secretariado permanente de educação ambiental das comunidades e países de língua portuguesa.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Fundo Especial	Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)	Comunidades locais do Príncipe; técnicos dos EM CPLP; organizações não-governamentais dos países da CPLP; Educadores Ambientais	EUR 122.414,04	EUR 94.694,04	EUR 27.626,22	EUR 21.092,56	EUR 6.533,66
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade mereceu categoria de decisão 4 pela XXXVI RPFC, março de 2018, tendo sido identificados recursos no valor de 5.000€; a XXXVII RPFC, de julho de 2018 identificou 20.000€ adicionais;</li> <li>O Protocolo de financiamento entre SECPLP e ASPEA, foi assinado a 24 de outubro de 2018;</li> <li>A V edição do Congresso de Educação Ambiental decorreu de 14 a 18 de abril, em Bubaque, Bijagós (Guiné-Bissau), tendo já ultrapassado 4 centenas de inscrições. Para além das conferências, mesas redondas e mini cursos, realizou-se um Encontro Infante-Juvenil, com o apoio da UNICEF e um mini-curso de “<i>avaliação de impacto ambiental</i>”;</li> <li>Resultaram do congresso a Declaração de Bubaque e um documento de recomendações às reuniões Ministeriais da CPLP.</li> <li>Por processo de candidadura e votação decidiu-se que a próxima edição se realizará em Cabo Verde.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		Antecedentes:					

Código	Título do Projeto
<b>Ap50/LIS/18</b>	<b>V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Congresso tem um percurso de mais de 10 anos, demonstrando consistência e resiliência, na construção de uma "comunidade lusófona" de profissionais de educação ambiental; num espaço de promoção de partilha e construção de conhecimento, onde se estabelecem parcerias várias, se debate e se constrói um olhar de futuro para a promoção dos princípios de defesa do ambiente e de sociedades mais sustentáveis.</li> <li>• As 4 edições já realizadas, 2007- Galiza, 2013 – Brasil, 2015- Portugal, 2017- Príncipe, reuniram centenas de participantes, registando as duas últimas edições mais de duas centenas. Trata-se do maior evento da sociedade civil da CPLP.</li> </ul>

#### 4.6. CPLP por um Mar Limpo II - Ap51/LIS/19

Código		Título do Projeto					
Ap51/LIS/19		CPLP por um Mar Limpo II					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizar para os impactos globais do Lixo Marinho e potenciar novos agentes de mudança de comportamentos, face à necessidade de prevenir e reduzir o Lixo Marinho;</li> <li>Criação de um espaço de partilha de boas práticas, iniciativas e trabalhos desenvolvidos;</li> <li>Desenvolver um plano de ação com medidas concertadas para a redução do Lixo Marinho nos EM da CPLP em conformidade com os objectivos da Plataforma Global para o Lixo Marinho do Programa das Nações Unidas para o Ambiente</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alargamento e consolidação da Rede de atores da CPLP para o Lixo Marinho</li> <li>Bases para elaboração de Plano de Ação Local;</li> <li>Bases para elaboração um Plano de Ação Regional: Parceria para o Lixo Marinho na CPLP</li> </ol>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
		Participantes do V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa; Técnicos governamentais; outros atores locais.	EUR	EUR	EUR*	EUR	EUR
			3.328,40	3.328,40	3.328,40	2.173,72	1.154,68
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade decorreu durante o V Congresso de Educação Ametal, abril de 2019, em Bubaque, Bijagós; tendo decorrido em 2 momentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Mesa Redonda – <i>Diagnóstico da situação local e debate estratégico para a implementação de um Plano de Ação Local/Regional</i> (com 29 participantes);</li> <li>II. Mini-curso técnico <i>sobre lixo marinho</i> (com 31 participantes).</li> </ul> </li> </ul>					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ler-se nas conclusões da atividade (Relatório de Atividade) <ul style="list-style-type: none"> <li>“As acções pontuais que realizámos no Príncipe em 2017 e agora na Guiné-Bissau, embora bastante participadas, são apenas pequenos contributos para estimular um conjunto de medidas mais abrangentes e que são cada vez mais urgentes. Algumas destas medidas situam-se num nível muito básico de recolha de dados e monitorização das quantidades e origens do lixo marinho, para melhorar o seu controlo; (...)”</li> <li>Para a condução de um processo que resulte num Plano de Acção Regional efectivo (...) a APLM toma a liberdade de sugerir que a CPLP, enquanto instituição facilitadora, promova sempre que possível o encontro das partes no sentido de estabelecer parcerias com os stakeholders relevantes e que zele para que seja criado efectivamente um compromisso concreto dos governos para a procura de soluções para o problema do lixo, tornado marinho. Reforçamos que este é também um problema de desenvolvimento, e como tal alinhado, não com um, mas com vários dos objectivos para o desenvolvimento sustentável lançados pelas Nações Unidas para 2030.”</li> </ul> </li> </ul>					

#### 4.7. Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP - Ap52/SAL/18

Código		Título do Projeto					
Ap52/LIS/19		Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço de partilha de conteúdos comuns de natureza histórica, cultural e científica»</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar Portal do Arquivo Histórico da CPLP;</li> <li>• Promover o aproveitamento do potencial das tecnologias como base de trabalho colaborativo, entre os Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Proporcionar o intercâmbio entre historiadores, académicos de nível superior e profissionais especialistas das áreas dos Arquivos Históricos;</li> <li>• Proporcionar, através da divulgação de informação a partilha de informação com instituições de investigação, historiadores, académicos de nível superior e profissionais especialistas na área do AH dos Estados membros;</li> <li>• Impulsionar a partilha de boas práticas entre quadros dos Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar os acervos documentais dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Impulsionar o trabalho colaborativo no domínio dos Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Criar condições favoráveis à sustentabilidade e visibilidade da Rede de Arquivos Históricos da CPLP à divulgação dos conteúdos comuns disponibilizados, através da criação da plataforma do Arquivo Histórico Comum da CPLP.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
-	SECLP	Investigadores, docentes e estudantes Ensino Superior, comunidade científica, publico geral.	EUR 74.317,70	EUR 43.980,20	EUR* -	EUR -	EUR -
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 1.ª Fase do Projeto "Tratamento e Digitalização de Suportes Documentais da CPLP" foi concluída em março de 2019, com a entrega do ficheiro com a documentação digitalizada.</li> <li>• A 2.ª Fase do Projeto "Aquisição de software compatível para a plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP" (2.ª Fase), que assegurará o suporte para acolhimento da documentação digitalizada do acervo histórico da CPLP, do período de 1996 a 2016, e possibilitará a partilha de conteúdos comuns históricos dos Arquivos Históricos dos EM e o tratamento documental digital, encontra-se a aguardar alocação de recursos.</li> </ul>					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Arquivo Histórico, património documental da Organização, criado a 30 de junho de 2015, e a partir de janeiro 2018, integrado na DACLP, de acordo com o novo Regulamento Interno do SECPLP, tem vindo a desenvolver ações para a implementação do Projeto da "Rede de Arquivos Históricos Nacionais da CPLP", por forma a garantir a concretização e sustentabilidade do projeto, a longo prazo. O projeto consiste numa plataforma informática para partilha de conteúdos digitais, de natureza histórica, cultural e científica dos Arquivos Históricos dos Estados Membros, mediante a sua ligação em Rede.</li> <li>• O projeto foi aprovado na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de descaio 4. Aguarda financiamento.</li> </ul>					

#### 4.8. Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP - Ap53/SAL/18

Código		Título do Projeto					
Ap53/LIS/19		Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a alfabetização de jovens e adultos na CPLP, no âmbito da operacionalização do Eixo II. Acesso, Objetivo Estratégico 6. Reforçar a alfabetização de jovens e adultos, do Plano de Ação de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP (2016-2020).</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reforçar as ações de alfabetização e a educação de jovens e adultos nos Estados membros da CPLP</li> <li>▪ Realizar, de forma permanente, a formação para alfabetizadores e educadores de Jovens e Adultos, tendo em conta os diferentes perfis profissionais.</li> <li>▪ Preparar uma campanha de advocacia para sensibilização e mobilização, a fim de ampliar a participação das mulheres nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos.</li> <li>▪ Produzir manuais e recursos educativos para apoio à formação de alfabetizadores, educadores e de alfabetizandos.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Identificação e compartilhamento de boas práticas de alfabetização e educação de jovens e adultos, voltadas para as mulheres, tendo em vista a sua divulgação na Plataforma de Educação de Jovens e Adultos do Portal de Educação da CPLP; R2) Criação de mais programas de incentivo e apoio à participação das mulheres nos espaços educativos e formativos; R3) Estabelecer e/ou ampliar parcerias com instituições públicas e privadas, sociedade civil e outras organizações nacionais e internacionais congêneres, de modo a ampliar as redes de cooperação na área de alfabetização e educação de jovens e adultos; R4) Promoção de uma campanha conjunta de advocacia para sensibilização e mobilização, a fim de ampliar a participação das mulheres nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos; R5) Identificação de boas práticas sobre a formação de alfabetizadores e educadores (fóruns, chats, vídeos e outros) e os materiais digitais produzidos; R6) Construção conjunta, no âmbito da CPLP, da metodologia e dos instrumentos para a realização dos inquéritos sobre educação e alfabetização e jovens e adultos na CPLP; R7) Impulsionar o trabalho colaborativo entre os países da CPLP no domínio da Educação e Alfabetização de Jovens e adultos; R8) Produção de manuais e recursos educativos para apoio à formação de alfabetizadores, educandos e de alfabetizandos. Esses materias deverão ser disponibilizados em meio e em formato impresso</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (30/06/2019)
Ministério da Educação de Cabo Verde	Jovens e adultos, com destaque para meninas e mulheres	Ministério da Educação de Cabo Verde	EUR	EUR	EUR*	EUR	EUR
			27.517,60	27.517,60	-	-	-
Grau de Implementação		Atividade não implementada.					
Observações		O projeto foi aprovado na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de desciaõ 4. Aguarda financiamento.					

## 5. Memória de Projetos Concluídos (2001-2019)

Codificação	Identificação da atividade	Montantes solicitados ao FE (€)
<b>Pr01/MAP/00</b>	Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola	448.087,88
<b>Pr02/MAP/00</b>	Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique	567.162,69
<b>Pr03/MAP/00</b>	Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes	52.373,72
<b>Pr04/MAP/00</b>	Curso de Formação de Técnicos da Educação	32.442,90
<b>Pr05/MAP/00</b>	Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP	66.617,60
<b>Pr06/MAP/00</b>	2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário)	-
<b>Pr07/MAP/00</b>	Estatísticas da Educação	100.126,00
<b>Pr08/ST/01</b>	ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa	9.350,00
<b>Pr09/ST/01</b>	Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública	21.905,30
<b>Pr10/ST/01</b>	Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond	17.971,00
<b>Pr11/ST/01</b>	HIV/SIDA	19.383,00
<b>Pr12/ST/01</b>	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP	272.493,00
<b>Pr13/ST/01</b>	Cooperação Técnica em Telecomunicações	359.281,00
<b>Pr14/ST/01</b>	Centro Internacional de Juventude da CPLP	33.213,00
<b>Pr15/BR/02</b>	Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico	71.628,89
<b>Pr16/BR/02</b>	Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)	70.694,00
<b>Pr17/BR/02</b>	Fortalecimento do Secretariado Executivo	190.030,00
<b>Pr18/LB/04</b>	Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)	130.470,00
<b>Pr19/LB/05</b>	Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais	75.612,00
<b>Pr20/LB/05</b>	Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)	81.371,00
<b>Pr21/LB/05</b>	Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT	46.036,57
<b>Pr22/LB/06</b>	Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	70.797,68
<b>Pr23/GB/06</b>	Bolsas CADAPI – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40.000,00
<b>Pr24/LB/07</b>	Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas	45.000,00
<b>Pr25/LIS/07</b>	Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)	126.705,00
<b>Pr26/LB/07</b>	Bolsas CADAPI – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40.000,00
<b>Pr27/LB/08</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP	203.836,00
<b>Pr28/LB/08</b>	Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português	15.085,93
<b>Pr29/LB/08</b>	Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol	115.963,91
<b>Pr30/LB/08</b>	Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano	151.957,08
<b>Pr31/LB/08</b>	Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)	94.472,00
<b>Pr32/LB/08</b>	Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase	440.000,00
<b>Pr33/LB/08</b>	I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP	20.497,66
<b>Pr34/LB/08</b>	Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”	91.947,00
<b>Pr35/LB/08</b>	O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas	92.438,00
<b>Pr36/LB/08</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II	202.258,67
<b>Pr37/PRA/09</b>	Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos)	142.295,50
<b>Pr38/LB/10</b>	Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste	57.817,97
<b>Pr39/LDA/10</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III	266.627,58
<b>PR40/LB/11</b>	Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA)	31.152,00
<b>Pr42/LDA/11</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1	196.804,00
<b>Pr43/LDA/11</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV	205.215,95
<b>Pr44/LDA/11</b>	Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II	154.248,00
<b>Pr45/LDA/11</b>	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável	51.378,00
<b>Pr46/LIS/11</b>	Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV)	150.000,00
<b>Pr47/LIS/12</b>	Programa CPLP nas Escolas	290.130,48



<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Montantes solicitados ao FE (€)</b>
<b>Pr48/LIS/12</b>	Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos	120.550,84
<b>Pr50/MAP/12</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V	188.725,76
<b>Pr51/MAP/12</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2	212.344,03
<b>Pr54/MAP/12</b>	Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON)	82.200,00
<b>Pr55/LIS/13</b>	Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos	118.342,80
<b>Pr58/LIS/14</b>	Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")	151.848,00
<b>Pr59/LIS/14</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI	177.684,13
<b>Pr60/LIS/14</b>	Portal da Conexão Lusófona – Fase I	28.200,00
<b>Pr61/DIL/14</b>	PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)	147.216,90
<b>Pr62/DIL/14</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 3 (2013 - 2015)	144.197,34
<b>Pr63/LIS/15</b>	Intervenções de Alto Impacto: Saúde Comunitária em Quinara (2014-2016)	-
<b>Pr64/DIL/14</b>	Ação de Formação de Formadores sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal - São Tomé e Príncipe	17.593,91
<b>Pr65/LIS/15</b>	Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África (CIICLAA)	2.900,00
<b>Pr67/LIS/15</b>	Semana da Juventude da CPLP	40.000,00
<b>Pr68/DIL/15</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VII	174.782,61
<b>Pr72/LIS/16</b>	Portal da Conexão Lusófona	29.335,50
<b>PR74/BRA/16</b>	Semana da Juventude da CPLP	58.750,00
<b>H2014024</b>	Projeto de promoção do desenvolvimento da agropecuária familiar sustentável no vale da Ribeira de Vinha	36.853,02
<b>H2014025</b>	“Mulheres pequenas agricultoras das bolanhas” a caminho de redução da insegurança alimentar e de melhoria nutricional nas tabancas.	37.057,60
<b>H2014026</b>	Nutrição e saúde escolar em São Tomé e Príncipe: boas práticas a partir da infância	29.383,20
<b>TOTAL</b>		<b>7.760.843,60</b>

## 6. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2019)

Codificação	Identificação da atividade	Montantes solicitados ao FE (€)
Ap01/ST/01	Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo	39.826,00
Ap02/ST/01	Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau	13.234,05
Ap03/BR/02	Estudos Lusitanistas	57.846,15
Ap04/LB/03	Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária	18.475,00
Ap05/LB/05	Seminário sobre Terapêutica da Malária	50.600,00
Ap07/BIS/06	Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças	12.327,00
Ap08/BIS/06	Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Paineis de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"	-
Ap09/LB/08	Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)	16.500,00
Ap10/LB/08	Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE - África	41.000,00
Ap11/LB/08	Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos	27.546,00
Ap12/LB/998	Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM	100.000,00
Ap13/LB/08	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 3ª Edição	40.600,00
Ap14/LB/09	Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO	78.479,00
Ap15/PRA/09	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 4ª Edição	40.000,00
Ap16/PRA/09	II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	16.560,00
Ap17/PRA/09	Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	15.993,60
Ap18/LB/10	Convenção CITES	24.277,30
Ap19/LB/10	Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL)	72.500,00
Ap20/LB/10	II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10)	14.325,00
Ap21/LB/10	CPLP multimédia	-
Ap22/LDA/10	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 5ª Edição	41.100,00
Ap23/LDA/10	Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE África, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique	39.942,23
Ap24/LDA/11	CADAP Internacional (CADAPi) - 6ª Edição do Curso de Alta Direção em Adm. Pública	46.179,44
Ap25/LDA/11	III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	24.411,43
Ap26/LDA/11	ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM	30.674,00
Ap27/LDA/11	Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - STP + TL - Fase 1 - Levantamento	10.176,00
Ap28/LIS/12	Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP - CIPS	26.944,45
Ap29/LIS/12	IV Escola de Jovens Líderes da CPLP	15.000,00
Ap30/LIS/12	Tráfico de Seres Humanos para a CPLP (Observatório de Tráfico de Seres Humanos);	45.878,00
Ap31/LIS/12	Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenv. Sustentado: estratégias e ações na CPLP	-
Ap32/LIS/12	Participação da CPLP na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável - RIO+20	25.273,24
Ap33/LIS/12	Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual)	60.981,00
Ap34/LIS/13	V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP	20.000,00
Ap35/LIS/13	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)	21.279,10
Ap36/LIS/13	Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste - Fase 2	26.584,80
Ap37/LIS/13	Reforço da Capacidade de Comunicação Audiovisual da CPLP	100.000,00
Ap38/MAP/13	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social da CPLP - CIPS - Fase II	22.940,77
Ap39/DIL/14	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase III	24.242,00
Ap40/DIL/15	Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal da Guiné-Bissau	27.599,35
Ap41/DIL/15	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase IV	66.685,09
Ap43/LIS17	IV Congr. Internac. Educ. Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa	87.640,00
Ap44/LIS/17	CPLP por um Mar Limpo	5.363,60
Ap45/LIS/17	Seminário de reflexão da RPFC	40.115,53
Ap46/LIS/16	Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal em Angola	36.188,40
Ap49/LIS/18	Ação de Formação em Direito Internacional Humanitário	14.999,00
Ap40/DIL/15	Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal da Guiné-Bissau	27.599,35
Ap41/DIL/15	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase IV	66.685,09
<b>TOTAL</b>		<b>1.540.286,53</b>

## 7. Grandes Agregados do PIC

### Montante Global do PIC em Execução

<b>Tipo de Intervenção</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
Projetos	6.219.729,83
Ações Pontuais	606.113,62
<b>TOTAL</b>	<b>6.825.843,45</b>

### Memória do PIC Executado (2000-2019)

<b>Tipo de Intervenção</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
Projetos	7.760.843,60
Ações Pontuais	1.540.286,53
<b>TOTAL</b>	<b>9.301.130,13</b>

### PIC em Execução e Executado (2000-2019)

<b>Estádio de Execução</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
PIC em Execução	6.825.843,45
PIC Executado	9.301.130,13
<b>TOTAL</b>	<b>16.126.973,58</b>