



CPLP

COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Secretariado Executivo

PLANO INDICATIVO DO FUNDO ESPECIAL

Quadro de Execução de Projectos e Acções Pontuais

Ponto de Situação em Março de 2009

Introdução

No período compreendido entre a XVII Reunião de Pontos Focais de Cooperação (RPFC) e a presente data, registou-se um significativo avanço na execução do PIC da CPLP, tendo sido concluído um conjunto apreciável de projetos e ações pontuais, das quais destacaríamos:

- Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP;
- Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas;
- Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português;
- Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol;
- Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURE-África, e
- Seminário "A Importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos".

Dos projetos e ações pontuais concluídos cumpre destacar um apreciável nível de execução técnica, com o conjunto dos resultados esperados a ser atingido numa percentagem superior a 80%. Também a execução financeira destas ações concluídas merece registo, destacando-se algumas poupanças relativamente aos orçamentos iniciais, tal como mais à frente se pode confirmar.

Mas este cenário é acompanhado por algumas apreciações menos positivas que devem continuar a merecer reflexão da RPFC:

- A manutenção de um cenário em que os Pontos Focais dos PALOP e Timor Leste continuam a não apresentar projetos à Reunião;
- A existência no PIC de projetos que há muito não sofrem qualquer tipo de avanço digno de registo;
- O anúncio de projetos em RPFC que demoram muito tempo a arrancar;
- A falta de apresentação atempada de pontos de situação por parte de algumas entidades executoras;
- A ausência de resposta dos beneficiários às solicitações do Secretariado Executivo, e
- Uma desadequação das regras do Fundo Especial a determinadas solicitações recebidas pelo Secretariado Executivo da CPLP.

Por outro lado, no período em referência, o quadro de cooperação da CPLP continuou a aprimorar as suas metodologias e procedimentos de trabalho, tendo em mente uma prossecução mais eficaz dos seus objetivos.

Porém, os progressos e as exigências em termos da cooperação para o desenvolvimento continuam a obrigar ao aperfeiçoamento de novas reflexões e à busca de novos mecanismos de eficácia e eficiência para responder aos desafios que se apresentam.

Espera-se, assim, que a reflexão iniciada com a revisão da Estratégia Geral de Cooperação da CPLP se possa realizar com a apresentação de novas diretrizes e modalidades de funcionamento, permitindo concretizar a ambição que temos de continuar a afirmar a nossa organização junto de outros espaços multilaterais, obtendo, assim, a desejada projeção internacional e os recursos necessários para complementar o financiamento das nossas atividades de cooperação para o desenvolvimento.

Quadro de Execução de Projectos em Curso

Código		Título do Projecto					
Pr01/MAP/00		Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Implantar um Centro Regional destinado a capturar, desenvolver, sistematizar e difundir estudos, experiências, metodologias e informações dirigido ao desenvolvimento empresarial nos PALOP e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos do quadro permanente qualificados; R2): Agentes multiplicadores para formação e consultoria qualificados; R3) Planos e programas de actuação do Centro Regional elaborados; R4) Sistema de informação estruturado e implantado</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Estados Membros	Direcção Executiva e Conselho Deliberativo	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4,4 Milhões	448.087,88	448.087,88	78.316,12	369.771,76
Grau de Implementação		<p>Tendo por princípio a) as decisões resultantes da XVII RPFC; b) as conclusões da I Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial e c) a Resolução sobre o CREDE aprovada no XIII Conselho de Ministros, todas de Julho de 2008, foi o Secretariado Executivo da CPLP mandatado para desenvolver uma missão ao CREDE com o objetivo de identificar "mecanismos jurídico-administrativos que: (a) Permitam o funcionamento transitório dos CRE, em Luanda e Maputo, na prossecução dos fins definidos no artº5 das Convenções sobre os Centros Regionais de Excelência, até ao momento que estas entrem em vigor; e (b) Permitam regularizar os fluxos financeiros para o funcionamento provisório dos Centros Regionais de Excelência, por via do Fundo Especial da CPLP."</p> <p>Neste âmbito, entre 2 e 5 de Fevereiro de 2009, deslocou-se a Luanda uma missão do SECPLP, composta pelo DirCoop e o Assessor Jurídico, cujo relatório se apresenta em documento autónomo.</p> <p>Nota: Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais</p>					

Código	Título do Projecto
Pr01/MAP/00	Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola
	abrangente os seus antecedentes e incidências.
Observações	<p><u>Estado da ratificação:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Apenas Portugal depositou na nossa sede do SE os respectivos instrumentos de ratificação; <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Projeto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD; Assinatura da Convenção do CREDE – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos; Constituição do Primeiro Conselho Deliberativo – reuniu pela primeira vez no seguimento da XI RPFC, em Luanda, em 2005. Presidência de Angola com mandato de 2 anos: Dra. Corina Jardim (mandato terminou em Julho de 2007); Diretor Executivo do Centro indicado para um mandato de 4 anos, na IV CCEG, em Bissau, em 2006 - Dr. Manuel António Barros desde 2005;

Código		Título do Projeto					
Pr02/MAP/00		Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Criar um Centro Regional de Excelência em Administração Pública e estruturar e operacionalizar o seu programa inicial de capacitação de agentes públicos dos PALOP e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Instrumentos legais elaborados e Centro Regional institucionalizado; R2) Infra-estrutura física do Centro Regional preparada; R3) Sete cursos básicos de capacitação elaborados, ministrados e revistos; R4) Estudos elaborados e visitas técnicas realizadas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Estados Membros	N/A	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3,2 Milhões	567.162,69	462.810,54	382.955,62	43.854,92
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> As obras do Centro iniciaram-se em Agosto de 2006, tendo sido concluída a primeira fase, com a construção de um dos blocos, e em fase de conclusão a elaboração do desenho da segunda fase, que inclui a construção do auditório multiusos e os restantes dormitórios. Na XVII RPFC, de Julho de 2008, o PF de Moçambique referiu que a segunda fase estava por concluir. Esta fase necessitaria da aprovação do projeto de construção do Edifício-Dormitório previsto, tendo, nessa ocasião, solicitado apoio para a prestação de uma assessoria que permitisse a continuidade do projeto. Tendo por base o documento de projeto, o PF de Moçambique comprometeu-se a apresentar ao Secretariado Executivo uma proposta de avanço para o desenvolvimento desta segunda fase, o que não aconteceu. De destacar que esta proposta seria apreciada e poderia contar com a assessoria do Brasil e do Secretariado Executivo. Por outro lado, na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, foi formulada a ideia de que seria realizada uma visita dos Estados Membros às instalações do Centro em data a anunciar e, no rescaldo dessa visita, seria equacionada a possibilidade do início do funcionamento do Centro no quadro das condições já criadas. Este convite não foi oficializado até ao momento. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Projeto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD (270.000 USD? Confirmar com assessoria financeira); Assinatura da Convenção do CREAP – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. 					

Código	Título do Projeto
Pr02/MAP/00	<p data-bbox="816 212 1780 264">Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique</p>
	<p data-bbox="816 269 1444 290">Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos;</p> <ul data-bbox="772 295 1829 391" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="772 295 1829 391">• Este Centro, numa área adstrita ao Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica na Machava (município de Matola), será composto por 5 blocos em construção pré-fabricada, cada qual com cerca de 200m². Os três primeiros blocos destinam-se a 7 salas de aula e à secretaria e administração. Os restantes blocos são para o alojamento de cerca de 50 pessoas.

Código		Título do projeto					
Pr12/ST/01		Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): O1) Qualificar docentes em saúde pública com ênfase nas áreas de gestão, vigilância epidemiológica e administração hospitalar; e O2) Desenvolver um processo de formação profissional em saúde pública em diferentes níveis (médio e superior).</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Formadores capacitados nos PALOP; R2) Núcleos de cooperação consolidados em Angola e Moçambique; R3) Rede dos PALOP para formação em Saúde Pública em funcionamento.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil	FIOCRUZ, Brasil	PALOP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			424,089	272.493,00	192.611,05	140.463,74	52.147,31
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria, até final de Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e reavaliaria a atualidade das ações referidas no Projeto. Adiantou, ainda, que as demais ações seriam objeto de avaliação à luz do Plano Estratégico de Saúde. • Conforme acordado na XVI RPFC, o Secretariado Executivo prestou apoio logístico à realização do Seminário "Saúde, Trabalho e Educação – Bases conceituais e metodológicas para a construção de currículos de capacitação em saúde pública", que decorreu em Lisboa, de 2 a 5 de Dezembro de 2008, e marcou a finalização das atividades deste Projeto. • Participaram neste Seminário, coordenado pela Fiocruz, representantes de todos os Estados membros, à exceção de Angola e de Timor-Leste, tendo sido possível avaliar e validar o material didático elaborado pela Fiocruz com vista a apoiar os Estados membros na construção de currículos de capacitação em saúde pública. Conforme previsto pelo Projeto, foi oferecido aos participantes material informático que permitirá replicar nos respetivos países os conhecimentos adquiridos durante o Seminário. • Do Seminário resultaram, ainda, as seguintes recomendações: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utilização do material instrucional pelo Núcleo Pedagógico de Moçambique, adaptando-o à realidade moçambicana do currículo de um curso sobre Desenvolvimento da Gestão de Unidades Sanitárias do Sistema Saúde de Moçambique; ○ Possibilidade de utilização do material instrucional no âmbito dos projetos do futuro Plano Estratégico da Cooperação em Saúde (PECS). <p>○ Com a realização do último seminário concluiu-se o projeto.</p> <p>○ O relatório técnico da entidade executora foi já circulado de forma oficiosa. Aguardar-se a entrega do relatório técnico e financeiro final.</p>					

Código	Título do projeto
Pr12/ST/01	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP
	<p>Nota: Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais abrangente os seus antecedentes e incidências.</p>
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apresentado pelo Brasil e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de 2001; • O projeto foi revisto em 2004 em termos de objetivos e resultados; • Prevê-se que alguns dos objetivos previstos com esta iniciativa, como sejam a viabilização de Núcleos de Apoio à Formação em Saúde Pública dos Estados membros e a qualificação de docentes em saúde pública possam ser inseridos no quadro do Programa Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP. • Na XV RPFC, de Julho de 2007, o Brasil comprometeu-se a dar seguimento ao projeto, com a realização das seguintes ações: elaboração e impressão de material didático, uma consultoria em Luanda e outra em Maputo; apoio aos núcleos de estudo da FIOCRUZ; apoio informático aos núcleos pedagógicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. Previa-se a finalização do projeto com a realização da oficina pedagógica de Lisboa. • Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria, até final de Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e reavaliaria a atualidade das ações referidas no Projeto. Adiantou, ainda, que as demais ações seriam objeto de avaliação à luz do Plano Estratégico de Saúde.

Código		Título do Projecto					
Pr13/ST/01		Cooperação Técnica em Telecomunicações					
Objectivo (s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Apoiar os organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste na melhoria das suas estruturas reguladoras e trocas experiências relativas à privatização e à introdução da competição no sector.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Profissionais de nível superior de organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em gestão dos serviços e regulamentação de actividades; R2) Técnicos de organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em controlo e operacionalização de sistemas; R3) Estrutura reguladora dos PALOP e Timor-Leste melhorada.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil IPAD, Portugal	ANATEL, Brasil ANACOM, Portugal	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			559.388,00	359.281,00	154.496,03	126.489,41	28.006,62
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • A IV Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP, realizada em Maputo entre 19 e 20 de Outubro de 2006, sob o tema "Desenvolvimento da Regulação nos Países da CPLP", encerrou a primeira fase do projeto de Cooperação sobre Telecomunicações da CPLP. • A XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, deliberou no sentido de que as actividades do projecto fossem reavaliadas durante a V Reunião Técnica em Telecomunicações; • A V Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP A 10 e 11 de Julho de 2008, teve lugar, na cidade da Praia, a V Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP, que decorreu sob o lema "Perspetivas para a Regulação o Espaço da CPLP". Na reunião, participaram todos os reguladores da CPLP, com exceção de Timor-Leste: <ul style="list-style-type: none"> ○ O primeiro painel foi dedicado á apresentação por cada um dos membros, do <i>panorama das telecomunicações nos respetivos países.</i> ○ O segundo painel dedicado ao tema das <i>novas perspetivas das comunicações</i>, desenvolveu a apresentações a cargo de Portugal e Brasil à luz do tema "Televisão Digital Terrestre – TDT"; São Tomé e Príncipe, Portugal e Brasil sobre "Redes de Nova Geração – NGN"; Brasil sobre "Redes de Banda Larga" e "Governança" da Internet; Cabo Verde e Brasil sobre "Gestão da Fiscalização do Espetro" e, por fim, Brasil e Portugal sobre o "Serviços/Acesso Universal". ○ O terceiro painel abordou temas ligados à <i>cooperação e assuntos institucionais</i>, sendo de destacar as apresentações de Portugal para o tema "Associação de Reguladores"; "Centro de Excelência da UIT"; e "XXXII Sessão da Assembleia 					

Código	Título do Projecto
Pr13/ST/01	<p data-bbox="1031 212 1566 237">Cooperação Técnica em Telecomunicações</p> <p data-bbox="905 240 1829 321">das partes da ITSO; do Brasil para o tema "Assembleia Mundial de Normalização das Telecomunicações (AMNT-08); e da representante do Secretário Executivo da CPLP para o tema "Ações de cooperação ao nível da comunidade".</p> <ul data-bbox="772 354 1829 865" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="772 354 1829 427">• De acordo com os termos de referência iniciais, a segunda fase do Projecto deveria ser consagrada ao desenvolvimento de acções de formação, prevendo-se o envolvimento de Portugal e Brasil na sua concretização com a dotação de formadores para o processo. <li data-bbox="772 430 1829 483">• Atendendo a que a V RTT desenvolveu uma metodologia de trabalho, de cariz essencialmente formativo, seria de considera-la como uma primeira atividade da Fase II. <li data-bbox="772 487 1829 732">• Considerando-se a realização, a 19 e 20 de Fevereiro, em Maputo, da I Assembleia-Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ARCT-CPLP) que: <ul data-bbox="863 570 1829 732" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="863 570 1829 594">○ Reuniu as autoridades reguladoras nacionais de comunicações (ARN) da CPLP; <li data-bbox="863 597 1829 621">○ Aprovou o plano de atividades a desenvolver em 2009, e que . <li data-bbox="863 625 1829 698">○ Definiu como objetivo possibilitar aos países envolvidos um conjunto de contactos, experiências e aprendizagens mútuas no âmbito da regulação do setor das comunicações. <li data-bbox="863 701 1829 725">○ <u>Considera-se concretizado o Resultado 3 do projeto</u> <li data-bbox="772 760 1829 813">○ O desenvolvimento de todas estas atividades permitem concluir que o objetivo geral do projeto foi alcançado. <li data-bbox="772 816 1829 865">○ Será de solicitar às entidades executoras a apresentação do relatório final do projeto.
Observações	<ul data-bbox="772 930 1829 1052" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="772 930 1829 979">• O projecto foi apresentado em co-autoria entre o Brasil e Portugal e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de 2001; <li data-bbox="772 982 1829 1052">• A I Assembleia-Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ARCT-CPLP) foi realizada de modo autónomo pelas entidades reguladoras sem o concurso de qualquer patrocínio financeiro da CPLP.

Código		Título do projeto					
Pr14/ST/01		Centro de Formação da Juventude da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objetivo(s): Resultado(s) Esperado(s): Nota: Os novos objetivos e resultados do projeto ainda não são conhecidos					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil	Direcção dos Assuntos Multilaterais do MNE de STP	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			963.710,00	720.129,23	33.213,14	0,00	33.213,14
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A XVII RPFC decidiu que Deveria ser dado um enfoque mais utilitário ao projeto, especializando-o no domínio da formação profissional da juventude. Assim, foram aprovadas as seguintes posições de consenso: <ul style="list-style-type: none"> Redefinição do objetivo do Centro, Alteração da designação para "Centro de Formação da Juventude da CPLP", conforme proposta de Angola, e Reformulação do projeto, numa parceria Brasil/São Tomé e Príncipe. Não tendo o projeto obtido no passado qualquer categoria de decisão em sede RPFC, foi-lhe atribuída pela XVII a Categoria de Decisão 2; Até ao momento não foi apresentada ao SECPLP qualquer proposta de reformulação do projeto. STP nos últimos 12 meses mudou de governo 3 vezes e internamente foi possível obter uma decisão final sobre o andamento futuro do projeto. Sabe-se, contudo, que o local do centro será outro, sendo que a sua identificação está em curso. Na XVIII, de Março de 2009, o Brasil informou que a sua Embaixada em STP recebeu orientações que permitem dialogar com as autoridades do país com vista à definição de prioridades e estratégias do governo santomense para atendimento às demandas na área de formação profissional. Em relação ao eventual projecto multilateral, o Brasil poderia apoiar colocando à disposição os serviços do consultor Márcio de Paula Fernandes, durante a realização do Curso sobre Gestão de Projectos, a ser realizado em Maio de 2009. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O projecto foi apresentado pelo Brasil na III RPFC, em STP, em Julho de 2001; O mérito do projecto foi reconhecido na IV RPFC, de Lisboa, em Fevereiro de 2002; O Brasil transferiu para o FE, cerca de 33 mil Euros. Portugal enviou seus contributos através de uma listagem de projectos na área de formação 					

Código	Título do projeto
Pr14/ST/01	Centro de Formação da Juventude da CPLP
	<p>profissional, apoiados pelo IPAD em ANG, CV, GB, MOÇ e TL, no qual se identificam formações em Construção Civil, Serralharia, Carpintaria, Electricidade, Mecânica, Secretariado e Contabilidade, Gestão e Administração, Informática, Línguas Estrangeiras, Turismo, Agricultura, Saúde, entre outras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O Ponto Focal de STP foi informado do contributo de PT através das NV 290 de 28 de Abril e NV 340 de 19 de Maio. Nesta última foram também solicitadas informações sobre a reformulação do projecto. • Cabo Verde identificou, em NV, enviada a 16 de Junho de 2008, as seguintes áreas prioritárias de formação profissional a serem integradas no projecto: Turismo e Hotelaria, Modernização da Agricultura e Transformação Agro-Alimentar, Gestão e Reciclagem de Resíduos Sólidos, Empreendedorismo Jovem, Energias Alternativas, Animação Sócio Cultural e Valorização do Património Cultural. • Durante a XVI RPF, São Tomé e Príncipe informou que, em cooperação com o Brasil, iria proceder à reformulação do documento do projeto. No seguimento dessa informação, o SE da CPLP solicitou aos Estados membros que emitissem parecer sobre áreas prioritárias, em termos de formação profissional, a serem contempladas no documento do projeto. • Até Julho de 2008, apenas Portugal e Cabo Verde se pronunciaram quanto à continuidade do projeto.

Código		Título do Projecto					
Pr15/BR/02		Governo Electrónico					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Apoiar a elaboração de programas nacionais de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnóstico sobre as condições actuais de implementação de um programa de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste realizado; R2) Técnicos dos PALOP e Timor-Leste capacitados para a elaboração de programas nacionais com base em metodologia específica; R3) Política de Governo Electrónico estruturada.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto EUR	Recursos solicitados ao FE EUR	Valor consignado EUR	Valor desembolsado EUR	Saldo Actual EUR
ABC, Brasil	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil	PALOP e Timor-Leste	222.845,00	71.628,89	58.112,80	16.188,21	41.924,59
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Dando seguimento às recomendações da XVII RPF, realizou-se nos dias 3 e 4 de Outubro de 2008, em Lisboa, a Reunião Técnica de Governo Electrónico com o objetivo de reformular o projeto em conformidade com o atual estágio de desenvolvimento de Governo Electrónico nos Estados membros. Desta forma, a RT identificou interesses comuns que podem guiar a reformulação do projeto e as novas relações cooperativas: O projeto re-estruturado deverá ter em atenção o apoio aos EM menos desenvolvidos no âmbito do governo electrónico, permitindo ainda que todos possam partilhar experiências, já que os oito países possuem conhecimento de interesse dos demais. A Fase I do projeto deverá ser concluída com os recursos já disponíveis no Fundo Especial da CPLP, tendo continuidade em fases distintas mas complementares, que permitissem que as capacidades de todos os EM fossem mobilizadas de forma sinérgica. Desta forma, os representantes dos EM manifestaram grande interesse para que a Fase I do Projeto Governo Electrónico fosse concluída com a construção de uma plataforma electrónica para a partilha de informação entre todos os EM. Esta Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico contaria com a participação de todos os EM, no formato de uma Conferencia Internacional ou workshops temáticos de trabalho. A conferência daria lugar a uma outra reunião técnica para delinearmento de novas, e atualizadas, linhas condutoras para a Fase II. Os representantes dos EM recomendaram que a Fase II do projeto tivesse como grandes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> A partilha de conhecimento entre todos os EM; A formação de recursos humanos segundo redes temáticas mais específicas; e 					

Código	Título do Projecto
Pr15/BR/02	Governo Electrónico
	<ul style="list-style-type: none"> ○ O apoio aos EM menos desenvolvidos. • Para além disto, a Fase II teria como objetivo mais lato a consolidação da Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico. • Na XVIII, de Março de 2009, o Brasil informou que a Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão do Brasil apresentou à ABC uma minuta de projecto para mobilização dos fundos remanescentes da fase I para a constituição da Rede Colaborativa em Governo Electrónico da CPLP. Logo que a ABC valide a referida minuta, ela será remetida ao SECPLP para cumprimento dos trâmites habituais. <p>Nota: Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais abrangente os seus antecedentes e incidências.</p>
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002;

Código		Título do Projeto					
Pr24/LB/07		Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): O1) Capacitar os formandos para o planeamento e gestão de planos ou projectos para a conservação da biodiversidade, com elaboração de um plano de gestão para a área protegida escolhida como sítio piloto, e O2) Capacitar os formandos para a caracterização e inventário de zonas húmidas, incluindo a metodologia de designação de Zonas Húmidas de Importância Internacional.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados: i. manuais de apoio à formação; ii. adaptação da base de dados de Zonas Húmidas para os países da CPLP; iii. aplicação de critérios da Convenção de Ramsar para designação de Zonas Húmidas Importantes; e R2) Plano de gestão elaborado para sítio piloto: i. Maior comprometimento dos parceiros e autoridades locais na participação e gestão nas Áreas Protegidas em que vivem; ii. gestão de uma área protegida com base em critérios científicos e possibilidade de avaliação objetiva dos resultados obtidos; e iii. Estabelecimento de um plano de monitorização.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto da Conservação da Natureza (ICN)	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			60.000,00	45.000,00	45.000,00	37.855,25	7.144,75
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O Primeiro módulo de formação, desenvolvido em Moçambique, entre 28 de Março e 6 de Abril de 2008, foi concluído com êxito. A primeira fase foi concluída com êxito, tendo sido ministrados 3 módulos formativos: metodologia para a elaboração de Planos de Gestão; A aplicação de critérios da Convenção de Ramsar; e Inventário de Zonas húmidas e respectiva base de dados. O Segundo módulo foi desenvolvido em Moçambique entre 18 e 27 de Julho de 2008, tendo-se com esta ação encerrado o projeto; Foi entregue e circulado o relatório técnico e financeiro final por parte da entidade executora. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O projecto foi apresentado por Portugal na XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007; Todos os participantes dos Estados membros beneficiarão de todas as fases deste projecto, com excepção da aplicação prática do plano de gestão, que beneficiará directamente o parceiro moçambicano; 					

Código		Título do Projecto					
Pr25/LB/07		Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): O1) Constituir centros de referência em documentação, comunicação e educação ambiental - Salas Verdes, e O2) Elaborar o Programa de Educação Ambiental da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Duas Salas Verdes em cada um dos 08 (oito) países membros da CPLP implantadas; R2) Rede de comunicação entre as salas verdes estabelecida; R3) Seminário CPLP de Educação Ambiental realizado; e R4) Estratégias para a Campanha Internacional de Educação Ambiental com ênfase no tema Mudanças Climáticas definidas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil IPAD, Portugal	Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Brasil	PALOP e Timor Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			203.446,00	126.705,00	125.721,90	0,00	125.721,90
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Em Julho de 2008 identificadas salas verdes em todos os Estados membros, à excepção de Timor-Leste; Nessa altura esperava-se que as atividades do projeto tivessem início ainda durante a primeira metade do segundo semestre de 2008, o que não ocorreu devido a alterações de cariz institucional no seio da entidade executora; Esta conjuntura motivou atrasos no início do projeto, não tendo ainda sido assinado o Termo de atribuição de Financiamento que, de momento, se encontra em discussão entre o SECPLP e a entidade executora face à proposta de formulação de um "Protocolo de Cooperação". 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Na sequência da realização, em Brasília, em Maio de 2006, da III Reunião dos Ministros do Ambiente da CPLP, que adoptou uma Plataforma de Cooperação da CPLP na área ambiental, foi apresentada à XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007, um Projecto de Educação Ambiental; O projeto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa. O projecto foi novamente apresentado à XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, para garantia do compromisso financeiro de Portugal, o que foi confirmado nessa ocasião; O projeto foi submetido pelos Governos de Angola Brasil, Cabo Verde e Portugal; A primeira actividade oficial do projecto foi realizada por ocasião do I Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza, realizado na Galiza, em Setembro de 2007, tendo nessa oportunidade sido constituído o Comité Gestor do Projecto (Reunião de Pontos Focais de Educação Ambiental da CPLP), que realizou a sua primeira reunião; A 2ª Reunião do Comité Gestor do projecto foi realizada em Luanda, em Abril de 2008, por ocasião da IV Reunião de Ministros do Meio Ambiente da CPLP, circunstância em que se elaborou o 					

Código	Título do Projecto
Pr25/LB/07	<p align="center">Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)</p>
	<p>cronograma de actividades do projecto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A versão original do projeto recolheu melhoramentos técnicos e foi já nomeada uma coordenadora responsável do lado da agência executora, do MMA do Brasil que, em Julho de 2008, desenvolveu reuniões em Portugal junto do IPAD, CPLP e pontos focais portugueses do projecto, a que se seguiu uma missão a S. Tomé e Príncipe;

Código		Título do Projeto					
Pr27/LB/08		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP nas obras de engenharia civil de caráter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP "on the Job", com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP atualizados; R6) XXII Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD realizada.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			439.425,26	203.836,43	204.586,43	102.293,21	102.293,22
Grau de Implementação		<p>Até ao momento, foram realizadas várias ações de formação e assistência técnica em todos os PALOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 em Cabo verde – essencialmente no domínio da Geotécnica e Reabilitação Urbana; ▪ 4 na Guiné-Bissau: com enfoque na realização de cursos sobre materiais betuminosos e assistências técnicas no domínio do ordenamento do território; ▪ 6 em Moçambique – com destaque para cursos na área da engenharia de fundações e normalização, certificação e acreditação. Neste país, questões relativas ao desalfandegamento tornaram menos eficazes as ações previstas; ▪ 6 em STP – Assistência técnica no âmbito dos recursos hídricos e curso de normalização, certificação e acreditação, e ▪ 5 em Angola – país em que os trabalhos se encontram mais atrasados. Espera-se, contudo que a sua finalização ocorra até ao fim de Abril de 2009. <p>○ Circulou-se o relatório de atividades intermédio do projeto</p>					

Código	Título do Projeto
Pr27/LB/08	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP
Observações	<ul style="list-style-type: none">• O projeto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.• O SECPLP está em processo de regularização dos desembolsos financeiros.

Código		Título do Projecto					
Pr30/LB/08		Programa para a Implantação de Bancos de Leite Humano nos Países da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Contribuir para redução da mortalidade infantil nos países da CPLP Resultado(s) Esperado(s): R1) Banco de Leite Humano implantado em Angola; R2) Banco de Leite Humano implantado em Cabo Verde; R3) Banco de Leite Humano implantado em Guiné-Bissau; R4) Banco de Leite Humano implantado em Moçambique; R5) Banco de Leite Humano implantado em São Tomé e Príncipe, e R6) Banco de Leite Humano implantado em Timor-Leste.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ABC, Brasil	Fundação Oswaldo Cruz/ Instituto Fernandes Figueira /Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica	PALOP e Timor-Leste	416.648,00	272.794,00	151.957,00	0,00	0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apresentado à XVII RPFC de Julho de 2008, tendo obtido a Categoria de Decisão 2; • Na ocasião os PF's de Moçambique e Timor-Leste solicitaram um prazo de 30 dias para consultarem os seus respetivos setores; • O SECPLP, através da sua Nota Verbal 603 de 8 de Setembro de 2008, solicitou a estes países que se pronunciassem sobre o projeto, o que não ocorreu até à data; • De recordar que de acordo com a categoria de decisão atribuída, o "projeto proposto deverá ser encaminhada ao Secretariado Executivo que verificará se a proposta revista incorpora de forma apropriada as recomendações feitas, dando a conhecê-la aos demais Pontos Focais". 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> ▪ O projeto terá uma duração prevista de 24 meses. ▪ O objetivo específico do projeto passa pela implantação de uma Rede de Bancos de Leite Humano na CPLP, no mínimo um em cada país, que sirva como referência nacional para o intercâmbio de conhecimento e transferência de tecnologia no âmbito do aleitamento materno. 					

Código		Título do Projecto					
Pr31/LB/08		Curso sobre Gestão do Ciclo do Projecto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Capacitar um total de 180 participantes dos PALOP e Timor Leste em Gestão do Ciclo de Projetos de Cooperação Técnica</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Material didático elaborado; R2) Programa do evento e organização preparados e R3) Cursos Ministrados</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil	Agência Brasileira de Cooperação (ABC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			128.452,00	94.472,00	52.624,27	31.999,65	20.624,62
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A XVI RPFC solicitou a continuidade da cooperação brasileira nessa área, o que foi atendido com a apresentação à XVII RPFC, de Julho de 2008, de um novo módulo do programa que versa agora sobre a temática da gestão do ciclo do projeto, sendo agora conhecido por "Programa de Treinamento em Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MCP)". Até ao momento foram já realizadas 2 edições desta nova fase do ProCTI: <ul style="list-style-type: none"> Em Cabo Verde (Cidade da Praia): entre 13 a 17 de Outubro de 2008, com uma avaliação altamente positiva por parte dos participantes (temos relatório em nossa posse); Em Moçambique (Maputo): entre 3 a 7 de Novembro de 2008, também ela avaliada positivamente e com um maior número de participantes do que o esperado (temos relatório em nossa posse); Para os restantes países, o SECPLP desenhou uma proposta de trabalho, apresentada em Dezembro de 2008 através de NV, no sentido de que em 2009 as atividades decorressem de acordo com o seguinte calendário: <ul style="list-style-type: none"> Guiné-Bissau: 23 a 27 de Março de 2009 São Tomé e Príncipe: 2 a 7 de Maio de 2009 Timor-Leste: 25 a 29 de Maio de 2009 Angola: 15 a 19 de Junho de 2009 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Em Novembro de 2008, foram encaminhadas pelo SECPLP as NV n.º 766 e 811 que anexam respetivamente o Relatório das ações realizadas em Cabo Verde e Moçambique. 					

Código		Título do Projecto					
Pr32/LB/08		Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Fortalecer a abordagem da Educação Ambiental nos sistemas de ensino, envolvendo os Ministérios de Estado de Educação na construção e implementação do Programa CPLP de Educação Ambiental.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário Regional para a formação de facilitadores nacionais e planeamento participativo com os 8 países membros realizado em Angola ou no Brasil (previsto para outubro de 2008); R2) Facilitadores nacionais formados no Seminário Regional presentes no Encontro de Observadores Internacionais da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, no Brasil (previsto para abril de 2009); R3) Conferências de Meio Ambiente nas escolas e Conferências Nacionais realizadas, e R4) Produção de materiais e criação de banco de imagens e audiovisuais a serem veiculados em campanha integrada ao Programa de Educação Ambiental da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil	Ministério da Educação	PALOP e Timor-Leste	EUR 681.955,00	EUR 151.021,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Em Agosto de 2008 o Ministério da Educação do Brasil efetuou uma apresentação do Projeto a todos os Chefes de Gabinete dos Ministérios de Educação dos Estados-membros da CPLP, ocasião em que se solicitou a indicação dos Pontos Focais que participarão como interlocutores do país junto à coordenação do projeto; Foram identificados os Pontos Focais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal; Os contactos desenvolvidos com os PF mencionados tiveram por objetivo: esclarecer o cronograma do projeto e iniciar a preparação para o Seminário CPLP: Educação Ambiental nas Escolas; Entretanto, por dificuldades de ordem institucional, o calendário do projeto foi comprometido. Por forma a obviar os constrangimentos gerados com o atraso na execução do projeto, foi realizada uma reunião de trabalho entre a gestora do projeto pelo lado do Brasil e o DirCoop da CPLP em 11 de Dezembro de 2008 que, entre outros aspetos, abordou o seguinte: alterações ao Cronograma de atividades, orçamento do projeto, assinatura do termo de financiamento e início do projeto. Aguarda-se a assinatura do Termo de Atribuição de Financiamento e a transferência de recursos para o FE da CPLP para que o projeto se inicie. 					

Código	Título do Projecto
Pr32/LB/08	Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • O Ministério da Educação de Portugal, por meio de seu Gabinete de Estatística e Planejamento, vem contribuindo com a preparação do Projeto, especialmente na contribuição logística e técnica para a realização do Seminário CPLP: Educação Ambiental nas Escolas. • Numa reunião entre os Ministérios da Educação do Brasil e Portugal, realizada em Lisboa, em Julho de 2008, acordou-se que o governo português participaria do projeto, facilitando a produção e distribuição do material em Lisboa, o que permitiria uma redução do orçamento do Projeto. Além disso, todas as ações preparatórias para as conferências nas escolas em Portugal estariam a cargo do próprio orçamento do governo português. • Contudo, o atraso na execução do projeto levou a que o governo português considerasse uma nova perspectiva de participação no projeto que estará em negociação com a contraparte brasileira.

Código		Título do Projecto					
Pr33/LB/08		I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Promoção do cinema e da produção audiovisual dos Estados membros da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Dar maior visibilidade à área do cinema e do audiovisual dos países da CPLP; R2) Reforçar as relações de cooperação entre os países em matéria da indústria cinematográfica; e R3) Formação técnica dos vários agentes culturais que intervêm no desenvolvimento cinematográfico ao nível local.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IPAD, Portugal	Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC) de Moçambique	Todos os EM	91.601,53	20.497,66	20.497,66	0,00	20.497,66
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A mostra de cinema deveria realizar-se entre 29 de Novembro e 06 de Dezembro de 2008, o que não aconteceu por questões ligadas à angariação de patrocínios, tal como anunciado pela entidade executora no seu Ofício de Novembro de 2008; O novo calendário proposto pela entidade executora para a realização do evento é 18 a 25 Junho de 2009. Os fundos em falta já estão mobilizados e será circulada uma NV nesse sentido 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Projeto apresentado por Moçambique e aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 1 Moçambique será o primeiro EM da CPLP a realizar este evento, que se transformou de Festival de Cinema em Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP, fazendo jus às recomendações saídas do seminário sobre "Parcerias para a Cooperação Cultural no Espaço CPLP" que teve lugar, em Junho de 2006, em Lagos, Portugal. 					

Código		Título do Projecto					
Pr34/LB/08		Concepção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Apoiar a escolarização básica universal e a redução do abandono e do insucesso escolar nos países africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste, através de um suporte didáctico-pedagógico melhorado e disponível gratuitamente para a aprendizagem inicial da Língua veicular do ensino.</p> <p>Nota: A <u>Fase I</u> contempla apenas as atividades de concepção dos Manuais, Publicação e distribuição pela RGB e Angola (logo que este país confirme que estão reunidas as condições para que o projeto avance).</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Manuais de iniciação à leitura, escrita e aritmética concebidos com conteúdos adaptados à diversidade lexical e de significados nos países africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste; R2) Publicação de 380 000 exemplares distribuída por instituições de educação e alfabetização seleccionadas nos PALOP e Timor-Leste; R3) 72 professores formadores (12 por país) aptos a utilizar eficazmente o manual e a replicar essa capacidade entre professores do ensino formal e informal, e R4) Grupos nacionais de professores formadores estruturados e sensibilizados para o acompanhamento e verificação de resultados da introdução dos manuais.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Associação Convergência da Lusofonia	Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			182.865,06	91.947,86	91.947,86	91.947,86	0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Em Agosto de 2008, foi assinado o Termo de Atribuição de Financiamento com a entidade executora; Os beneficiários das primeiras edições são a Guiné-Bissau e, numa fase subsequente, Angola; De referir que Angola solicitou em NV de Setembro de 2008 que o desenvolvimento do projeto no país deveria aguardar novos desenvolvimentos relativos ao processo debate em curso sobre o Acordo Ortográfico, pelo que o projeto avançou contemplando apenas tendo a RGB por beneficiário; Em Novembro de 2008 o SECPLP elaborou um documento de procedimentos que compreendia o conjunto de atividades a serem desenvolvidas durante a Fase I; Entretanto, já na fase de revisão dos textos por parte da Fundação Calouste Gulbenkian, foi considerado que a metodologia da cartilha deveria ser revista tendo em conta o facto 					

Código	Título do Projecto
Pr34/LB/08	Concepção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”
	<p>do ensino do Português na RGB dever ser considerado como uma língua segunda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por solicitação do SECPLP, foi solicitada ao IILP a elaboração de um parecer, recebido em Janeiro de 2009, que sugere alterações ao texto-base da cartilha. Também o IPAD está em contacto com a FC Gulbenkian para a reformulação da cartilha, sem encargos para a CPLP.
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 2

Código		Título do Projecto					
Pr35/LB/08		O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Diminuir os efeitos da pobreza nas comunidades mais marginalizadas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, através da melhoria das condições de apoio ao desenvolvimento profissional, humano e de participação das mulheres, suas famílias e respetivas comunidades.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Para o Objetivo Especifico 1: R1) 48 ações de sensibilização do Microcrédito realizadas em Bafatá (GB); R2) 96 agrupamentos femininos beneficiários de Microcrédito em Bafatá e Gabu (GB); R3) 1 nova metodologia de trabalho no MC definida e implementada (CV); R4) 3 ações de reforço das capacidades técnicas da Caritas realizadas (CV); R5) 5 materiais de formação (manuais e cartazes) elaborados (CV); R6) 30 ações de sensibilização do Microcrédito realizadas em Santo Antão (CV), e R7) 50 Microcréditos concedidos e acompanhados pelos animadores da Caritas (CV); Para o Objetivo Especifico 2: R1) 2 ações de formação na área do Microcrédito para os técnicos da Caritas (CV) e R2) 2 ações de reforço de capacidades das organizações da RECOP realizadas (GB)</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária	Cabo Verde e Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			119.069,00	92.438,00	92.438,00	50.000,00	42.438,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O Termo de Atribuição de Financiamento foi assinado em Fevereiro de 2009, tendo o projeto previsto o seu arranque para o início do mês de Março de 2009. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Projeto aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 1 					

Memória de Projectos Concluídos

Codificação	Projectos
Pr03/MAP/00	Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes
Pr04/MAP/00	Curso de Formação de Técnicos da Educação
Pr05/MAP/00	Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP
Pr06/MAP/00	2º Concurso CPLP - 1ª Obra (nacional/comunitário)
Pr07/MAP/00	Estatísticas da Educação
Pr08/ST/01	ETECFORMA - Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa
Pr09/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública
Pr10/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond
Pr11/ST/01	HIV/SIDA
Pr12/ST/01	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP
Pr16/BR/02	Curso de Elaboração de Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)
Pr17/BR/02	Fortalecimento do Secretariado Executivo
Pr18/LB/04	Treinamento em Análise e Enquadramento de Projectos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)
Pr19/LB/05	Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais
Pr20/LB/05	Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)
Pr21/LB/05	Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT
Pr22/LB/06	Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau
Pr23/GB/06	Bolsas CADAP - 1ª fase / Curso de Alta Direcção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste
Pr24/LB/07	Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas
Pr26/LB/07	Bolsas CAPAD - 2ª fase / Curso de Alta Direcção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste
Pr28/LB/08	Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português
Pr29/LB/08	Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol

Quadro de Execução das Acções Pontuais em Curso

Código		Título da Acção Pontual					
Ap03/BR/02		Estudos Lusitanistas na Biblioteca Nacional de Lisboa – I e II Fase					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Atribuir bolsas de curta duração a docentes, pesquisadores e técnicos especializados, também licenciados, africanos e timorenses para realizarem estudos lusitanistas de âmbito alargado, utilizando o acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, de que resultem publicações a serem distribuídas por Universidades e outras entidades do mundo de língua portuguesa, de acordo com os temas desenvolvidos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Doze pesquisadores seleccionados, sendo dois de Angola, dois de Cabo Verde, dois da Guiné-Bissau, dois de Moçambique, dois de São Tomé e Príncipe e dois de Timor-Leste; R2) Doze estudos em lusitanismo elaborados e publicados.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ABC, Brasil	Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do Mundo de Língua Portuguesa	PALOP e Timor-Leste	77.479,50	57.846,15	69.995,54	44.020,13	23.975,41
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A edição dos trabalhos está dependente do apoio científico da Biblioteca Nacional. A Fundação Luso-Brasileira está a trabalhar em parceria com a Biblioteca Nacional na selecção dos trabalhos que deverão ser editados. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002; Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido na IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP). 					

Código		Título da Acção Pontual					
Ap06/LB/06		Monitoramento dos Projectos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projectos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projectos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projectos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projectos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação actual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
ABC, Brasil	ABC, Brasil	ABC, Brasil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			58.814,00	58.814,00	58.814,00	0,00	58.814,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O Brasil enviou para o Fundo Especial o montante de USD 70.000,00 (58.814,00 Euros). 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> A Acção Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa. 					

Código		Título da Acção Pontual					
Ap12/LB/08		Rede de Investigação e Desenvolvimento de Saúde – Malária – RIDES					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Reunião técnica dos elementos fundadores e representantes da RIDES (Rede de Investigação e Desenvolvimento de Saúde – Malária.- CPLP) Resultado(s) Esperado(s): R1) Reunião realizada e R2) Rede constituída e dinamizada					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IPAD, Portugal	Unidade de Malária e Centro de Malária e Outras Doenças, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa	Estados Membros	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Atribuição de Financiamento assinado em Janeiro de 2009; • O início das atividades encontrava-se previsto para Junho de 2008; • Por questões ligadas com a operacionalização da reunião em Luanda, a mesma foi adiada sine-die; • À margem do Congresso Brasileiro sobre Medicina Tropical, em Março de 2009, será realizado o IV Encontro da RIDES, ocasião em que se pretende concertar uma data entre as partes – provavelmente a partir de Abril de 2009. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> • A Acção Pontual foi aprovada na XVII RPFC, de Julho de 2008, em Lisboa. 					

Código		Título da Acção Pontual					
Ap13/LB/08		Curso Internacional de Alta Direcção em Administração Pública – 3ª Edição					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Formar uma nova geração de líderes e dirigentes públicos, pertencentes a todos os países que partilham o português e o castelhano como línguas oficiais, abertos e promotores do desenvolvimento e da cooperação internacional.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Curso realizado e R2) Dirigentes dos PALOP e Timor-Leste capacitados</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto Nacional de Administração (INA, IP)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			53.580,00	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • O projeto teve o seu início a 20 de Fevereiro de 2009, com um Seminário de Abertura desenvolvido em torno do tema geral "Interculturalidade e Cooperação Internacional"; • O seminário contou com a presença de grande número do corpo diplomático do espaço da CPLP e da Ibero América acreditado em Portugal. Recorde-se que esta iniciativa foi proposta pelo Presidente da República Jorge Sampaio durante VI Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Salamanca, em 2005; • O curso conta com 2 representantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique e 1 dos restantes Estados membros beneficiários da ação pontual; • Frequentam ainda o curso 4 representantes do Brasil; • Falta ainda processar a assinatura do Termo de Atribuição de Financiamento 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> • A Acção Pontual foi aprovada na XVII RPFC, de Julho de 2008, em Lisboa. • O CADAPI pretende contribuir para a criação de uma nova geração de líderes e dirigentes públicos no espaço da CPLP e da América Latina, que troquem entre si experiências, que criem novas redes de contacto e que transportem para os seus países de origem novas ideias, metodologias e procedimentos, tendo em mente a melhoria continuada e sustentada dos seus modelos de gestão pública. 					

Memória de Acções Pontuais Concluídas

Codificação	Acções Pontuais
Ap01/ST/01	Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo
Ap02/ST/01	Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau
Ap04/LB/03	Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária
Ap05/LB/05	Seminário sobre Terapêutica da Malária
Ap07/BIS/06	Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças
Ap08/BIS/06	Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"
Ap09/LB/08	Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)
Ap10/LB/08	Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no âmbito do Projecto SURE-África
Ap11/LB/08	Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos

**Acções Pontuais Financiadas pelo
Secretariado Executivo
em 2008 e 2009
com carácter promotor da
cooperação da CPLP
(no limite das suas competências)**

Título da Acção Pontual		Simposium Olhares Cruzados sobre a Droga					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Realização de uma conferência técnico-científica sobre as causas que motivam a existência de comportamentos aditivos que afetam a população</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Simposium realizado, R2) Participantes dos Estados membros capacitados</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto da Droga e Toxicoddependência (IDT) e Universidade Nova de Lisboa	IDT	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.d.	5.000,00	5.000,00	4.888,00	222,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Conferência realizada entre 23 e 25 de Outubro de 2008 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O desembolso foi indicado para apoio ao pagamento das deslocações de representantes de alguns dos Estados Membros 					

Título da Acção Pontual		I Encontro Luso-Angolano em Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Reforço das bases para uma cooperação durável entre Angola e Portugal, através do debate sobre actuais problemas e perspectivas , a curto e longo prazo, no âmbito da Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Dinamização de acções de cooperação e parcerias entre agentes académicos e técnicos para alargamento das modalidades de cooperação; económicos par incremento do conhecimento sobre oportunidades de trocas comerciais; e sociais para debate sobre modalidades de cooperação no âmbito do desenvolvimento social.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Universidade de Évora	Angola e Universidade de Évora	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.300,00	N.a.	1.300,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O encontro será realizado entre 16 e 18 de Outubro de 2008. Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de Estados Membros da CPLP. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O encontro é organizado com o apoio do Consulado de Angola em Portugal; Apoio indicado como contributo para a "edição do livro de actas". 					

Título da Acção Pontual		Seminário Internacional Educação, Ambiente, Turismo Desenvolvimento Comunitário – São Tomé e Príncipe					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Reflexão aprofundada sobre as temáticas do Turismo, ambiente e do Desenvolvimento Comunitário, partindo da estratégia educativa.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário realizado; R2) Reflexão desenvolvida; R3) Conclusões disseminadas aos Estados membros.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Centro de Estudos Africanos do ISCTE	São Tomé e Príncipe e restantes Estados Membros presentes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.500,00	N.a.	1.500,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O encontro será realizado entre 21 e 28 de Julho de 2008 em São Tomé e Príncipe. Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de 4 Estados Membros da CPLP, para além de outros países Europeus. O seminário é uma das acções integradas do projecto de investigação "Os impactos do turismo no desenvolvimento comunitário em África: análises e experiências insulares", nos contextos de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> A organização do evento está a cargo do Centro de Estudos Africanos do ISCTE (CEA-ISCTE), a Associação Internacional de Investigadores em Educação Ambiental (NEREA-Investiga), a Direcção-Geral de Ambiente e a Direcção de Turismo e Hotelaria da República Democrática de São Tomé e Príncipe; Apoio indicado como contributo para a "edição do livro de actas". Em Fevereiro de 2009, o Secretariado Executivo através de Nota Verbal distribuiu as Missões e embaixadas junto da CPLP uma publicação com o resumo dos trabalhos deste evento. 					

Título da Acção Pontual		Projecto de Apoio ao Curso de Educadores de Infância, na Guiné-Bissau					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Contribuir para a qualidade da Educação na Guiné-Bissau, através do reforço escolar, nas áreas da Matemática e Língua Portuguesa, das alunas do Curso de Educação de Infância promovido pela Comissão Interdiocesana de Educação e Ensino</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Reforço Escolar das alunas do Curso de Educadoras de Infância da CIEE realizado; R2) 24 Educadoras de infância reforçadas na áreas da Matemática e Língua Portuguesa; R3) 50H de reforço escolar em língua portuguesa ministradas; e R4) 50H de reforço escolar em matemática ministradas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU)	Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4.550,00	2.800,00	N.a.	2.800,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O projecto será desenvolvido durante o mês de Agosto de 2008, no Liceu João XXIII. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O projecto contribuirá para a promoção dos ODM na RGB e consequente concretização de objectivos prioritários de desenvolvimento sustentável naquele país; A acção em apreço foi já financiada pela CPLP numa das suas fases anteriores; Em Janeiro de 2009 a CPLP recebeu um relatório no qual se descreviam os resultados da missão. Nesta ocasião, a entidade executora renovou o pedido de novo financiamento para uma próxima fase do projecto. 					

Título da Acção Pontual		Edição do livro "Sociedade Civil e Política de Angola – Contexto Regional e Internacional"					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Estimular uma reflexão alargada e discussão em torno das questões relacionadas com a sociedade civil e o seu potencial para a mudança socio-político-económica, no seio do processo de democratização em Angola.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Conferência realizada e livro publicado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Faculdade de Economia e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra	Angola	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	4.500,00	N.a.	4.500,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O livro será lançado no quadro da conferência internacional sobre "Sociedade Civil e Democracia em Angola: contexto nacional, regional e internacional – potencial de mudança", em Agosto de 2008, a realizar na Universidade Católica de Angola; Em Novembro de 2008, o Secretariado Executivo através de Nota Verbal distribuiu as Missões e embaixadas junto da CPLP uma publicação com o resumo dos trabalhos deste evento; O Secretário Executivo esteve presente no lançamento oficial da obra em Portugal, realizado na Casa de Angola. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> A conferência e a publicação do livro antecedem a realização de um acto eleitoral em Angola. 					

Título da Acção Pontual		Edição do livro "Coisas e Sabores"					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Divulgação e preservação de valores culturais e gastronómicos dos Estados da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Edição e publicação de 500 exemplares do livro e sua ampla divulgação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Escola E.B 2/3 Dr. José dos Santos	Angola	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.500,00	N.a.	1.500,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O livro foi lançado em Junho de 2008. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> O livro não tem fins comerciais e possui um carácter escolar com fins didácticos e pedagógicos O tratamento de temas ligados à gastronomia, alimentação, história, geografia, clima, cultura e recursos económicos fazem parte do livro 					

Título da Acção Pontual		I Festival Multicultural da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Divulgação e intercâmbio de valores artísticos e culturais dos Estados da CPLP no quadro de um processo de aproximação junto da sociedade civil Resultado(s) Esperado(s): Festival realizado					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Secretariado Executivo	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	5.999,95	N.a.	5.999,95	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A acção desenvolveu-se em Maio de 2008, no contexto da "Semana Cultural da CPLP", iniciativa da Presidência da Guiné-Bissau. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> Esta acção contou com a participação de grupos de danças e cantares dos 8 Estados membros da CPLP. 					