



CPLP
Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa

Secretariado Executivo

PLANO INDICATIVO DE COOPERAÇÃO

**Quadro de Execução de Atividades do
PIC no âmbito do Fundo Especial da
CPLP**

Ponto de Situação em Janeiro de 2014

Índice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Introdução | 4 |
| 2. | Quadro de Execução de Projetos em Curso | 6 |
| | – Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | 7 |
| | – Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1 | 11 |
| | – Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV | 14 |
| | – Programa CPLP nas Escolas | 16 |
| | – Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos (HidroEx) | 18 |
| | – Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania | 20 |
| | – Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V | 22 |
| | – Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 | 24 |
| | – Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)" | 26 |
| | – Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento | 28 |
| | – Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) | 31 |
| | – Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos | 33 |
| | – Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP | 36 |
| | – Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP | 37 |
| 3. | Valor Global de Projetos em Execução no PIC | 39 |
| 4. | Memória de Projetos Concluídos (2000-2012) | 40 |
| 5 | Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso | 42 |
| | – Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | 43 |
| | – ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM | 44 |
| | – Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS | 46 |
| | – Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP | 49 |
| | – V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP | 51 |
| | – "Prolongamento do Projeto Promoção da Segurança Alimentar nas | |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | Cidades da CPLP através do Desenvolvimento da Agricultura Urbana Sustentável” | 53 |
| | – Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 – Publicação) | 55 |
| | – Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP | 56 |
| 6. | Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC | 58 |
| 7. | Memória de Ações Pontuais Concluídas (2000-2012) | 59 |
| 8. | Grandes Agregados do PIC | 60 |

1. Introdução

O presente relatório apresenta-se num contexto de crescente afirmação da visibilidade e reconhecimento do papel da CPLP e, particularmente, da atividade do seu Secretariado Executivo.

O ano de 2014 marca a entrada da CPLP na idade adulta, uma vez que em Julho deste ano se comemorarão os seus 18 anos de vida.

Numa CPLP de futuro e com futuro, os aspetos ligados à cooperação comunitária continuarão a fazer sentido. Será esta cooperação, a par de outros vetores de atuação prosseguidos pela nossa Comunidade, que permitirá contribuir para a afirmação da identidade dos nossos Povos.

A caminho do futuro, a CPLP deve continuar a fortalecer-se, numa perspetiva de baixo para cima, aproximando-se da sociedade civil, promovendo o sentido de uma cidadania comunitária e reforçando os laços culturais, sociais, económicos, políticos e de cooperação que, mais do que juntar, unem, por concertação e cooperação, os nossos Estados.

O potencial de cooperação inerente a cinco setores, já presentes no quadro de cooperação da CPLP, mas cuja dimensão e capacidade futura de influência da agenda comunitária não está ainda plenamente concretizada, deve ser encarado com atenção.

Falamos dos setores da Juventude, Mares ou Oceanos, Sociedade Civil e participação social, Recursos Energéticos e Direitos Humanos.

Desde logo, convirá realçar que se tratam de setores, à semelhança de outros já plenamente consagrados na agenda comunitária de cooperação, como é o caso da saúde, onde a transversalidade é óbvia e onde o interesse e capacidade de intervenção multilateral da CPLP se poderá fazer em paralelo com a preservação dos necessários interesses estratégicos bilaterais e em complemento daquilo que é já realizado por outros atores de cariz multilateral e de que os nossos Estados membros já beneficiam. Aliás, na linha de orientação aprovada pela Visão Estratégica de Cooperação da CPLP pós-Bissau.

Em todas estas dimensões se deverá ter presente a capacidade de trabalho, já instalada, de funcionamento em rede (através da concertação entre os Pontos Focais de Cooperação e os Pontos Focais Setoriais), permitindo o estabelecimento e alargamento de parcerias com os mais diversos parceiros de desenvolvimento.

O amadurecimento da capacidade de intervenção dos Pontos Focais de Cooperação (PFC), e do próprio Secretariado Executivo da CPLP, continuará a ser um desafio para os próximos anos, designadamente no quadro do reforço das suas funções de coordenação dos pontos focais das Reuniões Ministeriais Setoriais e incremento da ligação aos seus Secretariados Técnicos Permanentes (STP).

Só assim será possível o reforço da apropriação e responsabilidade conjunta dos Estados membros da CPLP quanto ao conjunto das Atividades que vêm sendo propostas, debatidas e aprovadas no contexto dos órgãos setoriais da Organização.

A XVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros (ROCM), realizada em Maputo, em Julho de 2012, homologou uma Resolução sobre o “Programa Indicativo de Cooperação da CPLP – 2013-2016”, que decidiu aprovar a constituição de um grupo de trabalho dos Pontos Focais de Cooperação que em articulação com os Pontos Focais Setoriais apresentaria ao Secretariado Executivo os contributos para a elaboração do próximo Programa Indicativo de Cooperação da CPLP, a ser apresentado à XVIII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros.

Tal Resolução continua por cumprir e permite concluir pelo conforto e confiança que os PFC sentem na utilização do atual PIC.

De qualquer forma, o facto de não se poderem reportar desenvolvimentos neste dossier, não impediu um normal desenvolvimento do pilar cooperação da CPLP, tendo sido possível durante o período em relato continuar a acompanhar um determinado conjunto de Atividades que possibilitaram avanços na atuação desta dimensão de intervenção da CPLP.

Não obstante, continuam a crescer, em número e substância, os desafios colocados ao pilar cooperação, não vindo os mesmos acompanhados de novos meios ou recursos. É por isso sensível e urgente aumentar a capacidade técnica dos quadros da Direção de Cooperação, ultrapassando as dificuldades logísticas e de recursos humanos, há muito identificadas.

E pois chegado o momento de nova reflexão: o que queremos para o futuro do pilar de cooperação da CPLP?

2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| PR41/LB/11 | | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais; R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confecção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| ABC, Brasil | Instituto Mazal - Brasil e Instituto da Juventude, da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, de STP | EM da CPLP Fase 1 – S. Tomé e Príncipe | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 982.909,00 | 727.309,00 | 692.652,17 | 690.154,60 | 2.497,57 |

| Código | Título da Ação Pontual |
|------------------------------|---|
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III |
| Grau de Implementação | <ul style="list-style-type: none"> • Os consultores partiram para o terreno no início de Julho de 2011, tendo iniciado de imediato as atividades previstas. • Concomitantemente foram identificados e adquiridos um conjunto de materiais/inputs técnicos que foram remetidos para S. Tomé. • A 29 de Julho de 2011 teve lugar a abertura oficial das Oficinas. • Em 2012 foi inaugurada a loja Uê Tela, local de exposição e venda do artesanato produzido pelo projeto. • Em Fevereiro de 2013 foi inaugurada a segunda loja do projeto; • Em Maio de 2013 foi anunciada a criação de uma cooperativa de artesãos, instrumento que dará sustentabilidade ao projeto • Em Julho de 2013 teve início a última fase do projeto, a 4ª Etapa, que contemplou as seguintes atividades: <ul style="list-style-type: none"> ○ Supervisão local de todas as áreas do projeto ○ Consultoria em bordado. ○ Design de moda e decoração. Foram desenvolvidas atividades com os estilistas locais para desenvolver seis looks de moda feminina e ou masculina. Montagem do projeto de ambientação da exposição de todos os produtos desenvolvidos pelo projeto e montagem do desfile realizado no encerramento do Projeto. ○ Desenho do portal do projeto e realização de ações de formação para três coordenadores locais de STP para inserção de dados, informações e manutenção do portal. Também nesse período foi projetada a criação de uma página internet nas redes sociais do Artesanato Santomense. ○ Coordenação geral sobre design e estilo, com o objetivo de avaliar e finalizar a coordenação de estilo da nova coleção e participar do encerramento do projeto. ○ Gestão Executiva do Projeto que procedeu: <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos consultores e a coordenação de design estilo; • À recolha de todos os materiais necessários para desenvolvimento do caderno técnico da nova coleção; • Ao registo de processos para finalizar o manual de procedimentos de todos os eixos (gestão, produto, mercado, comunicação e sustentabilidade); • À avaliação da formação dos coordenadores locais para exercer a manutenção do portal; • À realização de um seminário sobre os procedimentos de gestão da nova Cooperativa UÊ TELA; • À transferência de conhecimentos para os associados da cooperativa, na construção do preço de vendas dos produtos, preço de mão-de-obra, distribuição de lucros e outras informações importantes na construção de uma cooperativa com gestão compartilhada; • À finalização de todos os processos legais para a Cooperativa UÊ TELA comercializar os produtos com cartão de crédito via Banco do Brasil; |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--------------------|--|
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III |
| | <ul style="list-style-type: none"> • À participação, acompanhamento e avaliação dos resultados apresentados pelo projeto em conjunto com a representante da ABC e todos os profissionais envolvidos na comissão de avaliação. • No seguimento das recomendações da XXVII RPFC, o Instituto Mazal solicitou a prorrogação do projeto de 30 de Novembro a 31 de Dezembro de 2013 para a 4ª e última etapa do projeto com o objetivo de viabilizar as ações desenvolvidas. • Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil - Embaixada da República Federativa do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto que contemplou um desfile de moda que lançou a coleção de roupas da cooperativa Uê Tela e uma exposição com os demais produtos que ficaram em exibição durante uma semana. A cerimónia de encerramento contou com pronunciamentos do Embaixador do Brasil, do SECPLP, de representantes do Instituto Mazal, da cooperativa Uê Tela, bem como dos Ministros santomense responsáveis pela tutela do projeto. • Por ocasião do evento de encerramento, o técnico da DIRCOOP aproveitou para realizar a última monitorização do projeto e procedeu a diversos encontros com as coordenadoras no terreno do projeto. Nestes encontros com as responsáveis do Instituto Mazal, foi possível verificar o desafio da identificação, junto das autoridades santomenses, de um espaço que permita reunir as condições necessárias para a colocação dos produtos finais do projeto no âmbito da loja social Uê Tela. • Constatou-se que o projeto demonstra uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos. • Dando igualmente prosseguimento ao processo de finalização do projeto foi realizada pela ABC uma Missão de Avaliação a São Tomé e Príncipe no período de 06 a 13 de Dezembro. • Aguarda-se o relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objecto de se finalizar a prestação de contas. |
| Observações | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011 em Lisboa. • O Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011. • O projeto teve o seu início em Julho de 2011. • O SECPLP realizou quatro missões de monitorização. <ul style="list-style-type: none"> ○ A primeira, em Agosto de 2011, a segunda, em Março de 2012, a terceira em Dezembro de 2012 e a quarta em Novembro de 2013. ○ Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades que já produz um efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura. ○ Na segunda missão procedeu-se, ainda, com a recolha de algumas peças de artesanato com o objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP. ○ Verificou-se a necessidade de projetar mais a imagem da CPLP no salão de exposições no Instituto da Juventude em STP, nomeadamente nas oficinas onde decorrem as aulas de formação e capacitação. ○ Assim, a terceira missão teve também o objetivo de captar registos vídeo do projeto para produção de uma peça sobre o mesmo. • O SECPLP recebeu em Maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre |

| Código | Título da Ação Pontual |
|---------------|--|
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III |
| | <p>Junho de 2011 e Fevereiro de 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em Fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres. • Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr42/LDA/11 | | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste, contribuindo para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| IPAD, Portugal | Instituto Nacional de Estatística, I.P. | PALOP e Timor-Leste | EUR 276.238,44 | EUR 273.397,61 | EUR 196.804,44 | EUR 174.756,20 | EUR 22.048,24 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> As ações efetuadas durante a vigência do projeto têm alcançado os seus propósitos de acordo com os respetivos Termos de Referência. Registam-se contudo algumas alterações em termos de execução técnica, nomeadamente no âmbito do Projeto da Legislação que, de acordo com as conclusões e recomendações do relatório técnico da missão ao INE de Moçambique, aconselha a extensão da Fase 1 (2012) de modo a incluir uma missão adicional de assistência técnica ao INE de Moçambique, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal, que teve lugar em março de 2013. No período compreendido entre 1 de Junho e 30 de Junho de 2013, tiveram lugar as seguintes ações, em 4 áreas de intervenção do projeto, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> Geoinformação: | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|-------------|---|
| Pr42/LDA/11 | <p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Workshop sobre Geoinformação para os PALOP e Timor Leste – teve lugar em Lisboa, entre 27 e 29 de Junho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país; • Visita de trabalho sobre Geoinformação, do INE de Angola, INE de São Tomé e Príncipe e DNE de Timor-Leste – teve lugar em Lisboa, entre 2 e 6 de Julho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país. ○ Apoio Institucional: <ul style="list-style-type: none"> • Projeto Legislação <ul style="list-style-type: none"> • Missão ao INE de São Tomé e Príncipe – teve lugar em São Tomé, entre 24 a 28 de Setembro de 2012, com a participação de dois técnicos do INE de Portugal; • Missão ao INE de Moçambique – teve lugar em Maputo, de 3 a 7 de Dezembro de 2012, com a participação de um técnico do INE de Portugal. • Missão ao INE de Moçambique - que teve lugar entre 13 e 17 de maio de 2013, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal • Projeto Classificações e Nomenclaturas <ul style="list-style-type: none"> • Edição da Classificação de Profissões do INE de Moçambique – concluída durante o mês de Agosto, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal; • Edição da Classificação de Atividades Económicas do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro de 2012, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal; • Edição da Classificação de Profissões do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal. • Visita de trabalho comum aos PALOP - que teve lugar entre 6 e 17 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos de cada um dos INEs dos PALOP; • Visita de trabalho da DGE de Timor-Leste - que teve lugar entre 27 de maio a 7 de junho de 2013, com a participação de dois técnicos. <ul style="list-style-type: none"> ○ Estas duas ações estavam inicialmente previstas para um técnico por país, no âmbito da Fase 2 (2013) do Programa. Contudo, conforme conclusões e recomendações dos Relatórios da visita de trabalho comum aos PALOP e da visita de trabalho de Timor-Leste, ambas realizadas em 2012, foi decidida a participação de um segundo representante por país, cujos custos são afetos à extensão da Fase 1 (2012), conforme autorizado pelo Secretariado-Executivo da CPLP no âmbito do Protocolo com o INE. ○ Contas Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • Workshop sobre Contas Nacionais para os países da CPLP – decorreu em Lisboa, entre 22 e 26 de Outubro 2013, com a participação de 2 técnicos por país, com exceção do INE de Moçambique que enviou 3 técnicos, muito embora o terceiro participante tenha sido a expensas do próprio INE de Moçambique e não da CPLP. ○ IPC e Indicadores de Conjuntura <ul style="list-style-type: none"> • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 11 e 15 de março de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde; |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr42/LDA/11 | <p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 8 e 12 de abril de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde; • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 6 e 10 de maio de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde. <ul style="list-style-type: none"> • Com a autorização do Secretariado Executivo da CPLP, foi transferida para 2013 a realização de algumas das ações não concretizadas até ao final de 2012. • O período para a apresentação final do relatório da presente fase é o mês de Fevereiro de 2014. <p>Em resumo: Na Fase 1 (2012), estavam inicialmente previstas 16 ações que, por adenda, foram alargadas para um total de 22 ações, das quais foram executadas 18, tendo ficado por realizar 4 publicações na área das Nomenclaturas, que transitam para 2014. É de referir que uma destas publicações (Manual de Conceitos de Moçambique) acabou de ser impressa no INE de Portugal, por só agora ter sido comunicada a aprovação da mesma pelo Governo de Moçambique. Proceder-se-á agora ao envio dos exemplares para Moçambique, sendo os respetivos custos de transporte a afetar ao projeto.</p> |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda. • O TaF foi assinado em Novembro de 2011. • Em termos de execução técnica, o projeto em apreço teve a primeira ação de cooperação em Fevereiro de 2012. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr43/LDA/10 | | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP e Administração Pública de Timor-Leste (2011-2012) – Fase IV | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Garantir a qualidade das obras de engenharia civil a realizar nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p>Objetivo específico: Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP “em exercício”, com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP atualizados; R6) Capacidade de intervenção da Administração Pública de Timor-Leste na análise e concretização de projetos de infraestruturas de engenharia civil melhorada; R7) XXV Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD realizada</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| IPAD, Portugal | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) | PALOP e Timor-Leste | EUR 456.215,95 | EUR 205.215,95 | EUR 236.016,68 | EUR 144.650,98 | EUR 91.365,70 |
| • Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • A XXV Reunião dos Convénios de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD realizou-se em Macau de 24 a 28 de outubro de 2011 e contou com representantes dos cinco PALOP da Secretaria de Estado das Obras Públicas de Timor-Leste, do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de S. Paulo e do Laboratório de Engenharia de Macau. • Inserido no programa da XXV Reunião, realizou-se o 3º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP e de Macau. • Foram transferidas para 2013 duas ações de formação em S. Tomé e Príncipe (Estradas de Baixo Custo e Drenagem) e uma assistência técnica para instalação de equipamento para arquivo digital de documentação no Laboratório de Engenharia de Angola, que foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2013. • A execução cabal do programa não foi possível, devido essencialmente a dificuldades dos PALOP e de Timor-Leste em enviar estagiários para formação em Portugal, e à suspensão, a meio do | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|--|
| Pr43/LDA/10 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP e Administração Pública de Timor-Leste (2011-2012) – Fase IV |
| | <p>ano, da cooperação com a Guiné-Bissau (por indicação do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surgiram também algumas dificuldades adicionais no desenvolvimento da cooperação com Timor-Leste, essencialmente relacionadas com a língua e a dificuldade de viajar entre Portugal e Timor-Leste. • Foram realizadas 11 das 14 ações de formação nos PALOP e 5 das 7 assistências técnicas previstas. • Apesar das dificuldades sentidas, de uma forma global, pode concluir-se que a execução do projeto decorreu de forma satisfatória, tendo em atenção o contexto acima relatado. • Em termos de execução técnico-financeira, será de destacar que: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De um total de 18 estágios inicialmente previstos foram realizados apenas 10. A maior quebra verificou-se com o LEGUI que, por razões financeiras, não enviou nenhum dos quatro estagiários inicialmente previstos, e com o LEC, que só enviou um dos cinco estagiários propostos. Pode assim dizer-se que, em termos de ações de formação no LNEC, se realizaram 55% das previstas. ▪ No que respeita às ações de formação nos PALOP realizaram-se 12 dos 15 cursos previstos, ou seja o programa concretizou-se em 80%. ▪ No que respeita às ações de assistência técnica a concretização foi de 200%, se se contabilizar a missão do Investigador José Mora Ramos a Moçambique, entre 1 e 8 de julho de 2012, para operacionalização do laboratório de observação de estruturas do LEM. ▪ No somatório destas três vertentes do programa a concretização foi então de 74% (26/35), aquém do resultado conseguido em anos anteriores. Saliente-se que para este decréscimo contribuiu significativamente o não envio de estagiários por parte do LEGUI e LEC. ▪ No que respeita ao envio de equipamentos e de documentação o Programa foi integralmente realizado. ▪ No que respeita à execução orçamental, verifica-se que se utilizaram 48% do total das verbas disponibilizadas pela CPLP para o projeto. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda. • As atividades prosseguem a lógica de intervenção da Fase I, II e II, alargando o projeto a Timor-Leste, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos. • O TaF foi assinado em Novembro de 2011. O primeiro desembolso ocorreu em Dezembro de 2011, tendo o projeto tido o seu início em Outubro de 2011, com a realização da XXV Reunião dos Convénios de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD. |

| Código | Título do Projeto |
|---|---|
| Pr47/LIS/12 | Programa CPLP nas Escolas |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | <p>Objetivo(s): Contribuir para a realização do Objetivo do Milénio 8 (ODM8) – “Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento” – através da promoção da educação para o desenvolvimento e do acesso a tecnologias da informação e comunicação (TIC).</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar as Escolas piloto nos oito Estados membro da CPLP - Implementar o Programa CPLP nas Escolas em todos os Estados membros; - Contribuir para a sensibilização sobre a CPLP e os seus objetivos; - Disseminar o espírito CPLP através da introdução do conceito de “Educação para o Desenvolvimento (ED)”; - Criar, nos oito (8) Estados membros da CPLP, grupos de interação e de troca de conteúdos em língua portuguesa em contexto escolar – Clubes CPLP; - Reforçar o ensino em português e da língua portuguesa; - Promover o uso de tecnologias de informação e de comunicação. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1: Escolas-piloto identificadas em todos os Estados membros</p> <p>R2: Plataforma eletrónica funcional e alimentada com conteúdos em:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) o Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o Direitos Humanos o Saúde e Higiene Escolar o Português o Matemática o Cidadania global, onde se abordem temas ligados ao ambiente, género, migrações, participação social, etc. <p>R3: Capacitação para a utilização da plataforma desenvolvida;</p> <p>R.4 Divulgação da CPLP, dos seus objetivos e das suas atividades;</p> <p>R5: Interação, em português, entre crianças dos Estados membros da CPLP através de uma plataforma online criada para o efeito;</p> <p>R6: Reforço do ensino em português e da língua portuguesa;</p> <p>R7: Promoção do uso de tecnologias de informação</p> <p>R8: Criação de clubes CPLP nas Escolas piloto</p> |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr47/LIS/12 | | Programa CPLP nas Escolas | | | | | |
| Entidade Financiadora | Beneficiário (s) | Beneficiário (s) | Beneficiário (s) | Beneficiário (s) | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC) | Todos os Estados membros | Todos os Estados membros | Todos os Estados membros | Todos os Estados membros | EUR | EUR | EUR |
| | | | 124.134,48 | 124.134,48 | 124.019,00 | 53.000,00 | 71.019,00 |
| - Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto tem vindo a ser estruturado em termos técnicos, tendo sido testado em Escolas de Portugal e Moçambique; Prossegue a identificação de parceiros para inserção de conteúdos na plataforma <i>online</i> (Recursos Educativos e Didáticos - RED's); A plataforma foi apresentada na primeira Reunião de Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas, realizada nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014, em Lisboa. Desta resultaram comentários que irão resultar em alguns ajustes à mesma. Durante a Reunião dos PF teve lugar uma formação para os pontos focais que assim adquiriram conhecimentos que lhes permitirão acompanhar o desenvolvimento do projeto nos contextos nacionais com o apoio da DIRCOOP e da Universidade de Aveiro; As conclusões da Reunião e o calendário de implementação nacional serão circuladas por via eletrónica para aprovação pelos respetivos PF. Prevê-se que o projeto possa ser implementado, nesta fase piloto, em todos os Estados membros até ao final de 2014. O projeto recebeu o alto Patrocínio da Presidência da República de Portugal e foi solicitado o endosso às Presidências da República de Angola e a Moçambique; | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda e, na sua forma revista, na XXIV RPFC, de Fevereiro, em Lisboa. O Protocolo foi assinado em de Junho de 2012. Foi realizada uma reunião com os Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas durante os dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014 em Lisboa. Nesta reunião estiveram presentes todos os PF à exceção de Moçambique (e da Guiné-Bissau). Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe indicaram as Escolas que deverão ser abrangidas pelo Programa; | | | | | |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr48/LIS/12 | | Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Promover a formação de decisores políticos, peritos e técnicos no domínio dos recursos hídricos, e a cooperação e o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os países de língua portuguesa.</p> <p>Objetivo específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar estudo sobre boas práticas locais de uso de água e saneamento; - Atualizar os professores da rede pública no tema Água; - Capacitar técnicos em análises laboratoriais; - Formar gestores e líderes comunitários locais e regionais. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1: Manual de Boas Práticas Locais elaborado; transferência de tecnologias e saberes locais, intercâmbio de experiências exitosas;</p> <p>R2: Atualização de 120 professores e alunos da rede pública de ensino;</p> <p>R3: Capacitação de 80 técnicos de empresas, órgãos governamentais e sociedade em análises de qualidade de águas;</p> <p>R4: Capacitação de 120 líderes comunitários (atores de destaque junto às populações locais capazes de criarem motivação e promoverem a mobilização popular) e técnicos governamentais em gestão de bacias hidrográficas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| HidroEx | HidroEx | Todos os Estados membros | EUR 804.600,00 | EUR 273.000,00 | EUR n.a. | EUR n.a. | EUR n.a. |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O projeto recolheu na XXIV RPF, a Categoria de decisão 4 e aguarda-se que a Entidade Executora possa propor um modelo de financiamento que torne viável e sustentável a realização do projeto. • Em Novembro de 2012, decorreu um encontro/reunião entre SECPLP e HidroEx. Na ocasião foram apresentadas atividades a desenvolver em 2013, incluindo ações de Capacitação em Monitoramento e Qualidade da Água e em Gestão de Risco e Água (Cabo Verde e em Moçambique); Seminário/Workshop sobre Reabilitação de Rios, estando o HidroEx a preparar proposta para 2º semestre de 2013. • Foi ainda referida a iniciativa da UNESCO: 2013 - Ano Internacional da Cooperação em Água, tendo o HidroEx mostrado a disponibilidade e interesse, em apoiar atividades na CPLP sobre o | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr48/LIS/12 | <p>Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos</p> |
| | <p>tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em Junho de 2013, foram realizados novos encontros entre SECPLP e HidroEx nos quais se recolheu a informação de que a questão orçamental estaria resolvida. • Desde essa data que o estado da ação se mantém inalterado, sugerindo-se ao Brasil que identifique o eventual interesse em que a ação continue a constar do PIC. |
| | |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIV RPFPC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa, com a categoria de decisão IV |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr49/LIS/12 | | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo: Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p>Objetivo específico: Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário. R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas. R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados. R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada. R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado. | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| ABC | Instituto Raízes do Brasil | S. Tomé e Príncipe (1ª fase) | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 268.901,88 | 236.221,80 | 201.667,83 | 176.091,29 | 25.576,62 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Grau de Implementação | | <p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 Trimestres de aulas realizadas; ▪ Aproximadamente 680 alunos (superando já o objetivo inicial de 400); ▪ 18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 6 alunos formados professores; ▪ Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular. ▪ Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico. ▪ Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira. ▪ 6 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto, realizadas a cada troca de professor . ▪ Outros resultados: <ul style="list-style-type: none"> ○ Divulgação e fomento da prática da capoeira; ○ Preservação das manifestações culturais locais; ○ Promoção da saúde através da prática desportiva; ○ Mudanças nos princípios da cidadania através da prática da capoeira; ○ Melhoria da qualidade de vida dos praticantes; ○ Formação de multiplicadores santomenses dentro dos princípios técnicos da capoeira; | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|---|
| Pr49/LIS/12 | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Oficinas temáticas sobre confecção de berimbaus, cordas de capoeira e plantação de cabaças e vergas; ○ Realização de eventos de promoção para novos alunos e alunos já iniciados na prática da capoeira; ○ Abertura de novos núcleos sobre coordenação de novos instrutores santomenses e supervisão dos professores brasileiros. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIV RPF, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa. • O projeto vem dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial. <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foram levadas a cabo duas Missão de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do Secretariado Executivo, tendo sido presenciados importantes momentos tais como o arranque do projeto, apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras. • Os Relatórios da entidade executora têm permitido acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários. • Nota para a mudança na pasta sob a qual o projeto se encontrava, que transitou desse modo do Ministério da Juventude e do Desporto (antes Secretaria) e que atualmente se encontra no Ministério da Educação. Nesta mudança, destaque para o compromisso firme da atual tutela em assegurar as condições adequadas para a prática da capoeira, designadamente de espaços com piso seguro e cobertura para os períodos de chuva. Realça-se que os professores brasileiros destacados para o projeto têm sistematicamente apontado a ausência de um espaço adequado para a prática da capoeira como uma das maiores dificuldades enfrentadas. Considera-se, como tal, que esse deverá ser um objetivo primordial para a sustentabilidade do projeto. • Durante o trimestre de Fevereiro a Maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal. • Entre Setembro e Dezembro de 2013 o projeto observou um período sem acompanhamento direto de um professor brasileiro. Para o mesmo foi indicado um coordenador local, escolhido de entre os instrutores santomenses. Esse período teve como finalidade proporcionar uma avaliação dos princípios baseados no trabalho em grupo, cooperativismo e organização, com intenção de preparar os beneficiários para darem sequência às atividades quando o projeto for finalizado. • 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de Maio de 2013. • Encontra-se prevista uma ação de monitorização e avaliação do projeto para o final do último trimestre da presente fase, que deverá ter lugar entre 14 e 21 de Março de 2014. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr50/MAP/12 | | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Garantir a qualidade das obras de engenharia civil a realizar nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p>Objetivo específico: Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP “on the Job”, com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP atualizados; R6) Capacidade de intervenção da Administração Pública de Timor-Leste na análise e concretização de projetos de infraestruturas de engenharia civil melhorada; R7) XXVI Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD a realizar em São Tomé e Príncipe entre 15 e 19 de Outubro de 2012.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Camões, Portugal | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) | PALOP e Timor-Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 456.215,95 | 210.050,14 | 195.547,63 | 80.699,66 | 114.847,97 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto teve o seu arranque em Abril de 2013, embora a realização da XXVI Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD, em São Tomé e Príncipe, entre 15 e 19 de Outubro de 2012, tenha marcado o início do processo; O programa de capacitação organizou-se, como anteriormente, em termos genéricos, nas seguintes vertentes: formação em Portugal, formação nos PALOP, assistência técnica nos PALOP, fornecimento de equipamentos e de documentação. Esta estruturação, pesem embora as significativas diferenças de meios técnicos e de capacidades humanas entre os diversos LABPALOP, tem provado ser adequada Entre outras atividades previstas, algumas podem ser reportadas como: <ul style="list-style-type: none"> Curso de Ensaios Geotécnicos de Solos em Cabo Verde; Assistência técnica na calibração de equipamentos de força em Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe; Aquisição de equipamento informático para S. Tomé e Príncipe; Assistência técnica para inspeção de barragens em Cabo Verde; Curso “Inspeção de barragens de Betão em Cabo Verde. | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|--|
| Pr50/MAP/12 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Considera-se que, globalmente, a realização do Programa está a decorrer de forma satisfatória, a menos das ações a realizar com Timor-Leste e com a Guiné-Bissau. Embora se aguarde para o Relatório final a apreciação crítica da atividade desenvolvida, considera-se de salientar desde já o excelente resultado obtido nos cursos de formação já realizados: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Em Angola - sobre "Inspeção de pontes" que contou com a participação de 50 formandos, em Cabo Verde - sobre "Ensaaios geotécnicos de solos", e ▪ Em Moçambique sobre "Estradas de baixo volume de tráfego e drenagem". Refira-se, igualmente, a assistência técnica realizada em Cabo Verde para acompanhamento das obras de construção de duas novas |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo. • As atividades prosseguem a lógica de intervenção da Fase I, II, III e IV, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos. • O TaF foi assinado em Fevereiro de 2013. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr51/MAP/12 | | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste, contribuindo para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Camões, Portugal | Instituto Nacional de Estatística, I.P. | PALOP e Timor-Leste | EUR 276.238,44 | EUR 132.910,03 | EUR 126.264,53 | EUR 48.424,33 | EUR 77.840,20 |
| <ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto desenvolveu, até ao momento, cinco ações. A saber: <ul style="list-style-type: none"> No quadro do Apoio Institucional, nomeadamente quanto ao "Projeto Classificações, Conceitos e Nomenclaturas" <ul style="list-style-type: none"> Visita de trabalho comum aos PALOP – realizada de 6 a 17 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos por país (à exceção da Guiné-Bissau que participou com um técnico); Visita de trabalho de Timor-Leste – realizada de 27 de maio a 7 de junho de 2013, com a participação de dois técnicos da DGE de Timor-Leste. <p>Estas duas ações estavam inicialmente previstas para um técnico por país, no âmbito da Fase 2 (2013) do Programa. Contudo, conforme conclusões e recomendações dos Relatórios da visita de trabalho comum aos PALOP e da visita de trabalho de Timor-Leste, ambas</p> | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|-------------|---|
| Pr51/MAP/12 | <p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013)</p> |
| | <p>realizadas em 2012, foi decidida a participação de um segundo representante por país, cujos custos são afetos à extensão da Fase 1 (2012), conforme autorizado pelo Secretariado-Executivo da CPLP no âmbito do Protocolo com o INE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da Geoinformação: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita de trabalho de Cabo Verde – realizada de 27 a 31 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos do INE de Cabo Verde. ▪ Missão de assistência técnica ao INE de São Tomé e Príncipe – realizada de 8 a 12 de julho de 2013, com a participação do técnico Bartholomeus Schoenmakers do INE de Portugal. ▪ IPC e indicadores de curto-prazo <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita de trabalho de Cabo Verde – realizada de 1 a 5 de julho de 2013, com a participação de dois técnicos do INE de Cabo Verde. ▪ No setor das Estatísticas Económicas <ul style="list-style-type: none"> ▪ De acordo com o previsto no Programa, esta área foi composta por duas ações sequenciais, uma sobre estatísticas das empresas e outra sobre estatísticas do comércio externo, com a participação de duas pessoas por país (à exceção de Angola, em que participaram 3 técnicos, muito embora o terceiro participante tenha sido a expensas do respetivo INE). De acordo com a indicação recebida dos países, houve técnicos que participaram nas duas ações e técnicos que, consoante a sua especialidade, participaram apenas numa das ações. ▪ Visita de trabalho comum aos PALOP e Timor-Leste sobre Estatísticas das Empresas – realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2013, com a participação de 10 técnicos. ▪ Visita de trabalho comum aos PALOP e Timor-Leste sobre Comércio Externo – realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2013, com a participação de 9 técnicos. <p>• Em resumo: Na Fase 2 (2013) foram realizadas 14 ações, num total de 17 que estavam inicialmente previstas. A maioria dos projetos alcançou uma execução de 100%, com exceção de 3 missões nos projetos de Legislação e de IPC/ICP, por razões imputáveis aos países parceiros.</p> |
| | <p>Observações</p> |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr52/MAP/112 | | Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)" | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída. R2) Sistema de mobilidade constituído. R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas. R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento. R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída. R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| UNILAB ABC/MRE | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) | Todos os EM | EUR 2.280.000,00 | EUR 2.280.000,00 | EUR 253.475,78 | EUR 76.973,68 | EUR 176.502,10 |
| <ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto prossegue os seus preparativos para o arranque pleno das atividades até ao final de 2013. Em Abril de 2013 foram consolidados Termos de Referência para a definição das modalidades de implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e publicados TdR para a contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto. Este processo está em fase final de conclusão. Entretanto, alterações ao nível da reitoria da UNILAB levaram a algum atraso na execução do projeto, resultando na apresentação do Plano de trabalho da RIPES à XXVI RPFC para que se possa continuar a desenvolver as fases relativas à: <ul style="list-style-type: none"> Estratégia de mobilização da comunidade académica da UNILAB e de outras IPES brasileiras; Realização de missões de prospeção e articulação nos países da CPLP, e Criação de plataforma virtual RIPES. Em Outubro de 2013, a DIRCOOP reuniu-se com a UNILAB e a ABC, em Brasília, o que permitiu esclarecer algumas questões dependentes, nomeadamente no que se refere às contratações da equipa de trabalho, respeitando as normas internas da CPLP e verificando as relações com as normas brasileiras para fins de prestação de contas. | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|---------------------------|---|
| Pr52/MAP/112 | <p align="center">Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Foram realizadas, entre Outubro e Novembro de 2013, visitas da UNILAB e da ABC aos EM de Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes que possam reforçar as parcerias firmadas, com a adaptação/reformulação de estratégias e corresponsabilização pela implementação do projeto. Aguarda-se os relatórios das respetivas missões, bem como os termos de referência das próximas missões a Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. • Na missão da UNILAB e da ABC a Portugal foram realizadas reuniões com o SECPLP, em particular, com a Direção de Cooperação, para alinhar os detalhes de gestão do Projeto RIPES. • Por ocasião, foi inaugurado o Escritório da RIPES no SECPLP que está, neste momento, totalmente equipado e pronto para funcionamento, bem como a sala para reuniões. • Nesta missão foi revisto ainda o plano de trabalho e ficou acordado que, até ser lotado no Escritório da RIPES no SECPLP o Gestor do Projeto, seria o técnico da DIRCOOP que acompanha o projeto a assumir temporariamente essas funções; • O técnico em comunicação e desenho gráfico e o assistente de apoio administrativo já foram selecionados e estão a exercer funções, em Redenção, Ceará, aguardando o SECPLP o envio dos respetivos contratos assinados para se proceder com o pagamento dos vencimentos. • Está em curso a seleção do Gestor do Projeto e a elaboração do logo e identidade visual da RIPES. |
| <p>Observações</p> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo. • O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação do projeto pelo plenário dos PFC. • As atividades tiveram o seu início em Abril de 2013. • Foram alocados ao FE, em Janeiro de 2014, os seguintes valores: 337.630,44 + 276.243,09 (613.873,53 EUR), havendo um valor total consignado ao projeto de 867.349,31 EUR |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr53/MAP/12 | | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Reforçar a sustentabilidade do projeto Legis-PALOP assegurando que o sistema se mantém atualizado nos cinco países de forma completa, contínua e uniforme</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R); – Reforçar a autonomização das Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTO-G) nacionais, nomeadamente a nível da gestão do sistema e na sua divulgação e marketing; – Contribuir para a autossustentação financeira do sistema; – Consolidar a cooperação entre os países (sul-sul) – Manutenção das condições propícias ao alargamento progressivo a Timor-Leste. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Sistema atualizado através da articulação entre as diversas entidades que compõe as UTO-G nacionais;</p> <p>R2). UTO-G nacionais capacitadas para proceder à efetiva atualização do sistema com a frequência, rigor e qualidade com que este foi desenvolvido;</p> <p>R3) UTO-G nacionais capacitadas para a implementação das ferramentas de comunicação e marketing desenvolvidas e aprovadas no III Encontro Anual;</p> <p>R4) UTOG-R em operação e articulação com as UTO-G nacionais de acordo com o Regulamento de Gestão Regional;</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Camões, Portugal | Ecosphere – Consultores em ambiente e desenvolvimento, Lda | PALOP e Timor Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 67.689,83 | 67.689,83 | 60.690,34 | 60.250,00 | 440,34 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O projeto teve o seu início em Janeiro de 2012 dando continuidade às atividades das fases precedentes como sejam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistência técnica permanente às UTO-G na manutenção e atualização do sistema, de acordo com procedimentos comuns e harmonizados; ▪ Formação presencial das UTO-G nas vertentes de inserção, classificação e gestão; ▪ Apoio ao desenvolvimento e implementação das ferramentas de gestão e marketing das UTO-G nacionais, nomeadamente com a promoção de uma reunião à distância com todos os elementos que compõe as UTO-G nacionais para definição de abordagens aos grupos alvo e prioridades de ação e subsequente acompanhamento/assistência das atividades desenvolvidas pelas UTO-G nacionais; | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|--|
| Pr53/MAP/12 | <p align="center">Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboração dos principais instrumentos de divulgação e marketing; ▪ Monitorização do trabalho desenvolvido pelas UTO-G nacionais de modo a garantir a qualidade e harmonização de processos no sistema; ▪ Divulgação e marketing a nível regional; ▪ Manutenção e otimização do sistema informático. <ul style="list-style-type: none"> • A fase Prolongamento está ativa desde Outubro de 2012. Dentro dos objetivos já alcançados nesta fase destacam-se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificação de potenciais entidades públicas parceiras e desenvolvimento de modelos de parceria/protocolos de cooperação com vista à maior divulgação do Legis-PALOP; ▪ Implementação dos protocolos de cooperação celebrados; ▪ Sensibilização das tutelas da Guiné-Bissau e Cabo-Verde; ▪ Atualização do sistema com a inserção de legislação, jurisprudência e doutrina; ▪ Aumento significativo do nº de utilizadores nos PALOP e a nível internacional; ▪ Aumento substancial do nº de subscritores a nível nacional e regional, tendo-se apurado um total de receitas a nível regional (no ano de 2012) de 30 mil Euros. Estes montantes encontram-se numa conta bancária específica inibida de movimentos a débito e foram repartidos equitativamente pelas UTO-G nacionais, à exceção da Guiné- Bissau e de Moçambique, no início de 2013, à semelhança do que se verificou no final de 2011. ▪ Resposta aos pedidos dos utilizadores e acompanhamento de dúvidas/pedidos de esclarecimento no prazo de 24h; ▪ Aumento da eficiência na gestão de utilizadores; ▪ Sistema informático otimizado a nível de Fronte e de BackOffice. • Foi realizado, entre 15 e 17 de Julho de 2013, em Luanda, o IV Encontro Anual das Unidades Técnicas Regionais. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante o IV Encontro foi lançado o Guia para Investir nos PALOP elaborado sob a supervisão do Comité de Coordenação do Legis-PALOP presidido pelo Coordenador da UTO-G de Angola. ▪ Neste encontro foi manifestada a apreciação geral pela decisão de alargamento futuro do Legis-PALOP a Timor Leste tendo sido assegurado pelo representante da delegação da UE na reunião, a possibilidade do seu financiamento no âmbito do projecto de Consolidação do Estado de Direito do 10º FED. ▪ O V Encontro terá lugar, em 2014, em Cabo Verde. • O projeto LEGIS-PALOP foi também apresentado na 8ª edição do Portugal Exportador (Novembro de 2013) e no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa que se realizou em Macau (5 e 6 de Novembro de 2013) |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A pertinência e o mérito da atividade foram validados pela 142ª Sessão Ordinária do Comité de Concertação Permanente da CPLP, realizada a 28 de Abril de 2011, conforme previsto no Regimento do Fundo Especial, tendo o projeto sido aprovado nesse momento. • A Entidade Financiadora, IPAD, solicitou então que o projeto pudesse ser enquadrado no PIC da CPLP. |

| Código | Título do Projeto |
|---------------|--|
| Pr53/MAP/12 | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento |
| | <ul style="list-style-type: none">• O Protocolo relativo a esta fase foi assinado a 30 de Julho de 2012. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr54/MAP/12 | | Projeto VOC: Desenvolvimento de Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): O objetivo deste projeto é criar e disponibilizar recursos linguísticos de base, com estrutura comum, geridos conjuntamente, no âmbito do IILP, gratuitos, de livre acesso, e que conduzam a que a língua portuguesa disponha de bases de dados lexicais capazes de a colocar a par das línguas com mais recursos, nomeadamente para o ensino, para os estudos linguísticos e para o processamento e criação de ferramentas computacionais.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Criar uma lista de palavras escritas, para cada EM, consoante o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (AOLP90), que seja representativa da variedade desse EM, crie as condições para aplicação do AOLP90 em cada EM e seja integrada no VOC, seguindo a mesma metodologia e princípios;</p> <p>R2) Determinar os critérios finais, comuns aos EM, para aplicação do AOLP90.</p> <p>R3) Desenvolver a formação de recursos humanos em cada país capazes de contribuir para o esforço conjunto de desenvolvimento dos VON, no âmbito do VOC, e para a futura manutenção dos dados dos VON, no âmbito do VOC.</p> <p>R4) Criar as fundações de uma rede multinacional de especialistas em lexicologia e lexicografia nos EM da CPLP que possa no futuro desenvolver outras tarefas necessárias.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| | Instituto Internacional da Língua Portuguesa | Todos os EM | EUR 95.200,00 | EUR 82.200,00 | EUR 31.500,00 | EUR 31.500,00 | EUR 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> Nas estruturas do SECPLP o IILP dispõe de uma sala de trabalho onde está montando um servidor informático que alberga a constituição de Corpus dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) do Projeto VOC - Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa. O processo de regularização do projeto tendo em mente a transferência de recursos para o IILP foi concretizado em julho de 2013, o que permitiu a reposição dos recursos próprios adiantados pelo IILP para o cumprimento do cronograma; Os VON estão em execução, tendo Moçambique, Brasil e Portugal terminado a primeira fase e Angola, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe iniciado a recolha de dados; O facto de Moçambique ter conseguido um apoio do Banco Mundial para desenvolver o seu VON permitiu libertar recursos para o exercício em Cabo Verde; A previsão de lançamento da primeira versão aberta do VOC é de julho de 2014, por ocasião da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Díli. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi apresentado na XXV RPF, de Julho de 2012, em Maputo, pelo PFC de Angola. | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|---------------|--|
| Pr54/MAP/12 | Projeto VOC: Desenvolvimento de Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado por procedimento de silêncio em 6 de Setembro de 2012, tendo circulado eletronicamente para esse efeito entre 17 de Agosto e 6 de Setembro de 2012. • O projeto foi aprovado pela Categoria de Decisão n.º 4, que estabelece que "A Reunião dos Pontos Focais de Cooperação considerou a Atividade proposta relevante para os objetivos da CPLP, e recomenda ao Secretariado Executivo envidar esforços para negociar o apoio financeiro necessário para sua implementação junto às agências especializadas e organismos internacionais". • Até ao presente o projeto recolheu apenas uma única contribuição no valor de 31.500,00 Euros. Essa contribuição foi efetuada por Angola. • Em função da disponibilidade de recursos existentes face à expectativa inicial (contribuição de apenas 50%), o IILP reformulou o alcance do projeto, redefinindo prioridades. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr55/LIS/13 | | Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Capacitar os países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Matéria de Recursos Hídricos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) 7 Técnicos ou Gestores capacitados na temática de Sistema de Informação Aplicada a Gestão de Recursos Hídricos; R2) 7 Técnicos ou Gestores capacitados em Noções Básicas de Clima e Eventos Críticos Relacionados a Recursos Hídricos; R3) Reuniões de integração e planeamento entre os países e o Secretariado Executivo da CPLP realizadas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) e ABC/MRE | Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) | Todos os EM | EUR 118.342,80 | EUR 118.342,80 | EUR 118.342,80 | EUR 91.245,07 | EUR 27.097,73 |
| <ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> Tal como deliberado pela XXVI RPFC, o projeto foi alvo de uma revisão com os seguintes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> Incluir uma nova ação referente ao Curso de Reforço Institucional, tal como previsto no Plano de Formação da CPLP; Estender o prazo de execução até 31/12/2013, e Aumentar o valor do projeto (para fazer face à incorporação da nova ação a levada à XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo). Acresceu em 19.311,11 € num total de 118.342,80 €. A primeira ação realizada pelo projeto foi o Curso de Reforço Institucional das Administrações de Recursos Hídricos da CPLP, que teve lugar em Maputo, entre 31 de maio e 1 de junho de 2013, à margem da SILUSBA. <ul style="list-style-type: none"> Esse curso contou com a participação de representantes de todos os EM da CPLP, num total de 35 participantes, que trabalharam na definição de políticas e modelos de gestão de recursos hídricos nos países da CPLP. Durante a capacitação, especialistas da ANA e da APA abordaram vários temas da área de recursos hídricos, entre os quais: modelos de organização institucional e quadros legais; licenciamento, fiscalização e participação pública; monitoramento e planeamento; desafios e oportunidades da cooperação para a gestão transfronteiriça; e implementação estratégica da gestão integrada de recursos hídricos. O 11º SILUSBA (Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa), contou com a coorganização e patrocínio de Portugal e Brasil, tendo as despesas sido divididas entre os dois países (APA e ANA); A segunda ação de capacitação: Sistemas de Informação Aplicados a Recursos Hídricos, teve | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|---------------------------|---|
| Pr55/LIS/13 | <p align="center">Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos</p> |
| | <p>lugar na Foz de Iguaçu, Parque Tecnológico de Itaipu – PTI, entre 22 e 27 de Julho de 2013 (6 dias), sob a coordenação da Agência Nacional de Águas – ANA e Centro Internacional de Hidroinformática – CIH.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O curso contou com a participação de representantes de todos os EM da CPLP, num total de 6 participantes, que abordaram as temáticas: Sistema Nacional de Recursos Hídricos e sua arquitetura; Sistema de Codificação Otto e modelo de estruturação da base Ottocodificada; Noções gerais de Sistema de Informações e Sistema de Informações Geográficas; Noções gerais de modelagem e arquitetura de sistemas e banco de dados. <ul style="list-style-type: none"> • A terceira ação e última capacitação: Clima, eventos extremos e gestão de recursos hídricos, em Maputo, na Direção Nacional de Águas, entre os dias 4 a 8 de Novembro de 2013. (5 dias), sob a Coordenação da ANA e HIDROEX. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Participaram 3 representantes de EM (STP; CV e Ang) e 8 de diferentes áreas regionais de Moçambique. ▪ As matérias lecionadas versaram os seguintes temas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ As mudanças climáticas e seus impactos sobre recursos hídricos ▪ O contexto mundial das mudanças climáticas; os informes do IPCC; ▪ Impactos das mudanças climáticas - risco de inundações e secas; cenários prováveis; novas áreas de risco. ▪ Adaptação às alterações climáticas ▪ Cenários hidrometeorológicos; mitigação, impactos ambientais e econômicos; perspectivas a curto, médio e longo prazo ▪ Rede Hidrometeorológica ▪ Seca hidrológica ▪ Sistemas de Alerta ▪ Prognósticos hidrológicos associados a previsões meteorológicas – Inundações ▪ Gestão de eventos extremos relacionados com os recursos hídricos – Inundações ▪ Políticas públicas de prevenção e mitigação dos eventos extremos – Secas e Inundações; ▪ Estudos de caso por parte dos participantes do curso ▪ Diálogo e Avaliação ▪ Controle de inundações e drenagem urbana |
| <p>Observações</p> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi inicialmente apresentado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo, como Ponto de informação; • Entretanto, ao longo de 2012, viriam a ser desenvolvidas diversas diligências que culminariam com a realização de uma visita de estudo ao Brasil, proposta pela Agência Nacional de Águas do Brasil, que serviu para o enquadramento de ações de capacitação e troca de experiências entre os EM da CPLP. • Após esta visita, o projeto foi sendo trabalhado numa concertação entre a ABC e o Secretariado Executivo da CPLP, tendo o Protocolo entre as partes sido assinado em Dezembro de 2012. |

| Código | Título do Projeto |
|---------------|--|
| Pr55/LIS/13 | Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos |
| | <ul style="list-style-type: none">• Tendo em mente a sua incorporação no PIC CPLP, o projeto seria apresentado à XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, que apreciou favoravelmente esse procedimento.• O Protocolo revisto viria a ser assinado em Outubro de 2013. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|--|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr56/LIS/13 | | Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil | Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil | Todos os EM | EUR 478.550,00 | EUR 478.550,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto está em fase de preparação para o seu arranque, sendo necessário estabilizar um calendário que priorize as primeiras missões a realizar ao terreno; A atividade insere-se nos objetivos e prioridades da CPLP, no contexto do cenário traçado no documento "Proposta de um Programa de Cooperação da CPLP em direitos humanos para as pessoas com deficiência da CPLP" (doc NV nº 155/SE/CPLP/12), nomeadamente no quadro dos eixos estratégicos/áreas prioritárias 4 (Formação e Capacitação) e 5 (Promoção do Diálogo Social). Encontra-se atualmente em fase de estabilização entre a Entidade Executora e o Secretariado Executivo a programação da fase de arranque e reformatação do documento do projeto. Neste âmbito estão a ser reprogramados os conteúdos que, tendo em vista os objetivos estabelecidos para esta proposta de plano de trabalho, abordarão temas como a Convenção | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|--|
| Pr56/LIS/13 | <p align="center">Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</p> |
| | <p>sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU. Também a metodologia e a dinâmica de abordagem estão em reformulação. Assim, cada módulo será constituído por uma série de atividades docentes e discentes que se desenvolverão por meio de uma dinâmica que compreende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposição docente sobre o tema do módulo, com o apoio de apresentação de slides que contemplam os pontos abordados. ▪ Apresentação de caso, da realidade brasileira, diretamente ligado ao tema do módulo, para análise e discussão pelos participantes. ▪ Análise e discussão do caso apresentado, com o suporte do texto base referente ao tema do módulo e à luz da Constituição nacional de cada país da CPLP, da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência - ONU e da legislação local sobre as pessoas com deficiência. ▪ Aplicação dos conhecimentos desenvolvidos, usando-os como base para a construção do plano de ação referente ao conteúdo do módulo. |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederá à aprovação eletrónica da atividade; • A NV 208/GSE/CPLP 13, que dá cumprimento à decisão da RPFC, foi circulada a 13 de Março, pelo que o prazo limite para pronunciamento dos PFC terminou no dia 12 de Abril de 2013, sem que tenham sido recebidos comentários; • O Secretariado Executivo aguarda informações da entidade executora sobre o arranque do projeto, tendo já recebido, em Janeiro de 2014, uma contribuição do Brasil no valor de 213.839,04. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr57/LIS/13 | | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais através de:</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico; R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos; R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e R4) Monitorar e avaliar o projeto</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) e ABC/MRE | Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) | Todos os EM | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 873.035,26 | 418.060,20 | 397.157,19 | 0,00 | 397.157,19 |
| <ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto está em fase de preparação para o seu arranque. As atividades previstas neste projeto transferirão para os beneficiários a tecnologia brasileira na área de hidrometria, viabilizarão capacitações em vários temas da área de gestão de recursos hídricos, bem como proporcionarão assistência técnica na elaboração de documentos normativos e institucionais locais, conforme solicitação apresentada pelos pontos focais operacionais de cada país, em reunião realizada em Brasília, em Dezembro de 2012. Foi realizada uma reunião prospetiva, entre a DNA-Moçambique, ANA e SECPLP, à margem da ação de capacitação: Clima, eventos extremos e gestão de recursos hídricos. (Novembro 2013). | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederá à aprovação eletrónica da atividade; A NV 208/GSE/CPLP 13, que dá cumprimento à decisão da RPFC, foi circulada a 13 de Março, pelo que o prazo limite para pronunciamiento dos PFC terminou no dia 12 de Abril de 2013, sem que tenham sido recebidos comentários. Ao valor depositado (418.060,20 Euros) foi deduzida, de acordo com as regras do Fundo Especial, uma percentagem de 5%, estando disponíveis para a ação 397.157,19 Euros. | | | | | |

3. Valor Global de Projetos em Execução no PIC

| Codificação | Projetos | Montantes Financiados pelo FE (Euros) |
|--------------------|---|--|
| PR41/LB/11 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III | 727.309,00 |
| Pr42/LDA/11 | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1 | 196.804,44 |
| Pr43/LDA/11 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV | 205.215,95 |
| Pr47/LIS/12 | Programa CPLP nas Escolas | 124.134,48 |
| Pr48/LIS/12 | Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos | 0,00 |
| Pr49/LIS/12 | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania | 212.599,70 |
| Pr50/MAP/12 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V | 188.725,76 |
| Pr51/MAP/12 | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 | 126.581,97 |
| Pr52/MAP/12 | Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)" | 2.280.000,00 |
| Pr53/MAP/12 | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento | 60.250,00 |
| Pr54/MAP/12 | Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) | 82.200,00 |
| Pr55/LIS/13 | Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos | 118.342,80 |
| Pr56/LIS/13 | Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP | 478.550,00 |
| Pr57/LIS/13 | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP | 418.060,20 |
| | TOTAL | 5.218.774,30 |

4. Memória de Projetos Concluídos (2000-2012)

| Codificação | Projetos | Montantes Financiados pelo FE (Euros) |
|--------------------|--|--|
| Pr01/MAP/00 | Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola | 448.087,88 |
| Pr02/MAP/00 | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique | 567.162,69 |
| Pr03/MAP/00 | Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes | 52.373,72 |
| Pr04/MAP/00 | Curso de Formação de Técnicos da Educação | 32.442,9 |
| Pr05/MAP/00 | Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP | 66.617,60 |
| Pr06/MAP/00 | 2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário) | 0,00 |
| Pr07/MAP/00 | Estatísticas da Educação | 100.126,00 |
| Pr08/ST/01 | ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa | 9.350,00 |
| Pr09/ST/01 | Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública | 21.905,30 |
| Pr10/ST/01 | Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond | 17.971,00 |
| Pr11/ST/01 | HIV/SIDA | 19.383,00 |
| Pr12/ST/01 | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP | 272.493,00 |
| Pr13/ST/01 | Cooperação Técnica em Telecomunicações | 359.281,00 |
| Pr14/ST/01 | Centro Internacional de Juventude da CPLP | 33.213,00 |
| Pr15/BR/02 | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Electrónico | 71.628,89 |
| Pr16/BR/02 | Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe) | 70.694,00 |
| Pr17/BR/02 | Fortalecimento do Secretariado Executivo | 190.030,00 |
| Pr18/LB/04 | Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE) | 130.470,00 |
| Pr19/LB/05 | Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais | 75.612,00 |
| Pr20/LB/05 | Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC) | 81.371,00 |
| Pr21/LB/05 | Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT | 46.036,57 |
| Pr22/LB/06 | Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau | 70.797,68 |
| Pr23/GB/06 | Bolsas CADAPi – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste | 40.000,00 |

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Pr24/LB/07 | Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas | 45.000,00 |
| Pr25/LIS/07 | Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) | 126.705,00 |
| Pr26/LB/07 | Bolsas CADAPi – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste | 40.000,00 |
| Pr27/LB/08 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP | 203.836,00 |
| Pr28/LB/08 | Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português | 15.085,93 |
| Pr29/LB/08 | Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol | 115.963,91 |
| Pr29/LB/08 | Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano | 151.957,08 |
| Pr31/LB/08 | Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP) | 94.472,00 |
| Pr32/LB/08 | Conferência Internacional infantojuvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase | 440.000,00 |
| Pr33/LB/08 | I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP | 20.497,66 |
| Pr34/LB/08 | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” | 91.947,00 |
| Pr35/LB/08 | O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas | 92.438,00 |
| Pr36/LB/08 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II | 202.258,67 |
| Pr37/PRA/09 | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos) | 142.295,50 |
| Pr38/LB/10 | Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste | 57.817,97 |
| Pr39/LDA/10 | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III | 266.627,58 |
| PR40/LB/11 | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA) | 31.152,00 |
| Pr44/LDA/11 | Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II | 154.248,00 |
| Pr45/LDA/11 | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável | 51.378,00 |
| Pr46/LIS/11 | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV) | 150.000,00 |
| TOTAL | | 5.270.727,53 |

5. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap06/LB/06 | | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| ABC, Brasil | ABC, Brasil | ABC, Brasil | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 58.814,00 | 43.441,54 | 43.441,54 | 21.487,65 | 21.953,89 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O Brasil tem vindo a fazer uso desta Ação Pontual para dar continuidade ao seu exercício de supervisão, monitorização e implementação de projetos que recolhem brasileiros destinados a cooperação técnica e implementados pela CPLP. A última utilização deste recurso cobriu a deslocação do PFC do Brasil a Maputo para acompanhamento da última reunião do projeto Governo Eletrónico. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa. | | | | | |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap26/LDA/11 | | ODM Campus Challenge – Ativar jovens Universitários pelos ODM – Cabo Verde e Guiné-Bissau | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Contribuir para uma cooperação entre os 8 países da CPLP mais eficaz, especialmente no que se refere ao aprendizado Sul-Sul rumo à progressão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).</p> <p>Objetivo(s) específico(s): Promover a reflexão, troca de experiências e o ativismo juvenis enquanto motores de advocacia em prol do cumprimento dos ODM, através da organização de um Concurso/Challenge dirigido a jovens estudantes do Ensino Superior com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Rede de Parceiros ODM/CPLP criada e em funcionamento; R2) Jovens Ativistas pelos ODM mobilizados em Cabo Verde e na Guiné-Bissau; R3) Equipas CPLP realizam concurso ODM e constituem-se em rede.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECLP (Coordenação com RPFC) | Associação PAR – Respostas Sociais | Cabo Verde e Guiné-Bissau | EUR 87.134 € | EUR 30.674,00 | EUR 28.938,00 | EUR 26.500,00 | EUR 2.438,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O projeto encontra-se concluído, tendo todos os desafios sido realizados tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau; • O encerramento do projeto ocorreu em Setembro de 2013, com a realização, na sede da CPLP, de um Seminário Internacional sobre Desenvolvimento que juntou as equipas vencedoras de Cabo Verde e da Guiné-Bissau com as equipas vencedoras da fase anterior do projeto realizado em Portugal. • As ferramentas online previstas forma criadas estando disponíveis em: <ul style="list-style-type: none"> ◦ plataforma web (www.desafio2015.org) e página facebook (página web com a função a divulgação dos desafios e a possibilidade de inscrição das Equipas via web) onde podem ser consultados os desafios escolhidos em cada país. • O Relatório final circulou em Janeiro de 2014. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A AP foi aprovada na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda, com a decisão de categoria 3. • Entretanto, seguindo as deliberações da XXIII RPFC, realizada em Luanda, o Secretariado Executivo trabalhou com a Entidade Executora na reformulação do projeto levada a deliberação da XXIV RPFC. • A XXIV RPFC, de Fevereiro de 2012, aprovou a AP tendo sido solicitado que o projeto fosse realizado na | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|---------------|---|
| Ap26/LDA/11 | ODM Campus Challenge – Ativar jovens Universitários pelos ODM – Cabo Verde e Guiné-Bissau |
| | <p>Guiné-Bissau e não no Brasil como inicialmente previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foi assinado um protocolo com a Entidade Executora em Maio de 2012. • Esteve presente um técnico da Direção de Cooperação no lançamento da atividade em Julho de 2012. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap28/LIS/12 | | Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Assegurar o funcionamento e desenvolvimento do CIPS que tem por finalidade contribuir para a extensão da proteção social nos países da CPLP e o aumento da sua eficácia como instrumento de redução da pobreza, de desenvolvimento humanos e de acesso ao trabalho digno, em conformidade com os ODM.</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Disponibilizar informação nacional e internacional, em língua portuguesa, aos quadros intermédios e superiores com responsabilidades relacionadas com a extensão da proteção social e contribuir para melhorar a base de conhecimento e informação nesta área; – Contribuir para orientar a tomada de decisões políticas promovendo o trabalho em rede, a troca de informação e o intercâmbio de boas práticas no domínio da proteção social entre os EM da CPLP; – Criar oportunidades para as instituições públicas e a sociedade civil conhecerem as iniciativas em curso a nível nacional e internacional nos países da CPLP na área da proteção social; – Posicionar-se internacionalmente como um instrumento de referência para questões relacionados com a proteção social na CPLP, dando assim a conhecer ao mundo o trabalho que se realize nos EM. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Informações em língua portuguesa relativa à extensão da proteção social nos EM da CPLP e no mundo disponíveis, atualizadas e difundidas naqueles países;</p> <p>R2) Número de visitas do Centro aumenta;</p> <p>R3) Boas práticas e experiências no domínio da proteção social partilhadas entre os EM da CPLP;</p> <p>R4) Intervenção dos PF de Proteção Social para o CIPS, enquanto principais interlocutores nacionais para a recolha e disseminação de informações relevantes para a extensão da proteção social, nos seus respetivos países, é reforçada;</p> <p>R5) Ações de contribuição com atualização de conteúdos e divulgação nacional do CIPS são asseguradas pelos EM ampliadas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECPLP – OIT Lisboa (Coordenação com RPFC) | SECPLP – OIT Lisboa | EM da CPLP (estruturas de implicadas no desenvolvimento da proteção social) | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 32.607,11 | 19.639,88 | 32.925,22 | 8.056,00 | 24.869,22 |

| Código | Título da Ação Pontual |
|-------------------------------------|---|
| Ap28/LIS/12 | Apio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS |
| <p>Grau de Implementação</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A ação pontual teve o início das suas atividades a partir de Agosto de 2013, conforme previsto, após a sua aprovação na XXVII RPFC. • De acordo com o plano de atividades do CIPS, foram já desenvolvidas as seguintes atividades/produtos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Reestruturação e atualização do sítio do CIPS ▪ 2. Promoção <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi preparado e enviado, com regularidade, o CIPS Newsletter e o Boletim de Notícias, onde constam notícias dos países em matéria de proteção social. ▪ 3. Apoiar os parceiros (CPLP e OIT-Lisboa) na articulação institucional e internacional <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.1 Articulação institucional <ul style="list-style-type: none"> • Foi dada continuidade às atividades previstas que implicam um contacto direto com os pontos focais/interlocutores dos países da CPLP no sentido de os incentivar a enviar notícias sobre as atividades dos respetivos serviços/entidades públicas/governamentais para publicação no CIPS. ▪ 2.2 Articulação internacional ▪ 4. Alimentação do Centro ▪ 5. Funcionamento Informático do Centro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi assegurado o bom funcionamento informático do Centro com a realização de reuniões mensais entre o SECPLP e OIT-Lisboa. ▪ 6. Equipa do CIPS ▪ 7. Material enviado pelos parceiros internacionais Países <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi feita a revisão dos seguintes materiais promocionais do CIPS: apresentações em <i>powerpoint</i> por país, tendo sido revistas em termos do acordo ortográfico mas também em termos de conteúdo e formatação, tornando coerentes e uniformes as diversas apresentações. Foram introduzidas novas imagens, mais atuais, a ilustrar as diferentes componentes do CIPS. Foi ainda revisto o folheto em inglês. • Tendo em conta os bons resultados desta AP e o interesse manifestado por Portugal e Angola no que se refere ao cofinanciamento de uma III fase desta atividade, os parceiros do CIPS consideram fundamental a realização de uma Reunião dos Pontos Focais do CIPS que possibilite uma reflexão entre os pontos focais sobre o tipo de informação que o CIPS poderia disponibilizar e sobre um caminho futuro para o CIPS. As datas tentativas para a realização da reunião são 2 e 3 de Abril ou 28 e 29 de Abril. |
| <p>Observações</p> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo. • A II Fase desta AP é financiada com recursos remanescentes do PR Pr25/LB/07 - Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes). • De acordo com deliberações da XXVII RPFC, os PFC de Portugal e Angola identificarão, até à XXVIII RPFC |

| Código | Título da Ação Pontual |
|---------------|--|
| Ap28/LIS/12 | Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS |
| | de Fevereiro/Março de 2014, recursos a colocar no Fundo Especial para cofinanciamento de fases precedentes da atividade. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap31/LIS/12 | | Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Alertar PF da CPLP e outras agentes para o papel da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas em meio urbano no desenvolvimento sustentado e na promoção da qualidade de vida dos cidadãos.</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizar os países da CPLP para necessidade e interesse em intervir sobre a biodiversidade em ambiente urbano; - Elucidar os participantes sobre as medidas orientadoras emanadas de diferentes <i>fora</i> internacionais e de experiência dos proponentes; - Delinear estratégias e modelos de cooperação com entidades locais no sentido de aprofundar o conhecimento científico acerca da importância da diversidade biológica e sua função nos ecossistemas urbanos; - Identificar as cidades da CPLP interessadas na prossecução de uma estratégia local para a Biodiversidade em Ambiente Urbano; - Propor a criação de uma rede de cidades que promova o levantamento da biodiversidade, crie modelos de incremento dos serviços dos ecossistemas e promova a avaliação continuada do seu desempenho neste âmbito. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1: Estabelecer relações de cooperação integrada entre países membros da CPLP; R2: Diagnosticar a capacidade dos países da CPLP de se construírem como uma rede ecológica de suporte para a biodiversidade em meio urbano; R3: Identificar parceiros locais e estudos de caso para a implementação de modelos de avaliação da biodiversidade e serviços de ecossistemas.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC) | Fundação da Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa | PF da CPLP, entidades de governação locais e regionais; técnicos de ambiente; Organizações da SC, | EUR 32.740,00 | EUR 29.420,00 | EUR n.a. | EUR n.a. | EUR n.a. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ap31/LIS/12 | | Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP | | | | | |
| | | nomeadamente ONG's; Instituições Universitárias e de Investigação. | | | | | |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> O projeto recolheu na XXIV RPFC, a Categoria de decisão 4 e aguarda-se que sejam identificados os recursos financeiros que possam tornar viável a realização da atividade ou que seja adota uma decisão de retirar esta iniciativa do PIC. | | | | | |
| Observações | | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa, com a categoria de decisão IV. | | | | | |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap34/LIS/13 | | V Escola de Jovens Líderes da CPLP | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover um amplo debate sobre a situação dos jovens lusófonos, nomeadamente quanto à sua emancipação – para uma ação concertada em prol dos direitos dos jovens. - Promover a partilha de experiências entre as diferentes realidades dos jovens da lusofonia; disseminação de informação sobre a cooperação na CPLP; enquadramento do trabalho juvenil global, para uma ação concertada do Fórum de Juventude da CPLP e seus membros; definição de uma declaração de princípios e linhas de ação para a elaboração de políticas públicas (com vista à aprovação de uma Carta de Direitos). <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Melhor conhecimento mútuo entre os membros do FJCPLP e melhor coordenação da plataforma;</p> <p>R2) Sinergia para ação conjunta ao nível multilateral, mas também bilateral entre os membros;</p> <p>R3) Capacitação das lideranças dos Conselhos Nacionais de Juventude para o Trabalho Juvenil Global;</p> <p>R4) Reflexão conjunta sobre a cooperação lusófona em matéria de juventude;</p> <p>R5) Disseminação dos resultados juntos dos jovens lusófonos, através de iniciativas nacionais de sensibilização, informação e consulta por parte das plataformas nacionais de juventude;</p> <p>R6) Declaração final, a ser entregue aos Ministros responsáveis pela Juventude da CPLP, com recomendações para uma Carta de Direitos dos Jovens Lusófonos.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECLP (Coordenação com RPFC) | Conselho Nacional de Juventude de Portugal | Todos os Estados membros | EUR 44.853,90 | EUR 21.200,00 | EUR 21.200,00 | EUR 15.900,00 | EUR 5.300,00 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • A AP encontra-se concluída. • A V Escola de Jovens Líderes da CPLP teve lugar entre 3 e 11 de Maio 2013, na cidade do Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde, enquadrando-se no âmbito da Universidade Africana de Juventude e Desenvolvimento. • A Escola de Jovens Líderes consistiu num Seminário de 8 dias para jovens líderes e dá continuidade a uma iniciativa promovida pelo Fórum da Juventude da CPLP, desde 2009. • O enfoque desta edição foi sobre a Participação dos Jovens nos processos de tomada de decisão. | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--------------------|---|
| Ap34/LIS/13 | V Escola de Jovens Líderes da CPLP |
| | <ul style="list-style-type: none"> O evento visa a partilha de práticas entre os membros da CPLP, a reflexão conjunta sobre a cooperação lusófona em matéria de juventude e a coordenação do trabalho juvenil global, bem como o reforço da capacidade institucional na área da formação e participação dos Conselhos Nacionais de Juventude da CPLP. |
| | |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa. O Protocolo foi assinado em Abril de 2013. <p><u>Nota Técnica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Estiverem presentes nas atividades dos primeiros dias, designadamente na Abertura da Universidade e na Mesa Redonda "Lusofonia, espaço global de conhecimento e cultura" o Diretor de Cooperação e um técnico da Direção de Cooperação, tendo o primeiro sido orador em ambos os eventos. Foram também acompanhados os grupos de trabalho da Escola durante esses dias. O relatório final foi circulado em Janeiro de 2014. |

| Código | | Título do Projeto | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap35/LIS/13 | | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Promover a segurança alimentar nas cidades da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável</p> <p>Objetivo(s) específico(s): a) criar oportunidades de acesso aos recursos produtivos por parte de famílias vulneráveis e b) criar oportunidades de debate entre as organizações com vista à promoção da agricultura urbana sustentável e da segurança alimentar nas cidades de Nampula e Maputo.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) O acesso aos recursos naturais com vista à produção de alimentos por parte de famílias vulneráveis é melhorado; R2) A capacidade dos técnicos das autarquias locais e organizações da sociedade civil (OSC) em desenvolver iniciativas em torno da promoção da segurança alimentar nas cidades recorrendo à agricultura sustentável é melhorada; R3) O contexto institucional favorável ao desenvolvimento de acções concertadas por parte das autarquias locais e OSC na área da agricultura urbana e segurança alimentar é melhorado.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC) | Instituto Politécnico de Coimbra / Escola Superior Agrária | Moçambique | EUR 21.279,10 | EUR 21.279,10 | EUR 21.279,10 | EUR 18.522,31 | EUR 2.756,79 |
| • Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> A1) Realização de dois projetos de Hortas Sociais dirigido a famílias vulneráveis <ul style="list-style-type: none"> O projeto das Hortas Sociais de Albasine (Maputo) encontra-se em fase de finalização. O projeto das Hortas Sociais de Natiquiri e Mutava-Rex (Nampula) encontram-se ainda em desenvolvimento, esperando-se que estejam concluídas em Agosto de 2014. Atividade de reforço da capacidade dos técnicos das autarquias locais e organizações da sociedade civil (OSC) em desenvolver iniciativas em torno da promoção da segurança alimentar nas cidades recorrendo à agricultura sustentável, através de reuniões, de Workshop e das atividades de campo realizadas ao longo do projeto. Em fase de construção, a Rede Moçambicana de Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, alicerçada em dois pólos, Maputo e Nampula; contexto institucional favorável ao desenvolvimento de ações concertadas por parte das autarquias locais e OSC na área da agricultura urbana e segurança alimentar. A2) Preparação de um Seminário de âmbito Nacional em "Agricultura Urbana e Segurança Alimentar" em curso e com realização prevista em Junho 2014, Maputo. | | | | | |

| Código | Título do Projeto |
|--------------------|--|
| Ap35/LIS/13 | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) |
| | <ul style="list-style-type: none"> A3) Ações de visibilidade: página na internet e documentário. Recolha exhaustiva de imagens; construção de arquivo e plataforma/mediateca em português sobre agricultura urbana. |
| | |
| Observações | <p>O planeamento realizado em Julho de 2013 estabeleceu um programa de trabalho que, até ao fim de Setembro de 2013, visava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar o processo de instalação das famílias vulneráveis nas Horta das Mahotas/Albasine; - Desenvolver três atividades de capacitação dirigidas a técnicos e responsáveis associativos, em: <ul style="list-style-type: none"> o Estratégias de gestão sustentável da água em explorações de agricultura familiar em contexto urbano o Estratégias de gestão sustentável da fertilidade do solo em explorações de agricultura familiar em contexto urbano o Gestão e conservação de recursos genéticos em explorações de agricultura familiar em contexto urbano - Dar continuidade ao processo de construção do projeto das hortas sociais em Nampula (Hortas de Mutava-Rex e Natikiri) - Apoiar a organização do Seminário em Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, realizado em Cabo Verde em Novembro de 2013. - Recolher imagens sobre a execução do projeto. <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa. • O Protocolo foi assinado em Agosto 2013. • Encontra-se ainda por executar relativamente à Fase I (PR45) cerca de 14.935,31 €. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap36/LDA/11 | | Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 - Publicação) | | | | | |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) | | <p>Objetivo(s): Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p> | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC) | Instituto Superior Técnico de Lisboa | S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 26.584,80 | 26.584,80 | 26.584,80 | 20.390,24 | 4.971,15 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> • O levantamento efetuado em S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste sobre boas Práticas de Arquitetura Sustentável constituiu a base da publicação de dois Manuais de Boas Práticas para esses países. • Os Manuais de Arquitetura Sustentável S. Tomé e Príncipe e Timor Leste estão em fase de conclusão, sendo resultado de uma colaboração conjunta entre técnicos do LNEC, do IST e do LNEG (Portugal) e técnicos nacionais de ambos os países; • Aguardam-se as últimas contribuições. Prevê-se que estejam editados e impressos até final de março de 2014. • Cada manual terá cerca de 220-250 páginas, prevendo-se uma tiragem de 1000 exemplares. | | | | | |
| Observações | | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa. • O Protocolo foi assinado em Julho de 2013. | | | | | |

| Código | Título da Ação Pontual |
|--|---|
| Ap37/LIS/13 | Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP |
| <p>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</p> | <p>Objetivo(s): Aumentar a comunicação e divulgação audiovisual das atividades da CPLP em todos os seus vetores de atuação com a máxima cobertura e disseminação geográfica.</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de um servidor informático com grande capacidade de armazenamento e débito web; - Criação de um circuito interno de televisão no SECPLP; - Registrar em vídeo e transmitir ao vivo as sessões de abertura, encerramento e conferências de imprensa dos órgãos da CPLP, assim como das suas atividades em geral e das iniciativas organizadas por outras instituições com o Apoio Institucional da CPLP; - Produzir conteúdos institucionais temáticos de qualidade e promover o amplo acesso a estes conteúdos pelos cidadãos dos Estados-membros através da sua visualização no Portal da CPLP e nas redes sociais; - Desenvolver um espaço virtual de acesso às imagens registadas (dois servidores residentes no SE CPLP), sendo que o SE CPLP vai estabelecer contactos com todas as entidades elegíveis, i.e., Televisões Públicas e Privadas, do espaço intra-CPLP e extra-CPLP assim como com as webtv de referência na Internet, para informar da possibilidade de efetuar o descarregamento dos conteúdos institucionais supracitados e da sua livre utilização e consequente disseminação; - Transmitir ao vivo pela Internet todos os eventos elegíveis realizados na sede da CPLP ou em outro local, desde que existam condições de acesso à Internet em Banda Larga; - Produzir anúncios (spot) promocionais da atividade da CPLP; - Fortalecer as ligações com a Sociedade Civil, uma vez que a sua associação às atividades de todas as vertentes da CPLP vai beneficiar de um grau de alavancagem mediática devido à disseminação de conteúdos audiovisuais registados pelo SE CPLP no evento/atividade; - Atrair atenções para a concretização de projetos institucionais da CPLP, através da produção sistemática de conteúdos audiovisuais, sua disponibilização aos públicos-alvo e compilação em documentários temáticos, garantindo a perpetuação do espólio, também, em formato DVD sempre que elegível; - Ajudar os parceiros e Estados-membros da CPLP a divulgar projetos partilhados/apoiados e ações relevantes para a concretização dos objetivos fundadores; - Fortalecer a marca CPLP através da visualização de conteúdos audiovisuais em locais estratégicos na Sede da CPLP; - Alavancar as infraestruturas da sede da CPLP através da capacidade de transmitir internamente os eventos a decorrer, alargando os espaços úteis. - Capacidade de transmitir na Internet, em tempo real, as imagens de diversos locais da Sede da CPLP; - Dotar o ponto de Conferências de Imprensa da CPLP de um sistema (portátil) de captação e disseminação de áudio. |

| Código | | Título da Ação Pontual | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap37/LIS/13 | | Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP | | | | | |
| | | Resultado(s) Esperado(s): R1) Acréscimo substancial na visibilidade das ações da CPLP através da disseminação de conteúdos institucionais na Internet e televisões, assim em outros suportes, como DVD. R2) Forte funcionalidade da Sede da CPLP em matéria de comunicação audiovisual. | | | | | |
| Entidade Financiadora | Entidade Executora | Beneficiário (s) | Valor Total do Projeto | Recursos solicitados ao FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2013) |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| SECPLP (Coordenação com RPFC) | SECPLP | CPLP e entidades parceiras que se associem à atividade ao longo da sua duração | 100,000,00 | 100,000,00 | 100,000,00 | 99.543,64 | 456,36 |
| Grau de Implementação | | <ul style="list-style-type: none"> A atividade encontra-se concluída. Em termos operacionais, todos os meios foram adquiridos ou estão em processo de aquisição e instalação; A inauguração do circuito interno de televisão no SECPLP deu-se concomitantemente com a XXVIII RPFC. A capacidade de transmissão ao vivo pela Internet todos os eventos elegíveis realizados na sede da CPLP estará operacional até ao final de Março de 2014. | | | | | |
| Observações | | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> A AP foi apresentada na XXVI RPFC, a 4 de Março de 2013. Seria aprovada com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederia à aprovação eletrónica da atividade; O Brasil formularia comentários que conduziram à circulação de uma versão revista da AP a 4 de Junho de 2013; Essa AP seria aprovada eletronicamente pelos PFC, por procedimento de silêncio, a 19 de Junho de 2013; A 163ª Reunião Ordinária do CCP, de 3 de Julho de 2013, viria a ratificar a decisão de aprovação dos PFC; A AP será financiada com recursos existentes no Fundo Especial da CPLP e não mobilizados há mais de 24 meses, no centro de custos AP/12/LB/998 "Sistema de Videoconferência", constituído com recursos totais no valor de Euros 100.000. | | | | | |

6. Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC

| Codificação | Ações Pontuais | Montantes Financiados Pelo FE (Euros) |
|--------------------|--|--|
| Ap06/LIS/06 | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP | 58.814,00 |
| Ap26/LDA/11 | ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM | 30.674,00 |
| Ap28/LIS/12 | Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS | 26.944,45 |
| Ap31/LIS/12 | Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP | 0,00 |
| Ap34/LIS/13 | V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP | 20.000,00 |
| Ap35/LIS/13 | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) | 21.279,00 |
| Ap36/LIS/13 | Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 – Publicação) | 26.584,80 |
| Ap37/LIS/13 | Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP | 100.000,00 |
| | TOTAL | 284.296,25 |

7. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2012)

| Codificação | Ações Pontuais | Montantes Financiados CPLP (Euros) |
|--------------------|--|---|
| Ap01/ST/01 | Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo | 39.826,00 |
| Ap02/ST/01 | Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau | 13.234,05 |
| Ap03/BR/02 | Estudos Lusitanistas | 57.846,15 |
| Ap04/LB/03 | Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária | 18.475,00 |
| Ap05/LB/05 | Seminário sobre Terapêutica da Malária | 50.600,00 |
| Ap07/BIS/06 | Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças | 12.327,00 |
| Ap08/BIS/06 | Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa" | 0,00 |
| Ap09/LB/08 | <i>Workshop</i> Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08) | 16.500,00 |
| Ap10/LB/08 | Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE – África | 41.000,00 |
| Ap11/LB/08 | Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos | 27.546,00 |
| Ap12/LB/998 | Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM | 100.000,00 |
| Ap13/LB/08 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 3ª Edição | 40.600,00 |
| Ap14/LB/09 | Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO | 78.479,00 |
| Ap15/PRA/09 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 4ª Edição | 40.000,00 |
| Ap16/PRA/09 | II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias | 16.560,00 |
| Ap17/PRA/09 | Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau | 15.993,60 |
| Ap18/LB/10 | Convenção CITES | 24.277,30 |
| Ap19/LB/10 | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL) | 72.500,00 |
| Ap20/LB/10 | II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10) | 14.325,00 |
| Ap21/LB/10 | CPLP multimédia | 0,00 |

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Ap22/LDA/10 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição | 41.100,00 |
| Ap23/LDA/10 | Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE_África, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique | 39.942,23 |
| Ap24/LDA/11 | CADAP Internacional (CADAPi) – 6ª Edição do Curso de Alta Direcção em Administração Pública | 46.179,44 |
| Ap25/LDA/11 | III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias | 24.411,43 |
| Ap27/LDA/11 | Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - STP + TL - Fase 1 - Levantamento | 10.176,00 |
| Ap29/LIS/12 | IV Escola de Jovens Líderes da CPLP | 15.000,00 |
| Ap30/LIS/12 | Tráfico de Seres Humanos para a CPLP (Observatório de Tráfico de Seres Humanos); | 45.878,00 |
| Ap32/LIS/12 | Participação da CPLP na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável - RIO+20 | 25.273,24 |
| Ap33/LIS/12 | Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual) | 60.981,00 |
| TOTAL | | 972.470,44 |

8. Grandes Agregados do PIC

Montante Global do PIC em Execução

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| Projetos | 5.187.078,11 |
| Ações Pontuais | 282.791,45 |
| TOTAL | 5.503.070,55 |

Memória do PIC Executado (2000-2013)

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| Projetos | 5.270.727,53 |
| Ações Pontuais | 972.470,44 |
| TOTAL | 6.243.197,97 |

PIC em Execução e Executado (2000-2013)

| Tipo de Intervenção | Montantes Financiados Fundo Especial (Euros) |
|----------------------------|---|
| PIC em Execução | 5.503.070,55 |
| PIC Executado | 6.243.197,97 |
| TOTAL | 11.746.268,52 |