



**Secretariado Executivo**

# **Quadro de Execução de Atividades do PIC no âmbito do Fundo Especial da CPLP**

Ponto de Situação em janeiro de 2018

(valores apresentados correspondentes a dezembro de 2017)

# Índice

<b>1. Resumo dos Projetos em Curso</b> .....	5
<b>2. Quadro de Execução de Projetos em Curso</b> .....	6
2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11 .....	6
2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12 .	8
2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12 .....	10
2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - Pr53/MAP/12 .....	12
2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/13 .....	14
2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13 .....	16
2.7. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 3 (2014-2015) - Pr62/DIL/14 – prolongado até 2017.....	17
2.8. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15 .....	19
2.9. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15 .....	21
2.10. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15 .....	23
2.11. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15.....	24
2.12. PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase) – Pr73/BRA/1625	
2.13. 2ª Semana da Juventude da CPLP – PR74/BRA/16 .....	26
2.14. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16 .....	28
2.15. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17.....	30
2.16. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto “É Hora” – Pr77/LIS/17 .....	32

2.17. Campanha "Juntos contra a Fome": Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027 .....	33
2.18. Campanha "Juntos contra a Fome": Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo- H2014028 .....	34
<b>3. Resumo das Ações Pontuais em Curso .....</b>	<b>35</b>
<b>4. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso.....</b>	<b>36</b>
4.1. Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06 .....	36
4.2. Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase IV – Ap41/DIL/15 .....	37
4.3. IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa – AP 43/LIS717.....	39
4.4. CPLP por um Mar Limpo - Mobilização para estabelecimento de uma Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho - AP 44/LIS/17 .....	41
4.5. Seminário de Reflexão sobre a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação - AP 45/LIS/17 .....	42
4.6. Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – Ap47/BRA/17 .....	43
<b>5. Memória de Projetos Concluídos (2001-2017) .....</b>	<b>45</b>
<b>6. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2017).....</b>	<b>47</b>
<b>7. Grandes Agregados do PIC .....</b>	<b>48</b>

# Introdução

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tema adotado pela Presidência da CPLP, no biênio 2016-2018, veio recordar a necessidade de planejar e sistematizar intervenções pluridisciplinares em setores que, pela sua transversalidade possuem a capacidade de fomentar intervenções sinérgicas da CPLP, buscando níveis acrescidos de coerência, harmonização e coordenação.

E essa necessidade é sentida de forma crescente na imprescindível ligação que urge promover entre as deliberações resultantes das Reuniões Ministeriais Setoriais, expressas nos respectivos Planos de Ação e Planos Estratégicos de Cooperação Setorial, e as deliberações que resultam das Reuniões de Pontos Focais de Cooperação da CPLP.

Para tanto, contribuirá também o reforço do diálogo a promover dentro e entre as Reuniões Ministeriais Setoriais, o Comité de Concertação Permanente, a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação e o Secretariado Executivo da CPLP.

Será por isso que os principais desafios para o futuro da cooperação na CPLP continuarão a passar, pela capacidade em estimular diálogos construtivos, modelos de coordenação efetiva, articulação comprometida e crescente capacidade de funcionamento em rede, partilhando conhecimento e recursos.

Por esta razão, torna-se necessário continuar a aprimorar os níveis de apropriação e responsabilidade conjunta quanto à aprovação da agenda e outros instrumentos comunitários, o que constitui um desafio, mas também um objetivo estratégico para os próximos dois anos.

Espera-se que este repto possa ter um melhor enquadramento com o resultado do processo de reflexão em curso sobre a capacidade de intervenção dos Pontos Focais de Cooperação (PFC) na agenda comunitária.

Manuel Clarote Lapão  
Diretor de Cooperação da CPLP  
Fevereiro de 2018

# 1. Resumo dos Projetos em Curso

Codificação	Identificação da atividade	Entidade Financiadora	Entidade Executora	Montantes consignado ao FE (€)	Montante Executado	Saldo Atual
<b>PR41/LB/11</b>	Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III	ABC	Instituto Mazal	775 555,72	718 898,65	56 657,07
<b>Pr49/LIS/12</b>	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania	ABC	Instituto Raízes do Brasil	486 667,83	303 848,90	182 818,93
<b>Pr52/MAP/12</b>	Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"	ABC/MRE/ UNILAB	UNILAB	1 376 299,81	497 693,75	878 606,06
<b>Pr53/MAP/12</b>	Base de Dados Jurídica da CPLP - Fase IV - Prolongamento	Camões	Ecosphere	111 230,00	36 144,84	75 085,16
<b>Pr56/LIS/13</b>	Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP	ABC	Secretaria de Dtos. Humanos do Brasil	192 455,14	71 255,61	121 199,53
<b>Pr57/LIS/13</b>	Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP	ABC	Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)	424 254,92	-	424 254,92
<b>Pr62/DIL/14</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 3 (2013 - 2015)	Camões	INE, I.P. - PT	144 197,34	120 595,02	23 602,32
<b>Pr66/DIL/15</b>	Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP	FE	SECPLP - DACLP	26 344,05	11 403,15	14 940,90
<b>Pr69/DIL/15</b>	Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP	FE	SECPLP - DACLP	45 360,00	-	45 360,00
<b>Pr70/DIL/15</b>	Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional	FE	INEP - GB	76 573,38	21 175,56	55 397,82
<b>Pr71/DIL/15</b>	TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa	FE	IILP	129 936,00	25 018,16	104 917,84
<b>Pr73/BRA/16</b>	PLATAFORMA SKAN CPLP - mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase)	Camões	INOVISA	110 000,00	27 500,00	82 500,00
<b>PR74/BRA/16</b>	Semana da Juventude da CPLP	FE	CNJ	58 750,00	32 639,06	26 110,94
<b>Pr75/BRA/16</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP - Fase VII	Camões	LNEC - PT	220 796,85	57 800,93	162 995,92
<b>Pr76/LIS/17</b>	Plano de Ética no Desporto na CPLP	FE	IPDJ - PT	59 360,00	-	59 360,00
<b>Pr77/LIS/17</b>	Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"	FE	REMOE - GB	35 000,00	-	35 000,00
<b>H2014027</b>	Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela	FE	AKKV - MOZ	36 117,28	-	36 117,28
<b>H2014028</b>	Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro-pecuários e empreendedorismo	FE	Plataforma das ONG - CV	36 888,00	-	36 888,00
<b>TOTAL</b>				<b>4 345 786,32</b>	<b>1 923 973,64</b>	<b>2 421 812,68</b>

## 2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

### 2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11

Código		Título do Projeto					
PR41/LB/11		Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
ABC, Brasil	Instituto Mazal; Brasil; Instituto da Juventude (Sec. Est. Juv e Desporto STP)	EM da CPLP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Fase 1 – S. Tomé e Príncipe	982.909,00	727.309,00	775.555,72	718.898,65	56.158,87
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Em Julho de 2013 teve início a 4ª Etapa do projeto. No seguimento das recomendações da XXVII RPFC, o Instituto Mazal solicitou a prorrogação do projeto para 31 de Dezembro de 2013 com o objetivo de viabilizar as ações desenvolvidas.</li> <li>Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto tendo a DIRCOOP aproveitado para realizar a última monitorização do projeto.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
PR41/LB/11	<b>Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto demonstrou uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos.</li> <li>• O relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa, à sede da CPLP, do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objetivo de se finalizar a prestação de contas, foram em tempo aprovados e tal missão realizou-se em Julho de 2014.</li> <li>• A XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, aprovou a utilização do saldo remanescente das atividades "Salas verdes" (Euros 77.059,23) e "Rio +20" (Euros 5.844,32) para atividades especificamente orientadas no reforço da capacidade da Cooperativa UêTela, criada no âmbito do projeto de Artesanato em STP.</li> <li>• Na XXXI RPFC, de Díli, em julho de 2015, o PFC do Brasil informou que recebeu a proposta de plano de trabalho que irá permitir a consolidação da Cooperativa Uê-Tela.</li> <li>• Em junho de 2016, constata-se que a cooperativa criada com o projeto continuava em funcionamento, arrendando espaço para o efeito e que prosseguem articulações para identificar um melhor espaço para funcionamento da cooperativa. A comercialização e receitas obtidas com os produtos baixaram e a obtenção de matérias-primas tornou-se mais complicada com efeitos na quebra da qualidade de alguns produtos. Além disso, alguns insumos do projeto, como maquinaria e computadores se avariaram ou extraviaram, o que tornou a execução do projeto mais complicada, dado o facto da coordenação do projeto permanecia à distância, com o Instituto Mazal.</li> <li>• Realizou-se uma missão da ABC e do Instituto Mazal ao SECPLP, entre 3 e 4 de abril de 2017, com o intuito de finalizar o processo de prestação de contas.</li> <li>• Teve, igualmente, lugar de 6 a 12 de abril de 2017, uma missão do Instituto Mazal a São Tomé e Príncipe com o objetivo a consolidação das bases para a sustentabilidade e o Desenvolvimento do Projeto de Manutenção, torna-se imprescindível a pesquisa de avaliação de resultados atuais em São Tomé e Príncipe. A visita à Cooperativa Uê Tela/STP procurou avaliar eixos: produto; gestão, mercado, comunicação e sustentabilidade. Os resultados apresentados na pesquisa fornecerão dados concretos e atuais para a construção do projeto de manutenção.</li> <li>• A pesquisa levantou dados referentes aos cinco eixos, com foco nas necessidades pujantes de aperfeiçoamento técnico, especialmente no refinamento da qualidade dos produtos e o fortalecimento do eixo de marketing. Também foi observado o atual aprimoramento comportamental, especialmente quanto à liderança e ao alcance de objetivos comuns.</li> <li>• O projecto está na fase final de prestação de contas para apuramento do saldo para o arranque da 2ª fase do plano de trabalho previsto para STP.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011 em Lisboa, o Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011 e o projeto teve o seu início em Julho de 2011</li> <li>• O SECPLP realizou quatro missões de monitorização (Agosto de 2011, Março de 2012, Dezembro de 2012 e Novembro de 2013). Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades e o seu efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura, bem como a recolha de algumas peças de artesanato com o objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP.</li> <li>• O SECPLP recebeu em Maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre Junho de 2011 e Fevereiro de 2012.</li> <li>• Em Fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres.</li> <li>• Em Julho de 2014, foram apresentados os relatórios finais de prestação de contas: Execução técnica e financeira.</li> <li>• Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países.</li> </ul>

## 2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12

Código		Título do Projeto					
Pr49/LIS/12		Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo:</b> Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário.  R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas.  R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados.  R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada.  R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
ABC	Instituto Raízes do Brasil	S. Tomé e Príncipe (1ª fase)	EUR 568.901,88	EUR 536.221,80	EUR 486.667,83	EUR 303.848,90	EUR 182.818,93
Grau de Implementação		<p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 Trimestres de aulas realizadas;</li> <li>▪ Aproximadamente 540 alunos (superando já o objetivo inicial de 400);</li> <li>▪ 18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 5 alunos formados e um professor;</li> <li>▪ Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular.</li> <li>▪ Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico.</li> <li>▪ Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira.</li> <li>▪ 8 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto.</li> <li>• O último trimestre de aulas teve lugar entre Outubro de 2014 e Janeiro de 2015.</li> <li>• A Missão de Finalização do Projeto teve lugar de 25 a 30 de julho de 2016, em São Tomé, compreendendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visitas a todos os núcleos,</li> <li>▪ Avaliação do desempenho dos multiplicadores,</li> <li>▪ Promoção de articulações para garantia de apoio ao desenvolvimento da capoeira pós-projeto, e</li> <li>▪ Organização dos eventos finais, que mobilizaram aproximadamente quatrocentos alunos.</li> </ul> </li> <li>• Aguarda-se o envio do relatório final de execução técnica e financeira para a conclusão do projeto.</li> </ul>					



Código	Título do Projeto
Pr49/LIS/12	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa.</li> <li>• O projeto veio dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial.</li> </ul> <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram levadas a cabo três Missões de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do Secretariado Executivo, tendo sido presenciados importantes momentos tais como apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras e oficinas temáticas.</li> <li>• Os Relatórios da entidade executora permitiram acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários.</li> <li>• Durante o trimestre de Fevereiro a Maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal.</li> <li>• 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de Maio de 2013.</li> <li>• Em Maio de 2014 foi realizada uma ação de prospeção parte do Instituto Elos, tendo em vista o apoio na criação de uma estrutura nacional de raiz e de base local, tendo ainda como propósito a identificação de possibilidades de espaço através de modelos de recuperação de estruturas.</li> <li>• Durante a XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, o Brasil informou sobre o reforço do projeto em Euros 300.000,00 com o objetivo da sua consolidação em São Tomé e Príncipe e início do processo de alargamento da atividade para a Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXIV RPFC, de outubro de 2016, foi decidido que os Estados Membros que estivessem interessados no acolhimento do projeto deveriam previamente identificar uma instituição de acolhimento que estivesse em condições de acompanhar o projeto e avaliassem internamente a identificação de contrapartidas que permitissem viabilizar a execução do projeto no terreno, assegurando a sua sustentabilidade futura.</li> <li>• A Guiné-Bissau comunicou, em junho de 2017, a sua disponibilidade em apoiar a implementação do projeto no seu país, identificando uma instituição como parceira nacional do projeto na Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXV RPFC o PFC da Guiné-Bissau voltou a reiterar o interesse do seu país em desenvolver o Projeto de Capoeira, indicando que haveria condições para garantir a sua sustentabilidade através do Ministério da educação e da Escola de Educação Física.</li> <li>• Assim, o PFC do Brasil indicou que, considerando o teor da comunicação recebida do Ministério da Educação, Ensino Superior e Investigação Científica da Guiné-Bissau, a demanda é de que o eventual projecto se deverá dedicar ao ensino formal de Professores de Educação Física, fazendo uso dos recursos remanescentes no projecto original. Para tal, precisam de conhecer melhor o parceiro local para desenvolverem esse projecto e reavaliar a capacidade técnica da Associação Raízes do Brasil para implementar o projecto, dada a característica da demanda apresentada.</li> </ul>

### 2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12

Código		Título do Projeto					
Pr52/MAP/12		Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída.</p> <p>R2) Sistema de mobilidade constituído.</p> <p>R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas.</p> <p>R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento.</p> <p>R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída.</p> <p>R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
UNILAB ABC/MRE	UNILAB	Todos os EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2.280.000,00	2.280.000,00	1.376.299,81	497.693,75	878.606,06
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>Em Abril de 2013 foram consolidados Termos de Referência para a definição das modalidades de implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e publicados TdR para a contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto. No mesmo ano (Outubro e Novembro), foram realizadas visitas da UNILAB e da ABC a Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes que pudessem reforçar as parcerias firmadas, com a adaptação/reformulação de estratégias e corresponsabilização pela implementação do projeto e entre 7 e 9 de Abril de 2014, realizou-se uma oficina, em Redenção, com o objetivo de dar a conhecer, no Brasil, o projeto RIPES;</li> <li>A 1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES teve lugar nos dias 21 e 23 de maio de 2014, em Fortaleza, e propiciou um debate qualificado entre representantes de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, promovendo adesão política para gerar propostas concretas de funcionamento da Rede em 2014 e 2015.</li> <li>Entre 9 e 10 de Dezembro de 2014, realizou-se, na sede da CPLP, a 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES. Esta reunião teve como objetivo ampliar e reforçar o diálogo entre a UNILAB, os reitores de universidades dos PALOPs e de Timor-Leste e demais autoridades. A Reunião Técnica aprofundou os temas já trabalhados durante a oficina de Redenção e estabeleceu propostas para discussão conjunta, visando compartilhar e planejar uma 5 de ações estratégicas: (1) 1º Seminário Internacional da RIPES; (2) 1º Edital de Mobilidade Docente da RIPES; (3) Proposta para iniciar a implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no âmbito da RIPES; (4) Proposta do Projeto Editorial da Revista Científica Indexada Digital da RIPES; (5) Proposta para a publicação de uma Coletânea de Livros Sobre o Estado da Arte da Educação Superior nos PALOP e Timor-Leste</li> <li>Após a realização da 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES ocorreram alterações na direção da UNILAB com consequências no ritmo das ações do Projeto, nomeadamente a saída do Vice-Reitor e da Reitora da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes. Em Março de 2015 do novo Reitor, o Prof. Dr. Tomaz Mota Santos, que tomou posse no dia 16 de março de 2015. O novo Reitor manteve a coordenação da RIPES e convidou o Prof. Dr. Edson Borges para assumir a Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST) da UNILAB, atividade que desempenha</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr52/MAP/12	<b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b>
	<p>desde 6 de abril de 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das atividades realizadas em 2015 destacam-se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fase final da licitação da empresa que construirá a Plataforma Virtual da RIPES;</li> <li>▪ Contactos desenvolvidos pela Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD/UNILAB) com os Pontos Focais da Universidade de Cabo Verde, Universidade Pedagógica e Universidade Eduardo Mondlane para formarem a Comissão ou Grupo de Trabalho que proporá ações para o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e do Ensino a Distância no âmbito da RIPES;</li> <li>▪ Envio para os Pontos Focais da RIPES de dois documentos do Relatório da 1ª Reunião Internacional dos Pontos Focais da RIPES (para ser avaliado e acrescido de suas observações) e da proposta inicial de um Curso de Ensino a Distância (EaD) de Desenvolvimento Rural (também para ser avaliada e acrescida de suas observações).</li> </ul> </li> <li>• Entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, no seguimento de uma reunião entre o SECPLP e a Coordenação Geral da RIPES, o Secretariado Executivo desenvolveu um intenso processo de coordenação com a UNILAB e ABC com o objetivo de revisão do projeto, tornando-o mais objetivo, sustentável e alinhado com as decisões e prioridades definidas pelos órgãos superiores da CPLP, nomeadamente com o Plano Estratégico para o Ensino Superior na CPLP, bem como com agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, em particular com o ODS (Meta 17).</li> <li>• A proposta de Revisão do Projeto RIPES para 2016-2017 foi apresentada ao SECPLP, pretendendo focar-se na obtenção de 3 resultados: R1 - constituir, operacionalizar e consolidar a RIPES; R2 - criação de um sistema de mobilidade; e R3 - constituir uma estratégia de comunicação social e científica eficiente e integrada entre as instituições parceiras e o público em geral. No entanto, esta proposta não chegou a ser devidamente fundamentada nem apresentada aos Pontos Focais de Cooperação.</li> <li>• Durante o ano de 2016 realizaram-se Missões de prospeção e de networking a Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Angola, que permitiram sedimentar os contactos feitos com os Pontos Focais de cada país e efetivar contactos com outras instituições. Realizaram-se também os primeiros contactos para a prospeção da estruturação de uma Plataforma Virtual para a RIPES, que deverá ser integrada no Portal da CPLP.</li> <li>• A II Reunião de Pontos Focais do Projeto RIPES teve lugar nos dias 21 e 22 de Março de 2017, com os seguintes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisitação da proposta de revisão do projeto, de forma a simplificar o seu escopo tendo em conta a redução orçamental e período previsto para a sua implementação;</li> <li>▪ Elaboração dos Estatutos da RIPES e respetivo Regimento;</li> <li>▪ Revisão do Plano Estratégico para 2017-2018;</li> <li>▪ Apresentação de proposta de Plataforma virtual para o RIPES.</li> </ul> </li> <li>• O Relatório desta Reunião foi enviado e aguardamos que sejam consolidadas e remetidas para apreciação as alterações ao projeto por parte dos Pontos Focais do RIPES, em conformidade com as deliberações da mesma Reunião.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo.</li> <li>• O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação do projeto pelo plenário dos PFC.</li> <li>• As atividades tiveram o seu início em Abril de 2013.</li> <li>• Desde março de 2017 que o projeto funciona sem um Gestor, estando as tarefas apenas ao projeto da responsabilidade e execução direta do Coordenador do Projeto, Prof. Edson Borges.</li> </ul>

## 2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - Pr53/MAP/12

Código		Título do Projeto					
Pr53/MAP/12		Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a sustentabilidade do projeto Legis-PALOP assegurando que o sistema se mantém atualizado nos cinco países de forma completa, contínua e uniforme</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R);</li> <li>– Reforçar a autonomização das Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTO-G) nacionais, nomeadamente a nível da gestão do sistema e na sua divulgação e marketing;</li> <li>– Contribuir para a autossustentação financeira do sistema;</li> <li>– Consolidar a cooperação entre os países (sul-sul)</li> <li>– Manutenção das condições propícias ao alargamento progressivo a Timor-Leste.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Sistema atualizado através da articulação entre as diversas entidades que compõe as UTO-G nacionais;</p> <p>R2). UTO-G nacionais capacitadas para proceder à efetiva atualização do sistema com a frequência, rigor e qualidade com que este foi desenvolvido;</p> <p>R3) UTO-G nacionais capacitadas para a implementação das ferramentas de comunicação e marketing desenvolvidas e aprovadas no III Encontro Anual;</p> <p>R4) UTOG-R em operação e articulação com as UTO-G nacionais de acordo com o Regulamento de Gestão Regional;</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Camões, Portugal	Ecosphere – Consultores em ambiente e desenvolvimento, Lda	PALOP e Timor Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			125.250,00	111.230,00	111.230,00	36.144,84	75.085,16
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto teve o seu início em Janeiro de 2012 dando continuidade às atividades das fases precedentes como sejam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assistência técnica permanente às UTO-G na manutenção e atualização do sistema;</li> <li>▪ Formação presencial das UTO-G nas vertentes de inserção, classificação e gestão;</li> <li>▪ Apoio ao desenvolvimento e implementação das ferramentas de gestão e marketing das UTO-G nacionais, nomeadamente com a promoção de uma reunião à distância com todos os elementos que compõe as UTO-G nacionais para definição de abordagens aos grupos alvo e prioridades de ação e subsequente acompanhamento/assistência das atividades desenvolvidas pelas UTO-G nacionais;</li> <li>▪ Elaboração dos principais instrumentos de divulgação e marketing;</li> <li>▪ Monitorização do trabalho desenvolvido pelas UTO-G nacionais de modo a garantir a qualidade e harmonização de processos no sistema;</li> <li>▪ Divulgação e marketing a nível regional;</li> <li>▪ Manutenção e otimização do sistema informático.</li> </ul> </li> <li>• No final de 2016, foi retomada ação tendo em vista o reforço da consolidação da Fase IV, vista como necessária</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr53/MAP/12	<b>Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento</b>
	<p>para assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R), fortalecendo a capacidade de intervenção da UTOG-R para que esta pudesse ganhar maior autonomia e promovesse a cooperação entre as unidades técnicas nacionais, cimentando a cooperação entre os países (sul-sul) e avançando para a auto-sustentação financeira do sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante o ano de 2017 foi possível obter o aval político de Timor-Leste para a plena integração deste Estado-Membro na plataforma, passando a designar-se Legis-PALOP TL, estando a ser ultimados os passos necessários para incorporação da informação jurídica timorense . A entidade executora remeteu relatório de execução no final de 2017.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A pertinência e o mérito da atividade foram validados pela 142ª Sessão Ordinária do Comité de Concertação Permanente da CPLP, realizada a 28 de Abril de 2011, conforme previsto no Regimento do Fundo Especial, tendo o projeto sido aprovado nesse momento.</li> <li>• A Entidade Financiadora, IPAD, solicitou então que o projeto pudesse ser enquadrado no PIC da CPLP.</li> <li>• O Camões, Instituto para a Cooperação e Língua, comunicou, o financiamento para continuidade da Fase IV do Legis-PALOP, tendo em vista consolidar e assegurar a sustentabilidade da base de dados jurídica, prolongando a atividade até maio de 2019, no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) nos PALOP e Timor-Leste.</li> <li>• De 13 a 15 de julho de 2017 teve lugar na Sede da CPLP o VII Encontro das Unidades Legis-PALOP que contou com uma participação ativa de representantes dos 5 Estados-Membros que integram a Plataforma (o representante timorense não pode estar presente em função do calendário eleitoral).</li> </ul> <p><u>Futuro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendo sido realizada uma contribuição por parte de Portugal no final de 2017, será possível estender o período de execução da atividade por mais um ano, permitindo continuar a aprofundar e consolidar as atividades em curso, avançar com a incorporação da legislação timorense na plataforma e projetar o alargamento deste projeto à Guiné-Equatorial.</li> </ul>

## 2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/13

Código		Título do Projeto					
Pr56/LIS/13		<b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
ABC, Brasil	Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil	Todos os EM	EUR 213.839,04	EUR 213.839,04	EUR 192.455,14	EUR 71.255,61	EUR 121.199,53
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dando seguimento à missão de prospeção realizada em Moçambique em novembro de 2014, realizou-se entre 18 e 22 de maio de 2015, realizou-se uma atividade capacitação em Maputo, Moçambique, no Ministério do Género, Criança e Ação Social e visitas de campo a dois infantários. A atividade capacitação abrangeu 24 técnicos oriundos de distintas estruturas ministeriais e 21 pessoas da sociedade civil moçambicana, oriundas de 10 ONG. <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade teve por objetivo fortalecer a capacidade política e institucional dos representantes governamentais e não-governamentais, fomentando o diálogo, troca de experiências e boas práticas;</li> <li>Os temas abordados versaram: a) Direitos das Pessoas com Deficiência; b) educação inclusiva, acessibilidade, saúde e trabalho; c) direito a comunicação e acessibilidade; d) Construção de estratégias de empoderamento e inclusão social.</li> </ul> </li> <li>Em Junho de 2015 foram realizadas missões de prospeção a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com o objetivo de</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
<b>Pr56/LIS/13</b>	<b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>
	<p>desenvolver contactos com representantes de entidades de direitos que defendem os interesses das pessoas com deficiência com o objetivo de realizar um diagnóstico para avaliar o cumprimento da agenda da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e poder desenhar programas de capacitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A missão a S. Tomé e Príncipe teve lugar de 16 a 18 de junho de 2015</li> <li>▪ A missão a Cabo Verde realizou-se de 19 a 23 de junho de 2015.</li> <li>▪ Em 2016, procurou-se realizar as missões à Guiné-Bissau, mas o agendamento não se revelou possível.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação.</li> <li>• Findo esse processo, e não havendo objeções, a atividade foi aprovada eletronicamente.</li> <li>• O projeto arrancou em Novembro de 2014 com a primeira missão de prospeção realizada em Moçambique.</li> </ul>

## 2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13

Código		Título do Projeto					
Pr57/LIS/13		Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais:</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>            R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico;            R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos;            R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e            R4) Monitorar e avaliar o projeto</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
ABC, Brasil	Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)	Todos os EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			873.035,26	418.060,20	424.254,92	0,00	424.254,92
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado na XXXI RPFC, julho de 2015, não foi até à data iniciada a sua implementação.</li> <li>Durante o segundo semestre de 2015, o SECPLP e o Brasil desenvolveram distintas diligências para que fosse possível a assinatura do Protocolo de Financiamento até ao final de 2015. O projecto inicial, procurava responder às solicitações dos pontos focais dos EM em Reunião de Directores de Recursos Hídricos, decorrida em Brasília, dezembro de 2012. Este previa a transferência para os beneficiários de tecnologias na área de hidrometria, e a capacitação em vários temas na área de gestão de recursos hídricos, bem como providência de assistência técnica na elaboração de documentos normativos e institucionais adaptados ao contexto nacional , .</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As necessidades de desenvolvimento deste projeto foram identificadas, no seguimento do plano de formação em recursos hídricos da CPLP aprovado em 2009.</li> <li>O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, circulado pela NV 208/GSE/CPLP13, a 13 de Março de 2013, tendo pelo sido aprovado electronicamente, ao final de 30 dias sem que tenham sido recebidos comentários ou contributos. .</li> <li>Em dezembro de 2016, a Agência Nacional de Águas do Brasil, apresenta ao SECPLP, uma proposta integrada no domínio dos recursos hídricos tendo em vista a participação da CPLP no 8º Fórum Mundial da Água de 2018: "<i>Participação de instituições relacionadas à gestão de recursos hídricos nos estados membros da CPLP em ações preparatórias e no 8º Fórum Mundial da Água de 2018 – "CPLP Rumo à Brasília"</i>".</li> <li>No contexto da iniciativa anterior, realizaram-se duas reuniões preparatórias em julho, em Lisboa e em dezembro em Brasília. Nestas duas ocasiões foi iniciado um processo de actualização do documento de projecto, prevendo-se a sua aprovação em reunião ministerial a decorrer à margem do 8 FMA.</li> </ul>					



## 2.7. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 3 (2014-2015) - Pr62/DIL/14 – prolongado até 2017

Código		Título do Projeto					
Pr62/DIL/14		Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 3 (2013 - 2015) – prolongado até 2017					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste;</li> <li>Contribuir para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada, na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Camões, Portugal	Instituto Nacional de Estatística, I.P.	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			144.197,34	144.197,34	144.197,34	120.595,02	23.602,32
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>As ações realizadas durante a Fase III, tal como reportadas no relatório da entidade executora, correspondem aos objetivos do Programa e estão em consonância com os propósitos enunciados nos respetivos Termos de Referência.</li> <li>O Programa contribui para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no âmbito da Agenda 2030, de forma transversal. As estatísticas são fundamentais para as políticas de desenvolvimento, na medida em que contribuem para melhor informar as decisões e a gestão dessas políticas, já que fornecem a base adequada para a tomada de decisões baseadas em dados reais, comprovados.</li> <li>Das 15 ações previstas para realização em 2016, foram concretizadas 13, tendo duas delas sido adiadas para 2017, por motivos técnicos. Das 8 atividades previstas para 2017, foram realizadas 7.</li> <li>Nesta fase de alargamento do programa (2016/2017) realizaram-se 20 ações, em 22 previstas, correspondendo a um grau de realização de 91%.</li> <li>Na generalidade, o programa de execução foi cumprido, assinalando-se que a presente fase do Programa se tem revelado bastante profícua nas modalidades de ações realizadas, que procuram ir ao encontro das necessidades identificadas pelos parceiros nos domínios previstos: Legislação, Geoinformação e IPC/ICP.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr62/DIL/14	<p align="center"><b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 3 (2013 - 2015) – prolongado até 2017</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No decurso da implementação do Programa, foram também realizadas três ações pontuais nos projetos de Contas Nacionais, Estatísticas Económicas e subprojeto de Planeamento, comuns a todos os países, que obedeceram ao desenho inicial do programa, conforme decisão dos países parceiros.</li> <li>• O tema dos ODS e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi amplamente debatido na VII Conferência Estatística da CPLP, realizada em S. Tomé, em junho de 2017 bem como no Workshop que lhe sucedeu, realizado em Lisboa, no INE, de 4 a 6 de dezembro de 2017, em parceria com a OIT-Lisboa eo SECPLP, dedicado ao tema das Estatísticas do Mercado de Trabalho no contexto da monitorização dos ODS.</li> <li>• O Workshop materializou transversalmente múltiplas conclusões da VII Conferência Estatística da CPLP, uma vez que: (1) implementou a inclusão dos ODS na cooperação estatística lusófona; (2) assegurou a componente formativa privilegiada por todos os parceiros; (3) incidiu sobre uma área particularmente solicitada pelos INE-CPLP (Mercado de Trabalho); e (4) promoveu a aposta nas sinergias com redes lusófonas e agências parceiras.</li> <li>• Paralelamente, a incorporação dos ODS no próximo programa de capacitação estatística da CPLP (conclusão nº1 da VII Conferência Estatística), espelha o compromisso com a implementação e monitorização da Agenda 2030.</li> <li>• Este desiderato será cumprido com remanescente financeiro apurado no final de 2017, permitindo a participação das autoridades estatísticas da CPLP na “Segunda Reunião de Peritos de Estatística para o Desenvolvimento Sustentável”, que terá lugar em Genebra, de 18 a 19 de abril, sob os auspícios da Comissão Económica das Nações unidas para a Europa.</li> </ul>
<p><b>Observações</b></p>	<p>Antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Fase 3 foi aprovada na XXIX RPFC, de julho de 2014, em Díli (categoria de Decisão 1), tendo Portugal decidido financiar a atividade até a um máximo de Euros 130.800,00, através de recursos existentes no FE.</li> <li>• O Ofício CICAL-S/2014/3420, de 7 de agosto de 2014 aborda essa autorização;</li> <li>• O Protocolo de Financiamento foi posteriormente assinado em Setembro de 2014;</li> <li>• No início de 2014 o INE solicitou ao Secretariado-Executivo da CPLP a possibilidade de utilização dos fundos remanescentes das fases 1 e 2, propondo o alargamento da fase 2 até Setembro de 2014, o que foi aceite.</li> <li>• Na XXX RPFC, de fevereiro 2015, foi decidido fundir num só projeto as atividades das 3 Fases, para facilitar a gestão orçamental.</li> <li>• O replaneamento considerou o alargamento da Fase 2 (2013) até setembro de 2014, para utilização dos recursos financeiros disponíveis, tendo em vista a execução das atividades constantes do documento de projeto e dos documentos de replaneamento. As atividades previstas incluem ações que transitaram da Fase 1 (2012), bem como ações consideradas como prioritárias que estavam previstas na Fase 3 (2014).</li> <li>• Em 11 de maio de 2016, o INE (CT078/CD/2016) solicitou uma extensão na execução da atividade até novembro de 2017. O SECPLP – DIRCOOP respondeu favoravelmente a 20 de junho de 2016 – CT 887/2106.</li> </ul>

## 2.8. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr66/DIL/15		Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço do Ensino Superior da CPLP» e do «Espaço de Ciência e tecnologia da CPLP», mediante a criação de um portal eletrónico [em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Criar o Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP que divulgará conteúdos relacionados com o ensino superior, a ciência, a tecnologia e a inovação nos Estados membros da CPLP; 2) Promover o aproveitamento do potencial das tecnologias como base de trabalho colaborativo, na área da ciência e da tecnologia; 3) Criar mecanismos para o levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; 4) Propiciar o intercâmbio de conhecimento científico, através da divulgação de informação sobre bolsas de investigação, doutoramento e mestrado (formação avançada); 5) Impulsionar a partilha de boas práticas entre quadros dos Centros e Instituições de Investigação e Formação Pós-Graduada dos Estados Membros da CPLP; 6) Promover a cooperação multilateral através do desenvolvimento de redes que envolvam atividades de ensino e de investigação e de partilha de boas práticas entre as Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados Membros da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; R2) Impulsionar a partilha de boas práticas entre as Unidades/Centros de Investigação e Instituições de Ensino Superior dos Estados Membros da CPLP; R3) Troca de experiências, partilha de boas práticas e desenvolvimento de projetos/linhas de investigação que incidam na procura de soluções sustentáveis para problemas concretos associados às condições de existência (alimentação, segurança, saúde) e à qualidade de vida (bem-estar físico, psicológico e social) dos cidadãos dos Estados Membros da CPLP; R4) Internacionalização da CPLP no domínio do ensino superior, ciência e tecnologia, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R5) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação dos avanços dos Estados membros nas áreas do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fundo Especial	SECPLP - DACLP	Estados membros	15.000,00	15.000,00	26.344,05	11.403,15	14.940,90
• Grau de Implementação		<p>Este projeto, no âmbito da operacionalização do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (2014-2020), encontra-se em fase de implementação, tendo sido lançado na VII Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, que teve lugar em maio de 2016, em Díli.</p> <p>Conforme o documento de projeto, este portal tem como universo temporal 2020. Pretende-se neste período de tempo potenciar o mesmo, principalmente com contributos dos Estados membros.</p> <p>No presente momento, e de acordo com os resultados da V Reunião Técnica dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (março de 2017, Sede da CPLP, Lisboa), encontra-se me fase de implementação, no âmbito da dinamização do Portal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação dos interlocutores nacionais, para articulação com o Secretariado Executivo, envio de informações e identificação de atividades a implementar no âmbito da operacionalização do Portal;</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr66/DIL/15	Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração do <i>Boletim Informativo</i>, identificação das suas rubricas, como «Personalidades com história», em estreita articulação entre o Secretariado Executivo e os Estados-Membros, incluindo a Agenda Anual da Ciência e Tecnologia da CPLP, tendo como base os Boletins Informativos dos Estados-Membros. Os Termos de Referência do <i>Boletim</i> encontram-se em fase de elaboração pelo Secretariado Executivo em articulação com os Estados-Membros, que veicularão informações de curto (notícias), médio e longo prazo (ensaios, planos de políticas públicas, etc.).</li> <li>• Criação do Observatório do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP, mediante a hiperligação com estruturas nacionais responsáveis pela recolha de dados de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior e procurando sinergias com o projeto RIPES.</li> <li>• Recolha de informação sobre bolsas de estudos e programas de mobilidade intracomunitária e extracomunitária da CPLP para ampla divulgação em base de dados da comunidade académica e científica dos Estados membros da CPLP, a criar pelo Secretariado Executivo em articulação com Estados-Membros;</li> <li>• Criação da <i>Revista de Divulgação Científica do Espaço de Ciência e Tecnologia da CPLP</i>, pelo Secretariado Executivo em articulação com Estados-Membros;</li> <li>• Criação da rede de partilha de boas práticas de inovação, pelo Secretariado Executivo em articulação com Estados-Membros;</li> <li>• Criação de rede de divulgação de resultados de projetos de investigadores da Comunidade que tiveram suas investigações amparadas por bolsas de outro(s) Estado(s)-Membro(s).</li> <li>• As atividades acima referidas estão a ser implementadas no biénio 2016-2018, para apresentação na próxima Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, prevista ter lugar no Brasil, em 2018, momento em que serão definidas a atividades do Portal a implementar entre 2018-2020.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4;</li> <li>• O Secretariado Executivo da CPLP em parceria com a RPFC, atribuiu à iniciativa Euros 1.500 da rubrica "Projetos a identificar pelo Secretariado Executivo da CPLP em parceria com o PFC nos próximos dois anos", que serão afetos ao Projeto.</li> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, realizada a 15 de Abril de 2014, em Maputo.</li> </ul>

## 2.9. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr69/DIL/15		Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação de Espaços do Ensino Superior e de Ciência e Tecnologia da CPLP, através da construção do repositório científico de língua portuguesa e da interligação dos repositórios científicos nacionais existentes - em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Facilitação do acesso livre aos repositórios científicos dos Estados Membros; 2) Aproveitamento do potencial das TIC ao serviço dos Estados membros da CPLP; 3) Disponibilização de softwares livres e acervos bibliográficos do acesso à produção científica; 4) Criação de um repositório único de teses de mestrado e doutoramento da CPLP, mediante a interconexão e a interoperabilidade das plataformas existentes; 5) Desenvolver cooperação entre o Repositório Científico da CPLP e outras redes de bases de dados regionais e internacionais (incluindo Redalyc; Scielo; B-On; JStore); 6) Promover o acesso da comunidade académica e científica dos Estados membros da CPLP à Plataforma LATES BR e à Plataforma CARLOS CHAGAS BR.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R2) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação da produção científica dos Estados membros nas áreas da ciência, tecnologia e inovação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	SECPLP - DACLP	Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			110.000,00	110.000,00	45.360,00	0,00	45.360,00
<b>Grau de Implementação</b>		<p>Este projeto, no âmbito da operacionalização do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, tecnologia e Ensino Superior da CPLP (2014-2020), encontra-se em fase de implementação, tendo sido apresentado na VII Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, que teve lugar em maio de 2016, em Díli. Na V Reunião Técnica dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (março de 2017, Sede da CPLP, Lisboa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O Projeto foi reiterado como tendo importância crucial e que constitui, como o Portal, o projeto prioritário no domínio da implementação do Plano estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP.</li> <li>Foi ainda destacado que o projeto do Repositório Científico serve os interesses nacionais dos Estados-Membros, constituindo uma importante ferramenta de comunicação intracomunitária e extracomunitária da CPLP.</li> <li>A Coordenadora do Laboratório de Metodologias de Tratamento e Disseminação da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Dr.ª Bianca Amaro, e Ponto Focal do Brasil para o Repositório Científico, realçou a importância da implementação do Repositório, destacando que para além de dar acesso, é uma forma de dar visibilidade ao que é feito pelos Estados-Membros da CPLP na área de Ciência e Tecnologia, e que é premente que os Repositórios de Língua Portuguesa se organizem.</li> <li>A Ponto Focal de Portugal, Dr.ª Susana Catita, Adjunta do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr69/DIL/15	Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP
	<p>Superior, reiterou a importância do compromisso com o financiamento do Repositório a nível ministerial, para que possa ser implementado, reiterando a urgência do posicionamento dos Estados membros. Realçou que o Portal e o Repositório são projetos de alto impacto e baixo custo, alinhados com os interesses dos Estados-Membros, e que o não compromisso financeiro com a execução dos mesmos pode colocar em causa a sua cabal implementação.</p> <p>No presente momento, o Projeto aguarda afetação de recursos, na sua totalidade, visto que a calendarização de atribuição anual da verba não permitirá a sua cabal implementação.</p> <p>Por orientação da V Reunião Técnica dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Lisboa, 2017), solicita-se à Reunião dos Pontos Focais de Cooperação colaboração na identificação dos recursos financeiros em falta para serem afetados ao projeto.</p> <p>Do total de €110.000 para implementação do Projeto, foram alocadas as seguintes verbas alocadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPFCoop - €32.000</li> <li>• Portugal (Camões) - €12.500,00 (2016 a 2020)</li> <li>• Brasil (Ministério da Ciência) - 8.533,33 (2017 a 2020)</li> <li>• Total afeto: €53.893</li> </ul> <p>Remanescente em falta para que o Repositório possa ser implementado: € 56.107,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Países que manifestaram interesse em colaborar, até ao momento, aguardando-se formalização de compromisso e transferência de verbas: Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste.</li> <li>• A implementação do Repositório Científico está prevista ter lugar no biénio 2016-2018, tendo em vista o seu lançamento na próxima Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, prevista ter lugar no Brasil, em 2018.</li> <li>• O Brasil, na qualidade de Presidência <i>pro tempore</i> da Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, manifestou a intenção de proceder ao lançamento do Repositório Científico da CPLP na VIII Reunião de Ministros, prevista ter lugar em junho de 2018, em Brasília.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPF, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4;</li> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, realizada a 15 de Abril de 2014, em Maputo.</li> </ul>

## 2.10. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr70/DIL/15		<b>Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> 1)Relançar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico, para além dos serviços de informática, em cumprimento de deliberações Ministeriais Setoriais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Maputo, 2014) e Cultura da CPLP (Maputo, 2014), que recomenda a execução de projetos concretos que promovam a Memória Cultural dos Estados membros da CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Relançar o INEP com o apoio técnico do Arquivo Interno do Secretariado Executivo, com vista à criação de uma Plataforma do Acervo Histórico Comum da CPLP, através de uma Rede dos Arquivos Nacionais da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Capacitação dos técnicos dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R2) Capacitação dos investigadores e responsáveis pela gestão do INEP; R3) Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R4) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica e da partilha da memória histórica e cultural dos Estados membros da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	INEP - GB	Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			63.052,91	63.052,91	76.573,38	21.175,56	55.397,82
<b>Grau de Implementação</b>		<p>O Protocolo entre o Fundo Especial da CPLP e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau (INEP) foi assinado em 2017, para dar ao início da execução do projeto.</p> <p>Foram realizadas reuniões à distância com entre o Secretariado Executivo e o INEP, na qualidade de Entidade Executora, por forma a O projeto será implementado em quatro fases: 1.ª Fase – Elaboração do caderno de encargos, definição das características e especificações técnicas, dos equipamentos e serviços a adquirir; consulta de preços no mercado; validação da opção a ser remetida pelo SE-CPLP. 2.ª Fase - Aquisição de equipamentos e serviços e Transporte; 3.ª Fase - Desalfandegamento e montagem de equipamentos; Ligação à Internet e demais condições para funcionalidade dos equipamentos. 4.ª Fase Formação de Recursos Humanos, nas vertentes de Utilização das Licenças do Arquivo Histórico Nacional e da Biblioteca Pública.</p> <p>Foi efetuada a transferência da primeira tranche do projeto, no valor de € 17.760,00 Euros (dezassete mil, setecentos e sessenta euros), para o início da implementação do projeto.</p>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 2;</li> <li>O Secretariado Executivo da CPLP em parceria com a RPFC, alocou Euros 4.373 da rubrica "Projetos a identificar pelo Secretariado Executivo da CPLP em parceria com o PFC nos próximos dois anos", que serão afetos ao Projeto.</li> </ul>					



## 2.11. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15

Código		Título do Projeto					
Pr71/DIL/15		TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Criar e disponibilizar publicamente, na plataforma do VOC, terminologias científicas e técnicas para os países da CPLP, com estrutura comum, geridas conjuntamente, no âmbito do IILP, gratuitas, de livre acesso, e que conduzam a que a língua portuguesa disponha de bases de dados terminológicos capazes de a colocar a par das línguas com mais recursos, nomeadamente para a tradução e a interpretação, para emprego em organizações internacionais e para a criação de ferramentas derivadas, em particular no âmbito do processamento computacional da língua.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Formar equipas nacionais capazes de levar a cabo o trabalho de cada EM; 2) Identificar, nos EM, os recursos de descrição terminológica existentes; 3) Criar meios tecnológicos nas plataformas existentes para albergar esses recursos; 4) Obter e harmonizar os recursos obtidos, alinhando-os com as entradas do VOC, e ali disponibilizar os resultados ao público em geral e ao público especializado; 5) Criar as fundações de uma rede multinacional de especialistas em terminologia nos EM da CPLP que possa no futuro desenvolver terminologias de raiz e outras tarefas necessárias.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Identificação das palavras do VOC pertencentes a domínios terminológicos; R2) Discussão de questões técnicas comuns e definição de critérios de harmonização, cuja definição final de resultados finais será publicada; R3) Identificação e marcação dos termos por domínio científico e técnico; R4) Identificação, obtenção e harmonização dos recursos terminológicos existentes em cada EM; R5) Desenvolvimento de critérios únicos para criação de terminologias comuns em todos os países; R6) Formação técnica de quadros especializados em todos os EM; R7) Definição dos domínios científicos e técnicos a partir das tipologias em uso no âmbito de organizações internacionais; R8) Identificação de domínios estratégicos de desenvolvimento mais aprofundado para a segunda fase do projeto; R9) Publicação de um número da Platô, revista do IILP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)	Estados membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			144.876,00	129.936,00	129.936,00	25.018,16	104.917,84
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto já teve início, encontrando-se em fase de implementação.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4.</li> <li>O projeto foi previamente aprovado em sede do Conselho Científico do IILP.</li> <li>O projeto procura dar resposta aos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa para a Promoção da Língua Portuguesa e ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP.</li> </ul>					



## 2.12. PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase) – Pr73/BRA/16

Código		Título do Projeto					
Pr73/DIL/14		<b>PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover e desenvolver redes nacionais de partilha de conhecimento e tecnologia em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal e integrá-las com a Plataforma SKAN-CPLP</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir consórcios de entidades que atuem no sistema de inovação do sector agroalimentar, para o desenvolvimento das redes nacionais;</li> <li>• Capacitar as estruturas dinamizadoras de cada uma das redes, de forma a permitir a apropriação e a capacidade de aplicação da abordagem SKAN no respetivo país;</li> <li>• Encontrar financiamento para a implementação e posterior sustentabilidade de cada uma das redes;</li> <li>• Divulgar competências e necessidades tecnológicas no sector agroalimentar;</li> <li>• Dinamizar iniciativas e projetos que contribuam para o desenvolvimento do sector agroalimentar</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituição de consórcios de entidades que servirão de pontos focais para a criação de redes nacionais de partilha de conhecimento e tecnologia no sector agroalimentar em Angola, Cabo Verde e Moçambique;</li> <li>• Apropriação e capacidade de aplicação da abordagem SKAN, através da capacitação das estruturas dinamizadoras de cada uma das redes nos respetivos países;</li> <li>• Desenvolvimento de iniciativas de inovação, partilha do conhecimento, tecnologia e empreendedorismo em Angola, Cabo Verde e Moçambique, em colaboração com as estruturas dinamizadoras das redes;</li> <li>• Divulgação de competências e necessidades tecnológicas no sector agroalimentar.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Camões, Portugal	INOVISA	Todos os Estados membros	EUR 135.686,53	EUR 110.000,00	EUR* 110.000,00	EUR 27.500,00	EUR 82.500,00
• Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A segunda fase do projeto iniciou-se em fevereiro de 2017 e pretende dar seguimento aos principais resultados da 1ª fase, concluída em dezembro de 2016.</li> <li>• Até ao momento, já se realizaram várias acções, nomeadamente (1) encontros de entidades e projectos para desenvolvimento de redes nacionais de que atuam no sistema de inovação agro-alimentar [AO, CV e MOZ]; (2) identificação de projectos das redes nacionais para financiamento; (3) iniciativas na área da inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo no sector agro-alimentar [AO, CV e MOZ];</li> <li>• A entidade executora deverá apresentar o primeiro relatório intercalar até ao final do mês de fevereiro de 2018.</li> </ul>					
Observações		<p>Antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXII RPFC, de outubro de 2016, em Brasília e teve início em fevereiro de 2017.</li> </ul>					

## 2.13. 2ª Semana da Juventude da CPLP – PR74/BRA/16

Código		Título do Projeto					
PR74/BRA/16		2ª Semana da Juventude da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover a cultura da CPLP e o debate em torno do futuro da CPLP entre a juventude e decisores políticos.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprofundar o intercâmbio cultural entre os jovens da CPLP, através das artes; Partilhar boas práticas de cooperação entre o espaço da CPLP; Debater o papel da juventude no desenvolvimento estratégico do espaço lusófono e no âmbito dos ODS, bem como no que se refere à temática da mobilidade na CPLP perspetivando o futuro da CPLP;</li> <li>• Proporcionar um espaço de encontro, reflexão e debate entre os/as líderes juvenis da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os jovens lusófonos reconhecem as ligações interculturais e uma cidadania e identidade comuns que os unem;</li> <li>• Os membros do FJCPLP fortalecem a sua cooperação e aumentam a capacidade de coordenação da plataforma;</li> <li>• Os jovens têm oportunidade de estabelecer um diálogo estruturado com os decisores políticos;</li> <li>• Os líderes juvenis lusófonos desenvolvem uma posição concertada em torno dos ODS e a Nova Visão Estratégica da CPLP.</li> <li>• O FJCPLP elaborou propostas concretas para o futuro da CPLP;</li> <li>• Os jovens têm mais conhecimento sobre os países da CPLP, com especial enfoque em São Tomé e Príncipe.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	CNJ	Organizações-membro dos C. Nac Juventude e seus associados; jovens dos países membros da CPLP; comunidades locais.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			40.000,00	40.000,00	58.750,00	32.639,06	26.110,94
				*13.500,00			
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 2ª Semana da Juventude da CPLP prevista a ter lugar de 6 a 10 de Março de 2017, em São Tomé e Príncipe, foi adiada e, neste momento, não tem data prevista para a sua realização;</li> <li>• O Conselho de Direção do Conselho Nacional de Juventude de São Tomé e Príncipe, reunido em sessão extraordinária para análise da situação relativa à realização da II Semana da Juventude da CPLP em São Tomé e Príncipe decidiu, à luz de várias tentativas junto do Ministro da Juventude e Desporto, informar a CPLP que não se encontravam reunidas condições para acolher no país o evento, pelo que solicitaram, após contactos prévios junto do Fórum da Juventude da CPLP e da Federação Cabo-verdiana da Juventude, transferir a realização do evento para Cabo Verde;</li> <li>• Neste contexto, o SECPLP dará conta desta informação à Embaixada de STP em Lisboa e solicitará eventuais comentários, dando conta ao Secretariado do FJ da CPLP se haverá viabilidade para se avançar com uma solução para transferir a atividade para Cabo Verde;</li> <li>• A XXXV RPFPC deverá pronunciar-se sobre a utilização dos recursos para realizar a atividade em Cabo Verde.</li> <li>• No entanto na XXXV RPFPC, foi decidido que os recursos alocados para a 2ª Semana da Juventude da CPLP fossem reafectados para o evento previsto para o dia 25 de julho de 2017, à margem da X Reunião de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, em conformidade com a solicitação do FJCPLP.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
PR74/BRA/16	2ª Semana da Juventude da CPLP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O evento não teve lugar na data proposta e só foi possível realizar a 2ª Semana da Juventude da CPLP em Novembro de 2017.</li> <li>• O FJCPLP realizou a 2ª Semana da Juventude da CPLP sem solicitar, para a sua realização, os recursos disponíveis no FE da CPLP.</li> <li>• Neste contexto, o SECPLP está a trabalhar com o FJCPLP no sentido de viabilizar a realização da 3ª Semana da Juventude da CPLP com os recursos já alocados ao FE CPLP, em São Tomé e Príncipe, por ocasião da XI Reunião dos Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, ou, em Cabo Verde, durante o seu exercício da presidência <i>pro tempore</i> da CPLP.</li> </ul>
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXIII RPFC com categoria de Decisão 1.</li> </ul> <p>* O saldo 13.500€ é remanescente do projeto anterior, com objetivo semelhante e mesma Entidade Executora (PR67LIS15)</p>

## 2.14. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16

Código		Título do Projeto					
Pr75/BRA/16		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Garantia de qualidade e segurança das obras de engenharia civil e contribuição para a preservação do património natural e construído nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Finalização da operacionalização dos laboratórios de ensaios de materiais de pavimentação do LECSTP e do LEGUI; R2) Operacionalização dos laboratórios de ensaios de betões do LECSTP e do LEGUI; R3) Instalação do Laboratório de Engenharia Civil de Timor-Leste (LECTL); R4) Implementação de sistemas de gestão da qualidade e de sistemas de certificação de produtos para a construção no LEA, no LEC e no LEM; R5) Formação de técnicos e engenheiros das instituições beneficiárias em domínios considerados estratégicos em cada um dos países parceiros, através de cursos, estágios e realização de projetos conjuntos (formação "on the job"); R6) Atualização dos Centros de Documentação dos LE CPLP; R7) Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Camões, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			432.648,91	187.048,91	150.000,00	57.800,93	162.995,92
					*33.747,94		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul>		<p>O Projeto teve o seu arranque com a realização, do Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, em junho de 2017.</p> <p>As fases de implementação do projeto no terreno foram acordadas nessa ocasião e deveriam arrancar nos LE CPLP até ao final de 2017.</p> <p>Entretanto, em Setembro de 2017, a coordenação do projeto foi alterada no LNEC, momento que introduziu a necessidade de um relançar novo diálogo com os LE CPLP com quem se vem trabalhando no sentido do ajuste das atividades do projeto</p> <p>De qualquer forma, até ao momento foram já realizadas algumas missões técnicas aos Laboratórios de Engenharia de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, fundamentalmente no domínio da calibração de equipamentos, Cursos de Controlo da qualidade do betão na construção; operacionalização dos laboratórios na área de Ensaios de Betões, Inspeção de pontes na Guiné-Bissau (Pontes EuroAfricana e Amilcar Cabral), Curso de Ensaios de Terraplanagem e Curso de Pavimentação Rodoviária.</p> <p>Foi, igualmente, desenvolvida uma primeira abordagem à Guiné Equatorial, com a visita do Senhor Bem. Tito Ada ao LNEC, momento que serviu para se iniciar a projeção de uma missão técnica a Malabo para incorporação do país nas atividades do projeto.</p>					

Código	Título do Projeto
Pr75/BRA/16	<b>Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)</b>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXIII RPFC, de outubro de 2016, em Brasília, com a categoria de Decisão 1;</li> <li>• As atividades prosseguiram a lógica de intervenção das Fases anteriores, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos.</li> <li>• A fase VIII do projeto é financiada com recursos disponibilizados por Portugal, tal como anunciados no Ofício CICL-S/2106/5305, de 11 de novembro de 2016.</li> <li>• O Protocolo de financiamento foi assinado em junho de 2017.</li> </ul> <p>* O saldo 33.747,94€ é remanescente do projeto anterior, com objetivo semelhante e mesma Entidade Executora (Pr68/DIL/15)</p>

## 2.15. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17

Código		Título do Projeto					
Pr76/LIS/17		Plano de Ética no Desporto na CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação dos núcleos, enquadradas nas respetivas direções gerais do desporto.</li> <li>• Constituição estruturada das equipas, que compõem os diversos núcleos de coordenação nacional.</li> <li>• Formação, acompanhamento e apoio aos diversos núcleos.</li> <li>• Formação para formadores em regime de tutoria, apoio e cooperação.</li> <li>• Desenvolvimento de recursos pedagógicos</li> <li>• Operacionalização dos diversos eixos de ação do Plano de Ética no Desporto, que em cada país ganhará as suas especificidades.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação especializada de docentes e dos diferentes agentes desportivos. Educação para a ética: população em geral, com ênfase para os jovens, crianças, Pais/Encarregados de Educação.</li> <li>• Incentivar a vivência dos valores éticos ao nível das diferentes modalidades e atividades desportivas, quer seja de âmbito formal ou informal.</li> <li>• Publicações específicas e desenvolvimento de estudos científicos sobre ética no desporto. Criação de Portal web bem como outros instrumentos digitais dedicados à temática e ao Plano em concreto.</li> <li>• Criação e implementação de vários concursos sobre ética no desporto no domínio das artes, jornalismo, literatura, novas tecnologias, fotografia, entre outras.</li> <li>• Campanhas desenvolvidas pelos núcleos em eventos desportivos, canais tv, imprensa escrita nacional e regional.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	IPDJ - PT	Atletas, treinadores, professores, praticantes, árbitros/ juizes, dirigentes desportivos, enc. educ., crianças e comunidade escolar	EUR 74.360,00	EUR 59.360,00	EUR 59.360,00	EUR 0,00	EUR 59.360,00
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade teve o aval das Direções Gerais do Desporto e foi posteriormente ratificado pela IX Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP;</li> <li>• A atividade está alinhada com os objetivos da CPLP, designadamente com a Visão Estratégica e com os ODS.</li> <li>• O Projeto foi aprovado com a categoria de decisão 2, ficando o Secretariado Executivo a aguardar cartas de compromisso dos Diretores Nacionais para em seguida proceder a uma consulta aos PFC;</li> <li>• As cartas de compromisso dos PALOP foram remetidas pela Entidade Executora ao SECPLP no final de junho de 2017 e, em breve, serão circuladas para conhecimento dos PFC;</li> <li>• O SECPLP assinou um protocolo com o IPDJ, a 3 de outubro de 2017, na sede da Organização, que tem por objeto o financiamento da implementação do PED-CPLP antecipando-se que a atividade se iniciasse no início de 2018;</li> <li>• Assim, realizou-se a Formação dos Núcleos PED-CPLP, de 29 de janeiro a 02 de fevereiro, em São Tomé, na qual foi possível consolidar um conjunto de iniciativas estruturais e programadas que visam promover a vivência de um conjunto de valores inerentes ao desporto. Valores que passam pelo fair play/jogo limpo, respeito, transparência, tolerância, amizade, e entreatuda;</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Pr76/LIS/17	Plano de Ética no Desporto na CPLP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Ministro da Juventude de Desporto de São Tomé e Príncipe, Marcelino Leal Sanches, e o Diretor Geral de Desporto, Angélico Santos, marcaram presença na abertura e no encerramento da formação, bem como na sessão prática na Escola Preparatória Patrice Lumumba e no Liceu Nacional de São Tomé com o objectivo de sensibilizar os alunos para uma educação de valores e ética na prática desportiva.</li> <li>• No seguimento desta 1ª actividade haverá a necessidade de garantir a continuidade do trabalho em rede para que o projecto possa alcançar resultados mais visíveis, nomeadamente no que se refere à implementação dos planos nacionais de ética no desporto em todos os Estados-Membros da CPLP.</li> <li>• O Coordenador do Projeto PED-CPLP realizará missões aos países beneficiários desta 1ª fase com o intuito de apoiar na elaboração e implementação do PED nos respectivos países.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade foi aprovada pela IX Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP.</li> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXIV RPFC com categoria de Decisão 2.</li> </ul>

## 2.16. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora" – Pr77/LIS/17

Código		Título do Projeto					
Pr77/LIS/17		Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Formar 10.000 mulheres e Formar 300 formadores</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar as oportunidades de trabalho digno e de rendimentos para mulheres nas famílias e nas comunidades</li> <li>2. Permitir que as mulheres empresárias com rendimentos baixos e as respetivas famílias passem da geração de rendimentos marginais a um desenvolvimento económico lucrativo</li> <li>3. Contribuir para o empoderamento social e económico da população feminina na pobreza e à margem da sociedade</li> <li>4. Fomentar o espírito empreendedor das participantes fornecendo-lhes ferramentas e apoio para a implementação de negócios próprios</li> <li>5. Participar na melhoria das condições de vida das participantes nas formações permitindo-lhes a aquisição de saberes técnicos e páticos que fomente o seu desenvolvimento pessoal e profissional</li> <li>6. Contribuir para a melhoria da saúde pública pela implementação de práticas saudáveis de higiene e alimentação através da introdução de rotinas diárias que demonstrem a necessidade de tais práticas</li> <li>7. Criar condições físicas para a prática do ensino melhorando as instalações da Escola</li> <li>8. Fomentar a empregabilidade entre os quadros da Guiné-Bissau promovendo a criação de um grupo de trabalho exclusivamente com cidadão nacionais.</li> <li>9. Criar uma bolsa de voluntários permanentes e eventuais que assegurem atividades extra formação que permitam o alargamento de competências transversais às participantes</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 - Projetos de vida alternativos com a criação de negócios próprios;</li> <li>• R2 - Aumento de competências pessoais, sociais e profissionais;</li> <li>• R3 - Igualdade de oportunidades, através do igual acesso a direitos de participação cívica, qualificação, educação e integração no mercado de trabalho;</li> <li>• R4 - Igualdade de género, através da educação e formação;</li> <li>• R5 - Cidadania ativa, através da participação cívica das mulheres na sociedade guineense.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	Rede das Mulheres Operadoras Económicas da Guiné-Bissau - REMOE-GB-UEMOA	Mulheres Guineenses sem ou com baixa escolaridade	EUR 1.111.16,17	EUR 300.136,37	EUR 35.000,00	EUR 0,00	EUR 35.000,00
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto ainda não foi iniciado.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXIV RPFC com a categoria 3 com a ressalva que o projeto fosse apresentado numa versão reformulada. O montante aprovado para financiamento foi de até 35.000€.</li> <li>• A versão reformulada do projeto ainda foi remetida ao Secretariado Executivo e aos Pontos Focais de Cooperação, para decisão durante a XXXVI RPFC</li> </ul>					



## 2.17. Campanha "Juntos contra a Fome": Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027

Código		Título do Projeto					
H2014027		Campanha JcF: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Promover boas práticas de produção agro-ecológicas de hortícolas nas baixas de Zandamela por forma a aumentar a produção e produtividade, e melhorar a dieta alimentar e o estado nutricional de crianças menores de 12 anos de idade.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensibilizar a comunidade para a adoção e utilização de alimentos de alto valor nutritivo;</li> <li>2. Fortalecer a educação nutricional de crianças e mães nos centros de saúde, escolas e na comunidade;</li> <li>3. Incrementar a produção de hortícolas nas baixas de Zandamela.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 Produtores treinados em tecnologias de produção agro-ecológica de hortícolas e fornecidas sementes melhoradas;</li> <li>• Crianças frequentando escolinhas comunitárias e recebendo formação e lazer que lhes fornecem conhecimento e habilidades necessárias da vida;</li> <li>• Ativistas de saúde treinados e 12000 membros da comunidade com conhecimento sobre boas práticas de nutrição para crianças menores de 5 anos e alternativas de suplementação de crianças com problemas de malnutrição usando produtos localmente disponíveis;</li> <li>• Membros da comunidade habilitados sobre processamento e conservação caseira de diferentes produtos e com conhecimentos sobre a suplementação alimentar para crianças com malnutrição.</li> <li>• Comunidades produzindo hortícolas e variação da dieta alimentar nas famílias.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	Associação Kulani Kuati Vanana (AKKV)	Crianças dos 0 aos 12 anos de idade e mulheres residentes em 14 povoados do posto administrativo de Zandamela.	EUR 36.117,28	EUR 36.117,28	EUR 36.117,28	EUR 0,00	EUR 36.117,28
• Grau de Implementação		• O projeto ainda não foi iniciado.					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXIII RPFC;</li> <li>• Foi feito um contacto inicial com a ONG no sentido de solicitar a revisão do projeto e do orçamento, atendendo ao lapso temporal entre o momento de submissão do projeto e o momento da sua execução.</li> <li>• O projeto foi revisto e submetido no início de 2018 ao SECPLP para consideração.</li> <li>• O SECPLP perspetiva a conclusão e assinatura do protocolo do projeto até ao final do 1º trimestre de 2018.</li> </ul>					

## 2.18. Campanha "Juntos contra a Fome": Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo- H2014028

Código		Título do Projeto					
H2014028		Campanha JcF: Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Dotar os formandos de competências práticas e conhecimentos relativos ao processamento de produtos agropecuários, e despertar nestes o "espírito empreendedor" nos domínios da horticultura e pecuária, que são consideradas duas das principais vertentes dinamizadoras do agro-negócio.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Conhecer as características e funções das matérias-primas utilizadas durante o processo produtivo;</li> <li>2- Processar produtos hortofrutícolas e derivados do leite carne e peixe;</li> <li>3- Aplicar as boas práticas de higiene e segurança alimentar;</li> <li>4- Manipular de forma correta os equipamentos utilizados no processo produtivo;</li> <li>5- Determinar e realizar as análises básicas de controlo e qualidade dos produtos;</li> <li>6- Fomentar a organização dos produtores de produtos agrícolas e pecuários em rede.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 - 80 mulheres chefes de família na planificação e implementação do seu agro-negócio, utilizando da melhor forma possível todos os recursos de que dispõem, em relação às técnicas de processamento e de controlo de matérias-primas e de produtos agro-pecuário;</li> <li>• R2 - Quatro ações de formação em empreendedorismo e gestão de pequenos negócios realizadas;</li> <li>• R3 - Quatro ações de formação em Comunicação e relações interpessoais realizadas.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	Plataforma das ONG de Cabo Verde	280 produtores membros de 5 associações de jovens agricultores	EUR 43.200,00	EUR 36.888,00	EUR 36.888,00	EUR 0,00	EUR 36.888,00
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto ainda não foi iniciado.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXIII RPFC;</li> <li>• Foi feito um contacto inicial com a ONG no sentido de solicitar a revisão do projeto e do orçamento, atendendo ao lapso temporal entre o momento de submissão do projeto e o momento da sua execução.</li> <li>• A coordenação da Plataforma das ONGs em Cabo Verde alterou-se recentemente e foram reconduzidos os contactos para fechar a revisão do documento de projeto e seu orçamento.</li> <li>• O SECPLP perspetiva a conclusão e assinatura do protocolo do projeto até ao final do 1º trimestre de 2018.</li> </ul>					

### 3. Resumo das Ações Pontuais em Curso

<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Entidade Financiadora</b>	<b>Entidade Executora</b>	<b>Montantes consignado ao FE (€)</b>	<b>Montante Executado</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Ap06/LB/06</b>	Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP	ABC	ABC, Brasil	43 441,54	41 927,41	1 514,13
<b>Ap41/DIL/15</b>	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase IV	FE	SECPLP – OIT Lisboa	66 685,09	65 320,52	1 364,57
<b>Ap46/LIS/17</b>	IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa	FE	ASPEA	87 640,00	80 899,21	6 740,79
<b>Ap44/LIS/17</b>	CPLP por um Mar Limpo	FE	APLM	5 363,60	4 340,63	1 022,97
<b>Ap45/LIS/17</b>	Seminário de reflexão da RPFC	FE	SECPLP - DIRCOOP	40 115,53	-	40 115,53
<b>Ap47/LIS/18</b>	Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP	Camões	Direção Geral do Desportos de STP	349 375,00	17 468,75	331 906,25
<b>TOTAL</b>				<b>592 620,76</b>	<b>209 956,52</b>	<b>382 664,24</b>

## 4. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

### 4.1. Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06

Código		Título da Ação Pontual					
Ap06/LB/06		Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ABC, Brasil	ABC, Brasil	ABC, Brasil	58.814,00	43.441,54	44.923,75	43.409,62	1.514,13
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O Brasil tem vindo a fazer uso desta Ação Pontual para dar continuidade ao seu exercício de supervisão, monitorização e implementação de projetos que recolhem brasileiros destinados a cooperação técnica e implementados pela CPLP.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa;</li> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo.</li> <li>A II Fase desta AP é financiada com recursos remanescentes do PR Pr25/LB/07 - Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes).</li> <li>De acordo com deliberações da XXVII RPFC, os PFC de Portugal e Angola deveriam ter identificado, até à XXVIII RPFC de Fevereiro/Março de 2014, recursos a colocar no Fundo Especial para cofinanciamento de fases precedentes da atividade.</li> <li>O SECPLP levou à XXIX, de Julho de 2014, realizada em Díli, uma AP que visa dar seguimento à manifestação de interesse acima.</li> </ul>					

## 4.2. Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase IV – Ap41/DIL/15

Código		Título do Projeto					
AP41/DIL/15		Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase IV					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Assegurar o funcionamento e desenvolvimento do CIPS que tem por finalidade contribuir para a extensão da proteção social nos países da CPLP e o aumento da sua eficácia como instrumento de redução da pobreza, de desenvolvimento humanos e de acesso ao trabalho digno, em conformidade com os ODM.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Disponibilizar informação nacional e internacional, em língua portuguesa, aos quadros intermédios e superiores com responsabilidades relacionadas com a extensão da proteção social e contribuir para melhorar a base de conhecimento e informação nesta área;</li> <li>– Contribuir para orientar a tomada de decisões políticas promovendo o trabalho em rede, a troca de informação e o intercâmbio de boas práticas no domínio da proteção social entre os EM da CPLP;</li> <li>– Criar oportunidades para as instituições públicas e a sociedade civil conhecerem as iniciativas em curso a nível nacional e internacional nos países da CPLP na área da proteção social;</li> <li>– Posicionar-se internacionalmente como um instrumento de referência para questões relacionados com a proteção social na CPLP, dando assim a conhecer ao mundo o trabalho que se realize nos EM.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1: Informações em língua portuguesa relativa à extensão da proteção social nos Estados membros da CPLP e no mundo disponíveis, atualizadas e difundidas naqueles países.</p> <p>R2: Número de visitas do Centro aumenta.</p> <p>R3: Boas práticas e experiências no domínio da proteção social partilhadas entre Estados membros da CPLP;</p> <p>R4: Intervenção dos Pontos Focais de Proteção Social para o CIPS, enquanto principais interlocutores nacionais para a recolha e disseminação de informações relevantes para a extensão da proteção social, nos seus respetivos países, é reforçada;</p> <p>R5: Ações de contribuição com a atualização de conteúdos e divulgação nacional do CIPS são asseguradas pelos Estados membros e ampliadas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	SECPLP – OIT Lisboa	EM da CPLP (estruturas de implicadas no desenvolvimento da proteção social)	EUR 72.347,75	EUR 66.685,09	EUR 61.688,62	EUR 65.320,52	EUR 1.364,57
• Grau de Implementação		• O O CIPS deu, assim, continuidade ao trabalho promovido desde a criação do Centro em 2007, tendo sempre a preocupação de acompanhar a evolução dos interesses de todos aqueles que trabalham ou se dedicam à área da proteção social. O CIPS procurou reforçar a importância da extensão da proteção social através da divulgação e partilha de informação e de conhecimentos no contexto da CPLP. Com o intuito de acompanhar as tendências e as					

Código	Título do Projeto
AP41/DIL/15	<b>Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase IV</b>
	<p>necessidades temáticas relacionadas com a proteção social, o CIPS procurou fomentar a articulação com os Pontos Focais para o CIPS, com resultados variáveis consoante os países. Em alguns casos, a colaboração e os contributos dos Pontos Focais para o CIPS foram assegurados de forma regular; noutros, as dificuldades em obter retorno da parte dos Pontos Focais condicionou o trabalho desenvolvido, nomeadamente na alimentação e divulgação da plataforma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O reconhecimento do trabalho do CIPS foi, em inúmeras ocasiões e ao longo dos seus oito anos de existência, expressado quer pelos utilizadores do Centro, quer pelos próprios Estados Membros da CPLP no quadro das reuniões ministeriais do Trabalho e Assuntos Sociais da Organização. O CIPS tem aumentado número de visitantes ao longo do período abrangido por esta Ação Pontual. Considera-se que tal terá sido possível sobretudo graças à divulgação da plataforma nos sítios institucionais das entidades nacionais ligadas à proteção social nos países da CPLP (de onde terão partido mais de 83 por cento das visitas ao sítio do CIPS), o que resulta de um esforço conjunto e coordenado dos Pontos Focais do CIPS e da Equipa Central do Centro no sentido de assegurar essa visibilidade.</li> <li>• No domínio da promoção do CIPS, foram criadas três contas nas seguintes redes sociais: Facebook, Twitter e Youtube</li> <li>•</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIX RPFC, de Julho de 2014, em Díli, com a categoria de Decisão 1.</li> <li>• A fase IV do CIPS foi suportada por recursos remanescentes da fase III (Angola e Portugal) aos quais acresceu, em julho de 2016, um financiamento adicional de 25.000,00, transferido por Portugal.</li> <li>• Realizou-se, em fevereiro de 2017, a III Reunião de Pontos Focais do CIPS. Esta reunião permitiu redefinir de metodologia e estratégias de trabalho a serem adotadas para implementação das atividades CIPS, tendo em vista 3 aspetos importantes: político/financeiro visando a sustentabilidade a médio e longo prazo com um esforço financeiro concertado; informativo que apoie a decisão dos países membros; e das ferramentas que promovam o CIPS, que desenvolvam o tipo de informação e que acrescentem valor à plataforma.</li> <li>• Foi ainda decidido pela Reunião de Pontos Focais, tendo presente a necessidade de assegurar a sustentabilidade financeira da plataforma, recomendar que a próxima Reunião de Ministros do trabalho e Assuntos Sociais pudesse aprovar um sistema de quotização para cobrir os custos de funcionamento do orçamento regular do CIPS;</li> </ul> <p><u>Futuro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A presente fase do CIPS terminou em janeiro de 2018. Não tendo sido realizada uma Reunião de Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais que se pudesse debruçar sobre as recomendações da Reunião de Pontos Focais do CIPS e posicionar-se sobre o futuro e a sustentabilidade do CIPS, o SECPLP, em articulação com o escritório da OIT Lisboa decidiu suspender as atividades da plataforma.</li> <li>• Apesar do reconhecimento da importância do trabalho realizado pelo CIPS e da necessidade de, por um lado, intensificar a apropriação do CIPS por parte de todos os países e, por outro lado, incrementar a participação e o envolvimento dos seus Pontos Focais na alimentação, difusão e disseminação nacional da plataforma, os esforços envidados nesse sentido não tiveram sucesso face à ausência de uma solução financeira definitiva que permitisse a continuidade das suas atividades.</li> <li>• Aguardar-se-á por um eventual pronunciamento por parte da reunião ministerial que tutela a área da proteção social relativamente a esta ação e que se espera possa fornecer indicações assertivas sobre a continuidade desta ação ou o seu encerramento definitivo.</li> </ul>

### 4.3. IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa – AP 43/LIS717

Código		Título do Projeto					
AP 43/LIS/17		IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b>            1- Promover a divulgação de projetos de investigação científica, a troca de experiências pedagógicas, a partilha de projetos comunitários e o reforço das redes nas áreas da Educação Ambiental, Cooperação e Desenvolvimento;            2- Promover a cooperação entre atores educativos das comunidades e países de língua portuguesa capacitando-os para atuar ao nível das políticas de responsabilidade ambiental e de justiça social;            3- Reforçar o papel político da Educação Ambiental, considerando a educação e o ambiente como “a chave para a democratização da nossa casa comum”, no sentido de promover novas formas de governança em diferentes tipos de organizações políticas e da sociedade civil através de metodologias participativas e de decisão democrática.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b>            R1. Capacitação das comunidades locais da ilha do Príncipe;            R2. Contributos para a agenda política de educação ambiental da CPLP;            R3. Parcerias entre comunidade científica e ONGs e comunidades;            R4. Formação de técnicos e professores;            R5. Reforço de projetos de cooperação entre os países da CPLP;            R6. Publicação de investigações e projetos dando visibilidade internacional;            R7. Criação de um secretariado permanente de educação ambiental das comunidades e países de língua portuguesa.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)	Comunidades locais do Príncipe; técnicos dos EM CPLP; organizações não-governamentais dos países da CPLP; Educadores Ambientais	EUR 111.780,00	EUR 87.640,00	EUR 87.640,00	EUR 80.899,21	EUR 6.740,79
• Grau de Implementação		• A atividade decorreu entre 17 a 20 de julho de 2017, tendo as atividades de preparação e pós evento abrangido um período de 24 meses, entre janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017 O Relatório Final da actividade foi circulado pelos PFC, assim como a Declaração Final com recomendações específicas às Reuniões Ministeriais da Educação e Ambiente.					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O 1º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Galiza decorreu em 2017 em Santiago de Compostela. Aproximadamente 250 participantes, dos oito países de língua portuguesa e Galiza, analisaram o estado da arte da educação ambiental, realizando-se diversas conferências, painéis e mesas-redondas que abrilhantaram o evento e revelaram o entrelace de diversas bases teóricas.</li> <li>O Brasil promoveu, em 2013, o 2º Congresso Lusófono de Educação Ambiental dos países de língua portuguesa e Galiza, em Cuiabá, Mato Grosso. Procurou-se um fio condutor na (des)colonialidade, que percorreu o debate de 3 dias, fazendo emergir os sentimentos de pertença, o fortalecimento da educação ambiental e os itinerários de um sonho lusófono, fortalecendo a</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
AP 43/LIS/17	<b>IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa</b>
	<p>Comunidade dos Países, regiões e comunidades falantes da Língua Portuguesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciou-se um amplo debate sobre um vasto programa de educação ambiental no espaço lusófono, que foi constituído durante 3º Congresso que decorreu na Torreira, Murtosa (Aveiro), Portugal em julho de 2015, com a participação de 340 participantes, representantes dos 8 países da CPLP e Galiza.</li> <li>• Durante o IV congresso foram apresentadas 2 candidaturas ao acolhimento do V Congresso, tendo sido elegida a proposta da Guiné Bissau.</li> </ul>



#### 4.4. CPLP por um Mar Limpo - Mobilização para estabelecimento de uma Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho - AP 44/LIS/17

Código		Título do Projeto					
AP 44/LIS/17		CPLP por um Mar Limpo - <i>Mobilização para estabelecimento de uma Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho.</i>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizar para os impactos globais do Lixo Marinho e potenciar novos agentes de mudança de comportamentos, face à necessidade de uma melhor gestão de resíduos e de prevenção e redução do Lixo Marinho;</li> <li>Criação de um espaço de partilha de boas práticas, iniciativas e trabalhos desenvolvidos, numa perspectiva de aprendizagem mútua que promova valores de cidadania e solidariedade;</li> <li>Dar a conhecer a proposta de Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho e debater estratégias para o envolvimento dos diversos sectores da sociedade nesta Parceria;</li> <li>Desenvolver um plano de ação com medidas concertadas para reduzir o Lixo Marinho nos EM da CPLP em conformidade com os objetivos da Plataforma Global para o Lixo Marinho do Programa da ONU para o Ambiente.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>R1. Diferentes atores sensibilizados e capacitados para serem agentes de mudança face à gestão de resíduos e ao lixo marinho;</li> <li>R2. Sinergias e canais de cooperação criados entre diferentes sectores da sociedade;</li> <li>R3. Bases criadas para o estabelecimento da Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho;</li> <li>R4. Plano de medidas para a redução do Lixo Marinho nos EM da CPLP de acordo com o Plano de Ação estabelecido na GPML-UNEP.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	APLM: Associação Portuguesa para o Lixo Marinho	Comunidades locais do Príncipe; técnicos dos países da CPLP; ONG's da CPLP; Educadores Ambientais	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			5.363,60	5.363,60	5.363,60	4.340,63	1.022,97
<b>Grau de Implementação</b>		A atividade decorreu integrada na programação do IV Congresso de Educação Ambiental, entre 17 a 20 de julho.					
<b>Observações</b>		<p><b>Antecedentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O problema do Lixo Marinho foi apresentado pela Associação Portuguesa de Lixo Marinho (APLM) e pela primeira vez debatido e reconhecido ao nível da CPLP, em Junho de 2015, na <b>II Reunião Extraordinária dos Ministros dos Assuntos do Mar</b>, que reconheceram: "o Lixo Marinho como um dos mais preocupantes aspetos da poluição dos mares e Oceanos, com graves impactos económicos, nomeadamente nos setores da pesca e turismo, e ambientais; e identificam a importância de desenvolver o conhecimento e as competências para a redução desses fenómenos nos mares e oceanos da CPLP e a definição de uma visão comum para integrar a Parceria Global para o Lixo Marinho, lançada pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) em 2012";</li> <li>A III Reunião Ordinária de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP, realizada em Díli, em Maio de 2016, renovou o reconhecimento do problema do Lixo Marinho à escala global, e exortou à ação e implementação das iniciativas constantes no Plano de Ação de Díli, nomeadamente: IV. Projeção Internacional da CPLP através dos Oceanos e V. Parceria para o Lixo Marinho, onde se sugerem iniciativas conjuntas nos EM e promoção de campanhas de sensibilização e educação.</li> </ul>					

#### 4.5. Seminário de Reflexão sobre a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação - AP 45/LIS/17

Código		Título do Projeto					
AP 45/LIS/17		<b>Seminário de Reflexão sobre a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação</b>					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construir, por meio de uma abordagem participativa e colaborativa entre os Pontos Focais de Cooperação, uma estrutura clara da operacionalização da cooperação na Comunidade, dos mecanismos de implementação das recomendações formuladas em alto nível, da relação com atores e parceiros, da clarificação dos diferentes papéis e práticas.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propiciar clareza sobre a governança da Cooperação na CPLP;</li> <li>Aprimorar os fluxos e práticas da gestão da cooperação;</li> <li>Rever e consolidar a execução de atividades de cooperação;</li> <li>Elaborar o Manual da Cooperação na CPLP;</li> <li>Elaborar um plano de trabalho da RPFC para promover a melhoria da coordenação e articulação da cooperação na Comunidade.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Fundo Especial	SECPLP - DIRCOOP	Pontos Focais de Cooperação da CPLP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			40.115,33	40.115,33	40.115,33	0,00	40.115,33
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Os TdR específicos foram debatidos e aprovados durante a XXXV RPFC, realizada em Brasília, entre 17 e 18 de junho de 2017.</li> <li>O Seminário terá lugar nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2018, em Oeiras, Portugal, à margem da XXXVI RPFC.</li> </ul>					
<b>Observações</b>		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A AP foi aprovada durante a XXXIV RPFC, realizada em Lisboa, entre 28 e 30 de março de 2017</li> <li>Nessa reunião, os PFC decidiram alocar fundos para um seminário de reflexão sobre a RPFC, realocando o montante existente para o "Seminário avaliação do Impacto Estratégico e Sustentabilidade da Cooperação CPLP nas Áreas Sociais", que dispunha de 21.115,53 € e aprovaram o financiamento do restante montante, num total de 19.000€.</li> </ul>					

#### 4.6. Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – Ap47/BRA/17

Código		Título do Projeto					
Ap47/BRA/17		Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP					
<b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>		<p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a solidariedade entre povos dos Estados-Membros da CPLP através da Cooperação Desportiva; e a realização dos XI Jogos Desportivos da CPLP Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras de beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé;</li> <li>Criação das condições necessárias para acolher os participantes nos XI Jogos Desportivos da CPLP; e</li> <li>Assegurar condições de higiene, saúde, segurança e conforto no alojamento e alimentação dos jovens e das equipas técnicas que os acompanham.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras no Liceu Nacional de S. Tomé realizadas;</li> <li>Liceu Nacional de S. Tomé dotado de melhores condições ao nível de higiene, saúde, segurança e conforto;</li> <li>Liceu Nacional Preparado para assegurar condições para o alojamento e alimentação dos jovens atletas e das equipas técnicas dos XI Jogos Desportivos da CPLP;</li> <li>Criadas melhores condições para a comunidade educativa de S. tomé, num total estimado de 6.500 alunos/ano e professores.</li> </ul>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total Projeto	Recursos solicitados FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/12/2017)
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P	Direção Geral do Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de STP	400 jovens ateletas e equipas técnicas; e 6500 alunos/ano e professores do Liceu Nacional e S. Tomé.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			401.580,28	349.375,00	349.375,00	17.468,75	331.906,25
<b>Grau de Implementação</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>O representante do SECPLP, que se encontrava em STP no âmbito da Formação PED-CPLP, deslocou-se ao Liceu Nacional, no dia 02 de fevereiro de 2018, na companhia do Diretor Geral do Desporto de STP, Angélico Santos, com o intuito de observar as obras em curso em preparação dos XI Jogos Desportivos da CPLP.</li> <li>Foi possível verificar várias intervenções já em curso, nomeadamente no Pavilhão Cultural Dona Alda Espírito Santo que servirá de refeitório durante os jogos, bem como em várias salas do liceu e casas de banho.</li> <li>Salienta-se a substituição e construção dos dois reservatórios de água principais e a recuperação de mais três que existem no espaço interior do liceu.</li> <li>Assinala-se, ainda, o estado avançado dos trabalhos de carpintaria, em particular, o restauro das janelas de exterior e as portas de interior. Foram também substituídos, na sua maioria, os vidros partidos das janelas.</li> <li>Foi possível verificar também a pintura e a colocação das grades nas janelas. No entanto, faltam as redes mosquiteiras que serão colocadas apenas umas semanas antes dos Jogos.</li> <li>As ventoinhas foram substituídas em quase todas as salas de aula e foi igualmente possível verificar o reboque de alguns peitorais das janelas e paredes de interior e exterior, bem como o arranjo de alguns pavimentos no exterior.</li> </ul>					

Código	Título do Projeto
Ap47/BRA/17	<b>Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendo em conta o elevado estado de deterioração, estava a ser dado prioridade à substituição das telhas e das placas de telhado, o que estava a causar graves problemas de infiltração nas paredes e tectos, nomeadamente junto a interruptores de electricidade.</li> <li>• Será necessário o reparo das escadas de exterior que permitem o acesso às diversas salas em todo o liceu. Algumas das escadas já estavam recuperadas, mas a maioria ainda estão por reparar.</li> <li>• Por razões de segurança, foi necessário a reconstrução de alguns pilares de suporte de terraços e das próprias infra-estruturas dos edifícios, tendo em consideração o perigo de derrocada.</li> <li>• Por fim, foi possível constatar a evolução notória da remodelação das casas de banho no que se refere á parte da substituição da canalização, o revestimento de azulejos e a colocação de sensores de luz.</li> <li>• Falta finalizar os acabamentos nas casas de banho, bem como a colocação de sanitas e lavatórios.</li> <li>• As paredes de interior do Liceu Nacional serão pintadas após do encerramento do ano lectivo, previsto para maio.</li> <li>• Não está orçamentado a pintura do exterior da escola, no entanto, o governo santomense está a envidar esforços para ultrapassar esse constrangimento.</li> <li>• Os chuveiros serão colocados em contentores móveis durante os Jogos.</li> <li>• Faltam intervenções mais profundas, mas por falta de matéria-prima, no foi possível avançar até à data. Espera-se que, após a transferência dos recursos do Fundo Especial da CPLP, as obras possam prosseguir a um passo mais acelerado.</li> <li>• Houve ainda oportunidade para visitar o local onde irão decorrer as provas de voleibol de praia, bem como o Estádio Nacional onde já foi colocado o tapete de relva sintético, faltando reabilitar a pista de atletismo.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade foi aprovada na 209ª Reunião Ordinária do Comité de Concertação Permanente (CCP), realizada em Lisboa, a 30 de janeiro de 2018.</li> <li>• Esta AP surge no seguimento das deliberações da X Reunião da Conferência dos Ministros da Juventude e dos Desporto da CPLP, ocorrida em Caminha, Portugal, ente 28 e 20 de junho de 2017, que confirmam a realização da XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP em STP.</li> <li>• No âmbito da X Reunião da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, as partes vieram a assumir o compromisso de realizar a XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP, em STP /Resolução n.º 13/2017), comprometendo-se, ainda, a colaborar de forma efectiva na criação de condições materiais, financeira e desportivas para a realização dos referidos jogos.</li> <li>• A Missão Permanente de Portugal junto da CPLP comunicou, através da NV DGPE/CPLP n.º 100575/2017, que Portugal estaria na disponibilidade de fazer uma contribuição destinada à beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé, tendo por base o projecto de obra e orçamento apresentado pela Mota Engil África.</li> <li>• Assim, foi assinado um Memorando de Entendimento entre o SECPLP e o IPDJ, a 22 de dezembro de 2017, com vista a financiar e salvaguardar a boa execução técnica e financeira da actividade, através da contribuição para o FE da CPLP no montante de 349,375,00.</li> <li>• O Protocolo entre o SECPLP e a Direção Geral de Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de São Tomé e Príncipe foi assinado no dia 30 de janeiro de 2018, na sede da Organização, em Lisboa.</li> </ul>

## 5. Memória de Projetos Concluídos (2001-2017)

<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Montantes solicitados FE (€)</b>
<b>Pr01/MAP/00</b>	Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola	448 087,88
<b>Pr02/MAP/00</b>	Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique	567 162,69
<b>Pr03/MAP/00</b>	Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes	52 373,72
<b>Pr04/MAP/00</b>	Curso de Formação de Técnicos da Educação	32 442,90
<b>Pr05/MAP/00</b>	Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP	66 617,60
<b>Pr06/MAP/00</b>	2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário)	-
<b>Pr07/MAP/00</b>	Estatísticas da Educação	100 126,00
<b>Pr08/ST/01</b>	ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa	9 350,00
<b>Pr09/ST/01</b>	Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública	21 905,30
<b>Pr10/ST/01</b>	Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond	17 971,00
<b>Pr11/ST/01</b>	HIV/SIDA	19 383,00
<b>Pr12/ST/01</b>	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP	272 493,00
<b>Pr13/ST/01</b>	Cooperação Técnica em Telecomunicações	359 281,00
<b>Pr14/ST/01</b>	Centro Internacional de Juventude da CPLP	33 213,00
<b>Pr15/BR/02</b>	Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico	71 628,89
<b>Pr16/BR/02</b>	Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)	70 694,00
<b>Pr17/BR/02</b>	Fortalecimento do Secretariado Executivo	190 030,00
<b>Pr18/LB/04</b>	Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)	130 470,00
<b>Pr19/LB/05</b>	Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais	75 612,00
<b>Pr20/LB/05</b>	Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)	81 371,00
<b>Pr21/LB/05</b>	Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT	46 036,57
<b>Pr22/LB/06</b>	Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	70 797,68
<b>Pr23/GB/06</b>	Bolsas CADAPI – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40 000,00
<b>Pr24/LB/07</b>	Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas	45 000,00
<b>Pr25/LIS/07</b>	Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)	126 705,00
<b>Pr26/LB/07</b>	Bolsas CADAPI – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40 000,00
<b>Pr27/LB/08</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP	203 836,00
<b>Pr28/LB/08</b>	Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português	15 085,93
<b>Pr29/LB/08</b>	Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol	115 963,91
<b>Pr30/LB/08</b>	Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano	151 957,08
<b>Pr31/LB/08</b>	Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)	94 472,00
<b>Pr32/LB/08</b>	Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase	440 000,00
<b>Pr33/LB/08</b>	I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP	20 497,66
<b>Pr34/LB/08</b>	Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”	91 947,00
<b>Pr35/LB/08</b>	O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas	92 438,00
<b>Pr36/LB/08</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II	202 258,67
<b>Pr37/PRA/09</b>	Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos)	142 295,50
<b>Pr38/LB/10</b>	Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste	57 817,97
<b>Pr39/LDA/10</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III	266 627,58
<b>Pr40/LB/11</b>	Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA)	31 152,00
<b>Pr42/LDA/11</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1	196 804,00
<b>Pr43/LDA/11</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV	205 215,95

<b>Codificação</b>	<b>Identificação da atividade</b>	<b>Montantes solicitados FE (€)</b>
<b>Pr44/LDA/11</b>	Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II	154 248,00
<b>Pr45/LDA/11</b>	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável	51 378,00
<b>Pr46/LIS/11</b>	Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV)	150 000,00
<b>Pr47/LIS/12</b>	Programa CPLP nas Escolas	290 130,48
<b>Pr48/LIS/12</b>	Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos	120 550,84
<b>Pr50/MAP/12</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V	188 725,76
<b>Pr51/MAP/12</b>	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2	212 344,03
<b>Pr54/MAP/12</b>	Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON)	82 200,00
<b>Pr55/LIS/13</b>	Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos	118 342,80
<b>Pr58/LIS/14</b>	Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")	151 848,00
<b>Pr59/LIS/14</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI	177 684,13
<b>Pr60/LIS/14</b>	Portal da Conexão Lusófona – Fase I	28 200,00
<b>Pr61/DIL/14</b>	PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)	147 216,90
<b>Pr63/LIS/15</b>	Intervenções de Alto Impacto: Saúde Comunitária em Quinara (2014-2016)	-
<b>Pr64/DIL/14</b>	Ação de Formação de Formadores sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal - São Tomé e Príncipe	17 593,91
<b>Pr65/LIS/15</b>	Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África (CIICLAA)	2 900,00
<b>Pr67/LIS/15</b>	Semana da Juventude da CPLP	40 000,00
<b>Pr68/DIL/15</b>	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VII	174 782,61
<b>Pr72/LIS/16</b>	Portal da Conexão Lusófona	29 335,50
<b>H2014026</b>	Nutrição e saúde escolar em São Tomé e Príncipe: boas práticas a partir da infância	29 383,20
<b>TOTAL</b>		<b>7 483 985,64</b>

## 6. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2017)

Codificação	Identificação da atividade	Montantes solicitados FE (€)
Ap01/ST/01	Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo	39 826,00
Ap02/ST/01	Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau	13 234,05
Ap03/BR/02	Estudos Lusitanistas	57 846,15
Ap04/LB/03	Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária	18 475,00
Ap05/LB/05	Seminário sobre Terapêutica da Malária	50 600,00
Ap07/BIS/06	Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças	12 327,00
Ap08/BIS/06	Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"	-
Ap09/LB/08	Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)	16 500,00
Ap10/LB/08	Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE - África	41 000,00
Ap11/LB/08	Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos	27 546,00
Ap12/LB/998	Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM	100 000,00
Ap13/LB/08	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 3ª Edição	40 600,00
Ap14/LB/09	Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO	78 479,00
Ap15/PRA/09	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 4ª Edição	40 000,00
Ap16/PRA/09	II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	16 560,00
Ap17/PRA/09	Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	15 993,60
Ap18/LB/10	Convenção CITES	24 277,30
Ap19/LB/10	Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL)	72 500,00
Ap20/LB/10	II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10)	14 325,00
Ap21/LB/10	CPLP multimédia	-
Ap22/LDA/10	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 5ª Edição	41 100,00
Ap23/LDA/10	Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE - África, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique	39 942,23
Ap24/LDA/11	CADAP Internacional (CADAPi) - 6ª Edição do Curso de Alta Direção em Administração Pública	46 179,44
Ap25/LDA/11	III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	24 411,43
Ap26/LDA/11	ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM	30 674,00
Ap27/LDA/11	Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - STP + TL - Fase 1 - Levantamento	10 176,00
Ap28/LIS/12	Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP - CIPS	26 944,45
Ap29/LIS/12	IV Escola de Jovens Líderes da CPLP	15 000,00
Ap30/LIS/12	Tráfico de Seres Humanos para a CPLP (Observatório de Tráfico de Seres Humanos);	45 878,00
Ap31/LIS/12	Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP	-
Ap32/LIS/12	Participação da CPLP na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável - RIO+20	25 273,24
Ap33/LIS/12	Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual)	60 981,00
Ap34/LIS/13	V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP	20 000,00
Ap35/LIS/13	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)	21 279,10
Ap36/LIS/13	Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste - Fase 2 - Publicação	26 584,80
AP37/LIS/13	Reforço da Capacidade de Comunicação Audiovisual da CPLP	100 000,00
Ap38/MAP/13	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social da CPLP - CIPS - Fase II	22 940,77
Ap39/DIL/14	Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase III	24 242,00
AP40/DIL/15	Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal da Guiné-Bissau	27 599,35
Ap42/DIL/15	2016 - Ano CPLP contra o Trabalho Infantil	97 570,88
Ap46/LIS/16	Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal em Angola	36 188,40
<b>TOTAL</b>		<b>1 423 054,19</b>

## 7. Grandes Agregados do PIC

### Montante Global do PIC em Execução

<b>Tipo de Intervenção</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
Projetos	5 491 896,85
Ações Pontuais	592 620,76
<b>TOTAL</b>	<b>6 084 517,61</b>

### Memória do PIC Executado (2000-2017)

<b>Tipo de Intervenção</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
Projetos	7 483 985,64
Ações Pontuais	1 423 054,19
<b>TOTAL</b>	<b>8 907 039,83</b>

### PIC em Execução e Executado (2000-2017)

<b>Estádio de Execução</b>	<b>Montantes Solicitados Fundo Especial (Euros)</b>
PIC em Execução	6 084 517,61
PIC Executado	8 907 039,83
<b>TOTAL</b>	<b>14 991 557,44</b>