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Introdução 
 

 

 

 

No período compreendido entre a XVII Reunião de Pontos Focais de 
Cooperação (RPFC) e a presente data, registou-se um significativo avanço na 
execução do PIC da CPLP, tendo sido concluído um conjunto apreciável de 
projetos e ações pontuais, das quais destacaríamos:  
 

� Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP; 
� Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da 

Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas; 
� Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português; 
� Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol; 
� Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do 

Projeto SURE-África, e 
� Seminário "A Importância dos Sistemas de Informação Geográfica na 

Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos". 
 
 
Dos projetos e ações pontuais concluídos cumpre destacar um apreciável nível 
de execução técnica, com o conjunto dos resultados esperados a ser atingido 
numa percentagem superior a 80%. Também a execução financeira destas 
ações concluídas merece registo, destacando-se algumas poupanças 
relativamente aos orçamentos iniciais, tal como mais à frente se pode confirmar.  
 
Mas este cenário é acompanhado por algumas apreciações menos positivas 
que devem continuar a merecer reflexão da RPFC:  
 

� A manutenção de um cenário em que os Pontos Focais dos PALOP e 
Timor Leste continuam a não apresentar projetos à Reunião; 

� A existência no PIC de projetos que há muito não sofrem qualquer tipo de 
avanço digno de registo; 

� O anúncio de projetos em RPFC que demoram muito tempo a arrancar; 
� A falta de apresentação atempada de pontos de situação por parte de 

algumas entidades executoras; 
� A ausência de resposta dos beneficiários às solicitações do Secretariado 

Executivo, e 
� Uma desadequação das regras do Fundo Especial a determinadas 

solicitações recebidas pelo Secretariado Executivo da CPLP. 
 
Por outro lado, no período em referência, o quadro de cooperação da CPLP 
continuou a aprimorar as suas metodologias e procedimentos de trabalho, 
tendo em mente uma prossecução mais eficaz dos seus objetivos.  
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Porém, os progressos e as exigências em termos da cooperação para o 
desenvolvimento continuam a obrigar ao aperfeiçoamento de novas reflexões 
e à busca de novos mecanismos de eficácia e eficiência para responder aos 
desafios que se apresentam.  
 
Espera-se, assim, que a reflexão iniciada com a revisão da Estratégia Geral de 
Cooperação da CPLP se possa realizar com a apresentação de novas diretrizes 
e modalidades de funcionamento, permitindo concretizar a ambição que 
temos de continuar a afirmar a nossa organização junto de outros espaços 
multilaterais, obtendo, assim, a desejada projeção internacional e os recursos 
necessários para complementar o financiamento das nossas atividades de 
cooperação para o desenvolvimento. 
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Quadro de Execução de Projectos em 
Curso 
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Código Título do Projecto 

Pr01/MAP/00 
Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, 

Angola  
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Implantar um Centro Regional destinado a capturar, desenvolver, 
sistematizar e difundir estudos, experiências, metodologias e informações dirigido ao 
desenvolvimento empresarial nos PALOP e Timor-Leste. 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos do 
quadro permanente qualificados; R2): Agentes multiplicadores para formação e consultoria 
qualificados; R3) Planos e programas de actuação do Centro Regional elaborados; R4) 
Sistema de informação estruturado e implantado 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade 
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor 

Total do 
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor 
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Estados Membros 

Direcção Executiva 
e  

Conselho 
Deliberativo 

PALOP e Timor-
Leste 4,4 Milhões 448.087,88 448.087,88 78.316,12 369.771,76 

 
Grau de Implementação  

Tendo por princípio a) as decisões resultantes da XVII RPFC; b) as conclusões da I Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo do Centro Regional de Excelência em 
Desenvolvimento Empresarial e c) a Resolução sobre o CREDE aprovada no XIII Conselho de 
Ministros, todas de Julho de 2008, foi o Secretariado Executivo da CPLP mandatado para 
desenvolver uma missão ao CREDE com o objetivo de identificar “mecanismos jurídico-
administrativos que: (a) Permitam o funcionamento transitório dos CRE, em Luanda e 
Maputo, na prossecução dos fins definidos no artº5 das Convenções sobre os Centros 
Regionais de Excelência, até ao momento que estas entrem em vigor; e (b) Permitam 
regularizar os fluxos financeiros para o funcionamento provisório dos Centros Regionais de 
Excelência, por via do Fundo Especial da CPLP.” 
 
Neste âmbito, entre 2 e 5 de Fevereiro de 2009, deslocou-se a Luanda uma missão do 
SECPLP, composta pelo DirCoop e o Assessor Jurídico, cujo relatório se apresenta em 
documento autónomo.  
 
Nota:  
Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais 
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Código Título do Projecto 

Pr01/MAP/00 Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, 
Angola  

abrangente os seus antecedentes e incidências. 

 
Observações Estado da ratificação:  

• Apenas Portugal depositou na nossa sede do SE os respectivos instrumentos de ratificação; 
 

Antecedentes: 
• Projeto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente 

aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 
2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD; 

• Assinatura da Convenção do CREDE – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. 
Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos; 

• Constituição do Primeiro Conselho Deliberativo – reuniu pela primeira vez no seguimento da XI 
RPFC, em Luanda, em 2005. Presidência de Angola com mandato de 2 anos: Dra. Corina Jardim 
(mandato terminou em Julho de 2007); 

• Diretor Executivo do Centro indicado para um mandato de 4 anos, na IV CCEG, em Bissau, em 2006 
- Dr. Manuel António Barros desde 2005; 
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Código Título do Projeto 

Pr02/MAP/00 Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, 
Moçambique  

Objetivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objetivo(s): Criar um Centro Regional de Excelência em Administração Púbica e estruturar 
e operacionalizar o seu programa inicial de capacitação de agentes públicos dos PALOP e 
Timor-Leste.  
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Instrumentos legais elaborados e Centro Regional 
institucionalizado; R2) Infra-estrutura física do Centro Regional preparada; R3) Sete cursos 
básicos de capacitação elaborados, ministrados e revistos; R4) Estudos elaborados e visitas 
técnicas realizadas. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade 
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor 

Total do 
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor 
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Estados Membros N/A 
PALOP e Timor-

Leste 3,2 Milhões 567.162,69 462.810,54 382.955,62 43.854,92 

 
Grau de Implementação • As obras do Centro iniciaram-se em Agosto de 2006, tendo sido concluída a primeira 

fase, com a construção de um dos blocos, e em fase de conclusão a elaboração do 
desenho da segunda fase, que inclui a construção do auditório multiusos e os restantes 
dormitórios. 

• Na XVII RPFC, de Julho de 2008, o PF de Moçambique referiu que a segunda fase estava 
por concluir. Esta fase necessitaria da aprovação do projeto de construção do Edifício-
Dormitório previsto, tendo, nessa ocasião, solicitado apoio para a prestação de uma 
assessoria que permitisse a continuidade do projeto.  

• Tendo por base o documento de projeto, o PF de Moçambique comprometeu-se a 
apresentar ao Secretariado Executivo uma proposta de avanço para o desenvolvimento 
desta segunda fase, o que não aconteceu. De destacar que esta proposta seria apreciada 
e poderia contar com a assessoria do Brasil e do Secretariado Executivo.  

• Por outro lado, na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, foi formulada a ideia de que seria 
realizada uma visita dos Estados Membros às instalações do Centro em data a anunciar 
e, no rescaldo dessa visita, seria equacionada a possibilidade do início do funcionamento 
do Centro no quadro das condições já criadas. Este convite não foi oficializado até ao 
momento. 

 
Observações • Projeto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente 

aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 
2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD 
(270.000 USD? Confirmar com assessoria financeira); 

• Assinatura da Convenção do CREAP – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. 
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Código Título do Projeto 

Pr02/MAP/00 Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, 
Moçambique  

Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos; 
• Este Centro, numa área adstrita ao Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica na 

Machava (município de Matola), será composto por 5 blocos em construção pré-fabricada, cada qual 
com cerca de 200m2. Os três primeiros blocos destinam-se a 7 salas de aula e à secretaria e 
administração. Os restantes blocos são para o alojamento de cerca de 50 pessoas. 
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Código Título do projeto 

Pr12/ST/01 Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP  
Objetivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objetivo(s): O1) Qualificar docentes em saúde pública com ênfase nas áreas de gestão, 
vigilância epidemiológica e administração hospitalar; e O2) Desenvolver um processo de 
formação profissional em saúde pública em diferentes níveis (médio e superior). 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Formadores capacitados nos PALOP; R2) Núcleos de 
cooperação consolidados em Angola e Moçambique; R3) Rede dos PALOP para formação em 
Saúde Pública em funcionamento. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade 
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor 

Total do 
projeto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor 
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil FIOCRUZ, Brasil PALOP 
424,089 272.493,00 192.611,05 140.463,74 52.147,31 

 
Grau de Implementação • Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria, até 

final de Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e reavaliaria 
a atualidade das ações referidas no Projeto. Adiantou, ainda, que as demais ações 
seriam objeto de avaliação à luz do Plano Estratégico de Saúde. 

• Conforme acordado na XVI RPFC, o Secretariado Executivo prestou apoio logístico à 
realização do Seminário “Saúde, Trabalho e Educação – Bases conceituais e 
metodológicas para a construção de currículos de capacitação em saúde pública”, que 
decorreu em Lisboa, de 2 a 5 de Dezembro de 2008, e marcou a finalização das 
atividades deste Projeto. 

• Participaram neste Seminário, coordenado pela Fiocruz, representantes de todos os 
Estados membros, à exceção de Angola e de Timor-Leste, tendo sido possível avaliar e 
validar o material didático elaborado pela Fiocruz com vista a apoiar os Estados 
membros na construção de currículos de capacitação em saúde pública. Conforme 
previsto pelo Projeto, foi oferecido aos participantes material informático que permitirá 
replicar nos respetivos países os conhecimentos adquiridos durante o Seminário. 

• Do Seminário resultaram, ainda, as seguintes recomendações: 
o Utilização do material instrucional pelo Núcleo Pedagógico de Moçambique, 

adaptando-o à realidade moçambicana do currículo de um curso sobre 
Desenvolvimento da Gestão de Unidades Sanitárias do Sistema Saúde de 
Moçambique; 

o Possibilidade de utilização do material instrucional no âmbito dos projetos do 
futuro Plano Estratégico da Cooperação em Saúde (PECS).  

 
o Com a realização do último seminário concluiu-se o projeto. 
o O relatório técnico da entidade executora foi já circulado de forma oficiosa. 

Aguardar-se a entrega do relatório técnico e financeiro final. 
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Código Título do projeto 
Pr12/ST/01 Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP  

 
Nota:  
Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais 
abrangente os seus antecedentes e incidências. 
 

 
Observações • O projeto foi apresentado pelo Brasil e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de 2001; 

• O projeto foi revisto em 2004 em termos de objetivos e resultados; 
• Prevê-se que alguns dos objetivos previstos com esta iniciativa, como sejam a viabilização de 

Núcleos de Apoio à Formação em Saúde Pública dos Estados membros e a qualificação de docentes 
em saúde pública possam ser inseridos no quadro do Programa Estratégico de Cooperação em 
Saúde da CPLP. 

• Na XV RPFC, de Julho de 2007, o Brasil comprometeu-se a dar seguimento ao projeto, com a 
realização das seguintes ações: elaboração e impressão de material didático, uma consultoria em 
Luanda e outra em Maputo; apoio aos núcleos de estudo da FIOCRUZ; apoio informático aos 
núcleos pedagógicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. Previa-se a finalização do 
projeto com a realização da oficina pedagógica de Lisboa. 

• Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria, até final de 
Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e reavaliaria a atualidade das 
ações referidas no Projeto. Adiantou, ainda, que as demais ações seriam objeto de avaliação à luz 
do Plano Estratégico de Saúde. 
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Código Título do Projecto 

Pr13/ST/01 Cooperação Técnica em Telecomunicações 
Objectivo (s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Apoiar os organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e 
Timor-Leste na melhoria das suas estruturas reguladoras e trocas experiências relativas à 
privatização e à introdução da competição no sector. 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Profissionais de nível superior de organismos 
governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em gestão dos 
serviços e regulamentação de actividades; R2) Técnicos de organismos governamentais de 
telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em controlo e operacionalização de 
sistemas; R3) Estrutura reguladora dos PALOP e Timor-Leste melhorada. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projeto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 
ABC, Brasil 

IPAD, Portugal 
ANATEL, Brasil 

ANACOM, Portugal 
PALOP e Timor-

Leste 559.388,00 359.281,00 154.496,03 126.489,41 28.006,62 

 
Grau de Implementação  

• A IV Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP, realizada em Maputo 
entre 19 e 20 de Outubro de 2006, sob o tema "Desenvolvimento da Regulação nos 
Países da CPLP", encerrou a primeira fase do projeto de Cooperação sobre 
Telecomunicações da CPLP.  

• A XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, deliberou no sentido de que as actividades do 
projecto fossem reavaliadas durante a V Reunião Técnica em Telecomunicações; 

• A V Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP A 10 e 11 de Julho de 
2008, teve lugar, na cidade da Praia, a V Reunião Técnica de Telecomunicações dos 
Países da CPLP, que decorreu sob o lema “Perspetivas para a Regulação o Espaço da 
CPLP”. Na reunião, participaram todos os reguladores da CPLP, com exceção de Timor-
Leste: 

o O primeiro painel foi dedicado á apresentação por cada um dos membros, do 
panorama das telecomunicações nos respetivos países.  

o O segundo painel dedicado ao tema das novas perspetivas das comunicações, 
desenvolveu a apresentações a cargo de Portugal e Brasil à luz do tema 
“ Televisão Digital Terrestre – TDT”; São Tomé e Príncipe, Portugal e Brasil sobre 
“ Redes de Nova Geração – NGN”; Brasil sobre “Redes de Banda Larga” e 
“Governança” da Internet; Cabo Verde e Brasil sobre “Gestão da Fiscalização do 
Espetro” e, por fim, Brasil e Portugal sobre o “Serviços/Acesso Universal”.  

o O terceiro painel abordou temas ligados à cooperação e assuntos institucionais, 
sendo de destacar as apresentações de Portugal para o tema “Associação de 
Reguladores”; “Centro de Excelência da UIT”; e “XXXII Sessão da Assembleia 
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Código Título do Projecto 
Pr13/ST/01 Cooperação Técnica em Telecomunicações 

das partes da ITSO; do Brasil para o tema “Assembleia Mundial de Normalização 
das Telecomunicações (AMNT-08); e da representante do Secretário Executivo 
da CPLP para o tema “Ações de cooperação ao nível da comunidade”. 

 
• De acordo com os termos de referência iniciais, a segunda fase do Projecto deveria ser 

consagrada ao desenvolvimento de acções de formação, prevendo-se o envolvimento de 
Portugal e Brasil na sua concretização com a dotação de formadores para o processo.  

• Atendendo a que a V RTT desenvolveu uma metodologia de trabalho, de cariz 
essencialmente formativo, seria de considera-la como uma primeira atividade da Fase II.  

• Considerando-se a realização, a 19 e 20 de Fevereiro, em Maputo, da I Assembleia-Geral 
da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (ARCT-CPLP) que:  

o Reuniu as autoridades reguladoras nacionais de comunicações (ARN) da CPLP; 
o Aprovou o plano de atividades a desenvolver em 2009, e que . 
o Definiu como objetivo possibilitar aos países envolvidos um conjunto de 

contactos, experiências e aprendizagens mútuas no âmbito da regulação do setor 
das comunicações. 

o Considera-se concretizado o Resultado 3 do projeto 
 
o O desenvolvimento de todas estas atividades permitem concluir que o objetivo 

geral do projeto foi alcançado. 
o Será de solicitar às entidades executoras a apresentação do relatório final do 

projeto. 
 

 
Observações • O projecto foi apresentado em co-autoria entre o Brasil e Portugal e aprovado na III RPFC, em STP, 

em Julho de 2001; 
• A I Assembleia-Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ARCT-CPLP) foi realizada de modo autónomo pelas 
entidades reguladoras sem o concurso de qualquer patrocínio financeiro da CPLP. 
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Código Título do projeto 

Pr14/ST/01 Centro de Formação da Juventude da CPLP 
Objetivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objetivo(s):  
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s):  
 

Nota: Os novos objetivos e resultados do projeto ainda não são conhecidos 
 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário 
(s) 

Valor  
Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 
ABC, Brasil 

 

Direcção dos 
Assuntos 

Multilaterais do MNE 
de STP 

Estados 
Membros 963.710,00 720.129,23 33.213,14 0,00 33.213,14 

 
Grau de Implementação • A XVII RPFC decidiu que Deveria ser dado um enfoque mais utilitário ao projeto, 

especializando-o no domínio da formação profissional da juventude. Assim, foram 
aprovadas as seguintes posições de consenso:  

o Redefinição do objetivo do Centro, 
o Alteração da designação para “Centro de Formação da Juventude da CPLP”, 

conforme proposta de Angola, e  
o Reformulação do projeto, numa parceria Brasil/São Tomé e Príncipe.  

• Não tendo o projeto obtido no passado qualquer categoria de decisão em sede RPFC, 
foi-lhe atribuída pela XVII a Categoria de Decisão 2; 

• Até ao momento não foi apresentada ao SECPLP qualquer proposta de reformulação do 
projeto.  

• STP nos últimos 12 meses mudou de governo 3 vezes e internamente foi possível obter 
uma decisão final sobre o andamento futuro do projeto. Sabe-se, contudo, que o local 
do centro será outro, sendo que a sua identificação está em curso. 

• Na XVIII, de Março de 2009, o Brasil informou que a sua Embaixada em STP recebeu 
orientações que permitem dialogar com as autoridades do país com vista à definição de 
prioridades e estratégias do governo santomense para atendimento às demandas na 
área de formação profissional. Em relação ao eventual projecto multilateral, o Brasil 
poderia apoiar colocando à disposição os serviços do consultor Márcio de Paula 
Fernandes, durante a realização do Curso sobre Gestão de Projectos, a ser realizado em 
Maio de 2009. 

 
Observações • O projecto foi apresentado pelo Brasil na III RPFC, em STP, em Julho de 2001; 

• O mérito do projecto foi reconhecido na IV RPFC, de Lisboa, em Fevereiro de 2002; 
• O Brasil transferiu para o FE, cerca de 33 mil Euros. 
• Portugal enviou seus contributos através de uma listagem de projectos na área de formação 
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Código Título do projeto 
Pr14/ST/01 Centro de Formação da Juventude da CPLP 

profissional, apoiados pelo IPAD em ANG, CV, GB, MOÇ e TL, no qual se identificam formações em 
Construção Civil, Serralharia, Carpintaria, Electricidade, Mecânica, Secretariado e Contabilidade, 
Gestão e Administração, Informática, Línguas Estrangeiras, Turismo, Agricultura, Saúde, entre 
outras. 

• O Ponto Focal de STP foi informado do contributo de PT através das NV 290 de 28 de Abril e NV 
340 de 19 de Maio. Nesta última foram também solicitadas informações sobre a reformulação do 
projecto. 

• Cabo Verde identificou, em NV, enviada a 16 de Junho de 2008, as seguintes áreas prioritárias de 
formação profissional a serem integradas no projecto: Turismo e Hotelaria, Modernização da 
Agricultura e Transformação Agro-Alimentar, Gestão e Reciclagem de Resíduos Sólidos, 
Empreendedorismo Jovem, Energias Alternativas, Animação Sócio Cultural e Valorização do 
Património Cultural. 

• Durante a XVI RPFC, São Tomé e Príncipe informou que, em cooperação com o Brasil, iria proceder 
à reformulação do documento do projeto. No seguimento dessa informação, o SE da CPLP solicitou 
aos Estados membros que emitissem parecer sobre áreas prioritárias, em termos de formação 
profissional, a serem contempladas no documento do projeto.  

• Até Julho de 2008, apenas Portugal e Cabo Verde se pronunciaram quanto à continuidade do 
projeto.  
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Código Título do Projecto 

Pr15/BR/02 Governo Electrónico 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Apoiar a elaboração de programas nacionais de governo electrónico nos 
PALOP e Timor-Leste. 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnóstico sobre as condições actuais de implementação 
de um programa de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste realizado; R2) Técnicos 
dos PALOP e Timor-Leste capacitados para a elaboração de programas nacionais com base 
em metodologia específica; R3) Política de Governo Electrónico estruturada. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil 
 

Secretaria de 
Logística e 

Tecnologia da 
Informação do Min. 
do Planejamento, 

Orçamento e 
Gestão do Brasil 

PALOP e Timor-
Leste 222.845,00 71.628,89 58.112,80 16.188,21 41.924,59 

 
Grau de Implementação • Dando seguimento às recomendações da XVII RPFC, realizou-se nos dias 3 e 4 de 

Outubro de 2008, em Lisboa, a Reunião Técnica de Governo Eletrónico com o objetivo de 
reformular o projeto em conformidade com o atual estágio de desenvolvimento de 
Governo Eletrónico nos Estados membros.  

• Desta forma, a RT identificou interesses comuns que podem guiar a reformulação do 
projeto e as novas relações cooperativas:  

• O projeto re-estruturado deverá ter em atenção o apoio aos EM menos desenvolvidos no 
âmbito do governo eletrónico, permitindo ainda que todos possam compartilhar 
experiências, já que os oito países possuem conhecimento de interesse dos demais. 

• A Fase I do projeto deverá ser concluída com os recursos já disponíveis no Fundo 
Especial da CPLP, tendo continuidade em fases distintas mas complementares, que 
permitissem que as capacidades de todos os EM fossem mobilizadas de forma sinérgica. 

• Desta forma, os representantes dos EM manifestaram grande interesse para que a Fase I 
do Projeto Governo Eletrónico fosse concluída com a construção de uma plataforma 
eletrónica para a partilha de informação entre todos os EM. Esta Rede Colaborativa da 
CPLP em Governo Eletrónico contaria com a participação de todos os EM, no formato de 
uma Conferencia Internacional ou workshops temáticos de trabalho. A conferência daria 
lugar a uma outra reunião técnica para delineamento de novas, e atualizadas, linhas 
condutoras para a Fase II. 

• Os representantes dos EM recomendaram que a Fase II do projeto tivesse como grandes 
objetivos: 

o A partilha de conhecimento entre todos os EM; 
o A formação de recursos humanos segundo redes temáticas mais específicas; e 
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Código Título do Projecto 
Pr15/BR/02 Governo Electrónico 

o O apoio aos EM menos desenvolvidos.  
• Para além disto, a Fase II teria como objetivo mais lato a consolidação da Rede 

Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico.  
• Na XVIII, de Março de 2009, o Brasil informou que a Secretaria de Logística e Tecnologia 

de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil apresentou 
à ABC uma minuta de projecto para mobilização dos fundos remanescentes da fase I 
para a constituição da Rede Colaborativa em Governo Electrónico da CPLP. Logo que a 
ABC valide a referida minuta, ela será remetida ao SECPLP para cumprimento dos 
trâmites habituais.  

 
Nota:  
Este projeto possui um documento de Ponto de Situação onde se relata de forma mais 
abrangente os seus antecedentes e incidências. 
 

 
Observações • O projeto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002; 
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Código Título do Projeto 

Pr24/LB/07 Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade 
e Gestão de Áreas Protegidas 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): O1) Capacitar os formandos para o planeamento e gestão de planos ou 
projectos para a conservação da biodiversidade, com elaboração de um plano de gestão para 
a área protegida escolhida como sítio piloto, e O2) Capacitar os formandos para a 
caracterização e inventário de zonas húmidas, incluindo a metodologia de designação de 
Zonas Húmidas de Importância Internacional. 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados: i. manuais de apoio à formação; ii. 
adaptação da base de dados de Zonas Húmidas para os países da CPLP; iii. aplicação de 
critérios da Convenção de Ramsar para designação de Zonas Húmidas Importantes; e R2) 
Plano de gestão elaborado para sítio piloto: i. Maior comprometimento dos parceiros e 
autoridades locais na participação e gestão nas Áreas Protegidas em que vivem; ii. gestão de 
uma área protegida com base em critérios científicos e possibilidade de avaliação objetiva 
dos resultados obtidos; e iii. Estabelecimento de um plano de monitorização. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projeto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 
IPAD, Portugal 

 

Instituto da 
Conservação da 
Natureza (ICN) 

Estados Membros 
60.000,00 45.000,00 45.000,00 37.855,25 7.144,75 

 
Grau de Implementação • O Primeiro módulo de formação, desenvolvido em Moçambique, entre 28 de Março e 6 

de Abril de 2008, foi concluído com êxito.  
• A primeira fase foi concluída com êxito, tendo sido ministrados 3 módulos formativos: 

metodologia para a elaboração de Planos de Gestão; A aplicação de critérios da 
Convenção de Ramsar; e Inventário de Zonas húmidas e respectiva base de dados.  

• O Segundo módulo foi desenvolvido em Moçambique entre 18 e 27 de Julho de 2008, 
tendo-se com esta ação encerrado o projeto; 

• Foi entregue e circulado o relatório técnico e financeiro final por parte da 
entidade executora. 

 
 
Observações • O projecto foi apresentado por Portugal na XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007; 

• Todos os participantes dos Estados membros beneficiarão de todas as fases deste projecto, com 
excepção da aplicação prática do plano de gestão, que beneficiará directamente o parceiro 
moçambicano; 
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Código Título do Projecto 

Pr25/LB/07 Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): O1) Constituir centros de referência em documentação, comunicação e 
educação ambiental - Salas Verdes, e O2) Elaborar o Programa de Educação Ambiental da 
CPLP 
                                                                                                                     
Resultado(s) Esperado(s): R1) Duas Salas Verdes em cada um dos 08 (oito) países 
membros da CPLP implantadas; R2) Rede de comunicação entre as salas verdes 
estabelecida; R3) Seminário CPLP de Educação Ambiental realizado; e R4) Estratégias para a 
Campanha Internacional de Educação Ambiental com ênfase no tema Mudanças Climáticas 
definidas. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR ABC, Brasil 
IPAD, Portugal 

 

Ministério do Meio 
Ambiente  

(MMA), do Brasil 
 

PALOP e Timor 
Leste 203.446,00 126.705,00 125.721,90 0,00 125.721,90 

 
Grau de Implementação • Em Julho de 2008 identificadas salas verdes em todos os Estados membros, à excepção 

de Timor-Leste; 
• Nessa altura esperava-se que as atividades do projeto tivessem início ainda durante a 

primeira metade do segundo semestre de 2008, o que não ocorreu devido a alterações 
de cariz institucional no seio da entidade executora; 

• Esta conjuntura motivou atrasos no início do projeto, não tendo ainda sido assinado o 
Termo de atribuição de Financiamento que, de momento, se encontra em discussão 
entre o SECPLP e a entidade executora face à proposta de formulação de um “Protocolo 
de Cooperação”. 

 
Observações • Na sequência da realização, em Brasília, em Maio de 2006, da III Reunião dos Ministros do 

Ambiente da CPLP, que adoptou uma Plataforma de Cooperação da CPLP na área ambiental, foi 
apresentada à XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007, um Projecto de Educação Ambiental; 

• O projeto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa.  
• O projecto foi novamente apresentado à XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, para garantia do 

compromisso financeiro de Portugal, o que foi confirmado nessa ocasião; 
• O projeto foi submetido pelos Governos de Angola Brasil, Cabo Verde e Portugal; 
• A primeira actividade oficial do projecto foi realizada por ocasião do I Congresso Internacional de 

Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza, realizado na Galiza, em Setembro de 2007, 
tendo nessa oportunidade sido constituído o Comité Gestor do Projecto (Reunião de Pontos Focais 
de Educação Ambiental da CPLP), que realizou a sua primeira reunião; 

• A 2ª Reunião do Comité Gestor do projecto foi realizada em Luanda, em Abril de 2008, por ocasião 
da IV Reunião de Ministros do Meio Ambiente da CPLP, circunstância em que se elaborou o 
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Código Título do Projecto 

Pr25/LB/07 Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes) 

cronograma de actividades do projecto;  
• A versão original do projeto recolheu melhoramentos técnicos e foi já nomeada uma coordenadora 

responsável do lado da agência executora, do MMA do Brasil que, em Julho de 2008, desenvolveu 
reuniões em Portugal junto do IPAD, CPLP e pontos focais portugueses do projecto, a que se seguiu 
uma missão a S. Tomé e Príncipe; 
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Código Título do Projeto 

Pr27/LB/08 Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP 
Objetivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objetivo(s): Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP nas obras de engenharia 
civil de caráter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das 
suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.                                                                                                     
 
Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção 
em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) 
Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos 
técnicos do LABPALOP “on the Job”, com base em conhecimentos técnico-científicos 
adequados ao estádio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) 
Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda 
reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos 
LABPALOP atualizados; R6) XXII Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD 
realizada. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projeto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 
 

Laboratório 
Nacional de 

Engenharia Civil 
(LNEC) 

 

PALOP e  
Timor-Leste 439.425,26 203.836,43 204.586,43 102.293,21 102.293,22 

 
Grau de Implementação Até ao momento, foram realizadas várias ações de formação e assistência técnica em todos 

os PALOP: 
 

� 11 em Cabo verde – essencialmente no domínio da Geotécnica e Reabilitação 
Urbana; 

� 4 na Guiné-Bissau: com enfoque na realização de cursos sobre materiais 
betuminosos e assistências técnicas no domínio do ordenamento do território;  

� 6 em Moçambique – com destaque para cursos na área da engenharia de fundações 
e normalização, certificação e acreditação. Neste país, questões relativas ao 
desalfandegamento tornaram menos eficazes as ações previstas; 

� 6 em STP – Assistência técnica no âmbito dos recursos hídricos e curso de 
normalização, certificação e acreditação, e  

� 5 em Angola – país em que os trabalhos se encontram mais atrasados. Espera-se, 
contudo que a sua finalização ocorra até ao fim de Abril de 2009. 

 
o Circulou-se o relatório de atividades intermédio do projeto 
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Código Título do Projeto 
Pr27/LB/08 Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP 

Observações • O projeto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.  
• O SECPLP está em processo de regularização dos desembolsos financeiros.  
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Código Título do Projecto 

Pr30/LB/08 Programa para a Implantação de Bancos de Leite Humano nos Países da CPLP 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Contribuir para redução da mortalidade infantil nos países da CPLP   
 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Banco de Leite Humano implantado em Angola; R2) Banco 
de Leite Humano implantado em Cabo Verde; R3) Banco de Leite Humano implantado em 
Guiné-Bissau; R4) Banco de Leite Humano implantado em Moçambique; R5) Banco de Leite 
Humano implantado em São Tomé e Príncipe, e R6) Banco de Leite Humano implantado em 
Timor-Leste. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil 

Fundação 
Oswaldo Cruz/ 

Instituto 
Fernandes 
Figueira 

/Instituto de 
Comunicação e 
Informação 
Científica e 
Tecnológica 

PALOP e Timor-
Leste 416.648,00 272.794,00 151.957,00 0,00 0,00 

 
Grau de Implementação • O projeto foi apresentado à XVII RPFC de Julho de 2008, tendo obtido a Categoria de 

Decisão 2; 
• Na ocasião os PF’s de Moçambique e Timor-Leste solicitaram um prazo de 30 dias para 

consultarem os seus respetivos setores; 
• O SECPLP, através da sua Nota Verbal 603 de 8 de Setembro de 2008, solicitou a estes 

países que se pronunciassem sobre o projeto, o que não ocorreu até à data; 
• De recordar que de acordo com a categoria de decisão atribuída, o “projeto proposto 

deverá ser encaminhada ao Secretariado Executivo que verificará se a proposta revista 
incorpora de forma apropriada as recomendações feitas, dando a conhecê-la aos demais 
Pontos Focais”. 

 
 
Observações � O projeto terá uma duração prevista de 24 meses.  

� O objetivo específico do projeto passa pela implantação de uma Rede de Bancos de Leite Humano 
na CPLP, no mínimo um em cada país, que sirva como referência nacional para o intercâmbio de 
conhecimento e transferência de tecnologia no âmbito do aleitamento materno. 
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Código Título do Projecto 

Pr31/LB/08 Curso sobre Gestão do Ciclo do Projecto de Cooperação Técnica 
(ProCTI-MCP) 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Capacitar um total de 180 participantes dos PALOP e Timor Leste em Gestão 
do Ciclo de Projetos de Cooperação Técnica 
 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Material didático elaborado; R2) Programa do evento e 
organização preparados e R3) Cursos Ministrados 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil 

Agência 
Brasileira de 
Cooperação 

(ABC) 

PALOP e Timor-
Leste 128.452,00 94.472,00 52.624,27 31.999,65 20.624,62 

 
Grau de Implementação • A XVI RPFC solicitou a continuidade da cooperação brasileira nessa área, o que foi 

atendido com a apresentação à XVII RPFC, de Julho de 2008, de um novo módulo do 
programa que versa agora sobre a temática da gestão do ciclo do projeto, sendo agora 
conhecido por “Programa de Treinamento em Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-
MCP)”. 

• Até ao momento foram já realizadas 2 edições desta nova fase do ProCTI:  
� Em Cabo Verde (Cidade da Praia): entre 13 a 17 de Outubro de 2008, com uma 

avaliação altamente positiva por parte dos participantes (temos relatório em 
nossa posse); 

� Em Moçambique (Maputo): entre 3 a 7 de Novembro de 2008, também ela 
avaliada positivamente e com um maior número de participantes do que o 
esperado (temos relatório em nossa posse); 

• Para os restantes países, o SECPLP desenhou uma proposta de trabalho, apresentada 
em Dezembro de 2008 através de NV, no sentido de que em 2009 as atividades 
decorressem de acordo com o seguinte calendário:  

� Guiné-Bissau: 23 a 27 de Março de 2009 
� São Tomé e Príncipe: 2 a 7 de Maio de 2009 
� Timor-Leste: 25 a 29 de Maio de 2009 
� Angola: 15 a 19 de Junho de 2009 
 

 
Observações � Em Novembro de 2008, foram encaminhadas pelo SECPLP as NV n.º 766 e 811 que anexam 

respetivamente o Relatório das ações realizadas em Cabo Verde e Moçambique. 
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Código Título do Projecto 

Pr32/LB/08 Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição 
para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Fortalecer a abordagem da Educação Ambiental nos sistemas de ensino, 
envolvendo os Ministérios de Estado de Educação na construção e implementação do 
Programa CPLP de Educação Ambiental. 
 
Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário Regional para a formação de facilitadores 
nacionais e planejamento participativo com os 8 países membros realizado em Angola ou no 
Brasil (previsto para outubro de 2008); R2) Facilitadores nacionais formados no Seminário 
Regional presentes no Encontro de Observadores Internacionais da III Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, no Brasil (previsto para abril de 2009); R3) 
Conferências de Meio Ambiente nas escolas e Conferências Nacionais realizadas, e R4) 
Produção de materiais e criação de banco de imagens e audiovisuais a serem veiculados em 
campanha integrada ao Programa de Educação Ambiental da CPLP. 
 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil 
Ministério da 
Educação 

PALOP e Timor-
Leste 681.955,00 151.021,00 0,00 0,00 0,00 

 
Grau de Implementação • Em Agosto de 2008 o Ministério da Educação do Brasil efetuou uma apresentação do 

Projeto a todos os Chefes de Gabinete dos Ministérios de Educação dos Estados-
membros da CPLP, ocasião em que se solicitou a indicação dos Pontos Focais que 
participarão como interlocutores do país junto à coordenação do projeto; 

• Foram identificados os Pontos Focais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal; 
• Os contactos desenvolvidos com os PF mencionados tiveram por objetivo: esclarecer o 

cronograma do projeto e iniciar a preparação para o Seminário CPLP: Educação 
Ambiental nas Escolas; 

• Entretanto, por dificuldades de ordem institucional, o calendário do projeto foi 
comprometido. Por forma a obviar os constrangimentos gerados com o atraso na 
execução do projeto, foi realizada uma reunião de trabalho entre a gestora do projeto 
pelo lado do Brasil e o DirCoop da CPLP em 11 de Dezembro de 2008 que, entre outros 
aspetos, abordou o seguinte: alterações ao Cronograma de atividades, orçamento do 
projeto, assinatura do termo de financiamento e início do projeto.  

• Aguarda-se a assinatura do Termo de Atribuição de Financiamento e a transferência de 
recursos para o FE da CPLP para que o projeto se inicie. 
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Pr32/LB/08 Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição 
para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase 

 
Observações • O Ministério da Educação de Portugal, por meio de seu Gabinete de Estatística e Planejamento, vem 

contribuindo com a preparação do Projeto, especialmente na contribuição logística e técnica para a 
realização do Seminário CPLP: Educação Ambiental nas Escolas. 

• Numa reunião entre os Ministérios da Educação do Brasil e Portugal, realizada em Lisboa, em Julho 
de 2008, acordou-se que o governo português participaria do projeto, facilitando a produção e 
distribuição do material em Lisboa, o que permitiria uma redução do orçamento do Projeto. Além 
disso, todas as ações preparatórias para as conferências nas escolas em Portugal estariam a cargo 
do próprio orçamento do governo português. 

• Contudo, o atraso na execução do projeto levou a que o governo português considerasse uma nova 
perspetiva de participação no projeto que estará em negociação com a contraparte brasileira. 
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Código Título do Projecto 

Pr33/LB/08 I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Promoção do cinema e da produção audiovisual dos Estados membros da 
CPLP 
 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Dar maior visibilidade à área do cinema e do audiovisual 
dos países da CPLP; R2) Reforçar as relações de cooperação entre os países em matéria da 
indústria cinematográfica; e R3) Formação técnica dos vários agentes culturais que intervêm 
no desenvolvimento cinematográfico ao nível local. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 

Ministério da 
Educação e Cultura 

(MEC), por 
intermédio do 

Instituto Nacional 
de Audiovisual e 
Cinema (INAC) de 

Moçambique 

Todos os EM 
91.601,53 20.497,66 20.497,66 0,00 20.497,66 

 
Grau de Implementação • A mostra de cinema deveria realizar-se entre 29 de Novembro e 06 de Dezembro de 

2008, o que não aconteceu por questões ligadas à angariação de patrocínios, tal como 
anunciado pela entidade executora no seu Ofício de Novembro de 2008; 

• O novo calendário proposto pela entidade executora para a realização do evento é 18 a 
25 Junho de 2009. 

• Os fundos em falta já estão mobilizados e será circulada uma NV nesse sentido 
 
Observações • Projeto apresentado por Moçambique e aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de 

Decisão 1 
• Moçambique será o primeiro EM da CPLP a realizar este evento, que se transformou de Festival de 

Cinema em Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP, fazendo jus às recomendações saídas do 
seminário sobre “Parcerias para a Cooperação Cultural no Espaço CPLP” que teve lugar, em Junho 
de 2006, em Lagos, Portugal. 
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Código Título do Projecto 

Pr34/LB/08 
Concepção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética 
para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-

Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Apoiar a escolarização básica universal e a redução do abandono e do 
insucesso escolar nos países africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste, através de 
um suporte didáctico-pedagógico melhorado e disponível gratuitamente para a 
aprendizagem inicial da Língua veicular do ensino. 
 
Nota: A Fase I contempla apenas as atividades de conceção dos Manuais, Publicação e 
distribuição pela RGB e Angola (logo que este país confirme que estão reunidas as condições 
para que o projeto avance). 
 
Resultado(s) Esperado(s): R1) Manuais de iniciação à leitura, escrita e aritmética 
concebidos com conteúdos adaptados à diversidade lexical e de significados nos países 
africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste; R2) Publicação de 380 000 exemplares 
distribuída por instituições de educação e alfabetização selecionadas nos PALOP e Timor-
Leste; R3) 72 professores formadores (12 por país) aptos a utilizar eficazmente o manual e 
a replicar essa capacidade entre professores do ensino formal e informal, e R4) Grupos 
nacionais de professores formadores estruturados e sensibilizados para o acompanhamento 
e verificação de resultados da introdução dos manuais. 
 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 

Associação 
Convergência da 

Lusofonia 
Guiné-Bissau  

 182.865,06 91.947,86 91.947,86 91.947,86 0,00 

 
Grau de Implementação • Em Agosto de 2008, foi assinado o Termo de Atribuição de Financiamento com a 

entidade executora; 
• Os beneficiários das primeiras edições são a Guiné-Bissau e, numa fase subsequente, 

Angola; 
• De referir que Angola solicitou em NV de Setembro de 2008 que o desenvolvimento do 

projeto no país deveria aguardar novos desenvolvimentos relativos ao processo debate 
em curso sobre o Acordo Ortográfico, pelo que o projeto avançou contemplando apenas 
tendo a RGB por beneficiário; 

• Em Novembro de 2008 o SECPLP elaborou um documento de procedimentos que 
compreendia o conjunto de atividades a serem desenvolvidas durante a Fase I; 

• Entretanto, já na fase de revisão dos textos por parte da Fundação Calouste Gulbenkian, 
foi considerado que a metodologia da cartilha deveria ser revista tendo em conta o facto 
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Código Título do Projecto 

Pr34/LB/08 
Concepção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética 
para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-

Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” 
do ensino do Português na RGB dever ser considerado como uma língua segunda; 

• Por solicitação do SECPLP, foi solicitada ao IILP a elaboração de um parecer, recebido 
em Janeiro de 2009, que sugere alterações ao texto-base da cartilha. Também o IPAD 
está em contacto com a FC Gulbenkian para a reformulação da cartilha, sem encargos 
para a CPLP. 

 
 
Observações • Projeto aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 2 
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Código Título do Projecto 

Pr35/LB/08 O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de 
Boas Práticas 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Diminuir os efeitos da pobreza nas comunidades mais marginalizadas da 
Guiné-Bissau e de Cabo Verde, através da melhoria das condições de apoio ao 
desenvolvimento profissional, humano e de participação das mulheres, suas famílias e 
respetivas comunidades. 
 

Resultado(s) Esperado(s): Para o Objetivo Especifico 1: R1) 48 ações de sensibilização do 
Microcrédito realizadas em Bafatá (GB); R2) 96 agrupamentos femininos beneficiários de 
Microcrédito em Bafatá e Gabu (GB); R3) 1 nova metodologia de trabalho no MC definida e 
implementada (CV); R4) 3 ações de reforço das capacidades técnicas da Caritas realizadas 
(CV); R5) 5 materiais de formação (manuais e cartazes) elaborados (CV); R6) 30 ações de 
sensibilização do Microcrédito realizadas em Santo Antão (CV), e R7) 50 Microcréditos 
concedidos e acompanhados pelos animadores da Caritas (CV); Para o Objetivo Especifico 2: 
R1) 2 ações de formação na área do Microcrédito para os técnicos da Caritas (CV) e R2) 2 
ações de reforço de capacidades das organizações da RECOP realizadas (GB) 
 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 

Instituto de 
Solidariedade e 
Cooperação 
Universitária 

Cabo Verde e 
Guiné-Bissau 119.069,00 92.438,00 92.438,00 50.000,00 42.438,00 

 
Grau de Implementação • O Termo de Atribuição de Financiamento foi assinado em Fevereiro de 2009, tendo o 

projeto previsto o seu arranque para o início do mês de Março de 2009.  

 
Observações • Projeto aprovado na XVII, de Julho de 2008, com a Categoria de Decisão 1 
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Memória de Projectos Concluídos 
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Codificação Projectos 

Pr03/MAP/00 Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes 
Pr04/MAP/00 Curso de Formação de Técnicos da Educação 
Pr05/MAP/00 Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP 
Pr06/MAP/00 2º Concurso CPLP - 1ª Obra (nacional/comunitário) 
Pr07/MAP/00 Estatísticas da Educação 

Pr08/ST/01 
ETECFORMA - Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua 
Portuguesa 

Pr09/ST/01 
Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspectores e 
Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública 

Pr10/ST/01 Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz 
Bas-Fond 

Pr11/ST/01 HIV/SIDA 
Pr12/ST/01 Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP 

Pr16/BR/02 
Curso de Elaboração de Projectos de Cooperação para o 
Desenvolvimento (CEProDe) 

Pr17/BR/02 Fortalecimento do Secretariado Executivo 

Pr18/LB/04 Treinamento em Análise e Enquadramento de Projectos de 
Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE) 

Pr19/LB/05 
Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais 
Internacionais 

Pr20/LB/05 
Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-
MGC) 

Pr21/LB/05 Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP 
para Informação dos Arquivos do IHMT 

Pr22/LB/06 
Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a 
Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de 
Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau 

Pr23/GB/06 
Bolsas CADAP - 1ª fase / Curso de Alta Direcção em 
Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste 

Pr24/LB/07 
Formação e Implementação de Metodologias para a 
Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas 

Pr26/LB/07 Bolsas CAPAD – 2ª fase / Curso de Alta Direcção em 
Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste 

Pr28/LB/08 Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português 
Pr29/LB/08 Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol 
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Quadro de Execução das Acções 
Pontuais em Curso
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Código Título da Acção Pontual 

Ap03/BR/02 Estudos Lusitanistas na Biblioteca Nacional de Lisboa – I e II Fase 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Atribuir bolsas de curta duração a docentes, pesquisadores e técnicos 
especializados, também licenciados, africanos e timorenses para realizarem estudos 
lusitanistas de âmbito alargado, utilizando o acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, de que 
resultem publicações a serem distribuídas por Universidades e outras entidades do mundo 
de língua portuguesa, de acordo com os temas desenvolvidos. 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Doze pesquisadores seleccionados, sendo dois de Angola, 
dois de Cabo Verde, dois da Guiné-Bissau, dois de Moçambique, dois de São Tomé e Príncipe 
e dois de Timor-Leste; R2) Doze estudos em lusitanismo elaborados e publicados.  

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil 
 

Fundação Luso-
Brasileira para o 
Desenvolvimento 

do Mundo de 
Língua Portuguesa 

PALOP e  
Timor-Leste 77.479,50 57.846,15 69.995,54 44.020,13 23.975,41 

 
Grau de Implementação • A edição dos trabalhos está dependente do apoio científico da Biblioteca Nacional. 

• A Fundação Luso-Brasileira está a trabalhar em parceria com a Biblioteca Nacional na 
selecção dos trabalhos que deverão ser editados. 

 
Observações • O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002; 

• Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de 
Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido na 
IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP). 
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Código Título da Acção Pontual 

Ap06/LB/06 Monitoramento dos Projectos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projectos brasileiros de 
cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença in loco de 
representantes do MRE/ABC sempre que necessário. 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, 
em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projectos (abertura ou 
encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) 
visitas sistemáticas aos projectos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de 
informações in loco sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projectos e de 
relatórios específicos sobre o seu ponto de situação actual; R4) Melhor aproveitamento das 
oportunidades da cooperação. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

ABC, Brasil ABC, Brasil ABC, Brasil 
58.814,00 58.814,00 58.814,00 0,00 58.814,00 

 
Grau de Implementação • O Brasil enviou para o Fundo Especial o montante de USD 70.000,00 (58.814,00 Euros). 

 
Observações • A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa. 
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Código Título da Acção Pontual 

Ap12/LB/08 Rede de Investigação e Desenvolvimento de Saúde – Malária – RIDES 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Reunião técnica dos elementos fundadores e representantes da RIDES 
(Rede de Investigação e Desenvolvimento de Saúde – Malária.- CPLP) 

 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Reunião realizada e R2) Rede constituída e dinamizada 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 

Unidade de Malária 
e Centro de Malária 
e Outras Doenças, 
do Instituto de 

Higiene e Medicina 
Tropical, 

Universidade Nova 
de Lisboa 

 

Estados Membros 
27.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 

 
Grau de Implementação • Termo de Atribuição de Financiamento assinado em Janeiro de 2009; 

• O início das atividades encontrava-se previsto para Junho de 2008; 
• Por questões ligadas com a operacionalização da reunião em Luanda, a mesma foi 

adiada sine-die; 
• À margem do Congresso Brasileiro sobre Medicina Tropical, em Março de 2009, será 

realizado o IV Encontro da RIDES, ocasião em que se pretende concertar uma data entre 
as partes – provavelmente a partir de Abril de 2009.  

 
Observações • A Ação Pontual foi aprovada na XVII RPFC, de Julho de 2008, em Lisboa. 
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Código Título da Acção Pontual 

Ap13/LB/08 Curso Internacional de Alta Direcção em Administração Pública – 3ª Edição 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Formar uma nova geração de líderes e dirigentes públicos, pertencentes a 
todos os países que partilham o português e o castelhano como línguas oficiais, abertos e 
promotores do desenvolvimento e da cooperação internacional. 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Curso realizado e R2) Dirigentes dos PALOP e Timor-Leste 
capacitados 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 
Instituto Nacional 
de Administração 

(INA, IP) 

PALOP e Timor-
Leste 53.580,00 40.600,00 40.600,00 0,00 40.600,00 

 
Grau de Implementação • O projeto teve o seu início a 20 de Fevereiro de 2009, com um Seminário de Abertura 

desenvolvido em torno do tema geral “Interculturalidade e Cooperação Internacional”; 
• O seminário contou com a presença de grande número do corpo diplomático do espaço 

da CPLP e da Ibero América acreditado em Portugal. Recorde-se que esta iniciativa foi 
proposta pelo Presidente da República Jorge Sampaio durante VI Cimeira Ibero-
americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Salamanca, em 2005; 

• O curso conta com 2 representantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique e 1 dos 
restantes Estados membros beneficiários da ação pontual; 

• Frequentam ainda o curso 4 representantes do Brasil; 
• Falta ainda processar a assinatura do Termo de Atribuição de Financiamento 

 
Observações • A Ação Pontual foi aprovada na XVII RPFC, de Julho de 2008, em Lisboa.  

• O CADAPi pretende contribuir para a criação de uma nova geração de líderes e dirigentes públicos 
no espaço da CPLP e da América Latina, que troquem entre si experiências, que criem novas redes 
de contacto e que transportem para os seus países de origem novas ideias, metodologias e 
procedimentos, tendo em mente a melhoria continuada e sustentada dos seus modelos de gestão 
pública. 
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Memória de Acções Pontuais 
Concluídas 
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Codificação Acções Pontuais 
Ap01/ST/01 Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo 
Ap02/ST/01 Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau 

Ap04/LB/03 Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I 
Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária 

Ap05/LB/05 Seminário sobre Terapêutica da Malária 

Ap07/BIS/06 
Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre 
Cuidados de Saúde para Crianças 

Ap08/BIS/06 
Conferência Nacional sobre Educação Profissional e 
Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua 
Portuguesa" 

Ap09/LB/08 
Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e 
Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente 
(WSCRA08) 

Ap10/LB/08 
Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no 
âmbito do Projecto SURE-África 

Ap11/LB/08 
Seminário "A importância dos Sistemas de Informação 
Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos 
Riscos Geológicos 
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Acções Pontuais Financiadas pelo 
Secretariado Executivo  

em 2008 e 2009  
com carácter promotor da 

cooperação da CPLP 
(no limite das suas competências) 

 
 
 



2009-02-27 41

 

 

 

 

 
Título da Acção Pontual  Simposium Olhares Cruzados sobre a Droga 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Realização de uma conferência técnico-científica sobre as causas que 
motivam a existência de comportamentos aditivos que afetam a população  

Resultado(s) Esperado(s): R1) Simposium realizado, R2) Participantes dos Estados 
membros capacitados 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 

IPAD, Portugal 

Instituto da Droga 
e 

Toxicodependência 
(IDT) e 

Universidade Nova 
de Lisboa 

IDT 
N.d. 5.000,00 5.000,00 4.888,00 222,00 

 
Grau de Implementação • Conferência realizada entre 23 e 25 de Outubro de 2008 

 
Observações • O desembolso foi indicado para apoio ao pagamento das deslocações de representantes 

de alguns dos Estados Membros 
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Título da Acção Pontual  I Encontro Luso-Angolano em Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Reforço das bases para uma cooperação durável entre Angola e Portugal, 
através do debate sobre actuais problemas e perspectivas , a curto e longo prazo, no âmbito 
da Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural. 

Resultado(s) Esperado(s): Dinamização de acções de cooperação e parcerias entre 
agentes académicos e técnicos para largamento das modalidades de cooperação; 
económicos par incremento do conhecimento sobre oportunidades de trocas comerciais; e 
sociais para debate sobre modalidades de cooperação no âmbito do desenvolvimento social. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR Secretariado 
Executivo 

 

Universidade de 
Évora 

Angola e 
Universidade de 

Évora N.a. 1.300,00 N.a. 1.300,00 N.a. 

 
Grau de Implementação • O encontro será realizado entre 16 e 18 de Outubro de 2008. 

• Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de Estados Membros da CPLP. 

 
Observações • O encontro é organizado com o apoio do Consulado de Angola em Portugal; 

• Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”. 
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Título da Acção Pontual  
Seminário Internacional Educação, Ambiente, Turismo Desenvolvimento 

Comunitário – São Tomé e Príncipe 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Reflexão aprofundada sobre as temáticas do Turismo, ambiente e do 
Desenvolvimento Comunitário, partindo da estratégia educativa. 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário realizado; R2) Reflexão desenvolvida; R3) 
Conclusões disseminadas aos Estados membros. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 
Secretariado 
Executivo 

 

Centro de Estudos 
Africanos do ISCTE 

São Tomé e 
Príncipe e 

restantes Estados 
Membros 
presentes  

N.a. 1.500,00 N.a. 1.500,00 N.a. 

 
Grau de Implementação • O encontro será realizado entre 21 e 28 de Julho de 2008 em São Tomé e Príncipe. 

• Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de 4 Estados Membros da 
CPLP, para além de outros países Europeus. 

• O seminário é uma das acções integradas do projecto de investigação “Os impactos do 
turismo no desenvolvimento comunitário em África: análises e experiências insulares”, 
nos contextos de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 

 
Observações • A organização do evento está a cargo do Centro de Estudos Africanos do ISCTE (CEA-

ISCTE), a Associação Internacional de Investigadores em Educação Ambiental (NEREA-
Investiga), a Direcção-Geral de Ambiente e a Direcção de Turismo e Hotelaria da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe; 

• Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”. 
• Em Fevereiro de 2009, o Secretariado Executivo através de Nota Verbal distribuiu as 

Missões e embaixadas junto da CPLP uma publicação com o resumo dos trabalhos deste 
evento. 
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Título da Acção Pontual  Projecto de Apoio ao Curso de Educadores de Infância, na Guiné-Bissau 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Contribuir para a qualidade da Educação na Guiné-Bissau, através do reforço 
escolar, nas áreas da Matemática e Língua Portuguesa, das alunas do Curso de Educação de 
Infância promovido pela Comissão Interdiocesana de Educação e Ensino 

Resultado(s) Esperado(s): R1) Reforço Escolar das alunas do Curso de Educadoras de 
Infância da CIEE realizado; R2) 24 Educadoras de infância reforçadas na áreas da 
Matemática e Língua Portuguesa; R3) 50H de reforço escolar em língua portuguesa 
ministradas; e R4) 50H de reforço escolar em matemática ministradas. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR Secretariado 
Executivo 

 

Instituto de 
Solidariedade e 
Cooperação 

Universitária (ISU) 

Guiné-Bissau 
4.550,00 2.800,00 N.a. 2.800,00 N.a. 

 
Grau de Implementação • O projecto será desenvolvido durante o mês de Agosto de 2008, no Liceu João XXIII.  

 
Observações • O projecto contribuirá para a promoção dos ODM na RGB e consequente concretização 

de objectivos prioritários de desenvolvimento sustentável naquele país; 
• A acção em apreço foi já financiada pela CPLP numa das suas fases anteriores; 
• Em Janeiro de 2009 a CPLP recebeu um relatório no qual se descreviam os resultados da 

missão. Nesta ocasião, a entidade executora renovou o pedido de novo financiamento 
para uma próxima fase do projecto. 
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Título da Acção Pontual  
Edição do livro “Sociedade Civil e Política de Angola – Contexto Regional e 

Internacional” 
Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Estimular uma reflexão alargada e discussão em torno das questões 
relacionadas com a sociedade civil e o seu potencial para a mudança socio-politico-
económica, no seio do processo de democratização em Angola. 

Resultado(s) Esperado(s): Conferência realizada e livro publicado. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR 
Secretariado 
Executivo 

 

Faculdade de 
Economia e Centro 
de Estudos Sociais 
da Universidade de 

Coimbra 

Angola 
N.a. 4.500,00 N.a. 4.500,00 N.a. 

 
Grau de Implementação • O livro será lançado no quadro da conferência internacional sobre “Sociedade Civil e 

Democracia em Angola: contexto nacional, regional e internacional – potencial de 
mudança”, em Agosto de 2008, a realizar na Universidade Católica de Angola; 

• Em Novembro de 2008, o Secretariado Executivo através de Nota Verbal distribuiu as 
Missões e embaixadas junto da CPLP uma publicação com o resumo dos trabalhos deste 
evento; 

• O Secretário Executivo esteve presente no lançamento oficial da obra em Portugal, 
realizado na Casa de Angola. 

 
Observações • A conferência e a publicação do livro antecedem a realização de um acto eleitoral em 

Angola. 
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Título da Acção Pontual  Edição do livro “Coisas e Sabores” 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Divulgação e preservação de valores culturais e gastronómicos dos Estados 
da CPLP 

Resultado(s) Esperado(s): Edição e publicação de 500 exemplares do livro e sua ampla 
divulgação. 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR Secretariado 
Executivo 

 

Escola E.B 2/3 Dr. 
José dos Santos Angola 

N.a. 1.500,00 N.a. 1.500,00 N.a. 

 
Grau de Implementação • O livro foi lançado em Junho de 2008. 

 
Observações • O livro não tem fins comerciais e possui um carácter escolar com fins didácticos e 

pedagógicos 
• O tratamento de temas ligados à gastronomia, alimentação, história, geografia, clima, 

cultura e recursos económicos fazem parte do livro 
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Título da Acção Pontual  I Festival Multicultural da CPLP 

Objectivo(s) e Resultado(s) 
Esperado(s) 

Objectivo(s): Divulgação e intercâmbio de valores artísticos e culturais dos Estados da 
CPLP no quadro de um processo de aproximação junto da sociedade civil 

Resultado(s) Esperado(s): Festival realizado 

 

Entidade 
Financiadora 

Entidade  
Executora 

Beneficiário (s) 
Valor  

Total do  
Projecto 

Recursos 
solicitados 

ao FE 

Valor 
consignado 

Valor  
desembolsado 

Saldo 
Actual 

EUR EUR EUR EUR EUR Secretariado 
Executivo 

 

Secretariado 
Executivo Estados Membros 

N.a. 5.999,95 N.a. 5.999,95 N.a. 

 
Grau de Implementação • A acção desenvolveu-se em Maio de 2008, no contexto da “Semana Cultural da CPLP”, 

iniciativa da Presidência da Guiné-Bissau. 
 
Observações • Esta acção contou com a participação de grupos de danças e cantares dos 8 Estados 

membros da CPLP. 
 


