



CPLP

COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Secretariado Executivo

PLANO INDICATIVO DO FUNDO ESPECIAL

Quadro de Execução de Projectos e Acções Pontuais

Ponto de Situação em Julho de 2008

Introdução

No biénio 2006/2008, o quadro de cooperação da CPLP conheceu avanços conceptuais e metodológicos importantes que foram acompanhados por uma significativa progressão no âmbito das actividades desenvolvidas à luz do Programa Indicativo de Cooperação (PIC).

Foi neste biénio que entrou em vigor uma nova Estratégia Geral de Cooperação da CPLP, aprovada em Bissau, pela VI Conferência de Chefes de Estado e de Governo (CCEG) e a harmonização do PIC com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).

No quadro do PIC, foram desenvolvidos durante o presente biénio, projectos de cooperação cujo orçamento total ultrapassa os 3 milhões de Euros, o que significa uma afectação de fundos apreciável.

Em termos de áreas técnicas, esses projectos foram desenvolvidos em todos os sectores de actividade de cooperação para os quais a CPLP se encontra mandatada, com especial destaque para a área da formação e capacitação institucional, sector no qual foram desenvolvidos cerca de $\frac{3}{4}$ dos projectos com uma afectação superior a 2 milhões de Euros.

Todavia, os progressos e as exigências em termos da cooperação para o desenvolvimento que é solicitada à CPLP obrigam ao contínuo apuro de novas reflexões e à busca de novos mecanismos de eficácia e eficiência para responder aos desafios que se apresentam.

Neste âmbito, foi iniciada uma revisão da Estratégia Geral de Cooperação da CPLP, esperando-se que a VII CCEG endosse um novo documento estratégico que, a concretizar-se, ficará conhecido como “Por uma nova Cooperação da CPLP- Uma Visão Estratégica de Cooperação pós Bissau –”.

Com esta nova visão, procura-se reforçar os instrumentos orientadores da cooperação já existentes, através do incremento da eficácia, coordenação e harmonização das acções de cooperação levadas a cabo pela CPLP, permitindo, a prazo, na esfera bi-multilateral, uma intervenção técnica do Secretariado Executivo, cujo desenvolvimento possa complementar, sinérgica e prioritariamente, de forma alinhada, os resultados projectados através das cooperações bilaterais.

Tal objectivo é da mais relevante importância, o que aliás se pode inferir da leitura dos Estatutos da CPLP, os quais referem que são objectivos gerais da CPLP: “A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde,

ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social (artigo 3º, alínea b).

O desafio é, portanto, de enorme magnitude.

Esta nova visão ou estratégica de cooperação da CPLP continuará a harmonizar-se com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a desenvolver-se através de um Programa Indicativo de Cooperação (PIC) para o Médio Prazo.

Este Plano apresenta uma clara orientação no sentido de que, para além de se procurar prosseguir um caminho de “a) Complementaridade entre os Estados membros e maximização da eficiência e eficácia das intervenções, acautelando que não exista duplicação de esforços (...)” e de “b) Eficácia da programação no contexto da Estratégia Geral de Cooperação (...), se quantifiquem também as necessidades orçamentais e se identifiquem fontes de financiamento que garantam a previsibilidade de recursos em termos de “ (...) compromissos assumidos pelos Estados membros, individual ou colectivamente, ou fontes adicionais a mobilizar pelo Secretariado Executivo e Grupos da CPLP junto de outros doadores, multilaterais e bilaterais.

A grande melhoria na cooperação da CPLP, para além do aprimorar de instrumentos, procedimentos e outros mecanismos que, apesar de tudo, existem, só será possível com a introdução de novas tipologias de projectos que configurem uma dimensão sustentável e que reúnam carácter de apropriação pelo lado dos beneficiários.

Por outro lado, dentro desta nova via de progresso, a Organização continuará a desenvolver esforços de afirmação junto de outros espaços multilaterais para, assim, obter a desejada projecção internacional e os recursos necessários para complementar o financiamento das suas actividades de cooperação para o desenvolvimento.

O desafio que se coloca é, assim, de enorme magnitude, e só será vencido com o contributo de todos aqueles que querem uma CPLP cada vez mais forte e actuante no espaço global e interdependente no qual se insere a nossa Comunidade.

Quadro de Execução de Projectos em Curso

Código		Título do Projecto					
Pr01/MAP/00		Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Implantar um Centro Regional destinado a capturar, desenvolver, sistematizar e difundir estudos, experiências, metodologias e informações dirigido ao desenvolvimento empresarial nos PALOP e Timor-Leste. Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos do quadro permanente qualificados; R2): Agentes multiplicadores para formação e consultoria qualificados; R3) Planos e programas de actuação do Centro Regional elaborados; R4) Sistema de informação estruturado e implantado					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Estados Membros	Direcção Executiva e Conselho Deliberativo	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4,4 Milhões	374.332,50	448.087,88	66.026,58	310.306,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">• Subsistem dúvidas quanto modelo de gestão, funcionamento e actividade do centro, não tendo ainda sido possível elaborar um Regulamento Interno e um Plano Estratégico para a instalação e funcionamento do Centro.• Em Julho de 2008 estarão em funcionamento os novos titulares do Conselho Deliberativo que deverão empreender todo um processo de reformatação do modelo de gestão e funcionamento, sendo de esperar a apresentação de um plano de actividades para o biénio 2008/2009 que deve focar-se no desenvolvimento do espírito empreendedor dos agentes económicos da CPLP.• Deverão ainda ser definidas as linhas de actuação e as orientações a seguir pelos Presidente do Conselho Deliberativo e Director do Centro, para o início das actividades.• Prevê-se que o Centro inicie a sua actividade com uma acção de Formação de Formadores em Empreendedores de Micro e Pequenas empresas, devendo os Estados membros ser mobilizados para indicarem candidatos para os cursos que aí vierem a ser ministrados.• Estado da ratificação: apenas Portugal depositou na nossa sede do SE os respectivos instrumentos de ratificação					

Código	Título do Projecto
Pr01/MAP/00	Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • Projecto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD; • Assinatura da Convenção do CREDE – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos; • Constituição do Primeiro Conselho Deliberativo – reuniu pela primeira vez no seguimento da XI RPFC, em Luanda, em 2005. Presidência de Angola com mandato de 2 anos: Dra. Corina Jardim (mandato terminou em Julho de 2007); • Director Executivo do Centro indicado para um mandato de 4 anos, na IV CCEG, em Bissau, em 2006 - Dr. Manuel António Barros desde 2005;

Código		Título do Projecto					
Pr02/MAP/00		Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Criar um Centro Regional de Excelência em Administração Pública e estruturar e operacionalizar o seu programa inicial de capacitação de agentes públicos dos PALOP e Timor-Leste. Resultado(s) Esperado(s): R1) Instrumentos legais elaborados e Centro Regional institucionalizado; R2) Infra-estrutura física do Centro Regional preparada; R3) Sete cursos básicos de capacitação elaborados, ministrados e revistos; R4) Estudos elaborados e visitas técnicas realizadas.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Estados Membros	N/A	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3,2 Milhões	567.162,69	419.015,67	338.995,63	36.060,05
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">Este Centro, numa área adstrita ao Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica na Machava (município de Matola), será composto por 5 blocos em construção pré-fabricada, cada qual com cerca de 200m2. Os três primeiros blocos destinam-se a 7 salas de aula e à secretaria e administração. Os restantes blocos são para o alojamento de cerca de 50 pessoas.As obras do Centro iniciaram-se em Agosto de 2006, estando já concluída a primeira fase, com a construção de um dos blocos, e em fase de conclusão a elaboração do desenho da segunda fase, que inclui a construção do auditório multiusos e os restantes dormitórios.Encontra-se prevista uma visita dos Estados Membros às instalações do Centro em data a anunciar e, no rescaldo dessa visita, será equacionada a possibilidade do início do funcionamento do Centro no quadro das condições já criadas.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">Projecto apresentado pelo PF do Brasil na II RPFC, na Cúria, em Abril de 2000 e posteriormente aprovado, por todos os Estados Membros, na I Extraordinária de PFC, de Maputo, em Julho de 2004. Nesta ocasião foi anunciado um compromisso, por parte da ABC, no valor de 200.000 USD;Assinatura da Convenção do CREAP – sede do Secretariado Executivo a 31 de Maio de 2004. Instituiu o CREDE, o Conselho Deliberativo e restantes órgãos;					

Código		Título do Projecto					
Pr12/ST/01		Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde - PALOP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O1) Qualificar docentes em saúde pública com ênfase nas áreas de gestão, vigilância epidemiológica e administração hospitalar; e O2) Desenvolver um processo de formação profissional em saúde pública em diferentes níveis (médio e superior).					
		Resultado(s) Esperado(s): R1) Formadores capacitados nos PALOP; R2) Núcleos de cooperação consolidados em Angola e Moçambique; R3) Rede dos PALOP para formação em Saúde Pública em funcionamento.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	FIOCRUZ, Brasil	PALOP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			424,089	272.493,00	192.611,05	95.635, 83	96.975,22
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">Na XV RPFC, de Julho de 2007, o Brasil comprometeu-se a dar seguimento ao projecto, com a realização das seguintes acções: elaboração e impressão de material didáctico, uma consultoria em Luanda e outra em Maputo; apoio aos núcleos de estudo da FIOCRUZ; apoio informático aos núcleos pedagógicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. Prevía-se a finalização do projecto com a realização da oficina pedagógica de Lisboa.Na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, o Brasil informou que a FIOCRUZ apresentaria, até final de Abril de 2008, um documento referente ao material de capacitação e reavaliaria a actualidade das acções referidas no Projecto. Adiantou, ainda, que as demais acções seriam objecto de avaliação à luz do Plano Estratégico de Saúde.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi apresentado pelo Brasil e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de 2001;O projecto foi revisto em 2004 em termos de objectivos e resultados;Prevê-se que alguns dos objectivos previstos com esta iniciativa, como sejam a viabilização de Núcleos de Apoio à Formação em Saúde Pública dos Estados membros e a qualificação de docentes em saúde pública possam ser inseridos no quadro do Programa Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP.					

Código		Título do Projecto					
Pr13/ST/01		Cooperação Técnica em Telecomunicações					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Apoiar os organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste na melhoria das suas estruturas reguladoras e trocas experiências relativas à privatização e à introdução da competição no sector.					
		Resultado(s) Esperado(s): R1) Profissionais de nível superior de organismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em gestão dos serviços e regulamentação de actividades; R2) Técnicos de organismos rganismos governamentais de telecomunicações dos PALOP e Timor-Leste capacitados em controlo e operacionalização de sistemas; R3) Estrutura reguladora dos PALOP e Timor-Leste melhorada.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil IPAD, Portugal	ANATEL, Brasil ANACOM, Portugal	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			559.388,00	359.281,00	150.901,11	122.172, 86	28.728,25
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">A XVI RPFC deliberou no sentido de que as actividades do projecto fossem reavaliadas durante a V Reunião Técnica em Telecomunicações;A segunda fase do Projecto será consagrada ao desenvolvimento de acções de formação, estando previsto o envolvimento de Portugal e Brasil na sua concretização com a dotação de formadores para o processo.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi apresentado em co-autoria entre o Brasil e Portugal e aprovado na III RPFC, em STP, em Julho de 2001;Realizou-se, a 19 e 20 de Outubro de 2006, em Maputo, a IV Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP que, sob o tema "Desenvolvimento da Regulação nos Países da CPLP", encerrou a primeira fase do Projecto de Cooperação sobre Telecomunicações da CPLP.A 10 e 11 de Julho de 2008, teve lugar, na cidade da Praia, a V Reunião Técnica de Telecomunicações dos Países da CPLP, que decorreu sob o lema "Perspectivas para a Regulação o Espaço da CPLP" que abordou temas ligados à situação actual do sector de telecomunicações nos países da CPLP e às novas perspectivas das Comunicações, designadamente no quadro das redes de nova geração, redes de banda larga e "governanca" da Internet.					

Código		Título do Projecto					
Pr14/ST/01		Centro Internacional de Juventude					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Criação de um Centro de Intercâmbio e de Convívio para a juventude dos EM da CPLP, destinado à troca de experiências e informações através de programas específicos, contribuindo assim para o incremento e entrosamento de acções de carácter cultural, recreativo e desportivo bem como para o reforço do associativismo juvenil .					
		Resultado(s) Esperado(s): R1) Infra-estrutura física adequada e recursos humanos seleccionados; R2) Instrumentos legais elaborados e o Centro institucionalizado; R3) Plano de actividades do centro elaborados.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	Direcção dos Assuntos Multilaterais do MNE de STP	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			963.710,00	720.129,23	33.213,14	-	33.213,14
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">Durante a XVI RPFC, São Tomé e Príncipe informou que, em cooperação com o Brasil, iria proceder à reformulação do documento do projecto. No seguimento dessa informação, o SE da CPLP solicitou aos Estados membros que emitissem parecer sobre áreas prioritárias, em termos de formação profissional, a serem contempladas no documento do projecto.Até Julho de 2008, apenas Portugal e Cabo Verde se pronunciaram quanto à continuidade do projecto.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi apresentado pelo Brasil na III RPFC, em STP, em Julho de 2001;O mérito do projecto foi reconhecido na IV RPFC, de Lisboa, em Fevereiro de 2002;O projecto em si, nunca foi aprovado em termos de categoria de decisão em RPFC;Contudo, o Brasil transferiu para o FE, cerca de 33 mil Euros.Portugal enviou seus contributos através de uma listagem de projectos na área de formação profissional, apoiados pelo IPAD em ANG, CV, GB, MOÇ e TL, no qual se identificam formações em Construção Civil, Serralharia, Carpintaria, Electricidade, Mecânica, Secretariado e Contabilidade, Gestão e Administração, Informática, Línguas Estrangeiras, Turismo, Agricultura, Saúde, entre outras.O Ponto Focal de STP foi informado do contributo de PT através das NV 290 de 28 de Abril e NV 340 de 19 de Maio. Nesta última foram também solicitadas informações sobre a reformulação do projecto.Cabo Verde identificou, em NV, enviada a 16 de Junho de 2008, as seguintes áreas prioritárias de formação profissional a serem integradas no projecto: Turismo e Hotelaria, Modernização da Agricultura e Transformação Agro-Alimentar, Gestão e Reciclagem de Resíduos Sólidos, Empreendedorismo Jovem, Energias Alternativas, Animação Sócio Cultural e Valorização do Património Cultural.					

Código		Título do Projecto					
Pr15/BR/02		Governo Electrónico					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Apoiar a elaboração de programas nacionais de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste.					
		Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnóstico sobre as condições actuais de implementação de um programa de governo electrónico nos PALOP e Timor-Leste realizado; R2) Técnicos dos PALOP e Timor-Leste capacitados para a elaboração de programas nacionais com base em metodologia específica; R3) Política de Governo Electrónico estruturada.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			222.845,00	71.628,89	58.112,80	2.709,83	55.402,97
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">A primeira fase do projecto, foi desenvolvida com a deslocação a Cabo Verde do então coordenador do projecto, Dr. Marcos Ozório de Almeida, que nesse país, efectuou uma missão de diagnóstico em que se procurou aferir sobre as condições de desenvolvimento do projecto nos Estados Membros. Este diagnóstico inicial foi efectuado em Agosto de 2002;Em Setembro de 2007, foi realizada uma visita técnica a Moçambique, com vista à reformulação da proposta de "Projecto Governo Electrónico". Esta visita decorreu da sugestão feita pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), do Brasil, nova instituição executora do projecto.Na XVI RPFC, os Pontos Focais reconheceram a necessidade de: (i) reformulação do projecto, à luz do actual estágio de evolução da área de governo electrónico em que se encontram os países, (ii) identificação dos pontos de contacto de governo electrónico dos Estados membros e (iii) realização de uma reunião técnica para a reavaliação de acções prioritárias.Após reiteradas tentativas para se efectuar a mencionada reunião técnica, foram solicitadas informações aos estados membros para que se manifestassem quanto ao interesse em assegurar a continuidade deste projecto. Até Julho de 2008, apenas se conseguiu obter reacções do Brasil (que confirmou o seu interesse no projecto e indicou o seu ponto focal – Director do Governo Electrónico da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação) e de CV (que reiterou o seu interesse em assegurar a continuidade do projecto e manifestou a sua disponibilidade e interesse em participar na reunião técnica).					

Código	Título do Projecto
Pr15/BR/02	Governo Electrónico
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002; • Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido na IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP).

Código		Título do Projecto					
Pr22/LB/06		Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Hortaliças em Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O1) Disponibilizar cultivares de hortaliças e capacitar 60 participantes de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau em sistemas sustentáveis de produção de hortaliças; O2) Realização de diagnósticos situacionais; O3) Realização de seis cursos; O4) Envio de cultivares de hortaliças para os referidos países. Resultado(s) Esperado(s): R1) Diagnósticos situacionais para avaliação de áreas produtoras de hortaliças elaborados; R2) Materiais didácticos elaborados; R3) Programa do evento e organização preparados; R4) Cursos ministrados e R5) Cultivares de hortaliças disponibilizados.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)	Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			55.831,080	70.797,68	42.010,00	25.677,91	17.332,09
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">A primeira fase do projecto está finalizada, tendo sido elaborado o Diagnóstico da situação em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.A segunda fase do projecto encontra-se em curso, tendo sido já realizadas: i) O curso de organização comunitária/economia solidária/ tecnologias, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde; e ii) Curso em produção de hortaliças em STP;De acordo com o relatório dos formadores, estes cursos “superaram as expectativas iniciais do projecto nas suas dimensões quantitativas e qualitativas”					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi apresentado pelo Brasil na XII RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2006;A acção realizada na Guiné-Bissau, por inexistência de fundos disponíveis no país, foi financiada pelos Recursos Livres do Fundo Especial;					

Código		Título do Projecto					
Pr24/LB/07		Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): O1) Capacitar os formandos para o planeamento e gestão de planos ou projectos para a conservação da biodiversidade, com elaboração de um plano de gestão para a área protegida escolhida como sítio piloto, e O2) Capacitar os formandos para a caracterização e inventário de zonas húmidas, incluindo a metodologia de designação de Zonas Húmidas de Importância Internacional.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados: i. manuais de apoio à formação; ii. adaptação da base de dados de Zonas Húmidas para os países da CPLP; iii. aplicação de critérios da Convenção de Ramsar para designação de Zonas Húmidas Importantes; e R2) Plano de gestão elaborado para sítio piloto: i. Maior comprometimento dos parceiros e autoridades locais na participação e gestão nas Áreas Protegidas em que vivem; ii. gestão de uma área protegida com base em critérios científicos e possibilidade de avaliação objectiva dos resultados obtidos; e iii. Estabelecimento de um plano de monitorização.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto da Conservação da Natureza (ICN)	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.855,25	14.144,75
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">• O Primeiro módulo de formação, desenvolvido em Moçambique, entre 28 de Março e 6 de Abril de 2008, foi concluído com êxito.• A primeira fase foi concluída com êxito, tendo sido ministrados 3 módulos formativos: metodologia para a elaboração de Planos de Gestão; A aplicação de critérios da Convenção de Ramsar; e Inventário de Zonas húmidas e respectiva base de dados.• O Segundo módulo será desenvolvido em Moçambique entre 18 e 27 de Julho de 2008inicia-se a 19 de Julho.•					
Observações		<ul style="list-style-type: none">• O projecto foi apresentado por Portugal na XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007;• Todos os participantes dos Estados membros beneficiarão de todas as fases deste projecto, com excepção da aplicação prática do plano de gestão, que beneficiará directamente o parceiro moçambicano;• O relatório da primeira fase foi submetido pela entidade executora no final do mês de Junho de 2008.					

Código		Título do Projecto					
Pr25/LB/07		Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O1) Constituir centros de referência em documentação, comunicação e educação ambiental - Salas Verdes, e O2) Elaborar o Programa de Educação Ambiental da CPLP Resultado(s) Esperado(s): R1) Duas Salas Verdes em cada um dos 08 (oito) países membros da CPLP implantadas; R2) Rede de comunicação entre as salas verdes estabelecida; R3) Seminário CPLP de Educação Ambiental realizado; e R4) Estratégias para a Campanha Internacional de Educação Ambiental com ênfase no tema Mudanças Climáticas definidas.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil IPAD, Portugal	Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Brasil	PALOP e Timor Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.d.	363.678,00	N.d.	N.d.	125.721,90
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">• Projecto submetido pelos Governos de Angola Brasil, Cabo Verde e Portugal;• A primeira actividade oficial do projecto foi realizada por ocasião do I Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza, realizado na Galiza, em Setembro de 2007, tendo nessa oportunidade sido constituído o Comité Gestor do Projecto (Reunião de Pontos Focais de Educação Ambiental da CPLP), que realizou a sua primeira reunião;• A 2ª Reunião do Comité Gestor do projecto foi realizada em Luanda, em Abril de 2008, por ocasião da IV Reunião de Ministros do Meio Ambiente da CPLP, circunstância em que se elaborou o cronograma de actividades do projecto;• A versão original do projecto recolheu melhoramentos técnicos e foi já nomeada uma coordenadora responsável do lado da agência executora, do MMA do Brasil que, em Julho de 2008, desenvolveu reuniões em Portugal junto do IPAD, CPLP e pontos focais portugueses do projecto, a que se seguirá uma missão a S. Tomé e Príncipe;• Em Julho de 2008 estavam já confirmadas a existência de salas verdes em todos os Estados membros, à excepção de Timor-Leste, esperando-se que as actividades do projecto tenham lugar ainda durante a primeira metade do segundo semestre de 2008.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">• Na sequência da realização, em Brasília, em Maio de 2006, da III Reunião dos Ministros do Ambiente da CPLP, que adoptou uma Plataforma de Cooperação da CPLP na área ambiental, foi apresentada à XIV RPFC, em Lisboa, em Fevereiro de 2007, um Projecto de Educação Ambiental;					

Código	Título do Projecto
Pr25/LB/07	Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)
	<ul style="list-style-type: none"> • O projecto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa. • O projecto foi novamente apresentado à XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, para garantia do compromisso financeiro de Portugal, o que foi confirmado nessa ocasião; • Ainda não se assinou o termo de financiamento.

Código		Título do Projecto					
Pr26/LB/07		Bolsas CADAPi – 2ª Fase / Curso de Alta Direcção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste, Edição Internacional					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Formar uma nova geração de titulares de cargos de direcção superior e intermédia e licenciados da Administração Pública de países de África de expressão portuguesa e Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) identificar contrangimentos e oportunidades de reforma nos serviços de origem e interacção com a restante Administração Pública; R2) reconhecer e aplicar os novos modelos e instrumentos de gestão pública que sejam ajustados ao contexto nacional; R3) formar e comunicar uma visão estratégica para incremento da eficácia e qualidade do serviço público; R4) liderar o processo interno de mudança, definir a missão dos serviços e estimular a apropriação dessa missão pelos funcionários; e R5) assegurar a abertura dos serviços à participação dos cidadãos nos processos de decisão.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto Nacional de Administração, I.P (INA, I.P)	PALOP e Timor-Leste	EUR 40.000,00	EUR 40.000,00	EUR N.a.	EUR 40.000,00	EUR 0
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • Projecto concluído; • A II edição do curso teve início a 22 de Fevereiro e terminou em 3 Junho de 2008; • À semelhança da primeira edição, o Fundo especial, financiou seis bolsas para a participação de altos funcionários dos PALOP e Timor-Leste; • Não obstante, não foi possível nesta edição contar com a participação de representantes de Timor-Leste; • Curso compôs-se de dezoito disciplinas de seis áreas temáticas, às quais se adicionou um Projecto Aplicado com três disciplinas de apoio, totalizando 330 horas de formação presenciais complementadas com 200 horas de E-Learning; • O curso desenvolveu uma série de visitas de estudo a Organismos de referência da Administração Pública e os respectivos Seminários de Abertura e Encerramento. A avaliação é feita com base no desenvolvimento de trabalhos de grupo e exames escritos. 					
Observações		<ul style="list-style-type: none"> • O projecto foi aprovado na XV RPFC, de Julho de 2007, em Lisboa. • Está já em preparação uma III edição do curso, aprovada durante a XVII RPFC, que arrancará em Fevereiro de 2009. 					

Código		Título do Projecto					
Pr27/LB/08		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos. Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infra-estruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP “on the Job”, com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infra-estruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP actualizados; R6) XXII Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD realizada.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			439.425,26	203.836,43	N.a.	102.293,21	101.543,22
Grau de Implementação		Até ao momento, foram realizados as seguintes acções: <ul style="list-style-type: none">Moçambique: Curso de Pequenas Barragens de Terra (parceria LEM, Universidade Eduardo Mondlane e Ordem dos Engenheiros de Moçambique); Cursos de Software Livre em Engenharia (parceria LEM, Ordem dos Engenheiros de Moçambique e Instituto dos Transportes e Comunicações de Moçambique) e Cursos de Fundações;Cabo Verde: teve lugar uma jornada de trabalho na área da observação de barragens de betão.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.					

Código		Título do Projecto					
Pr28/LB/08		Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Proporcionar a consulta de informação essencial e actualizada sobre saúde e enfermagem, com vista a melhorar a prestação de cuidados básicos no interior dos PALOP e Timor-Leste e a facilitar o acesso dos profissionais da enfermagem à aprendizagem ao longo da vida. Resultado(s) Esperado(s): R1) Distribuir 19 Bibliotecas Móveis, conforme o plano de trabalho seguinte; R2) Assegurar a formação de enfermeiros gestores formadores em Cabo Verde e Guiné-Bissau.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Ordem dos Enfermeiros	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			20.779.32	15.085,93	N.a.	15.085,93	0
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">Em 2007 foram distribuídas 15 Bibliotecas em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe e assegurada a formação dos enfermeiros gestores respectivos;Em 2008 foram já entregues as três primeiras Bibliotecas Móveis de Enfermagem na Guiné-Bissau entre 20 e 27 de Junho;Pretende-se, em 2008, garantir a entrega de mais 19 Bibliotecas, abrangendo agora todos os PALOP.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.As Bibliotecas Móveis são caixas metálicas resistentes, com bibliografia de referência em Língua Portuguesa (epidemiologia, saúde materna e infantil, cirurgia e anestesia, doenças transmissíveis, vacinação, educação para a saúde).					

Código		Título do Projecto					
Pr29/LB/08		Curso para Aperfeiçoamento de Técnicos de Futebol					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O curso tem como objetivo capacitar trinta e dois (32) treinadores de futebol nos aspectos técnicos e táticos desta modalidade esportiva, capazes de reproduzir em seus países os conhecimentos adquiridos no Brasil. Resultado(s) Esperado(s): R1) Elaboração de Material Didáctico Específico; R2) Programação e organização do curso; R3) Realização do Curso.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	Faculdade de Educação Física, da Universidade de Brasília – UnB.	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			344.492,77	115.963,91	N.a.	115.963,91	0
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">O projecto encontra-se concluído.O Curso decorreu entre Janeiro e Junho de 2008 e encontra-se actualmente em fase de avaliação de resultados.A formação, teve uma carga horária de 540 horas, constituindo uma iniciativa que contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico dos países-membros da Comunidade, tendo como meta a inclusão social e o incentivo às actividades económicas ligadas aquela prática desportiva.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi aprovado na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.					

Memória de Projectos Concluídos

Codificação	Projectos
Pr03/MAP/00	Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes
Pr04/MAP/00	Curso de Formação de Técnicos da Educação
Pr05/MAP/00	Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP
Pr06/MAP/00	2º Concurso CPLP - 1ª Obra (nacional/comunitário)
Pr07/MAP/00	Estatísticas da Educação
Pr08/ST/01	ETECFORMA - Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa
Pr09/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspectores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública
Pr10/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond
Pr16/BR/02	Curso de Elaboração de Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)
Pr17/BR/02	Fortalecimento do Secretariado Executivo
Pr18/LB/04	Treinamento em Análise e Enquadramento de Projectos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)
Pr19/LB/05	Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais
Pr21/LB/05	Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT
Pr23/GB/06	Bolsas CADAP - 1ª fase / Curso de Alta Direcção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste

Quadro de Execução das Acções Pontuais em Curso

Código		Título da Acção Pontual					
Ap03/BR/02		Estudos Lusitanistas na Biblioteca Nacional de Lisboa – I e II Fase					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Atribuir bolsas de curta duração a docentes, pesquisadores e técnicos especializados, também licenciados, africanos e timorenses para realizarem estudos lusitanistas de âmbito alargado, utilizando o acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, de que resultem publicações a serem distribuídas por Universidades e outras entidades do mundo de língua portuguesa, de acordo com os temas desenvolvidos. Resultado(s) Esperado(s): R1) Doze pesquisadores seleccionados, sendo dois de Angola, dois de Cabo Verde, dois da Guiné-Bissau, dois de Moçambique, dois de São Tomé e Príncipe e dois de Timor-Leste; R2) Doze estudos em lusitanismo elaborados e publicados.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do Mundo de Língua Portuguesa	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			77.479,50	57.846,15	69.995,54	44.020,13	23.975,41
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">A edição dos trabalhos está dependente do apoio científico da Biblioteca Nacional.A Fundação Luso-Brasileira está a trabalhar em parceria com a Biblioteca Nacional na selecção dos trabalhos que deverão ser editados.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O projecto foi apresentado pelo Brasil na V RPFC, em Brasília, em Julho de 2002;Nessa RPFC foi decidido que seria dado parecer técnico sobre o projecto até 30 de Setembro de 2002, que foi aprovado pelo procedimento de silêncio, tal como decidido na IV RPFC, de Fevereiro de 2002, realizada em Lisboa (acta da 63ª reunião CCP).					

Código		Título da Acção Pontual					
Ap06/LB/06		Monitoramento dos Projectos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projectos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário. Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projectos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projectos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projectos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação actual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
ABC, Brasil	ABC, Brasil	ABC, Brasil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			58.814,00	58.814,00	N.a.		58.814,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">O Brasil enviou para o Fundo Especial o montante de USD 70.000,00 (58.814,00 Euro).					
Observações		<ul style="list-style-type: none">A Acção Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa.					

Código	Título da Acção Pontual
Ap09/LB/08	Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)	<p>Objectivo(s): O1) Congregar especialistas, investigadores e docentes da CPLP da área da Meteorologia, Clima, Recursos Hídricos, Oceanografia, Saúde, Energias Alternativas, Agricultura e Florestas, Hidrografia, Ambiente e ciências afins, para que em conjunto definam uma estratégia para promover a Investigação Aplicada e colocá-la ao serviço da sociedade e do sector produtivo, nomeadamente no que diz respeito à problemática da variabilidade e das alterações climáticas na CPLP de modo a haver respostas adequadas de adaptação e mitigação; O2) Fazer o ponto de situação do “estado da arte” sobre variabilidade, alterações climáticas, impactos e repercussões locais em cada um dos países; O3) Informar a Sociedade Civil, e em particular os decisores políticos e económicos, sobre os benefícios resultantes de um grande programa de investigação aplicada na área da Atmosfera, Ciências da Terra e do Mar e sobre o estado de arte actual relativo à problemática da mudança climática global; O4) Incentivar parcerias entre organismos internacionais, instituições científicas e sector produtivo da CPLP, para se organizarem em consórcios e redes temáticas com o objectivo de garantirem o suporte financeiro para promoverem um forte sector de investigação aplicada nos países da CPLP, particularmente no que diz respeito às interconexões entre tempo e clima com áreas de actividade como a protecção civil, saúde, produção e segurança alimentar, pescas, gestão dos solos, floresta, recursos hídricos e exploração de novas fontes de energias alternativas; O5) Encontrar mecanismos adequados para melhorar a relação entre prestadores de serviço e usuários da informação climática e ambiental promovendo a utilização das novas tecnologias para gerar produtos acessíveis que sejam facilmente utilizáveis; O6) Discutir no âmbito da Agência CRIA o estabelecimento de um Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa e África (CIICLAA), como um Centro Especializado para a área do Clima.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Serão apoiados 5 Especialistas dos PALOP na área da meteorologia; R2) Serão apoiados 3 Investigadores/ Especialistas de Portugal já envolvidos em programas de cooperação em curso com os PALOP; R3) Estabelecimento de um Portfólio de Projectos de Aplicações da meteorologia/clima a várias áreas de actividade a serem desenvolvidos em sistemas de Parcerias entre sector empresarial, sector publico e Universidades e Centros de investigação no desenvolvimento de Projectos de Aplicações; R4) Estabelecimento de uma linha de investigação permanente na área do clima virada para todos os países da CPLP e África, através da Instalação do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa</p>

Código		Título da Acção Pontual					
Ap09/LB/08		Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)					
		e África (CIICLAA), como um Centro Especializado para a área do Clima.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	O Instituto de Meteorologia (IM) de Portugal associado ao Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) de Cabo Verde	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			111.449,00	16.500,00	N.a.	0	16.500,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">A acção foi concluída com êxito na ilha do Sal em Cabo Verde.Neste âmbito, foi solicitado ao Instituto de Meteorologia de Portugal que intercedesse junto da OMM e da EUMETSAT no sentido de facilitar a colaboração destas organizações com os PLOP (incluindo RAEM).De salientar os seguintes resultados: foi manifestado o interesse em serem aprofundadas as relações de cooperação entre os Serviços Meteorológicos Nacionais e as Universidades, estendendo-se ao sector privado e outros organismos envolvidos no processo de adaptação às alterações climáticas; foi recomendada a preparação de projectos de capacitação das infra-estruturas dos SMN e do treino dos seus técnicos, enquadrando os planos de desenvolvimento estratégicos nacionais bem como o estabelecimento de um Centro Internacional de Investigação sobre as Alterações Climáticas e os seus impactos previstos para os PALOP, em particular, de modo a permitir a tomada de decisões fundamentadas sobre as medidas de adaptação adequadas.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.O termo de financiamento foi assinado apenas em Julho de 2008, estando o processo de transferência de verbas em curso, aguardando-se a emissão da respectiva ordem de pagamento.					

Código		Título da Acção Pontual					
Ap10/LB/08		Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no âmbito do Projecto SURE-África					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objectivo(s): Reforçar o conhecimento nas áreas da construção, arquitectura e planeamento urbano sustentáveis em Angola, Cabo Verde e Moçambique, desenvolvendo acções de formação, publicação de manuais de referência e criação de um website interactivo.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) 150 técnicos formados (50 por cada uma das três Universidade em África); R2) 6 Missões (duas por País - Angola, Cabo Verde e Moçambique): i. 1ª Missão para estudo prévio e colaboração com equipa da Universidade local, para preparação inicial da organização dos seminários, (viagem para duas pessoas, estadia de 10 dias); ii. 2ª missão para realização dos seminários e workshops, e distribuição do material didáctico (viagem para duas pessoas, estadia de 10 dias). Duração dos seminários: 8 dias; R3) 3300 Publicações distribuídas: i. Publicações - Material didáctico para apoio ao ensino (Universitário): “powerpoints”, brochuras, “software” de simulação; ii. Manual de boas práticas para profissionais da área (Arquitectos, Urbanistas, Construtores); iii. Manual de boas práticas para uso académico (versão alargada).</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	IDMEC (pólo IST)	Angola, Cabo Verde e Moçambique	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			41.000,00	41.000,00	N.a.	41.000,00	0
Grau de Implementação		<p>Estão planeadas as seguintes missões:</p> <ul style="list-style-type: none">A Maputo, de 30 de Agosto a 30 de Setembro de 2008, também com o objectivo de reunir a equipa do projecto com os congéneres do SURE-Africa de Moçambique. Esta reunião será coordenada pela Universidade Eduardo Mondlane e tratará dos aspectos logísticos relacionados com os seminários a realizar naquela Universidade em Novembro de 2008, bem como da organização das publicações conjuntas (manuais e brochuras). Os investigadores portugueses apresentarão ainda o seu trabalho no congresso Luso-Moçambicano de Engenharia (Engenharia contra a Pobreza).A Luanda, de 06 a 16 de Setembro de 2008, com o objectivo de reunir a equipa do projecto com os congéneres do SURE-Africa de Angola. tratará dos aspectos logísticos relacionados com os seminários a realizar na Universidade Agostinho Neto, em					

Código	Título da Acção Pontual
Ap10/LB/08	Seminários de Formação e Produção de Material Didáctico no âmbito do Projecto SURE-África
	Dezembro de 2008, bem como da organização das publicações conjuntas (manuais e brochuras).
Observações	<ul style="list-style-type: none"> A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.

Código		Título da Acção Pontual					
Ap11/LB/08		Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos"					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O1) Promover a percepção dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta de gestão dos Recursos Geológicos e de apoio ao desenvolvimento sustentável; O2) Divulgar o Projecto AEGOS de cooperação UE-ACP e preparar a participação dos PALOP e Timor-Leste no Projecto e nas comemorações do Ano Internacional do Planeta Terra. Resultado(s) Esperado(s): R1) Conhecimentos reforçados de SIG e das potencialidades de aplicação sectorial da informação no contexto do apoio ao desenvolvimento sustentável; R2) Diagnóstico de necessidades comuns de capacitação institucional e humana nas instituições de Geologia e Minas dos PALOP e Timor-Leste; R3) Projecto AEGOS divulgado junto dos pontos focais de Geologia e Minas; R4) Estratégia para integração dos PALOP e Timor-Leste no Projecto AEGOS delineada.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
IPAD, Portugal	Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			36 946,10	27.546,10	N.a.	27.546,10	0
Grau de Implementação		• O seminário deverá realizar-se em Outubro de 2008.					
Observações		• A Acção Pontual foi aprovada na XVI RPFC, de Fevereiro de 2008, em Lisboa.					

Memória de Acções Pontuais Concluídas

Codificação	Acções Pontuais
Ap01/ST/01	Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo
Ap02/ST/01	Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau
Ap04/LB/03	Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária
Ap05/LB/05	Seminário sobre Terapêutica da Malária
Ap07/BIS/06	Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças
Ap08/BIS/06	Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"

**Acções Pontuais Financiadas pelo
Secretariado Executivo
em 2007 e 2008
com carácter promotor da
cooperação da CPLP
(no limite das suas competências)**

Título da Acção Pontual		I Encontro Luso-Angolano em Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Reforço das bases para uma cooperação durável entre Angola e Portugal, através do debate sobre actuais problemas e perspectivas , a curto e longo prazo, no âmbito da Economia, Sociologia e Desenvolvimento Rural. Resultado(s) Esperado(s): Dinamização de acções de cooperação e parcerias entre agentes académicos e técnicos para alargamento das modalidades de cooperação; económicos par incremento do conhecimento sobre oportunidades de trocas comerciais; e sociais para debate sobre modalidades de cooperação no âmbito do desenvolvimento social.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Universidade de Évora	Angola e Universidade de Évora	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.300,00	N.a.	1.300,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">O encontro será realizado entre 16 e 18 de Outubro de 2008.Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de Estados Membros da CPLP.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O encontro é organizado com o apoio do Consulado de Angola em Portugal;Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”.					

Título da Acção Pontual		Seminário Internacional Educação, Ambiente, Turismo Desenvolvimento Comunitário – São Tomé e Príncipe					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Reflexão aprofundada sobre as temáticas do Turismo, ambiente e do Desenvolvimento Comunitário, partindo da estratégia educativa. Resultado(s) Esperado(s): R1) Seminário realizado; R2) Reflexão desenvolvida; R3) Conclusões disseminadas aos Estados membros.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Centro de Estudos Africanos do ISCTE	São Tomé e Príncipe e restantes Estados Membros presentes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.500,00	N.a.	1.500,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">O encontro será realizado entre 21 e 28 de Julho de 2008 em São Tomé e Príncipe.Irão participar nos trabalhos investigadores e académicos de 4 Estados Membros da CPLP, para além de outros países Europeus.O seminário é uma das acções integradas do projecto de investigação “Os impactos do turismo no desenvolvimento comunitário em África: análises e experiências insulares”, nos contextos de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">A organização do evento está a cargo do Centro de Estudos Africanos do ISCTE (CEA-ISCTE), a Associação Internacional de Investigadores em Educação Ambiental (NEREA-Investiga), a Direcção-Geral de Ambiente e a Direcção de Turismo e Hotelaria da República Democrática de São Tomé e Príncipe;Apoio indicado como contributo para a “edição do livro de actas”.					

Título da Acção Pontual		Projecto de Apoio ao Curso de Educadores de Infância, na Guiné-Bissau					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Contribuir para a qualidade da Educação na Guiné-Bissau, através do reforço escolar, nas áreas da Matemática e Língua Portuguesa, das alunas do Curso de Educação de Infância promovido pela Comissão Interdiocesana de Educação e Ensino Resultado(s) Esperado(s): R1) Reforço Escolar das alunas do Curso de Educadoras de Infância da CIEE realizado; R2) 24 Educadoras de infância reforçadas na áreas da Matemática e Língua Portuguesa; R3) 50H de reforço escolar em língua portuguesa ministradas; e R4) 50H de reforço escolar em matemática ministradas.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU)	Guiné-Bissau	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4.550,00	2.800,00	N.a.	2.800,00	N.a.
Grau de Implementação		• O projecto será desenvolvido durante o mês de Agosto de 2008, no Liceu João XXIII.					
Observações		• O projecto contribuirá para a promoção dos ODM na RGB e consequente concretização de objectivos prioritários de desenvolvimento sustentável naquele país; • A acção em apreço foi já financiada pela CPLP numa das suas fases anteriores;					

Título da Acção Pontual		II Mostra de Saúde e Prevenção nas Escolas do Brasil					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Discussão das futuras actividades de cooperação dentro da rede técnica de cooperação em HIV/SIDA da CPLP					
		Resultado(s) Esperado(s): Discussão sobre futuras actividades de cooperação dentro da rede técnica de cooperação em HIV/SIDA da CPLP aprofundada.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Universidade de Brasília	Brasil e restantes EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	3.817,81	N.a.	3.817,81	N.a.
Grau de Implementação		• A acção decorreu na Universidade de Brasília entre 1 e 3 de Junho de 2007.					
Observações		• O projecto representou uma acção conjunta dos Ministérios da Saúde e Educação do Brasil em parceria com a UNESCO, FNUAP e UNICEF. • Os representantes dos Ministérios da Saúde da CPLP no projecto SPE, manifestaram em Fevereiro de 2007, em reunião havida na cidade da Praia (Encontro Laços Sul-Sul), interesse na realização desta II mostra.					

Título da Acção Pontual		1ª Edição do Concurso “Terminemos este conto” – 2007/2008					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): O1) Incentivar e promover o intercâmbio de jovens, com o objectivo de formação e troca de experiências através da implementação de programas específicos, particularmente no âmbito o ensino, da cultura e do reforço da língua portuguesa; O2) Afirmação internacional da CPLP, através da cooperação com outras organizações internacionais Resultado(s) Esperado(s): R1) Intercâmbio entre jovens reforçado; R2) Contacto com a literatura dos Estados Membros incrementada; R3) Reforço do domínio da língua incentivado; e R4) Fortalecimento da cooperação da CPLP com outras organizações incrementado					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Secretariado Executivo	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	4.768,28	N.a.	4.768,28	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">Nesta 1ª Edição do Concurso participaram 3 Estados membros da CPLP: o Brasil, Portugal e São Tomé e PríncipeTrês jovens terminaram com originalidade, equilíbrio e domínio da linguagem os contos iniciados por três renomados escritores: O Conto de Verão nº2: Bandeira Branca de Luís Fernando Veríssimo (Brasil), A Casa dos Animais, conto inédito da Lídia Jorge (Portugal) e Makuta – Antigamente lá na Roça de Joaquim Rafael Branco (São Tomé e Príncipe – ex- Secretário Executivo Adjunto da CPLP).O projecto foi concluído com a atribuição dos prémios aos jovens dos referidos países (uma viagem a Portugal e ao Brasil, para o representante português, sob o mote “Uma Semana cultural em …”) em cerimónia realizada no SE da CPLP em Março de 2008.					
Observações		<ul style="list-style-type: none">O Concurso “Terminemos Este Conto” é uma iniciativa conjunta da CPLP, do IILP e da União Latina, lançada em Maio de 2007 na sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, em Cabo Verde.					

Título da Acção Pontual		Edição do livro “Sociedade Civil e Política de Angola – Contexto Regional e Internacional”					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Estimular uma reflexão alargada e discussão em torno das questões relacionadas com a sociedade civil e o seu potencial para a mudança sócio-político-económica, no seio do processo de democratização em Angola. Resultado(s) Esperado(s): Conferência realizada e livro publicado.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Faculdade de Economia e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra	Angola	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	4.500,00	N.a.	4.500,00	N.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none">O livro será lançado no quadro da conferência internacional sobre “Sociedade Civil e Democracia em Angola: contexto nacional, regional e internacional – potencial de mudança”, em Agosto de 2008, a realizar na Universidade Católica de Angola					
Observações		<ul style="list-style-type: none">A conferência e a publicação do livro antecedem a realização de um acto eleitoral em Angola.					

Título da Acção Pontual		Edição do livro “Coisas e Sabores”					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Divulgação e preservação de valores culturais e gastronómicos dos Estados da CPLP Resultado(s) Esperado(s): Edição e publicação de 500 exemplares do livro e sua ampla divulgação.					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Escola E.B 2/3 Dr. José dos Santos	Angola	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	1.500,00	N.a.	1.500,00	N.a.
Grau de Implementação		• O livro foi lançado em Junho de 2008.					
Observações		• O livro não tem fins comerciais e possui um carácter escolar com fins didácticos e pedagógicos • O tratamento de temas ligados à gastronomia, alimentação, história, geografia, clima, cultura e recursos económicos fazem parte do livro					

Título da Acção Pontual		I Festival Multicultural da CPLP					
Objectivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		Objectivo(s): Divulgação e intercâmbio de valores artísticos e culturais dos Estados da CPLP no quadro de um processo de aproximação junto da sociedade civil Resultado(s) Esperado(s): Festival realizado					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projecto	Recursos do FE	Valor consignado	Valor dispendido	Saldo Actual
Secretariado Executivo	Secretariado Executivo	Estados Membros	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			N.a.	5.999,95	N.a.	5.999,95	N.a.
Grau de Implementação		• A acção desenvolveu-se em Maio de 2008, no contexto da “Semana Cultural da CPLP”, iniciativa da Presidência da Guiné-Bissau.					
Observações		• Esta acção contou com a participação de grupos de danças e cantares dos 8 Estados membros da CPLP.					