



(CPLP) Subprojecto 2 – Informação e Trabalho em Rede

Informação e Trabalho em Rede 2.1

Nº	Actividade	Realizado	Não Realizado	Observações
Produto 2.1	Um "sítio" das Inspeções do Trabalho dos Países da CPLP construído e em funcionamento operacional			Por incluir
Actividade 2.1.1	Analisar o enquadramento técnico, institucional e financeiro da construção do "sítio" das inspeções do Trabalho dos Países da CPLP.	✓		
Actividade 2.1.2	Recolher, digitalizar e organizar uma base documental em formato digital relativa à inspeção do Trabalho e à SHST.	✓		
Actividade 2.1.3	Elaborar o plano de organização interna da base de dados (incluindo apresentação gráfica, "templates" e instrumentos de navegação)	✓		
Actividade 2.1.4	Introduzir a base de dados no "sítio" referido na "Declaração da Praia" ou, caso tal "sítio" não esteja, ainda em funcionamento operacional, decidir sobre a sua localização provisória			Pendente de deliberação a localização do "Sítio"



(CPLP) Subprojecto 2 – Informação e Trabalho em Rede

Reforço Institucional 2.2

Nº	Actividade	Realizado	Não Realizado	Observações
Produto 2.2	Documentação de referência da OIT sobre a área da Inspeção do Trabalho disponível em língua portuguesa			Por incluir
Actividade 2.2.1	Definir prioridades na política de publicações de referência da OIT em língua portuguesa, com base na bibliografia produzida nos termos previstos na Cláusula 18ª, 2ª actividade preparatória, do Acordo de Parceiros	√		
Actividade 2.2.2	Traduzir, editar e distribuir as publicações referidas na actividade 2.2.1			Em curso- GEP/Escritório da OIT em Lisboa, em articulação com a ACT



(CPLP) Subprojecto 2 – Informação e Trabalho em Rede

Reforço Institucional 2.3

Nº	Actividade	Realizado	Não Realizado	Observações
Produto 2.3	"Kit" (maleta) e mini biblioteca de documentação de referência em matéria de Inspeção do Trabalho e de SHST acessível a todos os Parceiros			Por concluir
Actividade 2.3.1	Estabelecer uma lista de documentação prioritária, com base na bibliografia já elaborada (e financiada) pelo Escritório da OIT em Lisboa			Em curso
Actividade 2.3.2	Assegurar, pelos meios mais eficazes e eficientes, o acesso dos Parceiros à documentação constante da lista preparada no âmbito da Actividade 2.3.1.			Pendente da realização da actividade 2.3.1.